

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO –  
S.O. CANTIERIZZAZIONE E SOTTOSERVIZI INTERFERENZE**

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA**

**ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA COMO – LECCO  
TRATTA ALBATE CAMERLATA - LECCO**

PROGRAMMA LAVORI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

L C 0 0 0 1 R 5 3 P H C A 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore
A	Emissione esecutiva	M. Mulè	Apr. 2023	M. Cocciuti	Apr. 2023	V.A. Manitta	Apr. 2023	S. Maccari

ITALFERR SPA  
U.O. Architettura Ambiente Territorio  
Cantierizzazione e Interferenze Sottoservizi  
Dott. Ing. Stefano Maccari  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  
n. A 19935

File: LC0001R53PHCA0000001A.doc

n. Elab.:



ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA COMO - LECCO  
TRATTA ALBATE CAMERLATA - LECCO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

**Programma Lavori**

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
LC00	01	R 53 PH	CA 00 00 001	A	2/3

**INDICE**

**1** **PREMESSA AL PL** ..... **3**

	<b>ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA COMO - LECCO</b> <b>TRATTA ALBATE CAMERLATA - LECCO</b> PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA					
	<b>Programma Lavori</b>	COMMESSA LC00	LOTTO 01	CODIFICA R 53 PH	DOCUMENTO CA 00 00 001	REV. A

## 1 PREMESSA AL PL

Di seguito si riporta una breve qualifica del Programma Lavori relativo al PFTTE riguardante l'elettrificazione della linea Albate Camerlata - Lecco.

Il Programma Lavori prevede una durata complessiva dell'intervento, da consegna lavori fino ad attivazione (comprese le attività di CVT/certificaz., le attività dell'ANSF) di 835 gnc (giorni naturali e consecutivi) per il lotto 1 così ripartiti:

- **Attività propedeutiche all'avvio dei lavori:** 90 gnc;
- **Attività di costruzione:** 565 gnc
- **CVT/ANSF:** 180 gnc

Le lavorazioni che concorrono a determinare la durata delle attività di costruzione riguardano principalmente:

- L'Elettrificazione della linea e l'inserimento di nuove SSE.
- Il progetto prevede inoltre, (al fine di adeguare i franchi altimetrici in coincidenza con le opere di sovrappasso della ferrovia e in corrispondenza delle gallerie) l'adeguamento del p.f..

Per maggiori ed ulteriori dettagli si rimanda alle specifiche relazioni di ciascuna disciplina specialistica, nonché agli elaborati grafici di progetto.

Si evidenzia che l'intervento in oggetto verrà svolto **in regime di interruzione totale di esercizio.**

