

Pila 90		
Est	Nord	
1	825280,759	144367,616
5	825277,559	144349,903
16	825267,474	144370,017
20	825264,274	144352,304

Spalla B		
Est	Nord	
1	825360,813	144353,155
5	825357,613	144335,441
16	825347,528	144355,555
20	825344,328	144337,841


NOTE PER L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI

- Preliminarmente all'esecuzione degli scavi si dovranno effettuare i tracciamenti sul sito, controllando la rispondenza alle ipotesi progettuali. Le eventuali difformità dovranno essere sottoposte ai progettisti per opportuna risoluzione.
- Preliminarmente, si controlleranno i livelli della falda dai piezometri predisposti esternamente agli scavi, per verifica della rispondenza alle ipotesi progettuali. Si avrà cura di evitare di effettuare scavi nei periodi nei quali il livello freatico è prossimo ai massimi delle oscillazioni stagionali o superiore alle previsioni progettuali (+28.38 m slm) o dopo periodi particolarmente piovosi.
- Ove la quota della falda si confermasse superiore al fondo scavo previsto l'esecutore degli scavi dovrà provvedere l'aprontamento di tutti i mezzi necessari per il dewatering. Le dotazioni dovranno essere dimensionate con prudenza per tener conto delle incertezze previsionali sulla variabilità dei livelli freatici e sulle eterogeneità delle caratteristiche di permeabilità dei terreni più superficiali.
- Se previsti, o ritenuti utili, i pozzi di emungimento saranno predisposti e verificato il funzionamento e l'efficacia. L'eventuale aggotamento sarà attivato con le modalità da verificare in corso d'opera in relazione all'effettivo livello idrico rilevato, alla stratigrafia locale, alle caratteristiche di portata dell'acquifero ed alla risposta del sistema.
- Qualora con scavi prossimi al completamento, si rilevasse una imprevedibile condizione di livello piezometrico tendente a superare le previsioni progettuali, si dovrà abbandonare lo scavo e interrompere il dewatering e lasciare allagare.

FASI ESECUTIVE

1. Preparazione piano di lavoro.
2. Realizzazione pali di fondazione con tratto a vuoto variabile.
3. Realizzazione pozzi di aggotamento.
4. Infissione delle palancole.
5. Installazione del sistema di contrasto interno.
6. Scavo fino al piano di imposta fondazione e scapittatura pali.
7. Realizzazione fondazioni ed elevazioni pile e spalle.
8. Reinterrimento fino al p.c. e sistemazione finale.

PIANTA CHIAVE



NOTE GENERALI

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATE IN QUESTO ELABORATO, VEDARE: ENI 21022/210000001 - TABELLA MATERIALI E PRESCRIZIONI

COMMITTENTE: **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA: **ITAFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: **IRICAV2**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza
PROGETTO ESECUTIVO
VIADOTTI E PONTI
Viadotto Fibbio dal Km 9+958,57 al Km 10+036,67
FONDAZIONI

Planimetria di tracciamento pali di fondazione

IL PROGETTISTA INTERESSATO Gen. Ing. ALBERTO ALBO INGEGNERI PROFESSIONISTI		GENERAL CONTRACTOR Gen. Ing. Iricav Due Imp. Paolo CARONZA		DIRETTORE LAVORI Gen. Ing. ...		SCALA: 1:200	
COMMESSA: LOTTO 1	INTE: E	TIPO SOC.: P9	OPERA/DISCIPLINA: V101D3	PROG.: 001	REV.: B	FOGLIO: 1/1	

VISTO CONSORZIO IRICAV DUE
Firma: Data: Maggio 2022

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	ELABORAZIONE
A	EMISSIONE	A. Iricav	05/05/2022	V. Iricav	05/05/2022	A. Iricav	05/05/2022	1/1
B	RECUPERO STRUTTURE	A. Iricav	05/05/2022	V. Iricav	05/05/2022	A. Iricav	05/05/2022	1/1
C								1/1

PROGETTO FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA
CUP: J41E1100000009
Cod. origine: coxa

Scala di plan: TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI. LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALI E' VIETATA