



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA / PROGETTO DEFINITIVO PER IL NUOVO ASSETTO DI PORTISTICO DEL LUNGOMARE DI PORTO SAN PAOLO

ELABORATO:

O

TITOLO:

CRONOPROGRAMMA

RIF. ELABORATO: 21-018

REVISIONI	DATA	OGGETTO	
	00	26-09-2022	
	01	15-03-2024	REVISIONE
	02		
	03		


RED.: FP VER.: AR APPR.: FR

PROGETTISTI:

ING. ANDREA RITOSSA S.R.L.



Ing. Andrea RITOSSA



Andrea Ritossa

COMMITTENTE:

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ING. FRANCESCO BIANCU



Il presente , o parte di esso, non può essere riprodotto in alcuna forma, in alcun modo e per nessuno scopo, senza autorizzazione.
Ogni infrazione sarà perseguita a termini di legge.

CRONOPROGRAMMA	1° Mese					2° Mese					3° Mese					4° Mese						
	5 giorni																					
LAVORI	120 gg																					
Accantieramento - 5 gg - realizzazione recinzioni - installazione apprestamenti - realizzazione viabilità di cantiere	5 GG																					
Realizzazione prolungamento molo esistente - 90gg -realizzazione getti in paratia -realizzazione sovrastruttura - realizzazione finiture - rifiorimento scogliera		90 GG																				
Realizzazione pontile in legno su pali - 90 gg		90 GG																				
Realizzazione sistemi di ormeggio																15 GG						
Realizzazione impianti																			30 GG			
Smobilizzo cantiere																				5 GG		