

LEGENDA

- VIABILITA' LOCALE ESISTENTE
- VIABILITA' PRINCIPALE ESISTENTE (A3/E45)
- - - VIABILITA' SU INFRASTRUTTURA NON ANCORA DISMESSA
- ▨ LAVORI IN CORSO
- ▨ LAVORI ESEGUITI

FASE 2.0

LOTTO 2a (km 8+000-km 8+850)

- Rimodellazione del terreno
- rimozione guard rails
- scarifica del manto stradale
- scavo rilevati
- riprofilatura tratti a raso
- Demolizione opere d'arte esistenti

T02_TM01 - DEMOLIZIONE MECCANICA

- rimozione vegetazione
- demolizione meccanica

T02_VI01 - Viadotto Fuorni - DEMOLIZIONE MECCANICA

- rimozione parapetti e new jersey
- demolizione impalcato
- campate laterali
- demolizione spalle
- demolizione impalcato
- campata centrale
- demolizione pile

Intervento di rinaturalizzazione

- rimozione vegetazione
- piantumazione e ripristini

LOTTO 2b (km 9+450 - km 11+805)

- rimodellazione del terreno
- rimozione guard rails
- scarifica del manto stradale
- riempimenti trincee
- scavo rilevati
- riprofilatura tratti a raso
- demolizione opere d'arte esistenti

T02_TM02 - DEMOLIZIONE MECCANICA

- rimozione vegetazione
- demolizione meccanica

T02_TM03 - DEMOLIZIONE MECCANICA

- rimozione vegetazione
- demolizione meccanica

T02_VI02 - Semiviadotto - Nord /Sud - DEMOLIZIONE CON ESPLOSIVI

- rimozione parapetti e new jersey
- predisposizione all'abbattimento con esplosivi
- abbattimento
- demolizione meccanica a terra
- demolizione meccanica spalle

Intervento di rinaturalizzazione

- rimozione vegetazione
- piantumazione e ripristini

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Tecnica

AUTOSTRADA A2 DEL MEDITERRANEO
Interventi per la rinaturalizzazione o il riutilizzo dei tratti campani dismessi con particolare riferimento ai lotti fra il km 8+000 e il km 13+000 e fra il km 36+000 e il km 53+000

PROGETTO DEFINITIVO COD. UC149

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Sandro Grassi
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° 4351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIO:
MANTENUTTORE:
MANTENUTTORE:

IL PROGETTISTA:
Ing. Roberto Biondi
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° 4351

IL GEODOLLO:
Dott. Gen. Giorgio Campagnoli
Ordine dei Geologi della Regione Umbra n° 128

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Rambascio
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° 4351

PROTOCOLLO DATA

10. CANTIERIZZAZIONE
Fasi di lavoro dell'opera - Lotto 2 - Tav. 2 di 2

CODICE PROGETTO	NOVE FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	IN PROG. N. PROG.		
ELAB.	ELAB.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO VERIFICATO APPROVATO

