



Fase 11

- a. Dismissione della rampa esistente in entrata.
- b. Realizzazione del rilevato ferroviario interposto fra la SP582 e la rampa bi-direzionale.
- c. Deviazione del flusso veicolare sulla nuova rampa in entrata.

Legenda fasi	
Esistente	—
Configurazione finale	—
Realizzazioni nella fase corrente	—
Realizzazioni nelle fasi precedenti	—
Demolizioni nella fase corrente	—
Realizzazione provvisoria	—
Viabilità fase in corso	→
Viabilità definitiva	⇒



Fase 12

- Realizzazione opere di finitura e completamento.

COMMITTENTE: 

PROGETTAZIONE: 

U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

SISTEMAZIONI VIABILITA'
 Adeguamento viabilità - Rampe di collegamento Autostrada Genova - Savona - Ventimiglia
 Fasi realizzative - tav 6/6

SCALA: 1:1000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F. Rossi	Gen 2022	M. Spini	Gen 2022	[Signature]	Gen 2022	[Signature]

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.
 IV01 00 D 26 P7 NV0800 010 A

File: IV0100D26P7NV0800010A.DWG n. Etab.: