

ID	Nome attività	Durata	Inizio	5	09 feb 15					16 feb 15					23 feb 15					02 mar 15					09 mar 15					16 mar 15					23 mar 15											
				M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M
1	Trasporto attrezzature	1 g	lun 23/02/15																																											
2	Esecuzione sondaggi	1 g	mar 24/02/15																																											
3	Smobilitazione	1 g	mer 25/02/15																																											


Progetto: Caratterizzazione SIR Chiet
Data: mer 04/02/15


Attività 

Divisione 

Avanzamento 


Cardine 

Riepilogo 

Riepilogo progetto 

Attività esterne 

Cardine esterno 

Scadenza 

Il seguente cronoprogramma sarà attuato salvo salvo condizioni metereologiche avverse