



**LEGENDA**

	Perimetro di cantiere		Accessi ai passi carrabili
	Viabilità di cantiere		Area di lavoro
	Viabilità per accesso mezzi al cantiere		Area di lavoro temporanea con mantenimento della viabilità privata e pubblica
	Sensi di marcia viabilità attuale		Area di lavoro temporanea da eseguire in notturna
	Viabilità ordinaria in fase di cantiere		Campo Base
	Confine sedime aeroportuale esistente		Area stoccaggio materiali
	Confine nuovo sedime aeroportuale da realizzare		Impianti di cantiere
	Acque basse afferenti al colatore sinistro		Laghi e vasche di laminazione
	Acque alte		Acque basse afferenti al colatore destro
	Rete gas metano Conisag		Fognatura opera 6
	Rete gas metano Snam		Enel media tensione
	Recinzioni		Recinzione di cantiere

N.B. LA "FASE 2a" è PROVVISORIA e riguarda il periodo transitorio prima del completamento dell'intero svincolo

- OPERE IDRAULICHE SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENTI E SISTEMAZIONI URBANISTICHE
- REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO EDIFICI DI SERVIZIO AREA OVEST
- BONIFICA ORDIGNI BELLICI, SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, VIABILITA' E PRESCAVO PER REALIZZAZIONE PISTA
- REALIZZAZIONE PISTA E SISTEMAZIONI URBANISTICHE
- REALIZZAZIONE PIAZZALE OVEST
- VIABILITA' DI CANTIERE
- INGRESSO / USCITA DAL CANTIERE
- CAMPO BASE
- STOCCAGGIO MATERIALI E IMPIANTI



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE



NOME ELABORATO: CANTIERIZZAZIONE AREA NUOVA PISTA - FASE 2

CODICE ELABORATO: SIA-PGT-04-TAV-003

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMISSIONE PER VIA	F.M./R.G.	Feb. 2015	M.F.	Feb. 2015	L.Tenerani	Feb. 2015	AdF - V. D'Arenzo