

NUOVO COLLEGAMENTO INTERNAZIONALE TORINO – LIONE

CUNICOLO ESPLORATIVO DE LA MADDALENA

PROGETTO ESECUTIVO

CUP C11J05000030001

<p>SITO DI DEPOSITO MADDALENA <u>Variante in opera per aumento deponia</u></p> <p>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</p>	<p>Responsabile della Progettazione Dott.Ing. Valter Peisino</p> <p>IG INGEGNERIA GEOTECNICA srl</p>
--	--

Indice	Data	Modifiche	Concepito da	Controllato da	Validato da
0	21/05/2014	Variante (B3)	M. Ferrero - IG	P. Marcellino - PM	V. Peisino - IG
A	06/06/2014	Variante in opera – Rec. prescrizioni DL/LTF (B4)	M. Ferrero - IG	P. Marcellino - PM	V. Peisino - IG

N°	M	A	D	D	E	P	B	O	R	-	-	-	4	A	A	P	N	O	T
Doc	Fase			Sigla Studio			Emittente			Numero				Indice	Stato		Tipo		

INDIRIZZO GED	DEP	//	//	00	00	00	80	06
---------------	-----	----	----	----	----	----	----	----

SCALA
-

PCM

Raggruppamento tra:



(Mandataria)

APPALTATORE



QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE*AC011 - Lotto 1 - MS001. Lavori per il sito di deposito relativo alla realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena.*

	PROGETTO ESECUTIVO			PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE			DIFFERENZE		
	Parziale	Totale Parziale	Totale Generale	Parziale	Totale Parziale	Totale Generale	Risparmi	Eccedenze	Totale
A) LAVORI A CORPO, MISURA, SPESE CONTROLLATE:			€ 13 907 821,60			€ 15 984 870,38			€ 2 077 048,78
1) per l'esecuzione del deposito e dei consolidamenti jet - grouting:									
Lavori a corpo:	€ 582 148,76	€ 13 314 700,92		€ 640 280,48	€ 15 352 758,16			€ 2 038 057,24	€ 2 038 057,24
Lavori a misura:	€ 12 732 552,16			€ 14 712 477,68				€ 58 131,72	€ 58 131,72
Spese controllate:								€ 1 979 925,52	€ 1 979 925,52
2) per l'attuazione dei piani di sicurezza:									
b) deposito e consolidamenti		€ 593 120,68			€ 632 112,22			€ 38 991,54	€ 38 991,54
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 13 907 821,60			€ 15 984 870,38			€ 2 077 048,78