


LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	Enfilizzazione (passanti, ponti, sospensioni, linee di contatto ecc.)
	- In interruzione notturna di esercizio
	Appalto 1 - G.A. e G.N. Interventi semplici (Sincelatura).
	In interruzione notturna di esercizio
	Appalto 1 - G.A. e G.N. Interventi complessi (Sincelatura/struttura alimetrica/assonometrico armonizzato/sostituzione condotta centrale).
	In interruzione continuativa di esercizio
	Lavori di S.M.T.
	Appalto 1 - Cabina TE e SSE

	Appalto 2 - Lavori in muratura 1- manutenzione e sostituzione dell'arco mediante smontaggio del manufatto e ricostruzione con materiale nuovo 2- in interruzione notturna di esercizio 3- sistema di smaltimento delle acque e posa di nuovo riempimento 4- appoggio di nuovo materiale ed eventuali condotte per cui - in interruzione notturna di esercizio 5- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - attività diurna
	4- riparazione delle grate mediante cacciavite della muratura fissata e 5- appogge delle griglie/gate mediante scaricavite della muratura fissata e 6- lavoro di pulizia dei giunti di malta - attività diurna 7- manutenzione ordinaria e straordinaria - attività diurna 8- manutenzione straordinaria - attività diurna 9- realizzazione di condotte in c.a. sulla muratura in elevazione delle pile/gate o dell'arco compreso alle parti stesse - attività diurna
	Appalto 2 - soppressione P.I. nuovi condotte/ferrovie Attività diurna. Lavori impediti di scorcio in interruzione notturna di esercizio.
	Appalto 4 - soppressione P.I. nuovi condotte/ferrovie Attività diurna. Lavori impediti di scorcio in interruzione notturna di esercizio - soppressione P.I. nuovo sottopasso S112 parte delle forniture in interruzione notturna di esercizio.
	Appalto 2 - nuovi tombini (varante 2) e nuovi tombini per insufficienza strutturale Demolizione e ricostruzione con realizzazione scolloni fuori sede (attività diurna) e spinta (in interruzione continuativa di esercizio).
	Appalto 2 - Interventi complessi su tombini esistenti 1- interventi di realizzazione convecolato con manico ad espansione (di esercizio) 2- il resto degli interventi si eseguono in attività diurna
	Appalto 2 - Interventi semplici su tombini esistenti 1- intervento di svuotamento dell'orco e del rifilimento innozione e ripristino impermeabilizzazione sostituzione parapetti (in interruzione notturna di esercizio)

Simbolo	Descrizione
	CB - Campo base
	CO - Cantiere operativo
	AT - Area tecnica
	AT - Area tecnica per opera lotto 4
	AT - Area tecnica per S.M.T.

CODICE IDENTIFICATIVO AREE



COMITENTE: **SRP** Società per Azioni  
**GRUPPO IRI** GRUPPO IRI  
**GRUPPO IRI** GRUPPO IRI  
**GRUPPO IRI** GRUPPO IRI

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO IRI

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-SAN-LEONE-TARANTO

U.O. COSTRUZIONI - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO SOTTOPROGETTO 2 - ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.I. E CONSOLIDAMENTO SEDE

ELABORATI GENERALI - CANTIERIZZAZIONE

Scheda di inquadramento della cantierizzazione

SCALA: **VARIE**

COMMISSIONE LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERANDOPLANA PROCED. REV.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Autore: **ITALFERR S.p.A.**  
 Data: **15/05/2011**  
 Versione: **01**  
 Foglio: **10** di **10**

SCHEMATICO CANTIERIZZAZIONE

