

TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO

CODICE C.U.P. I21B05000290007
CODICE C.I.G. 017107578C

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO C

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESISTICO - AMBIENTALE, RIPRISTINO E COMPENSAZIONI

QUADRO SINTETICO OPERE A VERDE LOTTO C

 Dott. Ing. Giorgio Tagliarue Ordine Ingegneri Provincia di Bergamo n. 1516	CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM IL DIRETTORE TECNICO  Dott. Ing. Rocco Magri	RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  Dott. Ing. Pietro Mazzoli Ordine Ingegneri di Parma n. 821
---	---	--

IL CONCEDENTE  CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE	IL CONCESSIONARIO tangenziale esterna	IL DIRETTORE DEI LAVORI
--	---	-------------------------

EM./REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE	CONTR.	APPROV.
A_01	30/10/2014	AGGIORNAMENTO	D. CAMATTI	E. SILVA	E. SILVA
A	27/10/2014	EMISSIONE	D. CAMATTI	E. SILVA	E. SILVA

IDENTIFICAZIONE ELABORATO										DATA: 30/10/2014	
NUM. Progr.	FASE	LOTTO	ZONA	OPERA	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVA	REV.	SCALA:	
C 4007C	E	C	XXX	MAXXX	0	IA	QE	001	A		

 CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM	Doc. N.	CODIFICA DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
	C4007C	E_C_XXX_MAXXX_0_IA_QE_001	A	1 di 6

Con il presente documento si vuole descrivere la variazione subita dai Progetti PD/PE delle opere di mitigazione ambientale a seguito della definizione dei nuovi interventi richiesti dal provvedimento DVA-2013-0025958 del 13/11/2013 da parte dal MATTM in ottemperanza alle prescrizioni 6 e 7 della Delibera Cipe 51/2011. Tale provvedimento ha ridefinito compiutamente gli interventi sia in termini di quantità che in termini di tipologia coinvolgendo

- sia il PE approvato da CAL con nota 301112-00040 del 30/11/2012, dove venivano identificati i tratti intra- recinzione;
- sia il PD trasmesso al Ministero con nota CAL-150413-00002 del 15/04/2013, dove venivano identificati i tratti fuori-recinzione ed i Progetti Speciali Ambientali.

si riporta di seguito una tabella sintetica contenente il totale degli interventi oggetto di variazione:

LOTTO C - OPERE A VERDE - RIEPILOGO				
RIEPILOGO		P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
1	<i>Interventi di Mitigazione ENTRO RECINZIONE</i>	€ 3.360.285,61 <i>(approvato da CAL con nota 301112-00040 del 30/11/2012)</i>	€ 3.566.653,87	€ 206.368,26
2	<i>Interventi di Mitigazione FUORI RECINZIONE (ASSE AUTOSTRADALE E PSA)</i>	€ 8.684.894,60 <i>(stima allocata nel QE approvato)</i>	€ 8.327.969,16	-€ 356.925,44
3	<i>PROGETTO CENTRO SPORTIVO DI CERRO AL LAMBRO</i>	€ 4.375.527,63	€ 4.375.527,63	€ 0,00
	TOTALE GENERALE	€ 16.420.707,84	€ 16.270.150,66	-€ 150.557,18
(*)= nella stima non è stata prevista la valutazione della rete di perimetrazione per le opere di mitigazione ambientale "fuori recinzione autostradale" richiesta da TE con nota prot. 8374 del 20/10/2014				

Si riportano successivamente i quadri riassuntivi degli importi suddivisi per WBS per le opere a verde:

- entro recinzione
- fuori recinzione e PSA

LOTTO C - OPERE A VERDE - ENTRO RECINZIONE

MA032 MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MA032	018_TE	Movimenti terra	€ 25.542,23	€ 25.319,03	-€ 223,20
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 186.357,14	€ 188.630,86	€ 2.273,72
	059_OF	Opere di finitura e completamento	€ 49.641,77	€ 52.114,31	€ 2.472,54
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 42.631,01	€ 44.502,07	€ 1.871,06
TOTALE			€ 304.172,15	€ 310.566,27	6.394,12

MA033 MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MA033	018_TE	Movimenti terra	€ 2.374,93	€ 3.193,33	€ 818,40
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 40.113,86	€ 42.500,11	€ 2.386,25
	059_OF	Opere di finitura e completamento	€ 30.765,84	€ 30.765,84	€ -
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 21.800,29	€ 23.060,65	€ 1.260,36
TOTALE			€ 95.054,92	€ 99.519,93	4.465,01

MA034 MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MA034	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 18.847,35	€ 15.284,65	-€ 3.562,70
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 10.792,29	€ 8.616,16	-€ 2.176,13
TOTALE			€ 29.639,64	€ 23.900,81	-5.738,83

MA035 MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 26+976,44 A PROGR. KM 27+386,44					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MA035	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 6.303,60	€ 7.127,25	€ 823,65
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 3.644,10	€ 4.153,50	€ 509,40
TOTALE			€ 9.947,70	€ 11.280,75	1.333,05

MA038 MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MA038	018_TE	Movimenti terra	€ 2.047,05	€ 1.061,25	-€ 985,80
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 18.421,55	€ 17.765,89	-€ 655,66
	059_OF	Opere di finitura e completamento	€ 13.787,92	€ 13.512,77	-€ 275,15
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 9.732,46	€ 9.547,09	-€ 185,37
TOTALE			€ 43.988,98	€ 41.887,00	-2.101,98

MA039 MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MA039	018_TE	Movimenti terra	€ 31.990,14	€ 27.916,74	-€ 4.073,40
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 166.465,73	€ 154.372,98	-€ 12.092,75
	059_OF	Opere di finitura e completamento	€ 4.492,48	€ 4.492,48	€ -
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 64.392,49	€ 61.618,19	-€ 2.774,30
TOTALE			€ 267.340,84	€ 248.400,39	-18.940,45

MA040 MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 30+254,99 A PROGR. KM 31+862,13					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MA040	018_TE	Movimenti terra	€ 61.162,49	€ 63.729,29	€ 2.566,80
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 44.046,30	€ 45.743,70	€ 1.697,40
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 9.937,30	€ 10.320,24	€ 382,94
TOTALE			€ 115.146,09	€ 119.793,23	4.647,14

LOTTO C - OPERE A VERDE - ENTRO RECINZIONE

MA041 MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 30+262,68 A PROGR. KM 31+291,07					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MA041	018_TE	Movimenti terra	€ 28.318,18	€ 29.062,18	€ 744,00
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 20.393,40	€ 20.885,40	€ 492,00
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 4.600,95	€ 4.711,97	€ 111,02
TOTALE			€ 53.312,53	€ 54.659,55	1.347,02

MA042 MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" DA PROGR. KM 31+862,13 A PROGR. KM 31+900,00					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MA042	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 1.543,80	€ 1.543,80
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 1.725,50	€ 2.045,95	€ 320,45
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 971,26	€ 1.151,63	€ 180,37
TOTALE			€ 2.696,76	€ 4.741,38	2.044,62

MA0Q2 MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" INTERCONNESSIONE A1					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MA0Q2	018_TE	Movimenti terra	€ 247.058,18	€ 246.024,02	-€ 1.034,16
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 297.316,93	€ 442.835,41	€ 145.518,48
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 104.231,84	€ 162.336,01	€ 58.104,17
TOTALE			€ 648.606,95	€ 851.195,44	202.588,49

MA0S5 MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MA0S5	018_TE	Movimenti terra	€ 44.646,39	€ 44.449,23	-€ 197,16
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 67.541,20	€ 73.058,61	€ 5.517,41
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 28.664,06	€ 33.673,88	€ 5.009,82
TOTALE			€ 140.851,65	€ 151.181,72	10.330,07

MAM01 MITIGAZIONI AMBIENTALI RIQUALIFICA S.P.159 COMUNI DI CASALMAIOCCO E VIZZOLO PREDABISSI					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAM01	018_TE	Movimenti terra	€ 21.588,77	€ 21.588,77	€ -
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 40.654,70	€ 40.654,70	€ -
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 34.165,46	€ 34.165,46	€ -
TOTALE			€ 96.408,93	€ 96.408,93	0,00

MAN01 MITIGAZIONI AMBIENTALI RACCORDO S.P.17 - S.S.9 COMUNI DI CERRO AL LAMBRO E VIZZOLO PREDABISSI					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAN01	018_TE	Movimenti terra	€ 60.479,30	€ 60.479,30	€ -
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 102.716,05	€ 102.716,05	€ -
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 77.441,26	€ 77.441,26	€ -
TOTALE			€ 240.636,61	€ 240.636,61	0,00

MAP01 MITIGAZIONI AMBIENTALI RACCORDO S.P.17 - S.S.9 COMUNI DI CERRO AL LAMBRO E MELEGNANO					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAP01	018_TE	Movimenti terra	€ 76.312,20	€ 76.312,20	€ -
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 163.646,75	€ 163.646,75	€ -
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 105.146,02	€ 105.146,02	€ -
TOTALE			€ 345.104,97	€ 345.104,97	0,00

LOTTO C - OPERE A VERDE - ENTRO RECINZIONE

MAQ01 MITIGAZIONI AMBIENTALI RACCORDO S.P.17 - S.P.40 COMUNI DI CERRO AL LAMBRO E MELEGNANO					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAQ01	018_TE	Movimenti terra	€ 174.879,28	€ 174.879,28	€ -
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 261.457,50	€ 261.457,50	€ -
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 136.346,18	€ 136.346,18	€ -
TOTALE			€ 572.682,96	€ 572.682,96	0,00

MAR01 MITIGAZIONI AMBIENTALI RIQUALIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.S.9 NEL COMUNE DI SORDIO					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAR01	018_TE	Movimenti terra	€ 32.161,12	€ 32.161,12	€ -
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 76.560,35	€ 76.560,35	€ -
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 57.821,02	€ 57.821,02	€ -
TOTALE			€ 166.542,49	€ 166.542,49	0,00

MAW23 MITIGAZIONI AMBIENTALI VARIANTE ALLA S.P.138 "PANDINA" NELL'ABITATO DI MADONNINA DI DRESANO					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAW23	018_TE	Movimenti terra	€ 14.859,36	€ 14.859,36	€ -
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 42.656,90	€ 42.656,90	€ -
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 38.940,91	€ 38.940,91	€ -
TOTALE			€ 96.457,17	€ 96.457,17	0,00

MAW24 MITIGAZIONI AMBIENTALI RIQUALIFICA S.P.159 COMUNI DI CASALMAIOCCO E VIZZOLO PREDABISSI					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAW24	018_TE	Movimenti terra	€ 41.196,29	€ 41.196,29	€ -
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 51.451,95	€ 51.451,95	€ -
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 23.212,91	€ 23.212,91	€ -
TOTALE			€ 115.861,15	€ 115.861,15	0,00

MAW25 MITIGAZIONI AMBIENTALI POTENZIAMENTO DELLA S.S.9 "VIA EMILIA"					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAW25	018_TE	Movimenti terra	€ 3.996,65	€ 3.996,65	€ -
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ 6.510,15	€ 6.510,15	€ -
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ 5.326,32	€ 5.326,32	€ -
TOTALE			€ 15.833,12	€ 15.833,12	0,00

TOTALE SOLO LAVORI ENTRO RECINZIONE	€ 3.360.285,61	€ 3.566.653,87	206.368,26
--	-----------------------	-----------------------	-------------------

LOTTO C - OPERE A VERDE - FUORI RECINZIONE

MAzzz Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAzzz			€ 8.684.894,60	€ -	€ 8.684.894,60
TOTALE			€ 8.684.894,60	€ 0,00	-8.684.894,60

MAJ04 PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAJ04	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 374.571,12	€ 374.571,12
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 478.101,34	€ 478.101,34
	059_OF	Opere di finitura e completamento	€ -	€ 52.191,33	€ 52.191,33
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 237.459,55	€ 237.459,55
TOTALE			€ 0,00	€ 1.142.323,34	1.142.323,34

MAJ05 PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAJ05	007_OS	Opere di sostegno / Provvisionali	€ -	€ 45.986,06	€ 45.986,06
	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 673.657,80	€ 673.657,80
	027_SD	Sistemazioni idrauliche / Tombini	€ -	€ 81.307,69	€ 81.307,69
	031_SP	Spalle	€ -	€ 59.415,38	€ 59.415,38
	032_PI	Pile	€ -	€ 46.184,24	€ 46.184,24
	050_PC	Piste ciclabili	€ -	€ 1.386.178,63	€ 1.386.178,63
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 713.569,79	€ 713.569,79
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 295.732,02	€ 295.732,02
TOTALE			€ 0,00	€ 3.302.031,61	3.302.031,61

MAT01 MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAT01	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 217.434,00	€ 217.434,00
	050_PC	Piste ciclabili	€ -	€ 10.334,80	€ 10.334,80
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 530.230,88	€ 530.230,88
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 342.448,91	€ 342.448,91
TOTALE			€ 0,00	€ 1.100.448,59	1.100.448,59

MAY31 MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY31	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 8.537,40	€ 8.537,40
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 12.802,45	€ 12.802,45
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 5.391,25	€ 5.391,25
TOTALE			€ 0,00	€ 26.731,10	26.731,10

MAY32 MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY32	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 141.616,68	€ 141.616,68
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 251.471,92	€ 251.471,92
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 70.734,57	€ 70.734,57
TOTALE			€ 0,00	€ 463.823,17	463.823,17

MAY33 MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY33	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 75.423,00	€ 75.423,00
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 136.484,60	€ 136.484,60
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 27.380,88	€ 27.380,88
TOTALE			€ 0,00	€ 239.288,48	239.288,48

LOTTO C - OPERE A VERDE - FUORI RECINZIONE

MAY34 MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY34	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 53.668,44	€ 53.668,44
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 59.239,61	€ 59.239,61
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 24.027,97	€ 24.027,97
TOTALE			€ 0,00	€ 136.936,02	136.936,02

MAY35 MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY35	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 37.758,00	€ 37.758,00
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 37.051,15	€ 37.051,15
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 12.629,60	€ 12.629,60
TOTALE			€ 0,00	€ 87.438,75	87.438,75

MAY36 MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 27+272,44 A PROGR. KM 27+727,44					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY36	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 1.432,20	€ 1.432,20
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 947,10	€ 947,10
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 213,68	€ 213,68
TOTALE			€ 0,00	€ 2.592,98	2.592,98

MAY38 MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY38	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 38.152,32	€ 38.152,32
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 69.796,18	€ 69.796,18
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 15.420,37	€ 15.420,37
TOTALE			€ 0,00	€ 123.368,87	123.368,87

MAY39 MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY39	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 144.912,60	€ 144.912,60
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 343.677,95	€ 343.677,95
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 65.712,38	€ 65.712,38
TOTALE			€ 0,00	€ 554.302,93	554.302,93

MAYQ2 MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" INTERCONNESSIONE A1					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAYQ2	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 314.637,60	€ 314.637,60
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 344.655,75	€ 344.655,75
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 138.304,71	€ 138.304,71
TOTALE			€ 0,00	€ 797.598,06	797.598,06

MAY55 MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI					
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY55	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 153.602,52	€ 153.602,52
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 140.239,13	€ 140.239,13
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 57.243,61	€ 57.243,61
TOTALE			€ 0,00	€ 351.085,26	351.085,26

TOTALE SOLO LAVORI FUORI RECINZIONE	€ 8.684.894,60	€ 8.327.969,16	-356.925,44
--	-----------------------	-----------------------	--------------------