

FASE 1 - spostamento del traffico sulla S.S. Naz. delle Puglie
 - chiusura Via Salice;
 - realizzazione conchio di G.A. previa costruzione di paratia di micropali a protezione del traffico veicolare;


FASE 2 - riapertura via Salice e spostamento traffico veicolare su quest'ultima;

FASE 3 - chiusura della S.S. Naz. delle Puglie;
 - realizzazione conchio di G.A. previa costruzione di paratia di micropali a protezione del traffico veicolare;

FASE 4 - sistemazione S.S. Nuova Naz. delle Puglie;
 - riapertura al traffico veicolare per il suddetto ramo viario;

LEGENDA

- OPERE REALIZZATE NELLA FASE CORRENTE
- OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI
- VIABILITA' IN ESERCIZIO
- VIABILITA' TEMPORANEAMENTE DISMESSA



FASE 3 - percorso alternativo alla chiusura di via Nazionale delle Puglie

COMMITTENTE:
RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. PRODUZIONE SUD - ISOLE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI

VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI

NV - VIABILITÀ

Viabilità' via Nazionale delle Puglie
 Planimetria fasi esecutive

SCALA:
1: 1.000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0E	00	D	78	P7	NV1300	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per CD8	L. Mazzoni	24/07/2016	G. Masullo	24/07/2016	G. Agresti	24/07/2016	 Gruppo Direzione Sud - Isole Direzione Sud - Isole Ufficio Viabilità Napoli