



ANAS S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA17/08

Affidamento a Contraente Generale dei "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotonda Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121

Bolognetta S.c.p.a.

Contraente Generale:
Ing. Pierfrancesco Paglini

Il Responsabile Ambientale:
Ing. Claudio Lamberti

- PERIZIA DI VARIANTE N.1 -

BOLOGNETTA S.c.p.a.

Titolo elaborato:

DOCUMENTAZIONE TECNICA ECONOMICA Quadro comparativo delle opere a corpo

Codice Unico Progetto (CUP): F41B03000230001

Codice elaborato:	OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	FASE	REVISIONE
PA17/08	PV	CO	CM05	5	2

CARTELLA:	FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:		
6 1	PV_CO_CM05_52_4137	1=1	4 1 3 7	-		
5						
4						
3						
2	REVISIONE A SEGUITO ULTERIORI OSSERVAZIONI ANAS		Maggio 2016	S. Fortino	S. Fortino	D. Tironi
1	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS		Febbraio 2016	S. Fortino	S. Fortino	D. Tironi
0	EMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE		Novembre 2015	S. Fortino	S. Fortino	D. Tironi
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

A.T.I. Progettisti :

Capogruppo:

Mandante:

POLITECNICA
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Viale Amendola, 6 - 50121 Firenze
tel 055/2001660 fax 055/2344856
e-mail polifi@politecnica.it

ACS ingegneri

Via Catani, 28/c - 59100 Prato
tel 0574.527864 fax 0574.568066
E-mail acs@acsingegneri.it

Il Progettista Responsabile
Ing. Marcello Mancone



Il Geologo
dott. Pietro Accolti Gil



Il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione:
Ing. Francesco Cocciantè

Il Coordinatore per la sicurezza
in fase di Esecuzione
Ing. Francesco Cocciantè



Il Direttore dei Lavori:
Ing. Sandro Favero

Il Direttore dei Lavori
Ing. Sandro Favero

ANAS S.p.A.

DATA: _____ PROTOCOLLO: _____

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CODICE PROGETTO **L O 4 1 0 C E 1 1 0 1**

Dott. Ing. Ettore de Cesbron de la Grennelais

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C	LAVORI A CORPO euro	119'186'897,92	118'449'781,34		737'116,58	-0,618
C:001	MOVIMENTI DI TERRA	17'002'682,27	16'761'207,10		241'475,17	-1,420
C:001.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540	267'523,49	233'298,17		34'225,32	-12,793
C:001.001.003	CS01 - Scavi e rilevati	206'098,89	202'587,04		3'511,85	-1,704
C:001.001.004	CS02 - Idraulica di linea	30'713,47	---		30'713,47	-100,000
C:001.001.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	30'711,13	30'711,13		---	---
C:001.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440	253'540,43	248'020,68		5'519,75	-2,177
C:001.002.003	CS01 - Scavi e rilevati	202'368,06	196'848,31		5'519,75	-2,728
C:001.002.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	51'172,37	51'172,37		---	---
C:001.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788	332'211,66	323'698,84		8'512,82	-2,562
C:001.003.003	CS01 - Scavi e rilevati	262'210,12	253'697,30		8'512,82	-3,247
C:001.003.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	70'001,54	70'001,54		---	---
C:001.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500	495'052,87	487'390,82		7'662,05	-1,548
C:001.004.003	CS01 - Scavi e rilevati	417'923,88	410'261,83		7'662,05	-1,833
C:001.004.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	77'128,99	77'128,99		---	---
C:001.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058	259'230,44	249'476,14		9'754,30	-3,763
C:001.005.003	CS01 - Scavi e rilevati	181'101,41	171'347,11		9'754,30	-5,386
C:001.005.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	78'129,03	78'129,03		---	---
C:001.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878	430'513,77	416'271,54		14'242,23	-3,308
C:001.006.003	CS01 - Scavi e rilevati	328'610,78	314'368,55		14'242,23	-4,334
C:001.006.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	101'902,99	101'902,99		---	---
C:001.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758	299'546,05	293'116,26		6'429,79	-2,147
C:001.007.003	CS01 - Scavi e rilevati	245'679,82	239'250,03		6'429,79	-2,617
C:001.007.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	53'866,23	53'866,23		---	---
C:001.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578	350'562,79	350'562,79		---	---
C:001.008.003	CS01 - Scavi e rilevati	258'668,17	258'668,17		---	---
C:001.008.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	91'894,62	91'894,62		---	---
C:001.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398	930'875,44	930'875,44		---	---
C:001.009.003	CS01 - Scavi e rilevati	850'866,63	850'866,63		---	---
C:001.009.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	80'008,81	80'008,81		---	---
C:001.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384	333'078,81	252'367,37		80'711,44	-24,232
C:001.010.003	CS01 - Scavi e rilevati	254'300,27	167'169,48		87'130,79	-34,263
C:001.010.004	CS02 - Idraulica di linea	---	31'239,83	31'239,83		(*)
C:001.010.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	78'778,54	53'958,06		24'820,48	-31,507
C:001.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231	98'517,73	77'666,84		20'850,89	-21,165
C:001.011.003	CS01 - Scavi e rilevati	47'517,92	47'517,92		---	---
C:001.011.004	CS02 - Idraulica di linea	20'850,89	---		20'850,89	-100,000
C:001.011.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	30'148,92	30'148,92		---	---
C:001.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128	58'951,95	45'115,02		13'836,93	-23,472
C:001.012.003	CS01 - Scavi e rilevati	36'105,24	36'105,24		---	---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:001.012.004	CS02 - Idraulica di linea	13'836,93	---		13'836,93	-100,000
C:001.012.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	9'009,78	9'009,78			---
C:001.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098	298'575,39	298'575,39			---
C:001.013.003	CS01 - Scavi e rilevati	264'109,10	289'149,04	25'039,94		9,481
C:001.013.004	CS02 - Idraulica di linea	25'039,94	---		25'039,94	-100,000
C:001.013.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	9'426,35	9'426,35			---
C:001.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966	382'757,54	375'783,44		6'974,10	-1,822
C:001.014.003	CS01 - Scavi e rilevati	293'774,39	286'800,29		6'974,10	-2,374
C:001.014.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	88'983,15	88'983,15			---
C:001.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775	324'741,94	313'925,88		10'816,06	-3,331
C:001.015.003	CS01 - Scavi e rilevati	158'877,49	148'061,43		10'816,06	-6,808
C:001.015.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	165'864,45	165'864,45			---
C:001.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055	78'771,99	76'759,16		2'012,83	-2,555
C:001.016.003	CS01 - Scavi e rilevati	64'019,61	62'006,78		2'012,83	-3,144
C:001.016.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	14'752,38	14'752,38			---
C:001.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218	426'190,35	425'122,82		1'067,53	-0,250
C:001.017.003	CS01 - Scavi e rilevati	322'050,20	320'982,67		1'067,53	-0,331
C:001.017.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	104'140,15	104'140,15			---
C:001.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058	692'708,22	674'941,71		17'766,51	-2,565
C:001.018.003	CS01 - Scavi e rilevati	525'854,17	508'087,66		17'766,51	-3,379
C:001.018.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	166'854,05	166'854,05			---
C:001.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649	131'880,05	129'151,02		2'729,03	-2,069
C:001.019.003	CS01 - Scavi e rilevati	89'195,27	86'466,24		2'729,03	-3,060
C:001.019.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	42'684,78	42'684,78			---
C:001.020	Tratto 20 - da km24+746 a Km 24+835	54'318,48	54'433,50	115,02		0,212
C:001.020.003	CS01 - Scavi e rilevati	46'907,95	47'022,97	115,02		0,245
C:001.020.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	7'410,53	7'410,53			---
C:001.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104	42'448,74	41'477,10		971,64	-2,289
C:001.021.003	CS01 - Scavi e rilevati	22'865,64	21'894,00		971,64	-4,249
C:001.021.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	19'583,10	19'583,10			---
C:001.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104	21'345,79	20'896,39		449,40	-2,105
C:001.022.003	CS01 - Scavi e rilevati	19'922,79	19'473,39		449,40	-2,256
C:001.022.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	1'423,00	1'423,00			---
C:001.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287	41'591,99	40'415,32		1'176,67	-2,829
C:001.023.003	CS01 - Scavi e rilevati	29'834,68	28'658,01		1'176,67	-3,944
C:001.023.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	11'757,31	11'757,31			---
C:001.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387	133'581,44	133'799,71	218,27		0,163
C:001.024.003	CS01 - Scavi e rilevati	133'581,44	133'799,71	218,27		0,163
C:001.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917	85'822,69	87'246,73	1'424,04		1,659
C:001.025.003	CS01 - Scavi e rilevati	35'723,17	37'147,21	1'424,04		3,986
C:001.025.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	50'099,52	50'099,52			---
C:001.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929	341'486,17	342'123,56	637,39		0,187
C:001.026.003	CS01 - Scavi e rilevati	341'486,17	342'123,56	637,39		0,187
C:001.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981	174'353,64	167'948,67		6'404,97	-3,674
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:001.027.003	CS01 - Scavi e rilevati	114'509,84	108'104,87		6'404,97	-5,593
C:001.027.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	59'843,80	59'843,80			---
C:001.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037	310'879,84	308'133,15		2'746,69	-0,884
C:001.028.003	CS01 - Scavi e rilevati	310'879,84	308'133,15		2'746,69	-0,884
C:001.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981	156'798,50	151'487,25		5'311,25	-3,387
C:001.029.003	CS01 - Scavi e rilevati	82'038,52	76'727,27		5'311,25	-6,474
C:001.029.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	74'759,98	74'759,98			---
C:001.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354	481'409,82	485'702,16	4'292,34		0,892
C:001.030.003	CS01 - Scavi e rilevati	481'409,82	484'684,38	3'274,56		0,680
C:001.030.322	TP75 - TC66_Pk 28+637 - Scatolare in c.a. (1800 x 1600)	---	1'017,78	1'017,78		(*)
C:001.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665	139'819,56	142'503,62	2'684,06		1,920
C:001.031.003	CS01 - Scavi e rilevati	109'664,51	112'348,57	2'684,06		2,448
C:001.031.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	30'155,05	30'155,05			---
C:001.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940	342'334,91	344'660,52	2'325,61		0,679
C:001.032.003	CS01 - Scavi e rilevati	342'334,91	344'660,52	2'325,61		0,679
C:001.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618	353'942,62	348'011,79		5'930,83	-1,676
C:001.033.003	CS01 - Scavi e rilevati	308'268,91	302'338,08		5'930,83	-1,924
C:001.033.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	45'673,71	45'673,71			---
C:001.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501	578'113,73	574'053,75		4'059,98	-0,702
C:001.034.003	CS01 - Scavi e rilevati	578'113,73	574'053,75		4'059,98	-0,702
C:001.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854	48'550,70	48'547,27		3,43	-0,007
C:001.035.003	CS01 - Scavi e rilevati	40'262,78	40'259,35		3,43	-0,009
C:001.035.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	8'287,92	8'287,92			---
C:001.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872	102'938,38	103'722,23	783,85		0,761
C:001.036.003	CS01 - Scavi e rilevati	102'938,38	103'722,23	783,85		0,761
C:001.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475	256'301,73	254'337,18		1'964,55	-0,766
C:001.037.003	CS01 - Scavi e rilevati	227'830,95	225'866,40		1'964,55	-0,862
C:001.037.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	28'470,78	28'470,78			---
C:001.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525	183'618,05	182'625,70		992,35	-0,540
C:001.038.003	CS01 - Scavi e rilevati	183'618,05	182'625,70		992,35	-0,540
C:001.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248	284'318,04	277'832,01		6'486,03	-2,281
C:001.039.003	CS01 - Scavi e rilevati	226'543,02	220'056,99		6'486,03	-2,863
C:001.039.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	57'775,02	57'775,02			---
C:001.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228	403'626,44	398'509,71		5'116,73	-1,268
C:001.040.003	CS01 - Scavi e rilevati	394'235,90	389'119,17		5'116,73	-1,298
C:001.040.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	9'390,54	9'390,54			---
C:001.043	SV02 - Svincolo Tumminia	537'898,08	537'716,75		181,33	-0,034
C:001.043.018	SV01 - Scavi e rilevati	528'235,46	528'054,13		181,33	-0,034
C:001.043.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura	9'662,62	9'662,62			---
C:001.044	SV03 - Svincolo Ciminna	160'503,94	162'517,65	2'013,71		1,255
C:001.044.018	SV01 - Scavi e rilevati	137'881,65	139'895,36	2'013,71		1,460
C:001.044.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura	22'622,29	22'622,29			---
C:001.045	SV04 - Svincolo Baucina	689'198,42	687'014,44		2'183,98	-0,317
C:001.045.018	SV01 - Scavi e rilevati	679'255,14	677'071,16		2'183,98	-0,322
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:001.045.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura	9'943,28	9'943,28			---
C:001.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana	397'228,15	397'228,15			---
C:001.046.018	SV01 - Scavi e rilevati	359'853,24	359'853,24			---
C:001.046.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura	37'374,91	37'374,91			---
C:001.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso	195'583,52	228'177,66	32'594,14		16,665
C:001.047.018	SV01 - Scavi e rilevati	171'213,30	193'384,88	22'171,58		12,950
C:001.047.019	SV02 - Idraulica di linea	---	7'369,63	7'369,63		(*)
C:001.047.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura	24'370,22	24'033,58		336,64	-1,381
C:001.047.205	TP49 - RAMPA 6 - Svincolo di Mezzojuso - Circolare in c.a. diam. 1000	---	3'389,57	3'389,57		(*)
C:001.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud	466'774,36	474'134,16	7'359,80		1,577
C:001.048.018	SV01 - Scavi e rilevati	438'345,80	438'345,80			---
C:001.048.019	SV02 - Idraulica di linea	---	7'359,80	7'359,80		(*)
C:001.048.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura	28'428,56	28'428,56			---
C:001.049	SV08 - Svincolo Campofelice	420'869,37	420'383,97		485,40	-0,115
C:001.049.018	SV01 - Scavi e rilevati	386'115,10	385'629,70		485,40	-0,126
C:001.049.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura	34'754,27	34'754,27			---
C:001.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord	196'118,44	187'091,85		9'026,59	-4,603
C:001.050.018	SV01 - Scavi e rilevati	184'222,39	164'337,41		19'884,98	-10,794
C:001.050.019	SV02 - Idraulica di linea	---	4'776,99	4'776,99		(*)
C:001.050.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura	11'896,05	17'977,45	6'081,40		51,121
C:001.051	SV10 - Svincolo Nuovo	124'478,14	123'639,67		838,47	-0,674
C:001.051.018	SV01 - Scavi e rilevati	124'437,66	123'599,19		838,47	-0,674
C:001.051.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura	40,48	40,48			---
C:001.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud	171'336,36	165'886,71		5'449,65	-3,181
C:001.052.018	SV01 - Scavi e rilevati	159'937,80	160'014,57	76,77		0,048
C:001.052.019	SV02 - Idraulica di linea	5'526,42	---		5'526,42	-100,000
C:001.052.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura	5'872,14	5'872,14			---
C:001.053	SV12 - Svincolo Manganaro	737'584,17	735'239,50		2'344,67	-0,318
C:001.053.018	SV01 - Scavi e rilevati	727'316,79	724'972,12		2'344,67	-0,322
C:001.053.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura	10'267,38	10'267,38			---
C:001.110	DE01 - Demolizione Viadotto Scorciavacche 1	496'794,03	496'794,03			---
C:001.110.072	VI01 - Demolizioni	496'794,03	496'794,03			---
C:001.111	DE02 - Demolizione Viadotto Scorciavacche 2	1'391'200,43	1'391'200,43			---
C:001.111.072	VI01 - Demolizioni	1'391'200,43	1'391'200,43			---
C:001.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2"	1'767,10	1'767,10			---
C:001.120.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	1'767,10	1'767,10			---
C:001.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1"	4'963,28	4'963,28			---
C:001.121.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	4'963,28	4'963,28			---
C:001.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA"	286,68	286,68			---
C:001.122.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	286,68	286,68			---
C:001.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1"	212,58	212,58			---
C:001.123.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	212,58	212,58			---
C:001.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2"	211,65	211,65			---
C:001.124.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	211,65	211,65			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:001.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO"	1'433,82	1'433,82			---
C:001.125.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	1'433,82	1'433,82			---
C:001.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2"	910,76	910,76			---
C:001.126.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	910,76	910,76			---
C:001.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1"	403,84	403,84			---
C:001.127.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	403,84	403,84			---
C:001.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD	1'011,78	1'011,78			---
C:001.128.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	1'011,78	1'011,78			---
C:001.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD	6'899,79	6'899,79			---
C:001.129.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	6'899,79	6'899,79			---
C:001.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD	536,98	536,98			---
C:001.130.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	536,98	536,98			---
C:001.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD	6'514,49	6'514,49			---
C:001.131.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	6'514,49	6'514,49			---
C:001.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD	3'062,16	3'062,16			---
C:001.132.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	3'062,16	3'062,16			---
C:001.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD	2'167,52	2'167,52			---
C:001.133.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	2'167,52	2'167,52			---
C:001.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD	3'057,73	3'057,73			---
C:001.134.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura	3'057,73	3'057,73			---
C:001.152	ST01 - Sottovia Svincolo Ciminna	180,28	180,28			---
C:001.152.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura	180,28	180,28			---
C:001.155	ST04 - Sottovia Svincolo Cefalà Diana	261,45	261,45			---
C:001.155.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura	261,45	261,45			---
C:001.156	ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso	157,41	157,41			---
C:001.156.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura	157,41	157,41			---
C:001.158	ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord	243,39	243,39			---
C:001.158.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura	243,39	243,39			---
C:001.159	ST08 - Sottovia 04 Pk 27+665	---	9'312,79	9'312,79		(*)
C:001.159.127	ST02 - Demolizioni	---	8'913,44	8'913,44		(*)
C:001.159.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura	---	399,35	399,35		(*)
C:002	OPERE D'ARTE MAGGIORI	33'472'673,21	33'426'595,30		46'077,91	-0,138
C:002.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO	1'931'018,29	1'931'018,29			---
C:002.108.060	GA01 - Opere varie in c.a.	1'931'018,29	1'931'018,29			---
C:002.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2"	1'872'527,08	1'872'527,08			---
C:002.113.073	VI02 - Spalle	88'637,22	88'637,22			---
C:002.113.074	VI03 - Pile	40'820,62	40'820,62			---
C:002.113.075	VI04 - Appoggi e giunti	98'655,33	98'655,33			---
C:002.113.076	VI05 - Impalcato	1'644'413,91	1'644'413,91			---
C:002.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1"	1'797'704,13	1'797'704,13			---
C:002.114.073	VI02 - Spalle	71'762,44	71'762,44			---
C:002.114.074	VI03 - Pile	32'445,88	32'445,88			---
C:002.114.075	VI04 - Appoggi e giunti	96'059,73	96'059,73			---
C:002.114.076	VI05 - Impalcato	1'597'436,08	1'597'436,08			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:002.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD	8'354'297,35	8'354'297,35			---
C:002.115.073	VI02 - Spalle	96'087,14	96'087,14			---
C:002.115.074	VI03 - Pile	667'349,30	667'349,30			---
C:002.115.075	VI04 - Appoggi e giunti	343'096,94	343'096,94			---
C:002.115.076	VI05 - Impalcato	7'247'763,97	7'247'763,97			---
C:002.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD	2'673'290,94	2'673'290,94			---
C:002.116.073	VI02 - Spalle	80'447,61	80'447,61			---
C:002.116.074	VI03 - Pile	142'845,16	142'845,16			---
C:002.116.075	VI04 - Appoggi e giunti	112'878,51	112'878,51			---
C:002.116.076	VI05 - Impalcato	2'337'119,66	2'337'119,66			---
C:002.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA 1" SUD	2'627'095,62	2'627'095,62			---
C:002.117.073	VI02 - Spalle	79'648,05	79'648,05			---
C:002.117.074	VI03 - Pile	79'492,60	79'492,60			---
C:002.117.075	VI04 - Appoggi e giunti	112'878,51	112'878,51			---
C:002.117.076	VI05 - Impalcato	2'355'076,46	2'355'076,46			---
C:002.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo"	334'982,99	334'982,99			---
C:002.118.073	VI02 - Spalle	43'355,16	43'355,16			---
C:002.118.075	VI04 - Appoggi e giunti	41'038,53	41'038,53			---
C:002.118.076	VI05 - Impalcato	250'589,30	250'589,30			---
C:002.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2"	1'310'127,05	1'294'299,58			---
C:002.120.089	VE02 - Sistemazione impalcato	590'907,30	575'079,83	15'827,47		-1,208
C:002.120.092	VE05 - Appoggi e giunti	719'219,75	719'219,75	15'827,47		-2,679
C:002.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1"	3'549'972,70	3'513'969,05	36'003,65		-1,014
C:002.121.089	VE02 - Sistemazione impalcato	1'536'917,34	1'500'913,69	36'003,65		-2,343
C:002.121.092	VE05 - Appoggi e giunti	2'013'055,36	2'013'055,36			---
C:002.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA"	246'403,91	246'403,91			---
C:002.122.089	VE02 - Sistemazione impalcato	114'530,48	114'530,48			---
C:002.122.092	VE05 - Appoggi e giunti	131'873,43	131'873,43			---
C:002.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1"	175'444,60	175'444,60			---
C:002.123.089	VE02 - Sistemazione impalcato	104'980,08	104'980,08			---
C:002.123.090	VE03 - Spalle	56'925,51	56'925,51			---
C:002.123.092	VE05 - Appoggi e giunti	13'539,01	13'539,01			---
C:002.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2"	162'678,18	162'678,18			---
C:002.124.089	VE02 - Sistemazione impalcato	96'111,53	96'111,53			---
C:002.124.090	VE03 - Spalle	51'047,43	51'047,43			---
C:002.124.092	VE05 - Appoggi e giunti	15'519,22	15'519,22			---
C:002.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO"	2'011'130,54	2'011'130,54			---
C:002.125.089	VE02 - Sistemazione impalcato	817'466,00	817'466,00			---
C:002.125.090	VE03 - Spalle	122'197,60	122'197,60			---
C:002.125.092	VE05 - Appoggi e giunti	1'071'466,94	1'071'466,94			---
C:002.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2"	779'785,50	779'785,50			---
C:002.126.089	VE02 - Sistemazione impalcato	297'463,12	297'463,12			---
C:002.126.090	VE03 - Spalle	20'852,23	20'852,23			---
C:002.126.092	VE05 - Appoggi e giunti	461'470,15	461'470,15			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:002.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1"	516'424,54	516'424,54			---
C:002.127.089	VE02 - Sistemazione impalcato	190'630,02	190'630,02			---
C:002.127.090	VE03 - Spalle	11'549,66	11'549,66			---
C:002.127.092	VE05 - Appoggi e giunti	314'244,86	314'244,86			---
C:002.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD	178'127,83	178'127,83			---
C:002.128.089	VE02 - Sistemazione impalcato	135'506,48	135'506,48			---
C:002.128.090	VE03 - Spalle	19'887,34	19'887,34			---
C:002.128.092	VE05 - Appoggi e giunti	22'734,01	22'734,01			---
C:002.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD	1'826'750,54	1'826'750,54			---
C:002.129.089	VE02 - Sistemazione impalcato	857'093,50	857'093,50			---
C:002.129.090	VE03 - Spalle	237'067,55	237'067,55			---
C:002.129.092	VE05 - Appoggi e giunti	732'589,49	732'589,49			---
C:002.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD	220'923,52	220'923,52			---
C:002.130.089	VE02 - Sistemazione impalcato	138'470,09	138'470,09			---
C:002.130.090	VE03 - Spalle	14'540,44	14'540,44			---
C:002.130.092	VE05 - Appoggi e giunti	67'912,99	67'912,99			---
C:002.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD	1'184'210,59	1'202'508,95	18'298,36		1,545
C:002.131.089	VE02 - Sistemazione impalcato	683'972,91	651'047,79		32'925,12	-4,814
C:002.131.092	VE05 - Appoggi e giunti	500'237,68	551'461,16	51'223,48		10,240
C:002.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD	675'548,68	648'002,35		27'546,33	-4,078
C:002.132.089	VE02 - Sistemazione impalcato	344'277,93	320'563,02		23'714,91	-6,888
C:002.132.090	VE03 - Spalle	43'234,10	---		43'234,10	-100,000
C:002.132.092	VE05 - Appoggi e giunti	288'036,65	327'439,33	39'402,68		13,680
C:002.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD	602'784,73	617'785,91	15'001,18		2,489
C:002.133.089	VE02 - Sistemazione impalcato	341'196,63	325'731,48		15'465,15	-4,533
C:002.133.090	VE03 - Spalle	4'996,08	---		4'996,08	-100,000
C:002.133.092	VE05 - Appoggi e giunti	256'592,02	292'054,43	35'462,41		13,821
C:002.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD	441'443,90	441'443,90			---
C:002.134.089	VE02 - Sistemazione impalcato	387'348,98	387'348,98			---
C:002.134.090	VE03 - Spalle	4'996,08	4'996,08			---
C:002.134.092	VE05 - Appoggi e giunti	49'098,84	49'098,84			---
C:003	SOVRASTRUTTURA STRADALE	29'602'811,28	29'415'849,66		186'961,62	-0,632
C:003.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540	465'967,53	486'704,65	20'737,12		4,450
C:003.001.006	CS04 - Fondazione stradale	79'892,28	106'215,62	26'323,34		32,949
C:003.001.007	CS05 - Pavimentazione	386'075,25	380'489,03		5'586,22	-1,447
C:003.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440	499'517,90	510'078,82	10'560,92		2,114
C:003.002.006	CS04 - Fondazione stradale	88'514,45	105'301,68	16'787,23		18,966
C:003.002.007	CS05 - Pavimentazione	411'003,45	404'777,14		6'226,31	-1,515
C:003.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788	785'393,37	809'481,65	24'088,28		3,067
C:003.003.006	CS04 - Fondazione stradale	140'567,85	174'513,43	33'945,58		24,149
C:003.003.007	CS05 - Pavimentazione	644'825,52	634'968,22		9'857,30	-1,529
C:003.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500	1'385'144,47	1'279'104,05		106'040,42	-7,656
C:003.004.006	CS04 - Fondazione stradale	306'394,40	212'489,92		93'904,48	-30,648
C:003.004.007	CS05 - Pavimentazione	1'078'750,07	1'066'614,13		12'135,94	-1,125
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:003.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058	953'694,71	992'274,15	38'579,44		4,045
C:003.005.006	CS04 - Fondazione stradale	168'634,36	218'801,98	50'167,62		29,749
C:003.005.007	CS05 - Pavimentazione	785'060,35	773'472,17		11'588,18	-1,476
C:003.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878	1'125'891,10	1'166'241,61	40'350,51		3,584
C:003.006.006	CS04 - Fondazione stradale	180'031,00	233'134,55	53'103,55		29,497
C:003.006.007	CS05 - Pavimentazione	945'860,10	933'107,06		12'753,04	-1,348
C:003.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758	810'082,68	564'769,49		245'313,19	-30,282
C:003.007.006	CS04 - Fondazione stradale	209'253,93	128'332,30		80'921,63	-38,671
C:003.007.007	CS05 - Pavimentazione	600'828,75	436'437,19		164'391,56	-27,361
C:003.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578	633'832,86	633'832,86			---
C:003.008.006	CS04 - Fondazione stradale	128'486,28	128'486,28			---
C:003.008.007	CS05 - Pavimentazione	505'346,58	505'346,58			---
C:003.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398	940'333,58	940'333,58			---
C:003.009.006	CS04 - Fondazione stradale	243'456,81	243'456,81			---
C:003.009.007	CS05 - Pavimentazione	696'876,77	696'876,77			---
C:003.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384	730'135,33	730'135,33			---
C:003.010.006	CS04 - Fondazione stradale	222'563,84	222'563,84			---
C:003.010.007	CS05 - Pavimentazione	507'571,49	507'571,49			---
C:003.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231	341'696,94	341'696,94			---
C:003.011.006	CS04 - Fondazione stradale	57'646,87	57'646,87			---
C:003.011.007	CS05 - Pavimentazione	284'050,07	284'050,07			---
C:003.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128	191'125,37	191'125,37			---
C:003.012.006	CS04 - Fondazione stradale	36'687,19	36'687,19			---
C:003.012.007	CS05 - Pavimentazione	154'438,18	154'438,18			---
C:003.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098	533'199,49	533'199,49			---
C:003.013.006	CS04 - Fondazione stradale	85'973,02	85'973,02			---
C:003.013.007	CS05 - Pavimentazione	447'226,47	447'226,47			---
C:003.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966	1'178'356,66	1'188'445,28	10'088,62		0,856
C:003.014.006	CS04 - Fondazione stradale	238'826,89	262'767,14	23'940,25		10,024
C:003.014.007	CS05 - Pavimentazione	939'529,77	925'678,14		13'851,63	-1,474
C:003.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775	1'026'382,22	1'036'904,84	10'522,62		1,025
C:003.015.006	CS04 - Fondazione stradale	210'614,67	233'589,96	22'975,29		10,909
C:003.015.007	CS05 - Pavimentazione	815'767,55	803'314,88		12'452,67	-1,526
C:003.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055	148'384,68	148'524,95	140,27		0,095
C:003.016.006	CS04 - Fondazione stradale	30'263,86	32'187,10	1'923,24		6,355
C:003.016.007	CS05 - Pavimentazione	118'120,82	116'337,85		1'782,97	-1,509
C:003.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218	1'303'026,77	1'317'056,16	14'029,39		1,077
C:003.017.006	CS04 - Fondazione stradale	266'327,21	295'974,05	29'646,84		11,132
C:003.017.007	CS05 - Pavimentazione	1'036'699,56	1'021'082,11		15'617,45	-1,506
C:003.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058	1'619'141,43	1'587'259,07		31'882,36	-1,969
C:003.018.006	CS04 - Fondazione stradale	420'711,07	401'665,70		19'045,37	-4,527
C:003.018.007	CS05 - Pavimentazione	1'198'430,36	1'185'593,37		12'836,99	-1,071
C:003.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649	324'146,68	329'259,51	5'112,83		1,577
C:003.019.006	CS04 - Fondazione stradale	63'399,15	72'354,65	8'955,50		14,126
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:003.019.007	CS05 - Pavimentazione	260'747,53	256'904,86		3'842,67	-1,474
C:003.020	Tratto 20 - da km24+746 a Km 24+835	62'038,30	50'478,10		11'560,20	-18,634
C:003.020.006	CS04 - Fondazione stradale	22'587,25	11'664,20		10'923,05	-48,359
C:003.020.007	CS05 - Pavimentazione	39'451,05	38'813,90		637,15	-1,615
C:003.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104	88'576,21	87'949,84		626,37	-0,707
C:003.021.006	CS04 - Fondazione stradale	17'949,82	18'346,92	397,10		2,212
C:003.021.007	CS05 - Pavimentazione	70'626,39	69'602,92		1'023,47	-1,449
C:003.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104	69'690,14	69'866,11	175,97		0,253
C:003.022.006	CS04 - Fondazione stradale	16'052,16	17'069,53	1'017,37		6,338
C:003.022.007	CS05 - Pavimentazione	53'637,98	52'796,58		841,40	-1,569
C:003.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287	114'761,82	106'292,06		8'469,76	-7,380
C:003.023.006	CS04 - Fondazione stradale	28'576,05	21'420,23		7'155,82	-25,041
C:003.023.007	CS05 - Pavimentazione	86'185,77	84'871,83		1'313,94	-1,525
C:003.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387	154'015,86	159'322,34	5'306,48		3,445
C:003.024.006	CS04 - Fondazione stradale	26'192,55	33'445,31	7'252,76		27,690
C:003.024.007	CS05 - Pavimentazione	127'823,31	125'877,03		1'946,28	-1,523
C:003.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917	427'543,05	425'741,22		1'801,83	-0,421
C:003.025.006	CS04 - Fondazione stradale	52'783,52	54'396,39	1'612,87		3,056
C:003.025.007	CS05 - Pavimentazione	374'759,53	371'344,83		3'414,70	-0,911
C:003.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929	376'160,06	196'836,49		179'323,57	-47,672
C:003.026.006	CS04 - Fondazione stradale	148'750,17	57'503,58		91'246,59	-61,342
C:003.026.007	CS05 - Pavimentazione	227'409,89	139'332,91		88'076,98	-38,730
C:003.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981	699'192,76	711'889,79	12'697,03		1,816
C:003.027.006	CS04 - Fondazione stradale	134'406,56	155'729,18	21'322,62		15,864
C:003.027.007	CS05 - Pavimentazione	564'786,20	556'160,61		8'625,59	-1,527
C:003.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037	705'794,20	733'467,05	27'672,85		3,921
C:003.028.006	CS04 - Fondazione stradale	111'627,71	148'345,03	36'717,32		32,893
C:003.028.007	CS05 - Pavimentazione	594'166,49	585'122,02		9'044,47	-1,522
C:003.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981	505'186,99	510'707,32	5'520,33		1,093
C:003.029.006	CS04 - Fondazione stradale	94'650,28	106'559,93	11'909,65		12,583
C:003.029.007	CS05 - Pavimentazione	410'536,71	404'147,39		6'389,32	-1,556
C:003.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354	605'858,09	647'853,99	41'995,90		6,932
C:003.030.006	CS04 - Fondazione stradale	95'821,86	146'353,94	50'532,08		52,735
C:003.030.007	CS05 - Pavimentazione	510'036,23	501'500,05		8'536,18	-1,674
C:003.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665	220'890,81	216'943,07		3'947,74	-1,787
C:003.031.006	CS04 - Fondazione stradale	40'949,10	39'289,41		1'659,69	-4,053
C:003.031.007	CS05 - Pavimentazione	179'941,71	177'653,66		2'288,05	-1,272
C:003.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940	449'267,33	422'211,76		27'055,57	-6,022
C:003.032.006	CS04 - Fondazione stradale	99'900,85	77'409,96		22'490,89	-22,513
C:003.032.007	CS05 - Pavimentazione	349'366,48	344'801,80		4'564,68	-1,307
C:003.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618	786'589,85	827'554,56	40'964,71		5,208
C:003.033.006	CS04 - Fondazione stradale	138'136,55	190'004,91	51'868,36		37,549
C:003.033.007	CS05 - Pavimentazione	648'453,30	637'549,65		10'903,65	-1,681
C:003.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501	806'268,56	836'877,06	30'608,50		3,796
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:003.034.006	CS04 - Fondazione stradale	127'518,68	168'528,73	41'010,05		32,160
C:003.034.007	CS05 - Pavimentazione	678'749,88	668'348,33		10'401,55	-1,532
C:003.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854	130'871,63	135'450,46	4'578,83		3,499
C:003.035.006	CS04 - Fondazione stradale	24'993,10	31'197,03	6'203,93		24,823
C:003.035.007	CS05 - Pavimentazione	105'878,53	104'253,43		1'625,10	-1,535
C:003.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872	131'276,34	137'056,94	5'780,60		4,403
C:003.036.006	CS04 - Fondazione stradale	20'762,56	28'211,79	7'449,23		35,878
C:003.036.007	CS05 - Pavimentazione	110'513,78	108'845,15		1'668,63	-1,510
C:003.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475	204'434,76	195'441,59		8'993,17	-4,399
C:003.037.006	CS04 - Fondazione stradale	43'027,40	36'355,33		6'672,07	-15,507
C:003.037.007	CS05 - Pavimentazione	161'407,36	159'086,26		2'321,10	-1,438
C:003.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525	244'538,02	216'817,14		27'720,88	-11,336
C:003.038.006	CS04 - Fondazione stradale	68'972,50	43'958,07		25'014,43	-36,267
C:003.038.007	CS05 - Pavimentazione	175'565,52	172'859,07		2'706,45	-1,542
C:003.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248	813'385,64	833'412,82	20'027,18		2,462
C:003.039.006	CS04 - Fondazione stradale	146'406,56	176'723,19	30'316,63		20,707
C:003.039.007	CS05 - Pavimentazione	666'979,08	656'689,63		10'289,45	-1,543
C:003.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228	800'531,71	828'295,90	27'764,19		3,468
C:003.040.006	CS04 - Fondazione stradale	129'443,85	167'227,08	37'783,23		29,189
C:003.040.007	CS05 - Pavimentazione	671'087,86	661'068,82		10'019,04	-1,493
C:003.043	SV02 - Svincolo Tummies	629'393,28	652'529,36	23'136,08		3,676
C:003.043.021	SV04 - Fondazione stradale	52'443,88	79'841,78	27'397,90		52,242
C:003.043.022	SV05 - Pavimentazione	576'949,40	572'687,58		4'261,82	-0,739
C:003.044	SV03 - Svincolo Ciminna	291'339,70	323'791,19	32'451,49		11,139
C:003.044.021	SV04 - Fondazione stradale	32'821,34	69'239,47	36'418,13		110,959
C:003.044.022	SV05 - Pavimentazione	258'518,36	254'551,72		3'966,64	-1,534
C:003.045	SV04 - Svincolo Baucina	400'771,82	436'506,75	35'734,93		8,917
C:003.045.021	SV04 - Fondazione stradale	52'662,97	93'130,42	40'467,45		76,842
C:003.045.022	SV05 - Pavimentazione	348'108,85	343'376,33		4'732,52	-1,359
C:003.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana	442'468,54	442'468,54			---
C:003.046.021	SV04 - Fondazione stradale	47'592,31	47'592,31			---
C:003.046.022	SV05 - Pavimentazione	394'876,23	394'876,23			---
C:003.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso	342'091,45	342'091,45			---
C:003.047.021	SV04 - Fondazione stradale	43'592,27	43'592,27			---
C:003.047.022	SV05 - Pavimentazione	298'499,18	298'499,18			---
C:003.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud	454'224,84	454'224,84			---
C:003.048.021	SV04 - Fondazione stradale	97'581,97	97'581,97			---
C:003.048.022	SV05 - Pavimentazione	356'642,87	356'642,87			---
C:003.049	SV08 - Svincolo Campofelice	508'893,54	488'099,74		20'793,80	-4,086
C:003.049.021	SV04 - Fondazione stradale	108'277,78	92'698,50		15'579,28	-14,388
C:003.049.022	SV05 - Pavimentazione	400'615,76	395'401,24		5'214,52	-1,302
C:003.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord	299'098,90	327'828,41	28'729,51		9,605
C:003.050.021	SV04 - Fondazione stradale	37'070,64	69'604,48	32'533,84		87,762
C:003.050.022	SV05 - Pavimentazione	262'028,26	258'223,93		3'804,33	-1,452
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C:003.051	SV10 - Svincolo Nuovo	119'568,63	135'369,02	15'800,39		13,214
C:003.051.021	SV04 - Fondazione stradale	13'197,86	30'591,59	17'393,73		131,792
C:003.051.022	SV05 - Pavimentazione	106'370,77	104'777,43		1'593,34	-1,498
C:003.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud	240'387,95	254'339,07	13'951,12		5,804
C:003.052.021	SV04 - Fondazione stradale	37'584,44	54'617,17	17'032,73		45,319
C:003.052.022	SV05 - Pavimentazione	202'803,51	199'721,90		3'081,61	-1,520
C:003.053	SV12 - Svincolo Manganaro	507'005,11	566'437,08	59'431,97		11,722
C:003.053.021	SV04 - Fondazione stradale	50'754,35	116'754,68	66'000,33		130,039
C:003.053.022	SV05 - Pavimentazione	456'250,76	449'682,40		6'568,36	-1,440
C:003.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO	62'086,73	62'086,73			---
C:003.108.061	GA02 - Fondazione stradale	24'210,71	24'210,71			---
C:003.108.062	GA03 - Pavimentazione	37'876,02	37'876,02			---
C:003.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2"	48'638,63	48'638,63			---
C:003.113.077	VI06 - Pavimentazione	48'638,63	48'638,63			---
C:003.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1"	47'248,95	47'248,95			---
C:003.114.077	VI06 - Pavimentazione	47'248,95	47'248,95			---
C:003.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD	185'819,40	185'819,40			---
C:003.115.077	VI06 - Pavimentazione	185'819,40	185'819,40			---
C:003.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD	59'358,98	59'358,98			---
C:003.116.077	VI06 - Pavimentazione	59'358,98	59'358,98			---
C:003.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA 1" SUD	59'358,98	59'358,98			---
C:003.117.077	VI06 - Pavimentazione	59'358,98	59'358,98			---
C:003.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo"	7'170,72	7'170,72			---
C:003.118.077	VI06 - Pavimentazione	7'170,72	7'170,72			---
C:003.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2"	66'065,74	61'711,99		4'353,75	-6,590
C:003.120.094	VE07 - Pavimentazione	66'065,74	61'711,99		4'353,75	-6,590
C:003.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1"	187'904,50	158'791,48		29'113,02	-15,494
C:003.121.094	VE07 - Pavimentazione	187'904,50	158'791,48		29'113,02	-15,494
C:003.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA"	11'845,69	11'845,69			---
C:003.122.094	VE07 - Pavimentazione	11'845,69	11'845,69			---
C:003.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1"	9'690,70	9'690,70			---
C:003.123.094	VE07 - Pavimentazione	9'690,70	9'690,70			---
C:003.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2"	11'864,07	11'864,07			---
C:003.124.094	VE07 - Pavimentazione	11'864,07	11'864,07			---
C:003.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO"	43'276,38	43'276,38			---
C:003.125.094	VE07 - Pavimentazione	43'276,38	43'276,38			---
C:003.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2"	42'628,16	42'628,16			---
C:003.126.094	VE07 - Pavimentazione	42'628,16	42'628,16			---
C:003.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1"	22'933,07	22'933,07			---
C:003.127.094	VE07 - Pavimentazione	22'933,07	22'933,07			---
C:003.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD	46'222,98	46'222,98			---
C:003.128.094	VE07 - Pavimentazione	46'222,98	46'222,98			---
C:003.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD	270'956,32	270'956,32			---
C:003.129.094	VE07 - Pavimentazione	270'956,32	270'956,32			---
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:003.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD	23'382,97	23'382,97			---
C:003.130.094	VE07 - Pavimentazione	23'382,97	23'382,97			---
C:003.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD	214'349,91	174'359,38	39'990,53		-18,657
C:003.131.094	VE07 - Pavimentazione	214'349,91	174'359,38	39'990,53		-18,657
C:003.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD	144'912,69	110'256,11	34'656,58		-23,915
C:003.132.094	VE07 - Pavimentazione	144'912,69	110'256,11	34'656,58		-23,915
C:003.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD	128'247,28	116'947,83	11'299,45		-8,811
C:003.133.094	VE07 - Pavimentazione	128'247,28	116'947,83	11'299,45		-8,811
C:003.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD	143'387,55	143'387,55			---
C:003.134.094	VE07 - Pavimentazione	143'387,55	143'387,55			---
C:003.142	CV01 - Cavalavia Svincolo Tumminia	10'667,25	10'667,25			---
C:003.142.119	CV04 - Pavimentazione	10'667,25	10'667,25			---
C:003.143	CV02 - Cavalavia Pk 3+080,00	7'146,90	7'146,90			---
C:003.143.119	CV04 - Pavimentazione	7'146,90	7'146,90			---
C:003.144	CV03 - Cavalavia Svincolo Baucina	10'667,25	10'667,25			---
C:003.144.119	CV04 - Pavimentazione	10'667,25	10'667,25			---
C:003.145	CV04 - Cavalavia Svincolo Viilafrati Sud	10'673,07	10'673,07			---
C:003.145.119	CV04 - Pavimentazione	10'673,07	10'673,07			---
C:003.146	CV05 - Cavalavia Svincolo Campofelice	10'667,25	10'667,25			---
C:003.146.119	CV04 - Pavimentazione	10'667,25	10'667,25			---
C:003.147	CV06 - Cavalavia Pk 20+677	7'146,90	7'146,90			---
C:003.147.119	CV04 - Pavimentazione	7'146,90	7'146,90			---
C:003.148	CV07 - Cavalavia Pk 22+983	7'146,90	7'146,90			---
C:003.148.119	CV04 - Pavimentazione	7'146,90	7'146,90			---
C:003.149	CV08 - Cavalavia Pk 28+831	7'146,90	7'146,90			---
C:003.149.119	CV04 - Pavimentazione	7'146,90	7'146,90			---
C:003.150	CV09 - Cavalavia Svincolo Manganaro	10'678,93	10'678,93			---
C:003.150.022	SV05 - Pavimentazione	10'678,93	---		10'678,93	-100,000
C:003.150.119	CV04 - Pavimentazione	---	10'678,93	10'678,93		(*)
C:003.152	ST01 - Sottovia Svincolo Ciminna	4'208,91	4'208,91			---
C:003.152.130	ST05 - Pavimentazione	4'208,91	4'208,91			---
C:003.154	ST03 - Sottovia 02 - Pk 8+791	10'422,57	10'422,57			---
C:003.154.130	ST05 - Pavimentazione	10'422,57	10'422,57			---
C:003.155	ST04 - Sottovia Svincolo Cefalà Diana	10'111,27	10'111,27			---
C:003.155.130	ST05 - Pavimentazione	10'111,27	10'111,27			---
C:003.156	ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso	10'082,89	10'082,89			---
C:003.156.130	ST05 - Pavimentazione	10'082,89	10'082,89			---
C:003.157	ST06 - Sottovia 03 Pk 15+009	3'811,99	3'811,99			---
C:003.157.130	ST05 - Pavimentazione	3'811,99	3'811,99			---
C:003.158	ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord	7'353,90	7'353,90			---
C:003.158.130	ST05 - Pavimentazione	7'353,90	7'353,90			---
C:003.159	ST08 - Sottovia 04 Pk 27+665	9'958,34	9'400,85	557,49		-5,598
C:003.159.130	ST05 - Pavimentazione	9'958,34	9'400,85	557,49		-5,598
C:004	IMPIANTI	2'278'118,57	2'278'118,57			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:004.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788	20'300,00	20'300,00			---
C:004.003.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità	20'300,00	20'300,00			---
C:004.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218	10'150,00	10'150,00			---
C:004.017.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità	10'150,00	10'150,00			---
C:004.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058	10'150,00	10'150,00			---
C:004.018.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità	10'150,00	10'150,00			---
C:004.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981	10'150,00	10'150,00			---
C:004.027.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità	10'150,00	10'150,00			---
C:004.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525	10'150,00	10'150,00			---
C:004.038.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità	10'150,00	10'150,00			---
C:004.043	SV02 - Svincolo Tumminia	184'835,91	184'835,91			---
C:004.043.027	SV10 - Impianti	184'835,91	184'835,91			---
C:004.044	SV03 - Svincolo Ciminna	168'476,75	168'476,75			---
C:004.044.027	SV10 - Impianti	168'476,75	168'476,75			---
C:004.045	SV04 - Svincolo Baucina	200'450,65	200'450,65			---
C:004.045.027	SV10 - Impianti	200'450,65	200'450,65			---
C:004.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana	203'919,87	203'919,87			---
C:004.046.027	SV10 - Impianti	203'919,87	203'919,87			---
C:004.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso	134'084,20	134'084,20			---
C:004.047.027	SV10 - Impianti	134'084,20	134'084,20			---
C:004.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud	217'276,83	217'276,83			---
C:004.048.027	SV10 - Impianti	217'276,83	217'276,83			---
C:004.049	SV08 - Svincolo Campofelice	219'720,68	219'720,68			---
C:004.049.027	SV10 - Impianti	219'720,68	219'720,68			---
C:004.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord	194'397,74	194'397,74			---
C:004.050.027	SV10 - Impianti	194'397,74	194'397,74			---
C:004.051	SV10 - Svincolo Nuovo	170'095,75	170'095,75			---
C:004.051.027	SV10 - Impianti	170'095,75	170'095,75			---
C:004.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud	192'988,39	192'988,39			---
C:004.052.027	SV10 - Impianti	192'988,39	192'988,39			---
C:004.053	SV12 - Svincolo Manganaro	228'126,04	228'126,04			---
C:004.053.027	SV10 - Impianti	228'126,04	228'126,04			---
C:004.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO	102'845,76	102'845,76			---
C:004.108.067	GA08 - Impianti	102'845,76	102'845,76			---
C:005	BARRIERE DI SICUREZZA, ANTIFONICHE, RECINZIONI E PARAPETTI	8'099'200,94	8'097'196,54		2'004,40	-0,025
C:005.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540	59'365,18	59'365,18			---
C:005.001.008	CS06 - Sicurezza	59'365,18	59'365,18			---
C:005.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440	93'262,50	93'262,50			---
C:005.002.008	CS06 - Sicurezza	93'262,50	93'262,50			---
C:005.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788	77'512,87	77'512,87			---
C:005.003.008	CS06 - Sicurezza	77'512,87	77'512,87			---
C:005.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500	176'739,88	176'739,88			---
C:005.004.008	CS06 - Sicurezza	176'739,88	176'739,88			---
C:005.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058	134'099,04	134'099,04			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:005.005.008	CS06 - Sicurezza	134'099,04	134'099,04			---
C:005.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878	149'857,97	149'857,97			---
C:005.006.008	CS06 - Sicurezza	149'857,97	149'857,97			---
C:005.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758	57'201,00	57'201,00			---
C:005.007.008	CS06 - Sicurezza	57'201,00	57'201,00			---
C:005.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578	83'443,82	83'443,82			---
C:005.008.008	CS06 - Sicurezza	83'443,82	83'443,82			---
C:005.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398	256'157,45	256'157,45			---
C:005.009.008	CS06 - Sicurezza	256'157,45	256'157,45			---
C:005.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384	111'649,27	111'649,27			---
C:005.010.008	CS06 - Sicurezza	111'649,27	111'649,27			---
C:005.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231	61'192,35	61'192,35			---
C:005.011.008	CS06 - Sicurezza	61'192,35	61'192,35			---
C:005.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128	47'032,58	47'032,58			---
C:005.012.008	CS06 - Sicurezza	47'032,58	47'032,58			---
C:005.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098	92'208,14	92'208,14			---
C:005.013.008	CS06 - Sicurezza	92'208,14	92'208,14			---
C:005.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966	195'925,86	195'925,86			---
C:005.014.008	CS06 - Sicurezza	195'925,86	195'925,86			---
C:005.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775	177'287,02	177'287,02			---
C:005.015.008	CS06 - Sicurezza	177'287,02	177'287,02			---
C:005.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055	32'805,98	32'805,98			---
C:005.016.008	CS06 - Sicurezza	32'805,98	32'805,98			---
C:005.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218	214'194,10	214'194,10			---
C:005.017.008	CS06 - Sicurezza	214'194,10	214'194,10			---
C:005.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058	251'888,53	251'888,53			---
C:005.018.008	CS06 - Sicurezza	251'888,53	251'888,53			---
C:005.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649	49'070,06	49'070,06			---
C:005.019.008	CS06 - Sicurezza	49'070,06	49'070,06			---
C:005.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104	24'784,18	24'784,18			---
C:005.021.008	CS06 - Sicurezza	24'784,18	24'784,18			---
C:005.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287	35'872,77	35'872,77			---
C:005.023.008	CS06 - Sicurezza	35'872,77	35'872,77			---
C:005.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387	37'920,93	37'920,93			---
C:005.024.008	CS06 - Sicurezza	37'920,93	37'920,93			---
C:005.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917	136'561,60	136'561,60			---
C:005.025.008	CS06 - Sicurezza	136'561,60	136'561,60			---
C:005.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929	147'037,03	147'037,03			---
C:005.026.008	CS06 - Sicurezza	147'037,03	147'037,03			---
C:005.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981	185'164,21	185'164,21			---
C:005.027.008	CS06 - Sicurezza	185'164,21	185'164,21			---
C:005.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037	167'406,10	167'406,10			---
C:005.028.008	CS06 - Sicurezza	167'406,10	167'406,10			---
C:005.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981	320'178,08	320'178,08			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:005.029.008	CS06 - Sicurezza	320'178,08	320'178,08			---
C:005.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354	166'778,08	166'778,08			---
C:005.030.008	CS06 - Sicurezza	166'778,08	166'778,08			---
C:005.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665	114'472,58	114'472,58			---
C:005.031.008	CS06 - Sicurezza	114'472,58	114'472,58			---
C:005.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940	77'057,74	77'057,74			---
C:005.032.008	CS06 - Sicurezza	77'057,74	77'057,74			---
C:005.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618	267'638,16	267'638,16			---
C:005.033.008	CS06 - Sicurezza	267'638,16	267'638,16			---
C:005.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501	247'145,28	247'145,28			---
C:005.034.008	CS06 - Sicurezza	247'145,28	247'145,28			---
C:005.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854	77'518,99	77'518,99			---
C:005.035.008	CS06 - Sicurezza	77'518,99	77'518,99			---
C:005.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872	53'400,52	53'400,52			---
C:005.036.008	CS06 - Sicurezza	53'400,52	53'400,52			---
C:005.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475	73'734,57	73'734,57			---
C:005.037.008	CS06 - Sicurezza	73'734,57	73'734,57			---
C:005.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525	61'711,16	61'711,16			---
C:005.038.008	CS06 - Sicurezza	61'711,16	61'711,16			---
C:005.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248	233'491,28	233'491,28			---
C:005.039.008	CS06 - Sicurezza	233'491,28	233'491,28			---
C:005.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228	191'196,32	191'196,32			---
C:005.040.008	CS06 - Sicurezza	191'196,32	191'196,32			---
C:005.043	SV02 - Svincolo Tumminia	114'519,38	114'519,38			---
C:005.043.023	SV06 - Sicurezza	114'519,38	114'519,38			---
C:005.044	SV03 - Svincolo Ciminna	57'592,97	57'592,97			---
C:005.044.023	SV06 - Sicurezza	57'592,97	57'592,97			---
C:005.045	SV04 - Svincolo Baucina	126'343,71	126'343,71			---
C:005.045.023	SV06 - Sicurezza	126'343,71	126'343,71			---
C:005.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana	68'327,96	68'327,96			---
C:005.046.023	SV06 - Sicurezza	68'327,96	68'327,96			---
C:005.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso	77'357,31	77'357,31			---
C:005.047.023	SV06 - Sicurezza	77'357,31	77'357,31			---
C:005.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud	138'741,92	138'741,92			---
C:005.048.023	SV06 - Sicurezza	138'741,92	138'741,92			---
C:005.049	SV08 - Svincolo Campofelice	103'249,74	103'249,74			---
C:005.049.023	SV06 - Sicurezza	103'249,74	103'249,74			---
C:005.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord	95'866,43	95'866,43			---
C:005.050.023	SV06 - Sicurezza	95'866,43	95'866,43			---
C:005.051	SV10 - Svincolo Nuovo	52'709,60	52'709,60			---
C:005.051.023	SV06 - Sicurezza	52'709,60	52'709,60			---
C:005.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud	90'256,58	90'256,58			---
C:005.052.023	SV06 - Sicurezza	90'256,58	90'256,58			---
C:005.053	SV12 - Svincolo Manganaro	102'114,01	102'114,01			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C:005.053.023	SV06 - Sicurezza	102'114,01	102'114,01			---
C:005.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO	56'399,20	56'399,20			---
C:005.108.063	GA04 - Sicurezza	56'399,20	56'399,20			---
C:005.110	DE01 - Demolizione Viadotto Scorciavacche 1	2'737,68	2'737,68			---
C:005.110.078	VI07 - Sicurezza	2'737,68	2'737,68			---
C:005.111	DE02 - Demolizione Viadotto Scorciavacche 2	7'850,70	7'850,70			---
C:005.111.078	VI07 - Sicurezza	7'850,70	7'850,70			---
C:005.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2"	200'007,47	200'007,47			---
C:005.113.078	VI07 - Sicurezza	200'007,47	200'007,47			---
C:005.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1"	194'364,97	194'364,97			---
C:005.114.078	VI07 - Sicurezza	194'364,97	194'364,97			---
C:005.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD	202'923,90	202'923,90			---
C:005.115.078	VI07 - Sicurezza	202'923,90	202'923,90			---
C:005.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD	63'529,77	63'529,77			---
C:005.116.078	VI07 - Sicurezza	63'529,77	63'529,77			---
C:005.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA 1" SUD	63'529,77	63'529,77			---
C:005.117.078	VI07 - Sicurezza	63'529,77	63'529,77			---
C:005.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo"	15'994,20	15'994,20			---
C:005.118.078	VI07 - Sicurezza	15'994,20	15'994,20			---
C:005.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2"	59'531,19	59'531,19			---
C:005.120.097	VE10 - Sicurezza	59'531,19	59'531,19			---
C:005.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1"	164'426,34	164'426,34			---
C:005.121.097	VE10 - Sicurezza	164'426,34	164'426,34			---
C:005.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA"	11'899,21	11'899,21			---
C:005.122.097	VE10 - Sicurezza	11'899,21	11'899,21			---
C:005.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1"	7'509,51	7'509,51			---
C:005.123.097	VE10 - Sicurezza	7'509,51	7'509,51			---
C:005.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2"	6'822,49	6'822,49			---
C:005.124.097	VE10 - Sicurezza	6'822,49	6'822,49			---
C:005.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO"	39'527,53	39'527,53			---
C:005.125.097	VE10 - Sicurezza	39'527,53	39'527,53			---
C:005.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2"	29'665,05	29'665,05			---
C:005.126.097	VE10 - Sicurezza	29'665,05	29'665,05			---
C:005.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1"	20'515,99	20'515,99			---
C:005.127.097	VE10 - Sicurezza	20'515,99	20'515,99			---
C:005.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD	29'712,43	29'712,43			---
C:005.128.097	VE10 - Sicurezza	29'712,43	29'712,43			---
C:005.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD	211'701,62	211'701,62			---
C:005.129.097	VE10 - Sicurezza	211'701,62	211'701,62			---
C:005.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD	20'532,71	20'532,71			---
C:005.130.097	VE10 - Sicurezza	20'532,71	20'532,71			---
C:005.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD	110'157,55	110'157,55			---
C:005.131.097	VE10 - Sicurezza	110'157,55	110'157,55			---
C:005.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD	84'080,11	84'080,11			---
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:005.132.097	VE10 - Sicurezza	84'080,11	84'080,11			---
C:005.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD	74'699,74	74'699,74			---
C:005.133.097	VE10 - Sicurezza	74'699,74	74'699,74			---
C:005.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD	83'885,04	83'885,04			---
C:005.134.097	VE10 - Sicurezza	83'885,04	83'885,04			---
C:005.142	CV01 - Cavalavia Svincolo Tumminia	32'349,60	32'349,60			---
C:005.142.121	CV06 - Sicurezza	32'349,60	32'349,60			---
C:005.143	CV02 - Cavalavia Pk 3+080,00	18'858,40	18'858,40			---
C:005.143.121	CV06 - Sicurezza	18'858,40	18'858,40			---
C:005.144	CV03 - Cavalavia Svincolo Baucina	32'349,60	32'349,60			---
C:005.144.121	CV06 - Sicurezza	32'349,60	32'349,60			---
C:005.145	CV04 - Cavalavia Svincolo Viilafrazi Sud	32'349,60	32'349,60			---
C:005.145.121	CV06 - Sicurezza	32'349,60	32'349,60			---
C:005.146	CV05 - Cavalavia Svincolo Campofelice	32'349,60	32'349,60			---
C:005.146.121	CV06 - Sicurezza	32'349,60	32'349,60			---
C:005.147	CV06 - Cavalavia Pk 20+677	33'704,80	33'704,80			---
C:005.147.121	CV06 - Sicurezza	33'704,80	33'704,80			---
C:005.148	CV07 - Cavalavia Pk 22+983	18'858,40	18'858,40			---
C:005.148.121	CV06 - Sicurezza	18'858,40	18'858,40			---
C:005.149	CV08 - Cavalavia Pk 28+831	35'354,40	35'354,40			---
C:005.149.121	CV06 - Sicurezza	35'354,40	35'354,40			---
C:005.150	CV09 - Cavalavia Svincolo Manganaro	31'818,96	31'818,96			---
C:005.150.023	SV06 - Sicurezza	31'818,96	---			---
C:005.150.121	CV06 - Sicurezza	---	31'818,96	31'818,96		31'818,96 -100,000
C:005.152	ST01 - Sottovia Svincolo Ciminna	10'909,00	10'909,00			(*)
C:005.152.131	ST06 - Sicurezza	10'909,00	10'909,00			---
C:005.153	ST02 - Sottovia 01 - Pk 8+554	4'486,40	4'486,40			---
C:005.153.131	ST06 - Sicurezza	4'486,40	4'486,40			---
C:005.154	ST03 - Sottovia 02 - Pk 8+791	33'972,76	33'972,76			---
C:005.154.131	ST06 - Sicurezza	33'972,76	33'972,76			---
C:005.155	ST04 - Sottovia Svincolo Cefalà Diana	14'916,76	14'916,76			---
C:005.155.131	ST06 - Sicurezza	14'916,76	14'916,76			---
C:005.156	ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso	10'477,68	10'477,68			---
C:005.156.131	ST06 - Sicurezza	10'477,68	10'477,68			---
C:005.158	ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord	18'358,12	18'358,12			---
C:005.158.131	ST06 - Sicurezza	18'358,12	18'358,12			---
C:005.159	ST08 - Sottovia 04 Pk 27+665	9'039,90	7'035,50			2'004,40 -22,173
C:005.159.131	ST06 - Sicurezza	9'039,90	7'035,50			2'004,40 -22,173
C:006	SEGNALETICA	786'082,57	786'477,47	394,90		0,050
C:006.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540	7'747,21	7'747,21			---
C:006.001.009	CS07 - Segnaletica	7'747,21	7'747,21			---
C:006.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440	11'238,64	11'238,64			---
C:006.002.009	CS07 - Segnaletica	11'238,64	11'238,64			---
C:006.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788	6'914,26	6'914,26			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:006.003.009	CS07 - Segnaletica	6'914,26	6'914,26			---
C:006.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500	16'174,26	16'174,26			---
C:006.004.009	CS07 - Segnaletica	16'174,26	16'174,26			---
C:006.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058	13'625,55	13'625,55			---
C:006.005.009	CS07 - Segnaletica	13'625,55	13'625,55			---
C:006.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878	14'223,68	14'223,68			---
C:006.006.009	CS07 - Segnaletica	14'223,68	14'223,68			---
C:006.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758	6'980,67	6'980,67			---
C:006.007.009	CS07 - Segnaletica	6'980,67	6'980,67			---
C:006.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578	17'303,69	17'303,69			---
C:006.008.009	CS07 - Segnaletica	17'303,69	17'303,69			---
C:006.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398	28'378,54	28'378,54			---
C:006.009.009	CS07 - Segnaletica	28'378,54	28'378,54			---
C:006.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384	10'873,46	10'873,46			---
C:006.010.009	CS07 - Segnaletica	10'873,46	10'873,46			---
C:006.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231	6'062,35	6'062,35			---
C:006.011.009	CS07 - Segnaletica	6'062,35	6'062,35			---
C:006.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128	5'084,87	5'084,87			---
C:006.012.009	CS07 - Segnaletica	5'084,87	5'084,87			---
C:006.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098	11'285,52	11'285,52			---
C:006.013.009	CS07 - Segnaletica	11'285,52	11'285,52			---
C:006.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966	34'929,43	34'929,43			---
C:006.014.009	CS07 - Segnaletica	34'929,43	34'929,43			---
C:006.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775	12'598,83	12'598,83			---
C:006.015.009	CS07 - Segnaletica	12'598,83	12'598,83			---
C:006.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055	1'815,85	1'815,85			---
C:006.016.009	CS07 - Segnaletica	1'815,85	1'815,85			---
C:006.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218	35'637,59	35'637,59			---
C:006.017.009	CS07 - Segnaletica	35'637,59	35'637,59			---
C:006.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058	17'458,50	17'458,50			---
C:006.018.009	CS07 - Segnaletica	17'458,50	17'458,50			---
C:006.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649	3'910,62	3'910,62			---
C:006.019.009	CS07 - Segnaletica	3'910,62	3'910,62			---
C:006.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104	3'002,39	3'002,39			---
C:006.021.009	CS07 - Segnaletica	3'002,39	3'002,39			---
C:006.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917	6'761,63	6'761,63			---
C:006.025.009	CS07 - Segnaletica	6'761,63	6'761,63			---
C:006.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929	7'393,56	7'393,56			---
C:006.026.009	CS07 - Segnaletica	7'393,56	7'393,56			---
C:006.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981	5'653,20	5'653,20			---
C:006.027.009	CS07 - Segnaletica	5'653,20	5'653,20			---
C:006.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037	9'841,26	9'841,26			---
C:006.028.009	CS07 - Segnaletica	9'841,26	9'841,26			---
C:006.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981	15'108,28	15'108,28			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:006.029.009	CS07 - Segnaletica	15'108,28	15'108,28			---
C:006.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354	9'579,44	9'579,44			---
C:006.030.009	CS07 - Segnaletica	9'579,44	9'579,44			---
C:006.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665	21'716,37	21'716,37			---
C:006.031.009	CS07 - Segnaletica	21'716,37	21'716,37			---
C:006.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940	21'434,21	21'434,21			---
C:006.032.009	CS07 - Segnaletica	21'434,21	21'434,21			---
C:006.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618	12'544,20	12'544,20			---
C:006.033.009	CS07 - Segnaletica	12'544,20	12'544,20			---
C:006.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501	10'801,22	10'801,22			---
C:006.034.009	CS07 - Segnaletica	10'801,22	10'801,22			---
C:006.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854	1'677,99	1'677,99			---
C:006.035.009	CS07 - Segnaletica	1'677,99	1'677,99			---
C:006.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872	3'222,46	3'222,46			---
C:006.036.009	CS07 - Segnaletica	3'222,46	3'222,46			---
C:006.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475	2'817,11	2'817,11			---
C:006.037.009	CS07 - Segnaletica	2'817,11	2'817,11			---
C:006.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525	3'438,09	3'438,09			---
C:006.038.009	CS07 - Segnaletica	3'438,09	3'438,09			---
C:006.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248	30'056,15	30'056,15			---
C:006.039.009	CS07 - Segnaletica	30'056,15	30'056,15			---
C:006.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228	29'782,47	29'782,47			---
C:006.040.009	CS07 - Segnaletica	29'782,47	29'782,47			---
C:006.043	SV02 - Svincolo Tummimia	15'941,16	15'941,16			---
C:006.043.024	SV07 - Segnaletica	15'941,16	15'941,16			---
C:006.044	SV03 - Svincolo Ciminna	24'813,49	24'813,49			---
C:006.044.024	SV07 - Segnaletica	24'813,49	24'813,49			---
C:006.045	SV04 - Svincolo Baucina	14'363,28	14'363,28			---
C:006.045.024	SV07 - Segnaletica	14'363,28	14'363,28			---
C:006.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana	37'038,21	37'038,21			---
C:006.046.024	SV07 - Segnaletica	37'038,21	37'038,21			---
C:006.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso	21'395,08	21'395,08			---
C:006.047.024	SV07 - Segnaletica	21'395,08	21'395,08			---
C:006.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud	21'904,19	21'904,19			---
C:006.048.024	SV07 - Segnaletica	21'904,19	21'904,19			---
C:006.049	SV08 - Svincolo Campofelice	30'292,94	30'292,94			---
C:006.049.024	SV07 - Segnaletica	30'292,94	30'292,94			---
C:006.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord	18'668,02	18'668,02			---
C:006.050.024	SV07 - Segnaletica	18'668,02	18'668,02			---
C:006.051	SV10 - Svincolo Nuovo	18'452,19	18'452,19			---
C:006.051.024	SV07 - Segnaletica	18'452,19	18'452,19			---
C:006.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud	50'513,56	50'513,56			---
C:006.052.024	SV07 - Segnaletica	50'513,56	50'513,56			---
C:006.053	SV12 - Svincolo Manganaro	36'913,45	36'913,45			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:006.053.024	SV07 - Segnaletica	36'913,45	36'913,45			---
C:006.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO	6'165,77	6'165,77			---
C:006.108.064	GA05 - Segnaletica	6'165,77	6'165,77			---
C:006.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2"	1'612,53	1'612,53			---
C:006.113.079	VI08 - Segnaletica	1'612,53	1'612,53			---
C:006.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1"	1'568,83	1'568,83			---
C:006.114.079	VI08 - Segnaletica	1'568,83	1'568,83			---
C:006.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD	4'398,89	4'398,89			---
C:006.115.079	VI08 - Segnaletica	4'398,89	4'398,89			---
C:006.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD	1'444,19	1'444,19			---
C:006.116.079	VI08 - Segnaletica	1'444,19	1'444,19			---
C:006.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA 1" SUD	1'444,19	1'444,19			---
C:006.117.079	VI08 - Segnaletica	1'444,19	1'444,19			---
C:006.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo"	220,70	220,70			---
C:006.118.079	VI08 - Segnaletica	220,70	220,70			---
C:006.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2"	1'291,02	1'291,02			---
C:006.120.098	VE11 - Segnaletica	1'291,02	1'291,02			---
C:006.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1"	3'560,72	3'560,72			---
C:006.121.098	VE11 - Segnaletica	3'560,72	3'560,72			---
C:006.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA"	260,38	260,38			---
C:006.122.098	VE11 - Segnaletica	260,38	260,38			---
C:006.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1"	170,71	170,71			---
C:006.123.098	VE11 - Segnaletica	170,71	170,71			---
C:006.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2"	155,09	155,09			---
C:006.124.098	VE11 - Segnaletica	155,09	155,09			---
C:006.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO"	858,19	858,19			---
C:006.125.098	VE11 - Segnaletica	858,19	858,19			---
C:006.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2"	644,79	644,79			---
C:006.126.098	VE11 - Segnaletica	644,79	644,79			---
C:006.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1"	446,82	446,82			---
C:006.127.098	VE11 - Segnaletica	446,82	446,82			---
C:006.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD	645,81	645,81			---
C:006.128.098	VE11 - Segnaletica	645,81	645,81			---
C:006.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD	4'583,64	4'583,64			---
C:006.129.098	VE11 - Segnaletica	4'583,64	4'583,64			---
C:006.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD	447,18	447,18			---
C:006.130.098	VE11 - Segnaletica	447,18	447,18			---
C:006.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD	2'630,07	2'630,07			---
C:006.131.098	VE11 - Segnaletica	2'630,07	2'630,07			---
C:006.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD	1'822,21	1'822,21			---
C:006.132.098	VE11 - Segnaletica	1'822,21	1'822,21			---
C:006.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD	1'619,24	1'619,24			---
C:006.133.098	VE11 - Segnaletica	1'619,24	1'619,24			---
C:006.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD	1'817,98	1'817,98			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:006.134.098	VE11 - Segnaletica	1'817,98	1'817,98			---
C:006.143	CV02 - Cavalcavia Pk 3+080,00	241,20	241,20			---
C:006.143.122	CV07 - Segnaletica	241,20	241,20			---
C:006.147	CV06 - Cavalcavia Pk 20+677	180,90	180,90			---
C:006.147.122	CV07 - Segnaletica	180,90	180,90			---
C:006.148	CV07 - Cavalcavia Pk 22+983	241,20	241,20			---
C:006.148.122	CV07 - Segnaletica	241,20	241,20			---
C:006.149	CV08 - Cavalcavia Pk 28+831	241,20	241,20			---
C:006.149.122	CV07 - Segnaletica	241,20	241,20			---
C:006.159	ST08 - Sottovia 04 Pk 27+665	---	394,90	394,90		(*)
C:006.159.132	ST07 - Segnaletica	---	394,90	394,90		(*)
C:007	OPERE VERDE E OPERE AMBIENTALI	960'656,15	1'015'448,90	54'792,75		5,704
C:007.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540	7'784,29	7'784,29			---
C:007.001.010	CS08 - Opere a verde e finitura	7'784,29	7'784,29			---
C:007.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440	48'145,28	48'145,28			---
C:007.002.010	CS08 - Opere a verde e finitura	48'145,28	48'145,28			---
C:007.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788	36'866,55	36'866,55			---
C:007.003.010	CS08 - Opere a verde e finitura	36'866,55	36'866,55			---
C:007.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058	2'458,95	2'458,95			---
C:007.005.010	CS08 - Opere a verde e finitura	2'458,95	2'458,95			---
C:007.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878	92'763,29	92'763,29			---
C:007.006.010	CS08 - Opere a verde e finitura	92'763,29	92'763,29			---
C:007.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578	13'590,22	13'590,22			---
C:007.008.010	CS08 - Opere a verde e finitura	13'590,22	13'590,22			---
C:007.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398	62'075,64	62'075,64			---
C:007.009.010	CS08 - Opere a verde e finitura	62'075,64	62'075,64			---
C:007.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384	51'561,75	62'357,43	10'795,68		20,937
C:007.010.010	CS08 - Opere a verde e finitura	51'561,75	62'357,43	10'795,68		20,937
C:007.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231	5'725,70	5'725,70			---
C:007.011.010	CS08 - Opere a verde e finitura	5'725,70	5'725,70			---
C:007.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128	9'616,23	9'616,23			---
C:007.012.010	CS08 - Opere a verde e finitura	9'616,23	9'616,23			---
C:007.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098	14'983,60	14'364,74		618,86	-4,130
C:007.013.010	CS08 - Opere a verde e finitura	14'983,60	14'364,74		618,86	-4,130
C:007.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966	48'257,54	48'257,54			---
C:007.014.010	CS08 - Opere a verde e finitura	48'257,54	48'257,54			---
C:007.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775	74'185,88	74'185,88			---
C:007.015.010	CS08 - Opere a verde e finitura	74'185,88	74'185,88			---
C:007.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218	80'260,73	80'260,73			---
C:007.017.010	CS08 - Opere a verde e finitura	80'260,73	80'260,73			---
C:007.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058	36'095,07	36'095,07			---
C:007.018.010	CS08 - Opere a verde e finitura	36'095,07	36'095,07			---
C:007.020	Tratto 20 - da km24+746 a Km 24+835	3'925,45	3'925,45			---
C:007.020.010	CS08 - Opere a verde e finitura	3'925,45	3'925,45			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:007.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104	1'224,79	1'224,79			---
C:007.021.010	CS08 - Opere a verde e finitura	1'224,79	1'224,79			---
C:007.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104	2'195,64	2'195,64			---
C:007.022.010	CS08 - Opere a verde e finitura	2'195,64	2'195,64			---
C:007.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287	2'661,94	2'661,94			---
C:007.023.010	CS08 - Opere a verde e finitura	2'661,94	2'661,94			---
C:007.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387	4'572,47	4'572,47			---
C:007.024.010	CS08 - Opere a verde e finitura	4'572,47	4'572,47			---
C:007.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917	19'609,81	19'609,81			---
C:007.025.010	CS08 - Opere a verde e finitura	19'609,81	19'609,81			---
C:007.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929	7'626,59	7'626,59			---
C:007.026.010	CS08 - Opere a verde e finitura	7'626,59	7'626,59			---
C:007.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981	25'037,02	25'037,02			---
C:007.027.010	CS08 - Opere a verde e finitura	25'037,02	25'037,02			---
C:007.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037	16'248,05	16'248,05			---
C:007.028.010	CS08 - Opere a verde e finitura	16'248,05	16'248,05			---
C:007.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981	19'245,36	19'245,36			---
C:007.029.010	CS08 - Opere a verde e finitura	19'245,36	19'245,36			---
C:007.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354	32'770,97	32'770,97			---
C:007.030.010	CS08 - Opere a verde e finitura	32'770,97	32'770,97			---
C:007.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665	8'258,71	8'258,71			---
C:007.031.010	CS08 - Opere a verde e finitura	8'258,71	8'258,71			---
C:007.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940	13'257,64	13'257,64			---
C:007.032.010	CS08 - Opere a verde e finitura	13'257,64	13'257,64			---
C:007.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618	25'146,22	25'146,22			---
C:007.033.010	CS08 - Opere a verde e finitura	25'146,22	25'146,22			---
C:007.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501	24'910,12	24'910,12			---
C:007.034.010	CS08 - Opere a verde e finitura	24'910,12	24'910,12			---
C:007.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854	8'540,94	8'540,94			---
C:007.035.010	CS08 - Opere a verde e finitura	8'540,94	8'540,94			---
C:007.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872	8'777,61	8'777,61			---
C:007.036.010	CS08 - Opere a verde e finitura	8'777,61	8'777,61			---
C:007.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475	9'175,51	9'175,51			---
C:007.037.010	CS08 - Opere a verde e finitura	9'175,51	9'175,51			---
C:007.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525	3'482,14	3'482,14			---
C:007.038.010	CS08 - Opere a verde e finitura	3'482,14	3'482,14			---
C:007.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248	29'371,62	29'371,62			---
C:007.039.010	CS08 - Opere a verde e finitura	29'371,62	29'371,62			---
C:007.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228	28'649,99	28'649,99			---
C:007.040.010	CS08 - Opere a verde e finitura	28'649,99	28'649,99			---
C:007.043	SV02 - Svincolo Tumminia	8'396,90	8'396,90			---
C:007.043.025	SV08 - Opere a verde e finitura	8'396,90	8'396,90			---
C:007.045	SV04 - Svincolo Baucina	27'064,90	27'064,90			---
C:007.045.025	SV08 - Opere a verde e finitura	27'064,90	27'064,90			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:007.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso	---	13'891,54	13'891,54		(*)
C:007.047.025	SV08 - Opere a verde e finitura	---	13'330,63	13'330,63		(*)
C:007.047.205	TP49 - RAMPA 6 - Svincolo di Mezzojuso - Circolare in c.a. diam. 1000	---	560,91	560,91		(*)
C:007.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud	7'758,84	7'758,84			---
C:007.048.025	SV08 - Opere a verde e finitura	7'758,84	7'758,84			---
C:007.049	SV08 - Svincolo Campofelice	7'968,00	7'968,00			---
C:007.049.025	SV08 - Opere a verde e finitura	7'968,00	7'968,00			---
C:007.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord	---	13'054,27	13'054,27		(*)
C:007.050.025	SV08 - Opere a verde e finitura	---	13'054,27	13'054,27		(*)
C:007.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud	8'665,16	8'665,16			---
C:007.052.025	SV08 - Opere a verde e finitura	8'665,16	8'665,16			---
C:007.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrozzo"	13'681,22	18'364,86	4'683,64		34,234
C:007.118.081	VI10 - Inalveazioni	13'681,22	18'364,86	4'683,64		34,234
C:007.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD	8'061,82	8'061,82			---
C:007.128.096	VE09 - Inalveazioni	8'061,82	8'061,82			---
C:007.169	OS08 - Muro in terra rinforzata da km 3+959 a Km 4+039	---	12'986,48	12'986,48		(*)
C:007.169.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	---	12'986,48	12'986,48		(*)
C:008	LAVORI DIVERSI E DI FINITURA	11'551'205,67	11'973'362,22	422'156,55		3,655
C:008.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540	119'445,66	150'159,13	30'713,47		25,713
C:008.001.004	CS02 - Idraulica di linea	119'445,66	150'159,13	30'713,47		25,713
C:008.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440	155'117,87	155'117,87			---
C:008.002.004	CS02 - Idraulica di linea	155'117,87	155'117,87			---
C:008.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788	211'102,45	211'102,45			---
C:008.003.004	CS02 - Idraulica di linea	211'102,45	211'102,45			---
C:008.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500	188'051,42	188'051,42			---
C:008.004.004	CS02 - Idraulica di linea	188'051,42	188'051,42			---
C:008.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058	971'555,99	971'555,99			---
C:008.005.004	CS02 - Idraulica di linea	971'555,99	971'555,99			---
C:008.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878	410'035,49	410'035,49			---
C:008.006.004	CS02 - Idraulica di linea	410'035,49	410'035,49			---
C:008.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758	610'091,12	610'091,12			---
C:008.007.004	CS02 - Idraulica di linea	610'091,12	610'091,12			---
C:008.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578	185'459,80	185'459,80			---
C:008.008.004	CS02 - Idraulica di linea	185'459,80	185'459,80			---
C:008.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398	417'105,33	417'105,33			---
C:008.009.004	CS02 - Idraulica di linea	417'105,33	417'105,33			---
C:008.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384	426'254,99	426'254,99			---
C:008.010.004	CS02 - Idraulica di linea	426'254,99	426'254,99			---
C:008.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231	88'907,32	109'758,21	20'850,89		23,452
C:008.011.004	CS02 - Idraulica di linea	88'907,32	109'758,21	20'850,89		23,452
C:008.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128	45'782,97	59'619,90	13'836,93		30,223
C:008.012.004	CS02 - Idraulica di linea	45'782,97	59'619,90	13'836,93		30,223
C:008.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098	110'862,87	126'282,25	15'419,38		13,909
C:008.013.004	CS02 - Idraulica di linea	110'862,87	126'282,25	15'419,38		13,909
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:008.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966	257'544,60	257'544,60			---
C:008.014.004	CS02 - Idraulica di linea	257'544,60	257'544,60			---
C:008.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775	386'201,12	386'201,12			---
C:008.015.004	CS02 - Idraulica di linea	386'201,12	386'201,12			---
C:008.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055	476'432,20	476'432,20			---
C:008.016.004	CS02 - Idraulica di linea	476'432,20	476'432,20			---
C:008.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218	633'222,88	633'222,88			---
C:008.017.004	CS02 - Idraulica di linea	633'222,88	633'222,88			---
C:008.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058	1'091'061,83	1'091'061,83			---
C:008.018.004	CS02 - Idraulica di linea	1'091'061,83	1'091'061,83			---
C:008.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649	164'227,81	164'227,81			---
C:008.019.004	CS02 - Idraulica di linea	164'227,81	164'227,81			---
C:008.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104	6'288,66	6'288,66			---
C:008.021.004	CS02 - Idraulica di linea	6'288,66	6'288,66			---
C:008.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104	7'686,95	7'686,95			---
C:008.022.004	CS02 - Idraulica di linea	7'686,95	7'686,95			---
C:008.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287	89'806,06	89'806,06			---
C:008.023.004	CS02 - Idraulica di linea	89'806,06	89'806,06			---
C:008.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387	71'989,37	71'989,37			---
C:008.024.004	CS02 - Idraulica di linea	71'989,37	71'989,37			---
C:008.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917	296'506,55	296'506,55			---
C:008.025.004	CS02 - Idraulica di linea	296'506,55	296'506,55			---
C:008.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929	243'440,20	243'440,20			---
C:008.026.004	CS02 - Idraulica di linea	243'440,20	243'440,20			---
C:008.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981	47'355,49	47'355,49			---
C:008.027.004	CS02 - Idraulica di linea	47'355,49	47'355,49			---
C:008.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037	181'357,95	181'357,95			---
C:008.028.004	CS02 - Idraulica di linea	181'357,95	181'357,95			---
C:008.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981	96'876,64	96'876,64			---
C:008.029.004	CS02 - Idraulica di linea	96'876,64	96'876,64			---
C:008.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665	272'975,75	272'975,75			---
C:008.031.004	CS02 - Idraulica di linea	272'975,75	272'975,75			---
C:008.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940	260'903,72	260'903,72			---
C:008.032.004	CS02 - Idraulica di linea	260'903,72	260'903,72			---
C:008.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618	204'442,91	204'442,91			---
C:008.033.004	CS02 - Idraulica di linea	204'442,91	204'442,91			---
C:008.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501	204'442,91	204'442,91			---
C:008.034.004	CS02 - Idraulica di linea	204'442,91	204'442,91			---
C:008.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854	105'345,73	105'345,73			---
C:008.035.004	CS02 - Idraulica di linea	105'345,73	105'345,73			---
C:008.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872	105'352,60	105'352,60			---
C:008.036.004	CS02 - Idraulica di linea	105'352,60	105'352,60			---
C:008.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475	176'363,67	176'363,67			---
C:008.037.004	CS02 - Idraulica di linea	176'363,67	176'363,67			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:008.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525	169'824,83	169'824,83			---
C:008.038.004	CS02 - Idraulica di linea	169'824,83	169'824,83			---
C:008.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248	500'061,23	500'061,23			---
C:008.039.004	CS02 - Idraulica di linea	500'061,23	500'061,23			---
C:008.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228	627'401,71	627'401,71			---
C:008.040.004	CS02 - Idraulica di linea	627'401,71	627'401,71			---
C:008.043	SV02 - Svincolo Tumminia	42'945,14	42'945,14			---
C:008.043.019	SV02 - Idraulica di linea	42'945,14	42'945,14			---
C:008.045	SV04 - Svincolo Baucina	37'458,43	37'458,43			---
C:008.045.019	SV02 - Idraulica di linea	37'458,43	37'458,43			---
C:008.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso	---	91'666,73	91'666,73		(*)
C:008.047.019	SV02 - Idraulica di linea	---	85'672,60	85'672,60		(*)
C:008.047.025	SV08 - Opere a verde e finitura	---	5'994,13	5'994,13		(*)
C:008.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud	126'058,75	126'058,75			---
C:008.048.019	SV02 - Idraulica di linea	126'058,75	126'058,75			---
C:008.049	SV08 - Svincolo Campofelice	40'568,73	40'568,73			---
C:008.049.019	SV02 - Idraulica di linea	40'568,73	40'568,73			---
C:008.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord	---	57'275,47	57'275,47		(*)
C:008.050.019	SV02 - Idraulica di linea	---	40'878,59	40'878,59		(*)
C:008.050.025	SV08 - Opere a verde e finitura	---	16'396,88	16'396,88		(*)
C:008.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud	28'844,08	34'370,50	5'526,42		19,160
C:008.052.019	SV02 - Idraulica di linea	28'844,08	34'370,50	5'526,42		19,160
C:008.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO	7'051,80	7'051,80			---
C:008.108.065	GA06 - Idraulica di linea	7'051,80	7'051,80			---
C:008.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2"	24'017,90	24'017,90			---
C:008.113.080	VI09 - Idraulica di linea	24'017,90	24'017,90			---
C:008.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1"	19'563,20	19'563,20			---
C:008.114.080	VI09 - Idraulica di linea	19'563,20	19'563,20			---
C:008.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD	79'833,60	79'833,60			---
C:008.115.080	VI09 - Idraulica di linea	79'833,60	79'833,60			---
C:008.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD	25'352,70	25'352,70			---
C:008.116.080	VI09 - Idraulica di linea	25'352,70	25'352,70			---
C:008.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA 1" SUD	20'853,90	20'853,90			---
C:008.117.080	VI09 - Idraulica di linea	20'853,90	20'853,90			---
C:008.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2"	27'932,92	27'932,92			---
C:008.120.095	VE08 - Idraulica di linea	27'932,92	27'932,92			---
C:008.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1"	85'273,28	85'273,28			---
C:008.121.095	VE08 - Idraulica di linea	85'273,28	85'273,28			---
C:008.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA"	2'459,44	2'459,44			---
C:008.122.095	VE08 - Idraulica di linea	2'459,44	2'459,44			---
C:008.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1"	1'460,60	1'460,60			---
C:008.123.095	VE08 - Idraulica di linea	1'460,60	1'460,60			---
C:008.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2"	1'460,60	1'460,60			---
C:008.124.095	VE08 - Idraulica di linea	1'460,60	1'460,60			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:008.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO"	18'181,66	18'181,66			---
C:008.125.095	VE08 - Idraulica di linea	18'181,66	18'181,66			---
C:008.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2"	12'423,92	12'423,92			---
C:008.126.095	VE08 - Idraulica di linea	12'423,92	12'423,92			---
C:008.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1"	8'156,38	8'156,38			---
C:008.127.095	VE08 - Idraulica di linea	8'156,38	8'156,38			---
C:008.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD	7'146,95	7'146,95			---
C:008.128.095	VE08 - Idraulica di linea	7'146,95	7'146,95			---
C:008.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD	103'505,18	103'505,18			---
C:008.129.095	VE08 - Idraulica di linea	103'505,18	103'505,18			---
C:008.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD	8'725,26	8'725,26			---
C:008.130.095	VE08 - Idraulica di linea	8'725,26	8'725,26			---
C:008.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD	91'989,00	91'989,00			---
C:008.131.095	VE08 - Idraulica di linea	91'989,00	91'989,00			---
C:008.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD	40'329,91	40'329,91			---
C:008.132.095	VE08 - Idraulica di linea	40'329,91	40'329,91			---
C:008.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD	35'417,59	35'417,59			---
C:008.133.095	VE08 - Idraulica di linea	35'417,59	35'417,59			---
C:008.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD	37'308,10	37'308,10			---
C:008.134.095	VE08 - Idraulica di linea	37'308,10	37'308,10			---
C:008.353	Interferenze	---	186'867,26	186'867,26		(*)
C:008.353.325	INT.01 - Interferenza idrica "ACQ-2"	---	156'260,64	156'260,64		(*)
C:008.353.326	INT.02 - Interferenza idrica "ACQ-6"	---	30'606,62	30'606,62		(*)
C:009	OPERE D'ARTE MINORI	15'433'467,26	14'695'525,58		737'941,68	-4,781
C:009.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540	25'458,42	25'458,42			---
C:009.001.160	TP03 - Pk 1+260 - Circolare in c.a. (Ø 1500)	25'458,42	25'458,42			---
C:009.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440	111'933,55	111'933,55			---
C:009.002.161	TP04 + TC05 - Pk 1+565 - Scatolare in c.a. (1500 x 1500)	16'100,15	16'100,15			---
C:009.002.162	TP05 + TC07 - Pk 1+856 - Circolare in c.a. (Ø 2000)	55'035,38	55'035,38			---
C:009.002.163	TP06 + TC09 - Pk 2+053 - ARMCO (Ø 1500)	40'798,02	40'798,02			---
C:009.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788	69'319,29	69'319,29			---
C:009.003.166	TP09 + TC13 - Pk 3+195 - ARMCO (Ø 1000)	23'580,44	23'580,44			---
C:009.003.167	TP10 + TC14 - Pk 3+489 - Circolare in c.a. (Ø 1500)	45'738,85	45'738,85			---
C:009.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500	101'758,83	53'179,68		48'579,15	-47,739
C:009.004.168	TP11 - Pk 4+048 - Circolare in c.a. (Ø 1500)	50'377,15	20'687,21		29'689,94	-58,935
C:009.004.169	TP12 + TC15 - Pk 4+269 - ARMCO (Ø 1300)	11'559,44	11'559,44			---
C:009.004.170	TP13 + TC16 - Pk 4+647 - Scatolare (1500 x 1000)	14'663,15	14'663,15			---
C:009.004.171	TP14 + TC18 - Pk 4+765 - ARMCO (Ø 1250)	25'159,09	6'269,88		18'889,21	-75,079
C:009.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058	46'651,29	46'651,29			---
C:009.005.174	TP17 - Pk 5+755 - Scatolare in c.a. (1000 x 1500)	974,00	974,00			---
C:009.005.175	TP18 + TC23 - Pk 6+071 - Scatolare in c.a. (1000 x 700)	20'987,54	20'987,54			---
C:009.005.176	TP19 - Pk 6+373 - Circolare in c.a. (2000)	24'689,75	24'689,75			---
C:009.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878	52'439,31	52'439,31			---
C:009.006.178	TP21 - Pk 7+294 - Scatolare (5000 x 3400)	31'797,88	31'797,88			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:009.006.179	TP22 +TC28 - Pk 7+606 - Scatolare in c.a. (1100 x 1400)	20'641,43	20'641,43			---
C:009.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758	---	4'355,49	4'355,49		(*)
C:009.007.180	TP25 + TC29 - Pk 9+430 - Scatolare in c.a. (5000 x 3000)	---	4'355,49	4'355,49		(*)
C:009.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398	67'212,55	123'823,71	56'611,16		84,227
C:009.009.182	TP27 - Pk 10+742 - Mezzo tubo in c.a. (Ø 3600)	5'004,04	61'615,20	56'611,16		1131,309
C:009.009.183	TP28 + TC30 - Pk 10+944 - Scatolare in c.a. (1800 x 2000)	18'964,42	18'964,42			---
C:009.009.184	TP28b + TP30b - Pk 11+140 - Tipo Circolare in c.a. (Ø 1500)	42'080,77	42'080,77			---
C:009.009.185	TP29 - Pk 12+235 - ARMCO (Ø 2000)	1'163,32	1'163,32			---
C:009.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384	70'591,57	135'454,32	64'862,75		91,885
C:009.010.010	CS08 - Opere a verde e finitura	---	64'862,75	64'862,75		(*)
C:009.010.186	TP30 - Pk 12+493 - ARMCO (Ø 3000)	2'025,78	2'025,78			---
C:009.010.187	TP31 - Pk 12+686 - ARMCO (Ø 3000)	22'363,80	22'363,80			---
C:009.010.188	TP32 + TC31 - Pk 13+220 - Circolare in c.a. (Ø 1500)	46'201,99	46'201,99			---
C:009.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231	5'137,46	5'137,46			---
C:009.011.189	TP33 + TC32 - Pk 13+820 - ARMCO (Ø 2000)	5'137,46	5'137,46			---
C:009.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098	8'750,94	17'257,55	8'506,61		97,208
C:009.013.190	TP34 - Pk 15+462 - ARMCO (Ø 2000)	8'750,94	8'750,94			---
C:009.013.321	TP.34/bis Tombino Tratto 13	---	8'506,61	8'506,61		(*)
C:009.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966	54'847,18	54'847,18			---
C:009.014.191	TP35 +TC34 + TC35 - Pk 16+110 - Circolare in c.a. (Ø 1500)	31'780,40	31'780,40			---
C:009.014.192	TP36 + TC36 + TC37 - Pk 16+650 - Circolare in c.a. (Ø 1000)	12'400,05	12'400,05			---
C:009.014.193	TP37 - Pk 16+981 - Circolare in c.a. (Ø 1000)	519,69	519,69			---
C:009.014.194	TP38 - Pk 17+223 - Circolare in c.a. (Ø 1000)	10'147,04	10'147,04			---
C:009.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775	333'182,72	333'182,72			---
C:009.015.196	TP40 + TC41 - Pk 18+174 - Circolare in c.a. (Ø 1000)	16'107,14	16'107,14			---
C:009.015.197	TP41 - Pk 18+516 - Scatolare in c.a. (2500 x 2200)	299'880,03	299'880,03			---
C:009.015.198	TP42 - Pk 19+197 - Circolare in c.a. (Ø 1000)	17'195,55	17'195,55			---
C:009.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218	121'052,56	99'314,76		21'737,80	-17,957
C:009.017.004	CS02 - Idraulica di linea	20'297,16	20'297,16			---
C:009.017.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	718,46	718,46			---
C:009.017.200	TP44 + TC43 + TC44 - Pk 20+532 - Circolare in c.a. (Ø 1000)	28'267,51	13'169,06		15'098,45	-53,413
C:009.017.201	TP45 - Pk 21+180 - Scatolare in c.a. doppio (5000 x 3000)	46'355,49	39'716,14		6'639,35	-14,323
C:009.017.203	TP47 - Pk 21+756 - Circolare in c.a. (Ø 2000)	25'413,94	25'413,94			---
C:009.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058	30'338,28	33'502,19	3'163,91		10,429
C:009.018.204	TP48 - Pk 22+300 - Scatolare in c.a. (1500 x 1000)	848,19	4'012,10	3'163,91		373,019
C:009.018.205	TP49 - RAMPA 6 - Svincolo di Mezzojuso - Circolare in c.a. diam. 1000	14'914,97	14'914,97			---
C:009.018.206	TP50 + TC50 - Pk 23+147 - Circolare in c.a. (Ø 1000)	14'575,12	14'575,12			---
C:009.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104	33'560,54	20'175,67		13'384,87	-39,883
C:009.022.207	TP51 + TC51 - Pk 25+030 - Scatolare in c.a. (2000 x 1500)	33'560,54	20'175,67		13'384,87	-39,883
C:009.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387	55'032,11	55'032,11			---
C:009.024.208	TP52 - Pk 25+334 - Circolare in c.a. (Ø 1500)	55'032,11	55'032,11			---
C:009.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929	32'747,67	32'747,67			---
C:009.026.209	TP53 - Pk 25+689 - Scatolare in c.a. (1600 x 800)	32'747,67	32'747,67			---
C:009.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037	123'119,67	95'455,08		27'664,59	-22,470
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:009.028.210	TP54 - Pk 27+306 - Scatolare in c.a. (3000 x 1800)	50'222,51	34'958,81		15'263,70	-30,392
C:009.028.211	TP55 - Pk 27+542 - Scatolare in c.a. (2000 x 1000)	30'520,77	31'382,72	861,95		2,824
C:009.028.212	TP56 - Pk 27+757 - Scatolare in c.a. (2000 x 1600)	42'376,39	29'113,55		13'262,84	-31,298
C:009.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981	41'562,14	24'366,90		17'195,24	-41,372
C:009.029.215	TP59 + TC54 - Pk 28+563 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)	41'562,14	24'366,90		17'195,24	-41,372
C:009.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354	78'210,70	113'318,44	35'107,74		44,889
C:009.030.216	TP59bis - Pk 29+130 - Tipo Circolare in c.a. (Ø 2000)	30'547,15	30'547,15			---
C:009.030.217	TP60 - Pk 29+340 - Circolare in c.a. (Ø 2000)	47'663,55	47'663,55			---
C:009.030.322	TP75 - TC66 - Pk 28+637 - Scatolare in c.a. (1800 x 1600)	---	14'768,77	14'768,77		(*)
C:009.030.323	TP76 + TC67 - Asse Principale	---	20'338,97	20'338,97		(*)
C:009.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665	36'672,85	35'830,69		842,16	-2,296
C:009.031.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura	842,16	---		842,16	-100,000
C:009.031.213	TP57 - Pk 28+026 - Circolare in c.a. (Ø 1500)	35'830,69	35'830,69			---
C:009.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940	56'849,04	66'832,12	9'983,08		17,561
C:009.032.218	TP61 + TC55 + TC56 - Pk 29+819 - Circolare in c.a. (Ø 2000)	56'849,04	66'832,12	9'983,08		17,561
C:009.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501	349'372,67	357'402,18	8'029,51		2,298
C:009.034.219	TP62 + TC58 - Pk 30+155 - Circolare in c.a. (Ø 2000)	64'593,68	64'593,68			---
C:009.034.220	TP64 - Pk 30+712 - Circolare in c.a. (Ø 1500)	23'442,32	23'442,32			---
C:009.034.221	TP65 - Pk 30+916 - Circolare in c.a. (Ø 1500)	21'896,14	21'896,14			---
C:009.034.222	TP66 + TC60 - Pk 31+099 - Circolare in c.a. (Ø 2000)	66'536,14	66'536,14			---
C:009.034.223	TP67 + TC61 - Pk 31+211 - Circolare in c.a. (Ø 2000)	71'501,93	71'501,93			---
C:009.034.224	TP68 + TC62 - Pk 31+368 - Circolare in c.a. (Ø 2000)	52'769,86	52'769,86			---
C:009.034.225	TP69 + TC63 - Pk 31+444 - Circolare in c.a. (Ø 2000)	48'632,60	56'662,11	8'029,51		16,511
C:009.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872	52'473,31	33'940,30		18'533,01	-35,319
C:009.036.226	TP70 + TC64 - Pk 31+644 - Circolare in c.a. (Ø 1500)	52'473,31	33'940,30		18'533,01	-35,319
C:009.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228	106'547,06	106'547,06			---
C:009.040.227	TP71 + TC65 - Pk 33+241 - Scatolare in c.a. (3000 x 2100)	57'738,36	57'738,36			---
C:009.040.228	TP72 - Pk 33+530 - Circolare in c.a. (Ø 1500)	48'808,70	48'808,70			---
C:009.043	SV02 - Svincolo Tumminia	212'381,71	201'816,93		10'564,78	-4,974
C:009.043.164	TP07 + TC10 + TC11 - Pk 2+500 - Circolare in c.a. (Ø 1500)	39'472,27	39'472,27			---
C:009.043.165	TP08 + TC12 - Pk 2+711 - Scatolare in c.a. (3000 x 2000)	122'913,30	122'913,30			---
C:009.043.239	TS14 - Svincolo Tumminia I - Tipo scatolare in c.a. dim. 3000 x 200	49'996,14	39'431,36		10'564,78	-21,131
C:009.044	SV03 - Svincolo Ciminna	328'158,81	328'158,81			---
C:009.044.172	TP15 + TC19 - Pk 5+205 - Circolare in c.a. (Ø 1000)	17'113,40	17'113,40			---
C:009.044.173	TP16 + TC20 - Pk 5+403 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)	274'355,82	274'355,82			---
C:009.044.242	TS17 - Svincolo Ciminna - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	15'614,08	15'614,08			---
C:009.044.243	TS18 - Svincolo Ciminna - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	21'075,51	21'075,51			---
C:009.045	SV04 - Svincolo Baucina	218'265,47	175'508,75		42'756,72	-19,589
C:009.045.177	TP20 + TC27 - Pk 6+890 - Ponticello (5000 x 4000)	158'320,16	115'563,44		42'756,72	-27,006
C:009.045.245	TS20 - Svincolo Baucina - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	30'541,30	30'541,30			---
C:009.045.246	TS21 - Svincolo Baucina - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	29'404,01	29'404,01			---
C:009.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana	445'665,56	445'665,56			---
C:009.046.019	SV02 - Idraulica di linea	42'272,65	42'272,65			---
C:009.046.180	TP25 + TC29 - Pk 9+430 - Scatolare in c.a. (5000 x 3000)	360'684,99	360'684,99			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C:009.046.181	TP26 - Pk 9+675 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)	42'707,92	42'707,92			---
C:009.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso	55'399,00	68'067,79	12'668,79		22,868
C:009.047.205	TP49 - RAMPA 6 - Svincolo di Mezzojuso - Circolare in c.a. diam. 1000	---	14'201,64	14'201,64		(*)
C:009.047.254	TS29 - Svincolo Mezzojuso - Tipo Circolare in c.a. Ø 1500	29'880,66	28'347,81		1'532,85	-5,130
C:009.047.255	TS30 - Svincolo Mezzojuso - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	25'518,34	25'518,34			---
C:009.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud	208'465,20	33'445,58		175'019,62	-83,956
C:009.048.029	SV12 - Spalla Cavalcavia	119'087,80	---		119'087,80	-100,000
C:009.048.032	SV15 - Impalcato Cavalcavia	55'931,82	---		55'931,82	-100,000
C:009.048.258	TS39 - Svincolo Villafrati sud - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	16'444,24	16'444,24			---
C:009.048.259	TS40 - Svincolo Villafrati sud - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	17'001,34	17'001,34			---
C:009.049	SV08 - Svincolo Campofelice	285'144,14	48'921,34		236'222,80	-82,843
C:009.049.019	SV02 - Idraulica di linea	30'007,92	30'007,92			---
C:009.049.029	SV12 - Spalla Cavalcavia	160'732,00	---		160'732,00	-100,000
C:009.049.032	SV15 - Impalcato Cavalcavia	75'490,80	---		75'490,80	-100,000
C:009.049.260	TS41 - Svincolo Campofelice - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	18'913,42	18'913,42			---
C:009.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord	115'864,00	102'689,75		13'174,25	-11,370
C:009.050.028	SV11 - Sottovia	13'174,25	---		13'174,25	-100,000
C:009.050.262	TS44 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	20'440,65	20'440,65			---
C:009.050.263	TS45 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	19'330,40	19'330,40			---
C:009.050.264	TS46 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	22'475,28	22'475,28			---
C:009.050.265	TS47 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	19'331,87	19'331,87			---
C:009.050.266	TS48 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	21'111,55	21'111,55			---
C:009.051	SV10 - Svincolo Nuovo	24'292,71	24'292,71			---
C:009.051.267	TS49 - Nuovo Svincolo - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	24'292,71	24'292,71			---
C:009.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud	40'233,23	60'611,66	20'378,43		50,651
C:009.052.218	TP61 + TC55 + TC56 - Pk 29+819 - Circolare in c.a. (Ø 2000)	---	20'378,43	20'378,43		(*)
C:009.052.271	TS57 - Svincolo Vicari sud - Tipo Circolare in c.a. Ø 2000	33'029,52	33'029,52			---
C:009.052.273	TS59 - Svincolo Vicari sud - Tipo ARMCO Ø 1000	7'203,71	7'203,71			---
C:009.053	SV12 - Svincolo Manganaro	77'602,14	77'602,14			---
C:009.053.229	TP73 + TC66 - Pk 33+808 - Circolare in c.a. (Ø 1500)	51'853,24	51'853,24			---
C:009.053.277	TS66 - Svincolo manganaro - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000	25'748,90	25'748,90			---
C:009.142	CV01 - Cavalvavia Svincolo Tumminia	449'071,87	449'071,87			---
C:009.142.116	CV01 - Spalle	161'153,18	161'153,18			---
C:009.142.117	CV02 - Appoggi e giunti	21'985,41	21'985,41			---
C:009.142.118	CV03 - Impalcato	265'933,28	265'933,28			---
C:009.143	CV02 - Cavalcavia Pk 3+080,00	372'433,85	372'433,85			---
C:009.143.116	CV01 - Spalle	109'297,31	109'297,31			---
C:009.143.117	CV02 - Appoggi e giunti	13'817,67	13'817,67			---
C:009.143.118	CV03 - Impalcato	249'318,87	249'318,87			---
C:009.144	CV03 - Cavalcavia Svincolo Baucina	419'169,24	419'169,24			---
C:009.144.116	CV01 - Spalle	133'634,76	133'634,76			---
C:009.144.117	CV02 - Appoggi e giunti	21'985,41	21'985,41			---
C:009.144.118	CV03 - Impalcato	263'549,07	263'549,07			---
C:009.145	CV04 - Cavalcavia Svincolo Viilafrati Sud	396'680,58	396'680,58			---
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:009.145.116	CV01 - Spalle	108'431,69	108'431,69			---
C:009.145.117	CV02 - Appoggi e giunti	21'985,41	21'985,41			---
C:009.145.118	CV03 - Impalcato	266'263,48	266'263,48			---
C:009.146	CV05 - Cavalcavia Svincolo Campofelice	405'162,28	405'162,28			---
C:009.146.116	CV01 - Spalle	99'163,64	99'163,64			---
C:009.146.117	CV02 - Appoggi e giunti	21'985,41	21'985,41			---
C:009.146.118	CV03 - Impalcato	284'013,23	284'013,23			---
C:009.147	CV06 - Cavalcavia Pk 20+677	356'948,45	356'948,45			---
C:009.147.116	CV01 - Spalle	93'209,73	93'209,73			---
C:009.147.117	CV02 - Appoggi e giunti	13'240,36	13'240,36			---
C:009.147.118	CV03 - Impalcato	250'498,36	250'498,36			---
C:009.148	CV07 - Cavalcavia Pk 22+983	351'477,39	351'477,39			---
C:009.148.116	CV01 - Spalle	88'402,65	88'402,65			---
C:009.148.117	CV02 - Appoggi e giunti	13'755,87	13'755,87			---
C:009.148.118	CV03 - Impalcato	249'318,87	249'318,87			---
C:009.149	CV08 - Cavalcavia Pk 28+831	359'911,50	359'911,50			---
C:009.149.116	CV01 - Spalle	96'774,96	96'774,96			---
C:009.149.117	CV02 - Appoggi e giunti	13'817,67	13'817,67			---
C:009.149.118	CV03 - Impalcato	249'318,87	249'318,87			---
C:009.150	CV09 - Cavalcavia Svincolo Manganaro	429'277,43	429'277,43			---
C:009.150.029	SV12 - Spalla Cavalcavia	142'322,01	---		142'322,01	-100,000
C:009.150.031	SV14 - Appoggi e Giunti	21'985,41	---		21'985,41	-100,000
C:009.150.032	SV15 - Impalcato Cavalcavia	264'970,01	---		264'970,01	-100,000
C:009.150.116	CV01 - Spalle	---	142'322,01	142'322,01		(*)
C:009.150.117	CV02 - Appoggi e giunti	---	21'985,41	21'985,41		(*)
C:009.150.118	CV03 - Impalcato	---	264'970,01	264'970,01		(*)
C:009.152	ST01 - Sottovia Svincolo Ciminna	102'241,83	102'241,83			---
C:009.152.028	SV11 - Sottovia	61'402,25	---		61'402,25	-100,000
C:009.152.128	ST03 - Opere varie in c.a.	---	61'402,25	61'402,25		(*)
C:009.152.133	ST08 - Appoggi e giunti	40'839,58	40'839,58			---
C:009.153	ST02 - Sottovia 01 - Pk 8+554	27'126,06	27'126,06			---
C:009.153.128	ST03 - Opere varie in c.a.	27'126,06	27'126,06			---
C:009.154	ST03 - Sottovia 02 - Pk 8+791	291'847,96	291'847,96			---
C:009.154.126	ST01 - Movimenti di terra	3'124,78	3'124,78			---
C:009.154.127	ST02 - Demolizioni	1'410,24	1'410,24			---
C:009.154.128	ST03 - Opere varie in c.a.	33'822,67	33'822,67			---
C:009.154.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura	380,84	380,84			---
C:009.154.133	ST08 - Appoggi e giunti	76'758,42	76'758,42			---
C:009.154.134	ST09 - Nuova struttura in c.a.	176'351,01	176'351,01			---
C:009.155	ST04 - Sottovia Svincolo Cefalà Diana	305'537,98	301'182,49		4'355,49	-1,426
C:009.155.028	SV11 - Sottovia	231'135,27	---		231'135,27	-100,000
C:009.155.128	ST03 - Opere varie in c.a.	---	231'135,27	231'135,27		(*)
C:009.155.133	ST08 - Appoggi e giunti	70'047,22	70'047,22			---
C:009.155.180	TP25 + TC29 - Pk 9+430 - Scatolare in c.a. (5000 x 3000)	4'355,49	---		4'355,49	-100,000
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:009.156	ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso	151'773,95	151'773,95			---
C:009.156.028	SV11 - Sottovia	105'222,68	---		105'222,68	-100,000
C:009.156.128	ST03 - Opere varie in c.a.	---	105'222,68	105'222,68		(*)
C:009.156.133	ST08 - Appoggi e giunti	46'551,27	46'551,27			---
C:009.157	ST06 - Sottovia 03 Pk 15+009	8'845,28	8'845,28			---
C:009.157.128	ST03 - Opere varie in c.a.	8'697,30	8'697,30			---
C:009.157.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura	147,98	147,98			---
C:009.158	ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord	209'258,45	222'432,70	13'174,25		6,296
C:009.158.028	SV11 - Sottovia	150'594,35	---		150'594,35	-100,000
C:009.158.128	ST03 - Opere varie in c.a.	---	163'768,60	163'768,60		(*)
C:009.158.133	ST08 - Appoggi e giunti	58'664,10	58'664,10			---
C:009.159	ST08 - Sottovia 04 Pk 27+665	148'359,67	141'765,16		6'594,51	-4,445
C:009.159.126	ST01 - Movimenti di terra	3'740,22	---		3'740,22	-100,000
C:009.159.127	ST02 - Demolizioni	1'473,52	---		1'473,52	-100,000
C:009.159.128	ST03 - Opere varie in c.a.	13'601,48	24'817,42	11'215,94		82,461
C:009.159.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura	292,28	---		292,28	-100,000
C:009.159.134	ST09 - Nuova struttura in c.a.	129'252,17	116'947,74		12'304,43	-9,520
C:009.167	OS06 - Muro di sostegno da Km 2+455 a Km 2+497	166'182,79	166'182,79			---
C:009.167.146	OS03 - Muri di sostegno	166'182,79	166'182,79			---
C:009.169	OS08 - Muro in terra rinforzata da km 3+959 a Km 4+039	320'156,30	47'812,76		272'343,54	-85,066
C:009.169.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	320'156,30	47'812,76		272'343,54	-85,066
C:009.176	OS30 - Muro in terra armata da km 25+285 a Km 25+390	229'153,86	229'153,86			---
C:009.176.145	OS02 - Muri Terre Armate	229'153,86	229'153,86			---
C:009.177	OS32 - Muro in terra armata da km 26+655 a Km 26+666	24'109,84	11'718,95		12'390,89	-51,393
C:009.177.145	OS02 - Muri Terre Armate	24'109,84	---		24'109,84	-100,000
C:009.177.146	OS03 - Muri di sostegno	---	11'718,95	11'718,95		(*)
C:009.178	OS36 - Muro in terra armata da km 27+992 a Km 28+056	117'059,71	117'059,71			---
C:009.178.145	OS02 - Muri Terre Armate	117'059,71	117'059,71			---
C:009.181	OS39 - Muro in terra armata da km 28+964 a Km 29+354	1'091'158,50	1'091'158,50			---
C:009.181.145	OS02 - Muri Terre Armate	1'091'158,50	1'091'158,50			---
C:009.182	OS41 - Muro di sostegno da km 29+410 a Km 29+522	361'762,80	332'968,84		28'793,96	-7,959
C:009.182.136	OS0A - Scavi e rinterri	31'434,29	129'546,06	98'111,77		312,117
C:009.182.146	OS03 - Muri di sostegno	330'328,51	203'422,78		126'905,73	-38,418
C:009.183	OS42 - Muro in terra armata da km 29+641 a Km 29+947	617'578,90	617'578,90			---
C:009.183.145	OS02 - Muri Terre Armate	617'578,90	617'578,90			---
C:009.184	OS43M - Muro di sostegno da km30+001 a Km 30+037	51'084,71	51'084,71			---
C:009.184.146	OS03 - Muri di sostegno	51'084,71	51'084,71			---
C:009.190	OS47 - Muro di sostegno da km 31+855 a Km 31+867	44'962,66	13'296,10		31'666,56	-70,429
C:009.190.145	OS02 - Muri Terre Armate	44'962,66	---		44'962,66	-100,000
C:009.190.146	OS03 - Muri di sostegno	---	13'296,10	13'296,10		(*)
C:009.191	OS48 - Muro di sostegno da km 32+108 a Km 32+119	17'460,79	8'960,77		8'500,02	-48,681
C:009.191.145	OS02 - Muri Terre Armate	17'460,79	---		17'460,79	-100,000
C:009.191.146	OS03 - Muri di sostegno	---	8'960,77	8'960,77		(*)
C:009.193	OS50 - Muro in terra armata da km 32+478 a Km 32+520	99'004,36	49'024,32		49'980,04	-50,483
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:009.193.145	OS02 - Muri Terre Armate	99'004,36	---		99'004,36	-100,000
C:009.193.146	OS03 - Muri di sostegno	---	49'024,32	49'024,32		(*)
C:009.194	OS51 - Muro in terra armata da km 32+761 a Km 32+773	29'918,38	10'936,60		18'981,78	-63,445
C:009.194.145	OS02 - Muri Terre Armate	29'918,38	---		29'918,38	-100,000
C:009.194.146	OS03 - Muri di sostegno	---	10'936,60	10'936,60		(*)
C:009.207	OS82A - Muro in terra rinforzata Svincolo Tumminia	61'748,45	61'748,45			---
C:009.207.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	61'748,45	61'748,45			---
C:009.208	OS82B - Muro in terra rinforzata Svincolo Tumminia	16'241,96	16'241,96			---
C:009.208.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	16'241,96	16'241,96			---
C:009.209	OS82C - Muro in terra rinforzata Svincolo Tumminia	179'796,41	179'796,41			---
C:009.209.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	179'796,41	179'796,41			---
C:009.210	OS83A - Muro in terra rinforzata Svincolo Baucina	189'396,03	189'396,03			---
C:009.210.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	189'396,03	189'396,03			---
C:009.211	OS83B - Muro in terra rinforzata Svincolo Baucina	36'691,90	36'691,90			---
C:009.211.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	36'691,90	36'691,90			---
C:009.212	OS83C - Muro in terra rinforzata Svincolo Baucina	279'066,89	279'066,89			---
C:009.212.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	279'066,89	279'066,89			---
C:009.219	OS86A - Muro in terra rinforzata Svincolo Bivio Manganaro	83'316,21	83'316,21			---
C:009.219.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	83'316,21	83'316,21			---
C:009.220	OS86B - Muro in terra rinforzata Svincolo Bivio Manganaro	17'831,53	17'831,53			---
C:009.220.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	17'831,53	17'831,53			---
C:009.221	OS86C - Muro in terra rinforzata Svincolo Bivio Manganaro	8'743,89	8'743,89			---
C:009.221.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	8'743,89	8'743,89			---
C:009.222	OS86D - Muro in terra rinforzata Svincolo Bivio Manganaro	6'007,23	6'007,23			---
C:009.222.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	6'007,23	6'007,23			---
C:009.223	OS87A - Muro in terra rinforzata Svincolo Villafrati	12'421,61	13'299,29	877,68		7,066
C:009.223.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	12'421,61	13'299,29	877,68		7,066
C:009.224	OS87B - Muro in terra rinforzata Svincolo Villafrati	12'441,11	9'886,09		2'555,02	-20,537
C:009.224.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	12'441,11	9'886,09		2'555,02	-20,537
C:009.225	OS88A - Muro in terra rinforzata Svincolo Campofelice	5'901,18	5'901,18			---
C:009.225.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	5'901,18	5'901,18			---
C:009.226	OS88B - Muro in terra rinforzata Svincolo Campofelice	6'436,32	6'436,32			---
C:009.226.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	6'436,32	6'436,32			---
C:009.231	OS90 - Muro in terra rinforzata da Km 11+400 a Km 11+509	166'502,63	166'502,63			---
C:009.231.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	166'502,63	166'502,63			---
C:009.232	OS92 - Muro in terra rinforzata da Km 11+140 a Km 11+300	244'008,20	244'008,20			---
C:009.232.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate	244'008,20	244'008,20			---
C:009.239	VP02 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 0+754	69'450,77	67'676,42		1'774,35	-2,555
C:009.239.148	VP01 - Scavi e rinterrati	11'335,48	11'335,48			---
C:009.239.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	183,20	183,20			---
C:009.239.150	VP03 - Manufatti idraulici	11'654,88	11'654,88			---
C:009.239.151	VP04 - Opere di finitura	17'458,98	17'458,98			---
C:009.239.152	VP05 - Impianto di trattamento	26'049,05	24'274,70		1'774,35	-6,812
C:009.239.153	VP06 - Fondazione stradale	2'769,18	2'769,18			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:009.240	VP03 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 1+993	83'261,45	91'355,91	8'094,46		9,722
C:009.240.148	VP01 - Scavi e rinterrì	18'296,29	18'296,29			---
C:009.240.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	183,20	183,20			---
C:009.240.150	VP03 - Manufatti idraulici	11'654,88	11'654,88			---
C:009.240.151	VP04 - Opere di finitura	16'037,40	16'037,40			---
C:009.240.152	VP05 - Impianto di trattamento	33'365,84	41'460,30	8'094,46		24,260
C:009.240.153	VP06 - Fondazione stradale	3'723,84	3'723,84			---
C:009.241	VP04 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 3+856	88'374,74	97'914,50	9'539,76		10,795
C:009.241.148	VP01 - Scavi e rinterrì	19'928,82	19'928,82			---
C:009.241.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.241.150	VP03 - Manufatti idraulici	13'214,88	13'214,88			---
C:009.241.151	VP04 - Opere di finitura	15'898,98	15'898,98			---
C:009.241.152	VP05 - Impianto di trattamento	31'920,54	41'460,30	9'539,76		29,886
C:009.241.153	VP06 - Fondazione stradale	6'439,14	6'439,14			---
C:009.242	VP05 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 5+321	84'113,98	85'958,74	1'844,76		2,193
C:009.242.148	VP01 - Scavi e rinterrì	10'713,22	10'713,22			---
C:009.242.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	183,20	183,20			---
C:009.242.150	VP03 - Manufatti idraulici	13'970,08	13'970,08			---
C:009.242.151	VP04 - Opere di finitura	16'037,40	16'037,40			---
C:009.242.152	VP05 - Impianto di trattamento	39'615,54	41'460,30	1'844,76		4,657
C:009.242.153	VP06 - Fondazione stradale	3'594,54	3'594,54			---
C:009.243	VP06 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 6+963	69'958,37	79'612,83	9'654,46		13,800
C:009.243.148	VP01 - Scavi e rinterrì	4'601,05	4'601,05			---
C:009.243.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.243.150	VP03 - Manufatti idraulici	24'787,66	24'787,66			---
C:009.243.151	VP04 - Opere di finitura	4'326,20	4'326,20			---
C:009.243.152	VP05 - Impianto di trattamento	31'805,84	41'460,30	9'654,46		30,354
C:009.243.153	VP06 - Fondazione stradale	3'465,24	3'465,24			---
C:009.244	VP07 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 8+808	67'320,52	63'743,97		3'576,55	-5,313
C:009.244.148	VP01 - Scavi e rinterrì	9'591,36	9'591,36			---
C:009.244.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.244.150	VP03 - Manufatti idraulici	9'835,52	9'835,52			---
C:009.244.151	VP04 - Opere di finitura	15'783,63	15'783,63			---
C:009.244.152	VP05 - Impianto di trattamento	27'851,25	24'274,70		3'576,55	-12,842
C:009.244.153	VP06 - Fondazione stradale	3'286,38	3'286,38			---
C:009.245	VP08 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 9+461	61'689,06	59'631,26		2'057,80	-3,336
C:009.245.148	VP01 - Scavi e rinterrì	8'172,83	8'172,83			---
C:009.245.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	183,20	183,20			---
C:009.245.150	VP03 - Manufatti idraulici	8'964,92	8'964,92			---
C:009.245.151	VP04 - Opere di finitura	15'783,63	15'783,63			---
C:009.245.152	VP05 - Impianto di trattamento	26'332,50	24'274,70		2'057,80	-7,815
C:009.245.153	VP06 - Fondazione stradale	2'251,98	2'251,98			---
C:009.246	VP09 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 10+929	69'201,80	67'312,75		1'889,05	-2,730
C:009.246.148	VP01 - Scavi e rinterrì	13'630,04	13'630,04			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:009.246.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	183,20	183,20			---
C:009.246.150	VP03 - Manufatti idraulici	9'646,72	9'646,72			---
C:009.246.151	VP04 - Opere di finitura	15'645,21	15'645,21			---
C:009.246.152	VP05 - Impianto di trattamento	26'163,75	24'274,70	1'889,05		-7,220
C:009.246.153	VP06 - Fondazione stradale	3'932,88	3'932,88			---
C:009.247	VP10 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 11+840	62'208,58	60'434,23	1'774,35		-2,852
C:009.247.148	VP01 - Scavi e rinterrì	8'785,82	8'785,82			---
C:009.247.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	183,20	183,20			---
C:009.247.150	VP03 - Manufatti idraulici	8'776,12	8'776,12			---
C:009.247.151	VP04 - Opere di finitura	15'645,21	15'645,21			---
C:009.247.152	VP05 - Impianto di trattamento	26'049,05	24'274,70	1'774,35		-6,812
C:009.247.153	VP06 - Fondazione stradale	2'769,18	2'769,18			---
C:009.248	VP11 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 13+054	69'099,62	67'325,27	1'774,35		-2,568
C:009.248.148	VP01 - Scavi e rinterrì	10'492,51	10'492,51			---
C:009.248.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	183,20	183,20			---
C:009.248.150	VP03 - Manufatti idraulici	14'085,48	14'085,48			---
C:009.248.151	VP04 - Opere di finitura	16'037,40	16'037,40			---
C:009.248.152	VP05 - Impianto di trattamento	26'049,05	24'274,70	1'774,35		-6,812
C:009.248.153	VP06 - Fondazione stradale	2'251,98	2'251,98			---
C:009.249	VP12 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 14+225	70'213,70	68'439,35	1'774,35		-2,527
C:009.249.148	VP01 - Scavi e rinterrì	13'967,46	13'967,46			---
C:009.249.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.249.150	VP03 - Manufatti idraulici	9'646,72	9'646,72			---
C:009.249.151	VP04 - Opere di finitura	15'645,21	15'645,21			---
C:009.249.152	VP05 - Impianto di trattamento	26'049,05	24'274,70	1'774,35		-6,812
C:009.249.153	VP06 - Fondazione stradale	3'932,88	3'932,88			---
C:009.250	VP13 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 14+977	102'674,61	105'079,66	2'405,05		2,342
C:009.250.148	VP01 - Scavi e rinterrì	26'463,22	26'463,22			---
C:009.250.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	183,20	183,20			---
C:009.250.150	VP03 - Manufatti idraulici	13'970,08	13'970,08			---
C:009.250.151	VP04 - Opere di finitura	16'175,82	16'175,82			---
C:009.250.152	VP05 - Impianto di trattamento	39'055,25	41'460,30	2'405,05		6,158
C:009.250.153	VP06 - Fondazione stradale	6'827,04	6'827,04			---
C:009.251	VP14 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 16+962	66'132,51	64'358,16	1'774,35		-2,683
C:009.251.148	VP01 - Scavi e rinterrì	11'567,17	11'567,17			---
C:009.251.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.251.150	VP03 - Manufatti idraulici	9'646,72	9'646,72			---
C:009.251.151	VP04 - Opere di finitura	15'645,21	15'645,21			---
C:009.251.152	VP05 - Impianto di trattamento	26'049,05	24'274,70	1'774,35		-6,812
C:009.251.153	VP06 - Fondazione stradale	2'251,98	2'251,98			---
C:009.252	VP15 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 18+494	85'555,64	95'210,10	9'654,46		11,284
C:009.252.148	VP01 - Scavi e rinterrì	19'422,52	19'422,52			---
C:009.252.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.252.150	VP03 - Manufatti idraulici	13'214,88	13'214,88			---
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:009.252.151	VP04 - Opere di finitura	15'898,98	15'898,98			---
C:009.252.152	VP05 - Impianto di trattamento	31'805,84	41'460,30	9'654,46		30,354
C:009.252.153	VP06 - Fondazione stradale	4'241,04	4'241,04			---
C:009.253	VP16 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 19+604	66'017,65	64'243,30		1'774,35	-2,688
C:009.253.148	VP01 - Scavi e rinterrì	9'245,28	9'245,28			---
C:009.253.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.253.150	VP03 - Manufatti idraulici	13'214,88	13'214,88			---
C:009.253.151	VP04 - Opere di finitura	14'284,08	14'284,08			---
C:009.253.152	VP05 - Impianto di trattamento	26'049,05	24'274,70		1'774,35	-6,812
C:009.253.153	VP06 - Fondazione stradale	2'251,98	2'251,98			---
C:009.254	VP17 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 21+149	67'660,97	65'886,62		1'774,35	-2,622
C:009.254.148	VP01 - Scavi e rinterrì	10'295,98	10'295,98			---
C:009.254.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.254.150	VP03 - Manufatti idraulici	13'214,88	13'214,88			---
C:009.254.151	VP04 - Opere di finitura	14'284,08	14'284,08			---
C:009.254.152	VP05 - Impianto di trattamento	26'049,05	24'274,70		1'774,35	-6,812
C:009.254.153	VP06 - Fondazione stradale	2'844,60	2'844,60			---
C:009.255	VP18 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 21+718	82'177,56	80'403,21		1'774,35	-2,159
C:009.255.148	VP01 - Scavi e rinterrì	23'379,82	23'379,82			---
C:009.255.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.255.150	VP03 - Manufatti idraulici	10'517,32	10'517,32			---
C:009.255.151	VP04 - Opere di finitura	15'645,21	15'645,21			---
C:009.255.152	VP05 - Impianto di trattamento	26'049,05	24'274,70		1'774,35	-6,812
C:009.255.153	VP06 - Fondazione stradale	5'613,78	5'613,78			---
C:009.256	VP19 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 23+111	61'449,75	59'675,40		1'774,35	-2,887
C:009.256.148	VP01 - Scavi e rinterrì	7'755,01	7'755,01			---
C:009.256.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.256.150	VP03 - Manufatti idraulici	8'776,12	8'776,12			---
C:009.256.151	VP04 - Opere di finitura	15'645,21	15'645,21			---
C:009.256.152	VP05 - Impianto di trattamento	26'049,05	24'274,70		1'774,35	-6,812
C:009.256.153	VP06 - Fondazione stradale	2'251,98	2'251,98			---
C:009.257	VP20 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 24+037	77'155,37	86'809,83	9'654,46		12,513
C:009.257.148	VP01 - Scavi e rinterrì	11'798,05	11'798,05			---
C:009.257.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.257.150	VP03 - Manufatti idraulici	13'214,88	13'214,88			---
C:009.257.151	VP04 - Opere di finitura	15'898,98	15'898,98			---
C:009.257.152	VP05 - Impianto di trattamento	31'805,84	41'460,30	9'654,46		30,354
C:009.257.153	VP06 - Fondazione stradale	3'465,24	3'465,24			---
C:009.258	VP21 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 25+072	76'897,39	75'123,04		1'774,35	-2,307
C:009.258.148	VP01 - Scavi e rinterrì	12'846,30	12'846,30			---
C:009.258.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.258.150	VP03 - Manufatti idraulici	14'085,48	14'085,48			---
C:009.258.151	VP04 - Opere di finitura	16'037,40	16'037,40			---
C:009.258.152	VP05 - Impianto di trattamento	26'049,05	24'274,70		1'774,35	-6,812
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C:009.258.153	VP06 - Fondazione stradale	6'906,78	6'906,78			---
C:009.259	VP22 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 25+714	85'813,62	94'003,38	8'189,76		9,544
C:009.259.148	VP01 - Scavi e rinterrì	16'112,88	16'112,88			---
C:009.259.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.259.150	VP03 - Manufatti idraulici	14'274,28	14'274,28			---
C:009.259.151	VP04 - Opere di finitura	16'037,40	16'037,40			---
C:009.259.152	VP05 - Impianto di trattamento	33'270,54	41'460,30	8'189,76		24,616
C:009.259.153	VP06 - Fondazione stradale	5'146,14	5'146,14			---
C:009.260	VP23 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 26+697	81'055,77	90'710,23	9'654,46		11,911
C:009.260.148	VP01 - Scavi e rinterrì	14'155,49	14'155,49			---
C:009.260.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.260.150	VP03 - Manufatti idraulici	14'085,48	14'085,48			---
C:009.260.151	VP04 - Opere di finitura	15'898,98	15'898,98			---
C:009.260.152	VP05 - Impianto di trattamento	31'805,84	41'460,30	9'654,46		30,354
C:009.260.153	VP06 - Fondazione stradale	4'137,60	4'137,60			---
C:009.261	VP24 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 27+714	94'580,26	104'120,02	9'539,76		10,086
C:009.261.148	VP01 - Scavi e rinterrì	22'538,36	22'538,36			---
C:009.261.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.261.150	VP03 - Manufatti idraulici	13'439,94	13'439,94			---
C:009.261.151	VP04 - Opere di finitura	16'037,40	16'037,40			---
C:009.261.152	VP05 - Impianto di trattamento	31'920,54	41'460,30	9'539,76		29,886
C:009.261.153	VP06 - Fondazione stradale	9'671,64	9'671,64			---
C:009.262	VP25 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 28+959	89'159,39	95'209,44	6'050,05		6,786
C:009.262.148	VP01 - Scavi e rinterrì	17'801,06	17'801,06			---
C:009.262.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.262.150	VP03 - Manufatti idraulici	14'688,14	14'688,14			---
C:009.262.151	VP04 - Opere di finitura	16'175,82	16'175,82			---
C:009.262.152	VP05 - Impianto di trattamento	35'410,25	41'460,30	6'050,05		17,086
C:009.262.153	VP06 - Fondazione stradale	4'111,74	4'111,74			---
C:009.263	VP26 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 30+325	77'290,53	86'944,99	9'654,46		12,491
C:009.263.148	VP01 - Scavi e rinterrì	10'837,55	10'837,55			---
C:009.263.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	972,38	972,38			---
C:009.263.150	VP03 - Manufatti idraulici	14'310,54	14'310,54			---
C:009.263.151	VP04 - Opere di finitura	15'898,98	15'898,98			---
C:009.263.152	VP05 - Impianto di trattamento	31'805,84	41'460,30	9'654,46		30,354
C:009.263.153	VP06 - Fondazione stradale	3'465,24	3'465,24			---
C:009.264	VP27 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 31+698	75'524,68	83'376,94	7'852,26		10,397
C:009.264.148	VP01 - Scavi e rinterrì	7'956,52	7'956,52			---
C:009.264.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica	183,20	183,20			---
C:009.264.150	VP03 - Manufatti idraulici	14'274,28	14'274,28			---
C:009.264.151	VP04 - Opere di finitura	16'037,40	16'037,40			---
C:009.264.152	VP05 - Impianto di trattamento	33'608,04	41'460,30	7'852,26		23,364
C:009.264.153	VP06 - Fondazione stradale	3'465,24	3'465,24			---
C:009.265	VP28 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 32+679	91'866,37	101'520,83	9'654,46		10,509
	A R I P O R T A R E					

