





Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.N.318 DI VALFABBRICA
 Tratto Valfabbrica-Schifanoia - Interventi di completamento dal Km 16+224 al Km 19+354
 Lotto 5 : 1 stralcio parte B: raddoppio galleria Picchiarella e viadotto Tre Vescovi
 2 stralcio: raddoppio galleria Casacastalda e viadotto Calvario

PROGETTO ESECUTIVO cod. PG131 - PG6

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDC - IERINA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: **MANDATARIO:** **IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**
 Dott. Ing. Nando Granieri **MANDATARIO:** **IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Federico Duranti Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° A94	IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. N. Granieri Dott. Ing. A. Bracchi Dott. Ing. F. Duranti Dott. Ing. G. Caraccioli Dott. Ing. S. Scaroni Dott. Ing. V. Di Girolamo Dott. Ing. V. Pavesi Dott. Ing. G. Pavesi	IL GEOLOGO: Dott. Geol. Giorgio Carpi Ordine dei Geologi della Regione Umbra n° 108
---	--	--

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Dott. Ing. Filippo Ferrarino
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A3373

PROTOCOLLO DATA



OPERE D'ARTE MAGGIORI: GALLERIE ARTIFICIALI E IMBocchi
GALLERIA CASACASTALDA: ARTIFICIALE INTERMEDIA TRA 18+745 E 18+785
 Planimetria - Fase costruttiva

CODICE PROGETTO	FILE	REVISIONE	SCALA:
DPGG08	PG0-GAS-DST-APP01-A	A	
DPGG08	E 1701		
	PG0GAS05OSTP01		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Emissione	25/10/2017	S.Pavesi	F.Duranti	N.Granieri