



**strada dei  
PARCHI**spa  
A24 autostrade A25

**AUTOSTRADA A24  
ROMA - L'AQUILA - TERAMO  
TRATTA TORNIMPARTE - L'AQUILA OVEST**

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO  
AI SENSI DELLA LEGGE 228/2012  
ART.1 COMMA 183**

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI  
PILETTA, FUGGETTO E LE MONACHE**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA**

**QUADRO ECONOMICO**

COMMESSA	FASE	MACRO OPERA	AMBITO/OPERA	DISCIPLINA	TIPO	PROGR.	REV.	SCALA
250	D	002	EG000	CMS	EC	002	A	-
Rev.	Data	Descrizione				Redatto	Verificato	Approvato
A	Feb 2018	Emissione				S. Ferrari	G. Furlanetto	F. Presta

FILE: 250D002EG000CMSEC002A.DWG

PROJECT MANAGER: Ing. Stefano Ventura

<p><b>PROGETTAZIONE:</b></p>  <p><b>IL DIRETTORE TECNICO</b> (Ing. Francesco Presta)</p>	<p><b>IL PROGETTISTA</b> (Ing. Guido Furlanetto)</p> 	<p><b>COMMITTENTE:</b> LA SOCIETA' CONCESSONARIA</p>  <p><b>IL PROCURATORE SPECIALE</b> (Ing. Gabriele Nati)</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI



**AUTOSTRADe A24/A25 - ROMA - L'AQUILA - TERAMO / TORANO - PESCARA  
TRATTA TORNIMPARTE - L'AQUILA OVEST  
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO  
AI SENSI DELLA LEGGE 228/2012**

**ART. 1 COMMA 183**

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI  
PILETTA, FUGGETTO E LE MONACHE**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

**A1) LAVORI**

A1.1 Importo lavori a misura (soggetti al ribasso)	€	777,620.35
A1.2 Importo lavori a corpo (soggetti al ribasso)	€	4,942,164.16

**A2) ONERI PER LA SICUREZZA**

A2.1 Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso)	€	1,461,000.00
-------------------------------------------------------	---	--------------

**A - LAVORI BASE D'ASTA (A1+A2) € 7,180,784.51**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

B1 Espropri	€	10,215.38
B2 Interferenze	€	28,598.92
B3 Imprevisti (5% di A)	€	359,039.23
B4 Accordi Bonari (3% di A)	€	215,423.54
B5 Prove di Laboratorio, Collaudi (1% di A)	€	71,807.85
B6 Spese generali (10% di A+B1+B2+B4+B5)	€	750,683.02

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1,435,767.93**

**IMPORTO TOTALE DELL'OPERA (A+B) € 8,616,552.44**