



LEGENDA

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	CA - AREA DI CANTIERE		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
	OPERA DI STOCCAGGIO		ACCESSO CANTIERE E AREE DI LAVORO
	AREA DI STOCCAGGIO		VIABILITA' PRINCIPALE
	AREA DI LAVORO		VIABILITA' SECONDARIA
	CA - AREA DI CANTIERE A CURA DI		STRADA PODERALE
	ALTRO INTERVENTO		STRADA STRADALE ADAZZARE
	AREA DI CANTIERE A CURA DI		STRADA PROVVISORIA
	ALTRO INTERVENTO		PISTA DI CANTIERE
	OPERA DA REALIZZARE NEL PRESENTE INTERVENTO		PISTA DI CANTIERE UTILIZZATA DA ALTRO INTERVENTO
	-VARIANTE ALTIMETRICA TANGENZIALE		
	-DEVIAZIONE PROVVISORIA TANGENZIALE		

NOTE GENERALI

1) SEQUENZA INDICATIVA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

1. Deviazioni provvisoria alla realizzazione della deviazione (campi sabato, area di servizio, ecc.);
2. Spaziamento viabilità locale di ricorrenza;
3. Deviazioni provvisoria alla realizzazione della deviazione (campi sabato, area di servizio, ecc.);
4. Deviazioni provvisoria alla realizzazione della deviazione (campi sabato, area di servizio, ecc.);
5. Deviazioni provvisoria alla realizzazione della deviazione (campi sabato, area di servizio, ecc.);
6. Deviazioni provvisoria alla realizzazione della deviazione (campi sabato, area di servizio, ecc.);
7. Realizzazione opere di base per viabilità tangenziale: opere di scavo (C101) e C102 e rifilamento sottile km
8. Realizzazione muri di sostegno e rifilato viabilità tangenziale;
9. Realizzazione opere di base per viabilità tangenziale (muro di sostegno in ca. da km 1+000 a km 1+220);
10. Completamento opere viabilità tangenziale (muro di sostegno in ca. da km 1+000 a km 1+220);
11. Realizzazione opere di base per viabilità tangenziale (muro di sostegno in ca. da km 1+000 a km 1+220);
12. Deviazioni provvisoria alla realizzazione della deviazione (campi sabato, area di servizio, ecc.);
13. Deviazioni provvisoria alla realizzazione della deviazione (campi sabato, area di servizio, ecc.);
14. Deviazioni provvisoria alla realizzazione della deviazione (campi sabato, area di servizio, ecc.);

3) AREA FABBRICATO DISTRIBUTORE DI SERVIZIO
 È prevista la realizzazione della deviazione provvisoria alla viabilità tangenziale esistente durante i lavori di deviazione e ricorrenza sottile esistente e della variante altimetrica tangenziale.

4) DEVIAZIONE PROVVISORIA VIABILITA' PODERALE
 È prevista la realizzazione della deviazione provvisoria alla viabilità tangenziale esistente durante i lavori di deviazione e ricorrenza sottile esistente e della variante altimetrica tangenziale.

5) VIABILITA' LOCALE ESISTENTE SU STRADA RURALE RAFASCHIERI
 È prevista la chiusura del tratto di viabilità locale esistente durante l'interferenza con i lavori, previa attuazione della deviazione prevista dal progetto.

6) VIABILITA' DI RICUCITURA DA REALIZZARE SU STRADA RURALE RAFASCHIERI
 È prevista la realizzazione della deviazione provvisoria alla viabilità tangenziale esistente durante i lavori di deviazione e ricorrenza sottile esistente e della variante altimetrica tangenziale.

MS - INTERVENTO TANGENZIALE

GM1	Opere di scavo e rifilato sottile
GM2	Opere di scavo e rifilato sottile
GM3	Opere di scavo e rifilato sottile
GM4	Opere di scavo e rifilato sottile
GM5	Opere di scavo e rifilato sottile
GM6	Opere di scavo e rifilato sottile
GM7	Opere di scavo e rifilato sottile
GM8	Opere di scavo e rifilato sottile
GM9	Opere di scavo e rifilato sottile
GM10	Opere di scavo e rifilato sottile
GM11	Opere di scavo e rifilato sottile
GM12	Opere di scavo e rifilato sottile
GM13	Opere di scavo e rifilato sottile
GM14	Opere di scavo e rifilato sottile
GM15	Opere di scavo e rifilato sottile
GM16	Opere di scavo e rifilato sottile
GM17	Opere di scavo e rifilato sottile
GM18	Opere di scavo e rifilato sottile
GM19	Opere di scavo e rifilato sottile
GM20	Opere di scavo e rifilato sottile
GM21	Opere di scavo e rifilato sottile
GM22	Opere di scavo e rifilato sottile
GM23	Opere di scavo e rifilato sottile
GM24	Opere di scavo e rifilato sottile
GM25	Opere di scavo e rifilato sottile
GM26	Opere di scavo e rifilato sottile
GM27	Opere di scavo e rifilato sottile
GM28	Opere di scavo e rifilato sottile
GM29	Opere di scavo e rifilato sottile
GM30	Opere di scavo e rifilato sottile
GM31	Opere di scavo e rifilato sottile
GM32	Opere di scavo e rifilato sottile
GM33	Opere di scavo e rifilato sottile
GM34	Opere di scavo e rifilato sottile
GM35	Opere di scavo e rifilato sottile
GM36	Opere di scavo e rifilato sottile
GM37	Opere di scavo e rifilato sottile
GM38	Opere di scavo e rifilato sottile
GM39	Opere di scavo e rifilato sottile
GM40	Opere di scavo e rifilato sottile
GM41	Opere di scavo e rifilato sottile
GM42	Opere di scavo e rifilato sottile
GM43	Opere di scavo e rifilato sottile
GM44	Opere di scavo e rifilato sottile
GM45	Opere di scavo e rifilato sottile
GM46	Opere di scavo e rifilato sottile
GM47	Opere di scavo e rifilato sottile
GM48	Opere di scavo e rifilato sottile
GM49	Opere di scavo e rifilato sottile
GM50	Opere di scavo e rifilato sottile
GM51	Opere di scavo e rifilato sottile
GM52	Opere di scavo e rifilato sottile
GM53	Opere di scavo e rifilato sottile
GM54	Opere di scavo e rifilato sottile
GM55	Opere di scavo e rifilato sottile
GM56	Opere di scavo e rifilato sottile
GM57	Opere di scavo e rifilato sottile
GM58	Opere di scavo e rifilato sottile
GM59	Opere di scavo e rifilato sottile
GM60	Opere di scavo e rifilato sottile
GM61	Opere di scavo e rifilato sottile
GM62	Opere di scavo e rifilato sottile
GM63	Opere di scavo e rifilato sottile
GM64	Opere di scavo e rifilato sottile
GM65	Opere di scavo e rifilato sottile
GM66	Opere di scavo e rifilato sottile
GM67	Opere di scavo e rifilato sottile
GM68	Opere di scavo e rifilato sottile
GM69	Opere di scavo e rifilato sottile
GM70	Opere di scavo e rifilato sottile
GM71	Opere di scavo e rifilato sottile
GM72	Opere di scavo e rifilato sottile
GM73	Opere di scavo e rifilato sottile
GM74	Opere di scavo e rifilato sottile
GM75	Opere di scavo e rifilato sottile
GM76	Opere di scavo e rifilato sottile
GM77	Opere di scavo e rifilato sottile
GM78	Opere di scavo e rifilato sottile
GM79	Opere di scavo e rifilato sottile
GM80	Opere di scavo e rifilato sottile
GM81	Opere di scavo e rifilato sottile
GM82	Opere di scavo e rifilato sottile
GM83	Opere di scavo e rifilato sottile
GM84	Opere di scavo e rifilato sottile
GM85	Opere di scavo e rifilato sottile
GM86	Opere di scavo e rifilato sottile
GM87	Opere di scavo e rifilato sottile
GM88	Opere di scavo e rifilato sottile
GM89	Opere di scavo e rifilato sottile
GM90	Opere di scavo e rifilato sottile
GM91	Opere di scavo e rifilato sottile
GM92	Opere di scavo e rifilato sottile
GM93	Opere di scavo e rifilato sottile
GM94	Opere di scavo e rifilato sottile
GM95	Opere di scavo e rifilato sottile
GM96	Opere di scavo e rifilato sottile
GM97	Opere di scavo e rifilato sottile
GM98	Opere di scavo e rifilato sottile
GM99	Opere di scavo e rifilato sottile
GM100	Opere di scavo e rifilato sottile

COMITENTE

RFI
 GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTORE GENERALE
 DIRETTORE SUD - PROGETTO ABRATICA

PROGETTAZIONE

U.O. COSTRUZIONI - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

RIASSETTO NODO DI BARI
 TRATTA A SUD DI BARI, VARIANTI DI TRACCIATO TRA BARI C LE BARI TORRE AMARE
Completamento delle previsioni del DGR 28/03/2015

OPERE DI VIABILITA' - VARIANTI ALTIMETRICA TANGENZIALE DI BARI
 CANTIERIZZAZIONE
 PLANIMETRIA AREE E VIABILITA' DI CANTIERE

COMMESSA LOTTO FASE DATE TIPO DOC. OPERAZIONE/PUNTA PROGR. REV.

11A1U 02 E 13 P 6 CIA0000 101 B

SCALA 1:2.000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
B	REVISIONE DEFINITIVA		28/03/2015				

TALFERR S.p.A.
 COSTRUZIONI
 Via S. Stefano Incarari
 70123 Bari - Italy
 Tel. +39 080 5211235