










NOTE GENERALI

DESCRIZIONE FASE I

- 1.1 - Esecuzione della viabilità di riapertura provvisoria.
- 1.2 - Realizzazione del sedime della deviazione provvisoria della Tangenziale.
- 1.3 - Esecuzione della sistemazione idraulica relativa alla deviazione provvisoria della Tangenziale.
- 1.4 - Realizzazione della segnaletica orizzontale relativa alla semi carreggiata Nord-Sud della deviazione provvisoria.
- 1.5 - Esecuzione delle opere di allaccio con la sede esistente della semi carreggiata Nord-Sud provvisoria e completamento della segnaletica orizzontale con conseguente apertura al traffico della stessa.
- 1.5bis - Realizzazione cunicolo per accesso pozzetto lato monte e rinforzo dello stesso.
- 1.6 - Realizzazione della segnaletica orizzontale relativa alla semi carreggiata Sud-Nord della deviazione provvisoria.
- 1.7 - Esecuzione delle opere di allaccio con la sede esistente della semi carreggiata Sud-Nord provvisoria e completamento della segnaletica orizzontale con conseguente apertura al traffico della stessa.

**LEGENDA :**

-  FASE IN ESECUZIONE
-  FASE REALIZZATA
-  DEMOLIZIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA
-  SISTEM. IDRAULICA IN ESECUZIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA
-  SISTEM. IDRAULICA REALIZZATA DEVIAZIONE PROVVISORIA
-  SISTEM. IDRAULICA IN ESECUZIONE VARIANTE TANGENZIALE
-  SISTEM. IDRAULICA REALIZZATA VARIANTE TANGENZIALE
-  VERSO IDRAULICO
-  ESERCIZIO DEL TRAFFICO

COMMITTENTE:

**RFI**  
**GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE  
 DIREZIONE INVESTIMENTI  
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE:

**ITALFER**  
 S.p.A. - S.p.A. S.p.A.

DIREZIONE TECNICA  
 U.O. PRODUZIONE CENTRO NORD

PROGETTO ESECUTIVO

**RIASSETTO NODO DI BARI**  
 TRATTA A SUD DI BARI: VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C LE E BARI TORRE A MARE  
 Ottimizzazione alle prescrizioni Delibera CISE n.1 del 28/01/2015

OPERE DI VIABILITA' VARIANTE ASIMMETRICA TANGENZIALE DI BARI  
 VIABILITA' IN FASE PROVVISORIA  
 Planimetria fasi costruttive - Fase 1 di 3

SCALA: 1:1000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autografo	Data
A	Emissione esecutiva	R. NALLIGIETTI	02/07/2015	E. LAVORATA	02/07/2015	F. ZERBINI	02/07/2015		
B	Revisione e aggiornamento	F. CERREO	02/07/2015	E. LAVORATA	02/07/2015	F. ZERBINI	02/07/2015		
C	Emissione esecutiva	M. SPINALE	02/07/2015	E. LAVORATA	02/07/2015	F. ZERBINI	02/07/2015		

COMMESSA: L01A1U02E26P7 NVO5A0

FILE: I1A02E26P7NVO5A01D7C.DWG

