



N° 010/2004 PR

*Ministero  
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE  
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto del 17 ottobre 2000, N°116/2000, con il quale si autorizza tra l'altro, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, la INTERPOWER S.p.A. alla prosecuzione dell'esercizio ordinario delle sezioni nn.1 e 2 della centrale termoelettrica localizzata nel territorio dei Comuni di Quiliano e di Vado Ligure fino alla data del 30 aprile 2001, successivamente a tale data, e comunque non oltre il 30 aprile 2004, l'esercizio di una sola sezione;

VISTO il decreto del 9 maggio 2002, N°007/2002, con il quale si autorizza tra l'altro, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79, la INTERPOWER S.p.A. alla trasformazione a ciclo combinato delle sezioni nn.1 e 2 della centrale termoelettrica sita nel territorio dei Comuni di Quiliano e di Vado Ligure, mediante l'installazione di due turbine a gas di taglia 250 MW ciascuna, con inizio dei lavori entro il 30 aprile 2004 e termine dei lavori per la prima sezione entro il 31 marzo 2006 e per la seconda sezione entro il 30 giugno 2006;

VISTI i decreti del 28 febbraio 2003, N°003/2003 VL, e del 10 novembre 2003, N°006/2003 VL con i quali sono state volturate alla TIRRENO POWER S.p.A. con sede in Roma, Largo Lamberto Loria, 3, cod.fisc.07242841000 le titolarità delle autorizzazioni intestate alla INTERPOWER S.p.A.;

VISTA la istanza del 28 novembre 2003 con la quale la TIRRENO POWER S.p.A. chiede la proroga delle scadenze indicate per l'inizio lavori e per la messa in esercizio delle sezioni nn.1 e 2 secondo la tempistica seguente:

- Inizio lavori: dal 30 aprile 2004 al 30 aprile 2005;
- Entrata in esercizio sezione n.1: dal 31 marzo 2006 al 31 marzo 2008;
- Entrata in esercizio sezione n.2: dal 30 giugno 2006 al 30 giugno 2008;

CONSIDERATO che, al fine di acquisire i pareri dalle Amministrazioni interessate, con nota del 26 febbraio 2004 questo Dicastero ha indetto una riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19 marzo 2004;

VISTO il resoconto verbale della riunione della predetta Conferenza, trasmesso in data 8 aprile 2004, via fax, a tutte le Amministrazioni interessate;

*10/33*  
*cut*

MINISTRO

CONSIDERATO che nel corso della riunione della succitata Conferenza di Servizi la Società ha rivisto la prima proposta di proroga prospettando la soluzione seguente:

- Inizio lavori: dal 30 aprile 2004 al 30 aprile 2005;
- Entrata in esercizio turbogas n.1 e caldaia a recupero: dal 31 marzo 2006 al 31 maggio 2007;
- Entrata in esercizio turbogas n.2 e caldaia a recupero: dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007;

CONSIDERATO che sono pervenute da parte di tutte le Amministrazioni interessate comunicazioni di nessuna osservazione in ordine al suindicato resoconto verbale della Conferenza di Servizi, e che, pertanto, il procedimento amministrativo in essere è da ritenersi favorevolmente concluso;

DECRETA

Art. 1

Alla TIRRENO POWER S.p.A. con sede in Roma, Largo Lamberto Loria, 3, cod.fisc.07242841000 è concessa la proroga delle scadenze per l'inizio lavori e per la messa in esercizio delle sezioni nn.1 e 2 trasformate in ciclo combinato della centrale termoelettrica localizzata nel territorio dei Comuni di Quiliano e di Vado Ligure in Provincia di Savona.

Art. 2

La tempistica per l'inizio lavori e per la messa in esercizio delle sezioni trasformate in ciclo combinato è la seguente:

- Inizio lavori: entro il 30 aprile 2005;
- Entrata in esercizio turbogas n.1 e caldaia a recupero: entro il 31 maggio 2007;
- Entrata in esercizio turbogas n.2 e caldaia a recupero: entro il 31 dicembre 2007.

Roma, li - 5 MAG. 2004

IL DIRETTORE GENERALE  
(prof. Sergio Garibba)

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
 Dipartimento per lo Sviluppo Economico e la Competitività  
 Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e la Competitività  
 Roma, li 5 MAG. 2004

IL FUNZIONARIO

*Maria Carmela Grandi*

del  
Prax...  
Ministero delle Attività Produttive seguito nella n.

veg  
alt