



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE NEL SETTORE
DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NELLA LOCALITÀ DI MESTRE
DEL COMUNE DI VENEZIA

ATTO AGGIUNTIVO N. 1 AL CONTRATTO REP. N. 17633 RACC. N. 7942
DEL 30 APRILE 2004

TRA

Il Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del Comune di Venezia, in virtù dei poteri conferitigli con l'Ordinanza n. 3273 del 19.03.2003, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.02.2004, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.05.2005 e con Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 22.12.2005, in persona dell'Ing. Silvano Vernizzi, nato a Rovigo il 13.12.1953 (di seguito denominato "COMMITTENTE")

E

la SOCIETÀ DI PROGETTO "Passante di Mestre S.C.p.A.", con sede in Marghera (VE), via Sartorio Orsato n. 30, iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia al numero di Repertorio Economico Amministrativo 317361 partita I.V.A. 03549420275, rappresentata nel presente atto dall'Ing. Giorgio Desideri, in qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta in data 16.09.2004 (di seguito denominata "SOCIETÀ DI PROGETTO")

premesse

- 1) che, a seguito di procedura negoziata, il Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale nel settore del traffico e della



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

mobilità nella località di Mestre nel Comune di Venezia affidava all'Associazione Temporanea costituita dalle imprese Impregilo S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A. e Consorzio Cooperative Costruzioni (CONTRAENTE GENERALE), ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2002 e dell'art. 1 comma 2 lett. f) della L. 443/2001, la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori, con qualsiasi mezzo, preordinati alla realizzazione della Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale (di seguito OPERA), per un importo complessivo di Euro 530.100.938,71, così suddiviso:

- Euro 486.913.138,71 (Euro quattrocentottantaseimilioneinovecentotredicimilacentotrentotto/71) per la realizzazione delle opere;
- Euro 22.900.000,00 (Euro ventiduemilioneinovecentomila/00) per oneri di sicurezza;
- Euro 20.287.800,00 (Euro ventimilioneiduecentottantasettemilaottocento/00) per la redazione della progettazione;

- 2) che il relativo contratto d'affidamento veniva stipulato in data 30.4.2004;
- 3) che, secondo le pattuizioni contrattuali, il Contraente Generale avrebbe dovuto provvedere alla redazione della progettazione definitiva e, quindi, alla redazione della progettazione esecutiva per stralci;
- 4) che, in particolare, venivano previsti dal contratto d'affidamento i tempi per la consegna di un 1° stralcio del progetto esecutivo, e dagli Allegati 2 e 3 al "Foglio contenente le prescrizioni e gli obblighi del contraente", denominati rispettivamente "*Termini, modalità di esecuzione e contenuti del progetto definitivo*" e "*Termini, modalità di esecuzione e contenuti del progetto esecutivo*", i tempi per la presentazione dei successivi stralci del progetto esecutivo;



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

- 5) che, secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 80 del 7.11.2003, di approvazione del progetto preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18 comma 6 del D.Lgs. 190/2002, la Commissione Speciale VIA avrebbe dovuto, ex art. 20 comma 4 dello stesso D.Lgs. 190/2002, procedere alla verifica di ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni impartite con il provvedimento di compatibilità ambientale, effettuando gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale;
- 6) che, secondo quanto previsto dal punto 3.3 della menzionata Delibera CIPE n. 80 del 7.11.2003, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti avrebbe dovuto assicurare l'espletamento, da parte della Commissione Speciale VIA, dei compiti ad essa attribuiti dall'art. 20 comma 4 del Decreto attuativo della L. 443/2001;
- 7) che il Contraente Generale ha presentato nei termini assegnati, in data 17.6.2004, il progetto definitivo dell'OPERA;
- 8) che in data 30.06.2004, ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D. Lgs. 190/2002, è stata costituita dal CONTRAENTE GENERALE la SOCIETÀ DI PROGETTO "Passante di Mestre S.C.p.A.", che è subentrata al CONTRAENTE GENERALE nel rapporto con il COMMITTENTE;
- 9) che il riferito progetto definitivo è stato approvato con prescrizioni, in forza delle previsioni di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19.3.2003, dal COMMITTENTE con Decreto n. 12 in data 20.9.2004 e con Decreto n. 2 in data 02.02.2005;
- 10) che la SOCIETÀ DI PROGETTO ha presentato nei termini assegnati, in data 04.11.2004, il progetto esecutivo di un primo stralcio dell'OPERA come



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

previsto dall'art. 3 del contratto di affidamento;

- 11) che il progetto definitivo dell'OPERA è stato trasmesso, con nota prot. n. 1170 del 23.09.2004, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 12) che il COMMITTENTE in data 11.02.2005 ha altresì trasmesso direttamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il progetto definitivo dell'OPERA;
- 13) che in sede di approvazione del progetto definitivo e degli stralci di progetto esecutivo dell'OPERA presentati dalla SOCIETÀ DI PROGETTO sono state dettate alcune prescrizioni da ottemperare da parte della SOCIETÀ DI PROGETTO medesima;
- 14) che le suddette prescrizioni hanno comportato un aumento del valore di realizzazione dell'OPERA come meglio specificato nella relazione allegata sub A) al presente ATTO;
- 15) che con nota 24.11.2005 è stato trasmesso al COMMITTENTE, direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione della Salvaguardia Ambientale, il Parere in data 6.9.2005 con il quale la Commissione Speciale VIA ha concluso le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni rese in sede di valutazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 20 comma 4 del D.Lgs. 190/2002;
- 16) che la Commissione Speciale VIA, con il menzionato Parere, ha ritenuto che *"il progetto definitivo non è sensibilmente diverso da quello preliminare, per il quale è stato emesso il decreto di compatibilità ambientale"*, concludendo per la *"verificata ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni e raccomandazioni del provvedimento di compatibilità ambientale di cui alla Delibera CIPE n. 80 del 7.11.2003"*;



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

- 17) che peraltro, con il riferito Parere la Commissione Speciale VIA ha ritenuto che *“alcune delle prescrizioni impartite in sede preliminare, ed ottemperate nel progetto definitivo, imponessero ulteriori sviluppi nella fase esecutiva”*;
- 18) che, tra le altre ulteriori prescrizioni, la Commissione Speciale VIA ha ritenuto, al punto 10 del riferito Parere, che dovesse essere adottata e sviluppata nel progetto esecutivo, relativamente alla variante “Ex Cave di Salzano”, la soluzione identificata con la lettera “C” sulla documentazione integrativa al progetto definitivo, inviata alla Commissione Speciale VIA nel luglio 2005 in ottemperanza alla Prescrizione CIPE n. 15 relativa al progetto preliminare;
- 19) che, per effetto di quanto disposto dalla Commissione Speciale VIA, che ha imposto lo sviluppo della progettazione esecutiva relativamente all’area “Ex Cave di Salzano” secondo la soluzione identificata con la lettera “C” della documentazione integrativa al progetto definitivo consegnata alla stessa Commissione Speciale VIA in data 28 luglio 2005, il COMMITTENTE, con nota prot. 2715 del 7.12.2005, ha richiesto alla SOCIETÀ DI PROGETTO di sviluppare la progettazione nel senso indicato al punto 10 del Parere in data 6.9.2005 della Commissione Speciale VIA;
- 20) che, più in particolare, il COMMITTENTE ha richiesto alla SOCIETÀ DI PROGETTO di predisporre la progettazione definitiva della nuova soluzione progettuale prescritta dalla Commissione speciale VIA sviluppando una soluzione volta a minimizzare complessivamente l’impatto sul territorio attraversato nei Comuni di Salzano e Martellago;
- 21) che peraltro, per ottemperare alla ridetta prescrizione è previsto lo spostamento del tracciato verso Est tale da determinare un ulteriore



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

avvicinamento agli abitati di Maerne e Martellago;

- 22) che tale circostanza ha indotto il Commissario Delegato a disporre anche lo sviluppo, ad opera della stessa SOCIETÀ DI PROGETTO, della progettazione preliminare dello svincolo autostradale, già previsto nel tratto sotteso dalla soluzione progettuale di cui alla premessa n.9), secondo le indicazioni che sarebbero state all'uopo impartite dal Responsabile Unico del Procedimento;
- 23) che peraltro, con Decreto n. 97 del 28.12.2005 il COMMITTENTE ha disposto la rideterminazione del piano particellare di esproprio, indicando che la relativa specificazione sarebbe stata oggetto di apposito successivo Decreto, da emettersi a seguito della presentazione da parte della SOCIETÀ DI PROGETTO e successiva approvazione, della progettazione dell'OPERA nel tratto relativo alle "Ex Cave di Salzano" interessata dalle prescrizioni di cui al punto 10 del Parere in data 6.9.2005 della Commissione Speciale VIA;
- 24) che, conseguentemente, il COMMITTENTE ha disposto il ritiro dei propri precedenti Decreti nn. 12/2005 e 49/2005, incompatibili con il nuovo assetto dell'OPERA conseguente alla attuazione delle prescrizioni di cui al menzionato punto 10 del richiamato Parere in data 6.9.2005 della Commissione Speciale VIA;
- 25) che, per effetto del riferito Decreto n. 97/2005, sono state revocate le procedure di esproprio medio tempore avviate dalla SOCIETÀ DI PROGETTO nelle aree originariamente interessate dalla localizzazione dell'OPERA nelle "Ex Cave di Salzano";
- 26) che con nota prot. n. 2928 in data 30.12.2005, il Responsabile Unico del Procedimento ha dato ordine al Direttore dei Lavori di disporre la



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

interruzione delle attività per le opere comprese tra il viadotto sulla linea ferroviaria Venezia-Trento ed il ponte sul fiume Dese;

- 27) che con ordine di servizio n. 1 del 05.01.2006, il Direttore dei Lavori ha disposto l'interruzione di tutte le attività della SOCIETÀ DI PROGETTO tra le progressive km 10 + 100 e le progressive Km 15 + 100;
- 28) che in data 31.03.2006 è stato redatto il verbale di constatazione dello stato delle attività svolte fino alla data della interruzione nelle aree interessate dalla medesima;
- 29) che, secondo quanto previsto dal contratto di affidamento stipulato in data 30.04.2004 e dai relativi allegati, nonché dall'offerta presentata in sede di procedura negoziata, il Contraente Generale è obbligato a garantire un pre-finanziamento dell'OPERA pari ad Euro 174.933.310,00 (Euro centosettantaquattromilioninovecentotrentatremilatrecento/00);
- 30) che, nel corso delle avviate attività, è insorta controversia tra le parti e conseguente esigenza di chiarire se le somme oggetto di pre-finanziamento fossero direttamente impiegabili per far fronte agli oneri di esproprio e rimozione delle interferenze, ovvero dovessero essere destinate solo ed esclusivamente alla realizzazione delle opere via via progettate;
- 31) che la SOCIETÀ DI PROGETTO, eccependo che la quota di pre-finanziamento posta a suo carico dovesse essere destinata alla esecuzione dei lavori, in relazione all'impegno di tali risorse gestito dal COMMITTENTE per fare fronte alle indennità di occupazione e di esproprio nonché per spostamento dei sottoservizi interferenti, ha espresso le proprie doglianze per il tramite di riserva iscritta sul registro di Contabilità al n. 5;
- 32) che con il D.Lgs. 17.8.2005 n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

del 22.9.2005, e quindi entrato in vigore dopo la sottoscrizione del contratto di affidamento del 30 aprile 2004, sono state introdotte modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 20.8.2002 n. 190 ed, in particolare, all'art. 9 del citato decreto. Le disposizioni di cui al D.Lgs. 189/2005 ed al D.Lgs. 190/2002 sono, alla data odierna, confluite nel D.Lgs n. 163/2006 (il c.d. "Codice degli Appalti") cui si farà pertanto riferimento nel prosieguo del presente ATTO;

33) che, tra l'altro, i commi 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 176 del Codice degli Appalti (in precedenza commi 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies del D.Lgs. 190/2002 introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 189/2005) hanno introdotto disposizioni specifiche relative alla facoltà ed alle modalità di cessione dei crediti vantati dalle Società di Progetto e dai Concessionari nei confronti del Soggetto Aggiudicatore;

34) che l'articolo 253, comma 27, lett. l del Codice degli Appalti (in precedenza art. 2, comma 2, del D.Lgs. 189/2005) stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 176 si applicano alle procedure di gara ed ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 189 del 2005 e che le disposizioni di cui ai commi 15, 16 e 17 dell'art. 176 del Codice degli appalti si applicano ai lavori banditi dopo l'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 189/2005, ferma la facoltà del Soggetto Aggiudicatore di prevedere l'applicazione delle disposizioni ivi contenute anche ai lavori precedentemente aggiudicati e, perciò, ai contratti già stipulati;

35) che è intenzione del COMMITTENTE e della SOCIETA' DI PROGETTO, in considerazione di quanto previsto alla premessa 34 che precede, di introdurre con il presente ATTO le previsioni di cui ai commi 15, 16 e 17 dell'art. 176 del Codice degli appalti in materia di cessione dei crediti oggetto



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

della quota prefinanziata come meglio specificato nel prosieguo del presente ATTO;

- 36) che con note prot. n. 2283 in data 12.04.2006 e prot. n. 2903 in data 20.07.2006, la SOCIETÀ DI PROGETTO, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal COMMITTENTE con nota prot. 2715 del 7.12.2005 e con Decreto n. 97 del 28.12.2005, ha presentato il progetto definitivo della Variante della "Ex Cave di Salzano";
- 37) che la maggiore spesa, necessaria per fare fronte ai nuovi e diversi lavori relativi al progetto definitivo di variante presentato dalla SOCIETÀ DI PROGETTO, trova copertura nei finanziamenti stanziati con l'art. 1, comma 78, della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria per l'anno 2006);
- 38) che con nota prot. n. 1264 del 11.05.2006 e con nota prot. n. 1321 del 16.05.2006 il COMMITTENTE ha chiesto alla SOCIETÀ DI PROGETTO di procedere ad elaborare una progettazione definitiva alternativa, rispettivamente, della circonvallazione est di Campocroce e, tenuto conto delle opere già realizzate da R.F.I. S.p.A., della galleria e tratti in trincea di Vetrego;
- 39) che in data 15.09.2006, relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 del 05.09.2006, è stato emesso il certificato di pagamento n.1 nel quale è stata operata, a titolo di prefinanziamento, una trattenuta pari ad € 2.003.750,16 (Euro duemilionitremilasettecentocinquanta/16);
- 40) che con l'Appendice n. 1 all'ATTO DI AFFIDAMENTO del 19.10.2004, il COMMITTENTE ha affidato alla SOCIETÀ DI PROGETTO il servizio di monitoraggio ambientale dell'OPERA;
- 41) che con l'Appendice n. 2 all'ATTO DI AFFIDAMENTO del 24.02.2006, il



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

COMMITTENTE ha affidato alla SOCIETÀ DI PROGETTO gli interventi di risoluzione di interferenze ENEL e ACM;

- 42) che con l'Appendice n. 3 all'ATTO DI AFFIDAMENTO del 24.02.2006, il COMMITTENTE ha affidato alla SOCIETÀ DI PROGETTO il servizio di assistenza archeologica durante le operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici e durante le attività di scavo dell'OPERA, nonché il servizio di realizzazione, manutenzione e gestione del sito istituzionale del Passante di Mestre;
- 43) che con l'Appendice n. 4 all'ATTO DI AFFIDAMENTO del 13.10.2006, il COMMITTENTE ha, tra l'altro, affidato alla SOCIETA' DI PROGETTO la progettazione dei cantieri e della relativa viabilità di accesso nonché l'adeguamento del Piano di Monitoraggio ambientale conseguente alla nuova soluzione progettuale del tracciato del Passante derivante dall'adozione della Variante di Salzano;
- 44) che con decreto n. 140 del 21 ottobre 2006, integrato con decreto n. 150 del 10.11.2006, il COMMITTENTE ha approvato con prescrizioni il Progetto Definitivo relativo alla Variante di Salzano;
- 45) che con nota prot. n. 3540 del 09.11.2006 il Responsabile Unico del Procedimento ha ordinato alla Direzione dei Lavori di procedere alla redazione di una perizia ai fini dell'individuazione - con indicazione dei relativi valori sulla base del progetto definitivo approvato con decreti n. 12 del 20 settembre 2004 e n. 140 del 21 ottobre 2006 e di tutte le prescrizioni intervenute - delle lavorazioni strettamente necessarie alla funzionalità dell'OPERA, nei limiti di importo assentiti dal sopracitato decreto n. 12/2004 e da quanto disposto dall'art. 1, comma 78, della L. n. 266/2005;



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

- 46) che con la nota di cui alla precedente premessa n. 45) il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l'interruzione definitiva delle attività già oggetto della sospensione disposta con nota R.U.P. prot. n. 2928 del 30.12.2005;
- 47) che alla data odierna la SOCIETA' DI PROGETTO ha iscritto ed esplicito nel Registro di Contabilità le seguenti riserve: riserva n. 1-Maggiori oneri per la gestione delle interferenze; riserva n. 2-Maggiori oneri per indennità per espropri ed interferenze; riserva n. 3-Anomalo andamento delle attività; riserva n. 4-Acquisto materiale per rilevati; riserva n. 5-Mancata emissione dei certificati di pagamento relativi alle attività espletate in materia di espropri ed interferenze; riserva n. 6-Maggiori oneri connessi all'interruzione delle prestazioni nel tratto compreso tra la progressiva Km. 10+100 e la progressiva Km. 15+100; riserva n. 7-Maggiori oneri per attività connesse alla acquisizione delle aree di sedime; riserva n. 8-Maggiori oneri connessi all'utilizzo della tecnica di jet-grouting per l'infissione delle palancole nel tratto compreso tra le progressive km 27+799.00 e km 27+991.00 (WBE A 12.08- galleria sotto A27); riserva n. 10-Maggiori oneri connessi alla restituzione delle aree nel Comune di Salzano in esecuzione del decreto di rideterminazione del piano particellare di esproprio n. 97 del 28.12.2005; riserva n. 11-Maggiori oneri connessi alla stabilizzazione del materiale.

Tutto ciò premesso e considerato

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse, gli allegati ed i documenti di cui al successivo art. 10 formano parte integrante e sostanziale del presente ATTO ed hanno valore di patto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1 Il COMMITTENTE affida alla SOCIETÀ DI PROGETTO, che accetta, la



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

progettazione esecutiva e la realizzazione con qualsiasi mezzo dei lavori in variante relativi alla nuova soluzione del tracciato nei Comuni di Martellago e Salzano (Variante Ex Cave di Salzano) come risultanti dal Progetto Definitivo di cui alla premessa n. 44).

Con il presente ATTO il Committente riconosce altresì alla SOCIETA' DI PROGETTO il corrispettivo relativo alla elaborazione del progetto definitivo della Variante Ex Cave di Salzano.

2.2 Fermo restando quanto sopra, le prestazioni oggetto del contratto di affidamento del 30.04.2004, in considerazione di quanto rappresentato nella premessa n. 45) vengono suddivise nei seguenti stralci:

➤ 1° stralcio, comprendente:

- la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva dei lavori relativi all'Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante autostradale, oggetto del contratto di affidamento in data 30.04.2004;

- la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in variante oggetto del decreto n. 140 del 21 ottobre 2006, come integrato dal decreto n. 150 del 10.11.2006;

- la progettazione definitiva di cui alla premessa n. 38);

- la realizzazione con qualsiasi mezzo - e conformemente ai progetti definitivi ed esecutivi approvati ed a tutte le prescrizioni intervenute - dei lavori, relativi all'Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante autostradale, di cui all'allegato A.3 alla relazione sub A) al presente ATTO e l'espletamento della relativa attività di direzione dei lavori;

➤ 2° stralcio, comprendente la realizzazione con qualsiasi mezzo - e conformemente ai progetti definitivi ed esecutivi approvati e di tutte le



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

prescrizioni intervenute - dei lavori di cui all'allegato A.2 alla relazione sub. A) al presente ATTO e l'espletamento della relativa attività di direzione dei lavori.

2.3 La realizzazione dei lavori relativi al 2° stralcio, che non pregiudicano la funzionalità dell'OPERA, è sospesa sino al reperimento da parte del COMMITTENTE delle ulteriori occorrente risorse finanziarie ed alla conseguente comunicazione di avvio dei relativi lavori che dovrà intervenire entro e non oltre il 31.12.2008.

In caso di mancato o ritardato ottenimento del predetto finanziamento e della conseguente comunicazione di avvio dei lavori entro la suddetta data, alla SOCIETA' DI PROGETTO viene riconosciuta la facoltà di considerare le prestazioni oggetto del contratto perfezionate e concluse con l'ultimazione dei lavori del 1° stralcio di cui precedente art. 2.2 senza che l'esercizio di tale facoltà possa comportare pretesa per alcun indennizzo, compenso o risarcimento per la SOCIETA' DI PROGETTO fatto salvo il pagamento di quanto dalla medesima eseguito. Fermo quanto sopra il COMMITTENTE avrà facoltà di rinviare il suddetto termine del 31.12.2008 sino alla data di ultimazione dei lavori del 1° stralcio di cui al successivo art. 5.2 con preavviso di almeno 90 giorni riconoscendosi, in tal caso, alla SOCIETA' DI PROGETTO l'aggiornamento dell'importo dei lavori del 2° stralcio - da determinarsi ai sensi del successivo art. 3.2 - mediante l'applicazione dell'aumento percentuale pari alla variazione ISTAT del costo della vita dalla data di firma del presente ATTO alla data di avvio dei relativi lavori.

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO

3.1 Le parti danno atto e convengono che il corrispettivo di cui all'art. 2 del contratto di affidamento del 30.04.2004, come riportato nella precedente premessa



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

n.1, viene, ai fini del successivo art. 3.2, così ripartito:

- Parte I per un totale di € 482.241.497,24 (Euro quattrocentottantaduemilioni-
duecentoquarantunmilaquattrocentonovantasette/24) così suddiviso:

- € 441.382.791,66 per la realizzazione delle opere elencate nell'allegato n. A.1 alla
relazione sub A) al presente ATTO;

- € 20.785.663,35 per i relativi oneri di sicurezza;

- € 20.073.042,23 per la progettazione;

- Parte II per un totale di € 47.859.441,47 (Euro quarantasettemilioniottocento-
cinquantanovequattrocentoquarantuno/47) così suddiviso:

- € 45.530.347,05 per la realizzazione delle opere elencate nell'allegato n. A.2 alla
relazione sub A) al presente ATTO;

- € 2.114.336,65 per i relativi oneri di sicurezza;

- € 214.757,77 per la progettazione.

Il corrispettivo forfettario di cui alla Parte I) del precedente art. 3.1, per effetto
dei progetti definitivi ed esecutivi approvati e di tutte le prescrizioni recepite e meglio
descritte nella relazione allegata sub. A) al presente ATTO, nonché per effetto delle
prestazioni affidate con il presente ATTO ascende a totali € 582.096.537,93 (Euro
cinquecentottantaduemilioni novantaseimilacinquecentotrentasette/93) comprensivi
degli oneri di Contraente Generale, (I.V.A. esclusa), di cui € 529.323.663,99 (Euro
cinquecentoventinovemilioni trecentoventitremilaseicentosessantatre/99) per lavori, €
28.736.242,55 (Euro ventottomilioni settecentotrentaseimiladuecentoquarantadue /55)
per progettazione, € 24.036.631,39 (Euro ventiquattromilioni trentaseimilaseicento-
trentuno/39) per oneri per la sicurezza.

Il corrispettivo forfettario di cui alla Parte II del precedente art. 3.1 verrà
definitivamente determinato solo a seguito della comunicazione di avvio dei relativi



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

lavori ai sensi del precedente art. 2.3 sulla base dell'importo risultante dalla valorizzazione di tutte le prescrizioni rese, sulle relative opere, e dei decreti di approvazione dei relativi progetti esecutivi, ed aggiornato secondo la normativa vigente ed effettivamente applicabile al rapporto contrattuale di cui all'art. 26 commi 4 e ss. L. 109/1994 oltre all'eventuale aggiornamento di cui al precedente art. 2.3.

Di conseguenza, tenuto conto di quanto specificato al precedente art. 2.3, l'incremento ad oggi quantificabile del corrispettivo contrattuale risulta - per effetto dei progetti definitivi ed esecutivi approvati e di tutte le prescrizioni recepite e meglio descritte nella relazione allegata sub. A) al presente ATTO, nonché per effetto delle prestazioni affidate con il presente ATTO - di € 51.995.599,22.

3.3 Le Parti espressamente convengono che il corrispettivo relativo alle attività di progettazione definitiva della Variante Ex Cave di Salzano pari ad € 2.350.000,00 (Euro duemilionitrecentocinquantamila/00) (IVA esclusa) verrà corrisposto alla SOCIETA' DI PROGETTO entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al successivo art. 12; il restante corrispettivo verrà corrisposto con le modalità previste dai documenti contrattuali.

3.4 In considerazione della suddetta variazione in aumento del corrispettivo di affidamento, le PARTI espressamente convengono che gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti e gli acconti versati, ogni qualvolta sia stata eseguita una quota di avanzamento prestazioni pari a € 53.000.000,00 (Euro cinquantatremilioni/00), al fine di garantire l'equilibrio finanziario alla stregua delle pattuizioni originarie.

ARTICOLO 4 - PREFINANZIAMENTO - APPLICAZIONE DELLO ARTICOLO 176, COMMI 13, 14, 15, 16 E 17 DEL CODICE DEGLI APPALTI

4.1 La SOCIETÀ DI PROGETTO rimane obbligata a prefinanziare le attività ed i lavori relativi all'OPERA per una somma pari ad € 174.933.310,00 (Euro



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

centosettantaquattromilionienovecentotrentatremilaetrecentodieci/00 euro).

4.2 Le parti danno reciprocamente atto che rientrano nel prefinanziamento a carico del CONTRAENTE GENERALE, ai fini del raggiungimento della somma di cui al successivo punto 4.3.1, le somme a rimborso per le indennità per espropri e acquisizione aree di sedime e per la risoluzione delle interferenze anticipate dalla SOCIETÀ DI PROGETTO.

4.3 La quota di lavori ed attività prefinanziata sarà trattenuta dagli Stati di Avanzamento Lavori, Espropri ed Interferenze con le seguenti modalità:

4.3.1 per lavori ed attività eseguiti sino alla concorrenza di € 100.000.000,00 (Euro centomilioni), regolarmente contabilizzati, non sarà versata alla SOCIETÀ DI PROGETTO alcuna somma;

4.3.2 per lavori, oneri di sicurezza e progettazione eseguiti successivamente alla realizzazione dei primi € 100.000.000,00 (Euro centomilioni), il COMMITTENTE, per ogni Stato di Avanzamento Lavori, successivo al S.A.L. n. 1 di cui alla premessa 30) verserà un importo pari a quello contabilizzato ridotto di una percentuale fissa del 13,90% (tredicivirgolanovantapercento) dell'importo medesimo, fino a concorrenza totale della quota di prefinanziamento che residua dopo l'emissione del S.A.L. n. 1, pari ad €. 72.929.559,40 (Euro settantaduemilioninovecentoventinove milacinquecentocinquantanove/40).

4.4 Il pagamento della quota prefinanziata dalla SOCIETÀ DI PROGETTO avverrà, in una unica soluzione, all'ultimazione dei lavori del 1° stralcio dell'OPERA.

4.5 Ogni riserva, eccezione, deduzione e doglianza relativa all'impiego della quota di pre-finanziamento per ottemperare agli obblighi afferenti alla indennità di occupazione e di esproprio ed alla rimozione delle interferenze e di cui la riserva n. 5 delle premesse 31) e 47) debbono intendersi, pertanto, rinunciate con la sottoscrizione



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

del presente atto.

4.6 Il COMMITTENTE conviene con il presente ATTO, ai fini dell'art. 253, comma 27, lett. l del Codice degli Appalti, l'applicazione all'ATTO DI AFFIDAMENTO delle disposizioni di cui ai commi 15, 16 e 17 dell'art. 176 del Codice degli Appalti.

4.7 I crediti della SOCIETA' DI PROGETTO, sono cedibili; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. Il COMMITTENTE presta sin d'ora, ai sensi dell'art. 117 del Codice degli Appalti, il proprio consenso alla cessione dei crediti suddetti a favore di Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. e degli altri Istituti finanziatori, secondo la tecnica della finanza di progetto, della SOCIETA' DI PROGETTO in relazione alla realizzazione dell'OPERA, previa liberazione del pegno gravante sugli stessi già costituito in favore di tali istituti finanziatori cui il COMMITTENTE ha prestato il proprio consenso con atto prot. n. 610/2006 del 10.03.2006.

4.8 La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al COMMITTENTE. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

4.9 Il COMMITTENTE liquiderà l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dalla SOCIETA' DI PROGETTO con la emissione di un certificato di pagamento di importo pari all'importo prefinanziato esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni di cui al precedente art. 4.4 ovvero al seguente art. 4.10. Per i soli crediti di cui al presente punto ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra COMMITTENTE e SOCIETA' DI PROGETTO, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti della SOCIETA' DI PROGETTO cedente.

4.10 Nei soli casi di mancato o ritardato completamento dell'OPERA il pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del precedente punto 4.9 avverrà entro e non oltre il 30.06.2010.

ARTICOLO 5 - TEMPI DI ESECUZIONE - PENALI

5.1 Il Progetto Esecutivo della variante relativa alle ex Cave di Salzano dovrà essere presentato per stralci e completato secondo quanto previsto dall'allegato B.2 alla relazione sub. B) al presente ATTO.

Il COMMITTENTE provvederà ad approvare gli stralci del progetto esecutivo entro (trenta) giorni dal ricevimento ed ordinerà contestualmente l'esecuzione dei lavori della predetta variante relativi agli stralci approvati.

5.2 Per effetto del presente ATTO e del conseguenziale riassetto del PROGRAMMA LAVORI (allegato B.2 alla relazione sub. B) al presente ATTO), dovuto all'esigenza di introdurre la variante sopra indicata il termine per dare interamente e perfettamente compiuti i lavori del 1° stralcio dell'OPERA (esclusi i lavori del secondo stralcio di cui all'allegato A.2 alla Relazione allegata sub.A) è fissato al 30.11.2009.

5.3 Fermo restando il termine contrattuale di cui al precedente punto 5.2, la SOCIETA' DI PROGETTO si impegna ad accelerare la realizzazione di parte dei lavori del 1° stralcio dell'OPERA in conformità al programma di accelerata realizzazione di cui all'allegato B.1 alla Relazione allegata sub. B), allo scopo di dare



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

interamente compiuti i lavori tutti necessari:

- a) alla agibilità del collegamento tra l'A-4 località Quarto d'Altino e l'A-27. Tale collegamento verrà garantito alle condizioni e secondo quanto meglio specificato nella relazione generale allegata al presente ATTO sub B), entro la data del 31.07.2007;
- b) alla percorribilità dell'opera autostradale tutta. Tale percorribilità verrà garantita alle condizioni e secondo quanto meglio specificato nella relazione generale allegata al presente ATTO sub. B), entro la data del 23.12.2008.

5.4 Il mancato rispetto del termine di ultimazione finale di cui al precedente punto 5.2 comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille del corrispettivo di affidamento a contraente generale per lavori, fino ad un massimo del 10%. L'eventuale mancato rispetto dei termini fissati al precedente punto 5.3 lett. a) e b) determinerà a carico del CONTRAENTE GENERALE l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille calcolata sul valore della parte delle opere da completare fino ad un massimo del 10% del medesimo valore.

5 Alla data di anticipata ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 5.3, sarà corrisposto alla SOCIETA' di PROGETTO un importo forfetario pari, ~~rispettivamente~~, ad € 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00) per le prestazioni di cui all'art. 5.3 lett. a) a titolo di maggiori oneri connessi.

ARTICOLO 6 - INTEGRAZIONE DELLA CAUZIONE DI BUONA ESECUZIONE

6.1 Entro 60 giorni dalla efficacia del presente ATTO la SOCIETA' DI PROGETTO provvederà ad integrare la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva in relazione al mutato corrispettivo di affidamento a contraente generale di cui al precedente art. 3.2. Per l'effetto, l'importo della suddetta garanzia ascende ad € 33.761.599,00 (Euro trentatremilionesettecentosessantunmilacinquecentonovantanove /00).



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

6.2 Per effetto di quanto previsto al precedente art. 4.6, avendo le parti convenuto di introdurre nell'ATTO DI AFFIDAMENTO delle previsioni di cui al comma 17 dell'art. 176 del Codice degli Appalti:

6.2.1 la garanzia di buona esecuzione non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo 113 del Codice degli Appalti (in precedenza articolo 30 della legge n.109/94 e s.m.i.);

6.2.2 in caso di risoluzione del rapporto contrattuale per motivi attribuibili alla SOCIETA' DI PROGETTO si applicano le disposizioni previste dall'articolo 159 del Codice degli Appalti (in precedenza articolo 37-octies della legge n. 109/94).

6.3 Le disposizioni di cui al precedente comma 6.2 non si applicano qualora la SOCIETA' DI PROGETTO sostituisca la garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita.

ARTICOLO 7 – AFFIDAMENTO DI LAVORI A TERZI

La SOCIETÀ DI PROGETTO è obbligata ad affidare alle imprese terze indicate nell'Elenco delle Imprese Affidatarie allegato sub. F) al presente ATTO, una quota non inferiore al 70% (settanta per cento) dei lavori dell'OPERA.

ARTICOLO 8 – NUOVI PREZZI

A seguito di nuove e diverse soluzioni realizzative introdotte con la variante di cui al presente ATTO, comportanti categorie di lavorazioni ed impiego di materiali per i quali non risultava fissato il prezzo, si è reso necessario formulare i nuovi prezzi di cui al documento "Elenco ed analisi nuovi prezzi" – allegato sub. D) che le parti convengono di adottare.

ARTICOLO 9 – RISERVE

9.1 La SOCIETÀ DI PROGETTO rinuncia alle richieste specificate nelle riserve n.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 iscritte ed esplicate nel Registro di Contabilità dei Lavori



Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri

dell'OPERA che devono intendersi come non più reclamate e, pertanto, abbandona le pretese economiche fino ad oggi maturate, fermo restando che la rinuncia non può riguardare eventuali ulteriori future sofferenze che la SOCIETÀ DI PROGETTO venisse a patire nel prosieguo dell'esecuzione dei lavori successivamente alla sottoscrizione del presente ATTO anche per eventi già dedotti nelle riserve rinunciate.

9.2 Resta ferma la riserva n. 3 aggiornata e quantificata da ultimo sul registro di contabilità n. 2 alle pagine 18 e 19 e, pertanto, la sua validità, efficacia e possibilità di ulteriori aggiornamenti rimane interamente salva ed impregiudicata, senza che in nessun momento e sede possa opporsi da parte del COMMITTENTE, la relativa decadenza e/o inefficacia per effetto della sottoscrizione del presente ATTO da parte della SOCIETA' DI PROGETTO.

ARTICOLO 10 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

10.1 Il rapporto fra le PARTI è regolato dalle disposizioni contenute nei documenti contrattuali indicati secondo il seguente ordine di prevalenza:

1. gli elaborati grafici progetti esecutivi;
2. il presente ATTO AGGIUNTIVO N. 1 e relativi allegati;
3. le APPENDICI n. 1, 2, 3 e 4 e relativi allegati;
4. L'ATTO DI AFFIDAMENTO e relativi allegati.

10.2 In caso di discordanza fra i documenti contrattuali, hanno la prevalenza le disposizioni contenute in quello che precede secondo l'ordine sopra indicato.

10.3 Fanno parte del presente ATTO e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del COMMITTENTE, i seguenti documenti:

- A. Relazione generale e relativi allegati:

Passante di Mestre S.C.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Desideri



- A.1 Elenco opere oggetto del 1° stralcio – Progetto Definitivo ex Decreti n. 12/2004 e n. 02/2005;
- A.2 Elenco opere oggetto del 2° stralcio – Progetto Definitivo ex Decreti n.12/2004 e n. 02/2005;
- A.3 Elenco opere oggetto del 1° Stralcio – Atto Aggiuntivo;
- A.4 Computo Metrico estimativo;
- B.** Relazione generale programma lavori e relativi allegati:
 - B.1 Programma dei Lavori – Accelerato – Atto Aggiuntivo;
 - B.2 Programma dei Lavori – Base di riferimento;
- C.** Addendum norme tecniche;
- D.** Elenco ed analisi nuovi prezzi;
- E.** Quadro economico differenziale 1 stralcio;
- F.** Elenco delle imprese affidatarie.

ARTICOLO 11 – SPESE DELL'ATTO AGGIUNTIVO IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente ATTO inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico della SOCIETÀ DI PROGETTO.

Ai fini fiscali si dichiara che tutte le attività di cui alla presente Appendice sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'ANAS S.p.A.

ARTICOLO 12 – EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Il presente ATTO diverrà efficace alla comunicazione da parte del COMMITTENTE, che dovrà intervenire entro 75 (settantacinque) giorni dalla sottoscrizione del presente ATTO,



Passante di Mestre S.C.p.A.
 Amministratore Delegato
 Ing. Giorgio Desideri

della definitiva determinazione che avrà assunto a seguito dell'acquisito parere di ANAS
S.p.A..


Letto, confermato e sottoscritto.

Addì 22 novembre 2006

Società Passante di Mestre

(l'Amministratore Delegato)

Ing. Giorgio Desideri



Il Commissario Delegato

Ing. Silvano Vernizzi

