



DESCRIZIONI FASI:

TRAFFICO:

- TRAFFICO SPV SU TRATTA 2A
- DEVIAZIONE DEFINITIVA DEL TRAFFICO S.P. 111 SU NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE (VS2B006-0)
- VIABILITA' S.P. 119 SU SEDE DEFINITIVA
- CHIUSURA COLLEGAMENTI DELLA S.P. 111 CON LA ROTATORIA DELLA S.C. VIA VENEZIA

LAVORAZIONI:

- RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
- REALIZZAZIONE LAVORI PER ATTIVAZIONE VIABILITA' DI CASELLO DI BREGANZE
- REALIZZAZIONE LAVORI PER DEVIAZIONE PROVVISORIA S.C. VIA VENEZIA
- REALIZZAZIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA ROGGIA SERIOLA

LEGENDA

- VIABILITA' SP 111 GASPARONA E STRADE ADIACENTI
- OPERE REALIZZATE NELLA PRESENTE FASE
- OPERE REALIZZATE NELLE PRECEDENTI FASI
- VIABILITA' DEFINITIVA SPV
- CHIUSURA VIABILITA'



REGIONE DEL VENETO

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

CONCESSIONARIO  SPV SpA Via Invario, 24/A 10146 Torino IL DIRETTORE TECNICO: Geom. Giovanni Salvatore D'Agostino	CONTRAENTE GENERALE  SIS Scpa Via Invario, 24/A 10146 Torino							
SOCIETA' DI PROGETTAZIONE  SIPAL S.p.A. Via Invario, 24/A 10146 Torino	RESPONSABILE PROGETTAZIONE ESECUTIVA  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 1211 Dott. Ing. Claudia Dogliani	DIRETTORE DEI LAVORI E PROGETTISTA PROGETTO COSTRUTTIVO  ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO Dott. Ing. TURSO Adriano Sezione A C/ve Ambiente Industriale Informazione						
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 	GEOLOGO 							
N. Progr. _____ CARTELLA N. _____		PROGETTO ESECUTIVO VARIAZIONE PROGETTUALE dal KM 29+100 al KM 30+100						
TITOLO ELABORATO: PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA CANTIERIZZAZIONE FASI DI CANTIERIZZAZIONE Da PK 29+300 a PK 30+200 - Planimetria Fase 5		LOTTO 2 - TRATTA "B" Dal Km. 29+300 al Km 30+700						
PVC CN FC GE 2 B 000 - 001 0 005 D A 0								
SCALA: 1:2.000								
REV.	CL	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PR	Integrazione progetto esecutivo relativa alla variazione progettuale dal km 29+100 al km 30+100 in adempimento alla prescrizione del decreto commissariale n.126 del 23.11.2013 di approvazione del progetto esecutivo	SIPAL	10/10/2018	SIPAL	11/10/2018	SIS	12/10/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Elisabetta Pellegrini			VALIDAZIONE: PROTOCOLLO: _____ DEL: _____					

P.L. C. N. P. C. E. 2. B. 000 - 001 - 005 - D. A. 0