

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

MANDATARIA:



MANDANTE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

**LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
RELAZIONE**

SI - INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI

DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI	

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	R	H	S	I	0	0	0	0	0	0	1	C	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	TRAPANESE	14/06/18	MARTUSCELLI	15/06/18	PIAZZA	15/06/18	MARTUSCELLI
B	EMISSIONE PER RdV	TRAPANESE	10/09/18	MARTUSCELLI	11/09/18	PIAZZA	11/09/18	
C	EMISSIONE PER RdV	TRAPANESE	02/10/18	MARTUSCELLI	03/10/18	PIAZZA	03/10/18	
								04/10/18

File: IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.001-C.doc

n. Elab.: X

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 2 di 256

PREMESSA	11
1 PARTE I – ANALISI DELLE INTERFERENZE NOTE E ATTIVITA' DI VERIFICA.....	33
1.1 ELABORATI DI RIFERIMENTO.....	35
1.2 ELENCO DELLE INTERFERENZE NOTE DAL PROGETTO DEFINITIVO	37
1.3 VERIFICA DELLE INTERFERENZE NOTE	51
1.3.1 Interferenze eliminate dall'elenco	52
1.3.2 Servizi interferenti rientrati dall'Elenco Interferenze preliminare	53
1.3.3 Interferenze note facenti parte dell'appalto (Tabella A).....	54
1.3.4 Lavorazioni a misura aggiuntive su WBS esistenti	56
1.3.5 Interferenze di competenza TERNA RETE ITALIA S.p.A.	58
1.3.6 Interferenze di competenza SNAM RETE GAS e ITALGAS.....	60
1.3.7 Interferenze note dal P.D. non prese in carico dagli enti gestori.....	62
1.4 NUOVE INTERFERENZE	65
1.4.1 Nuove interferenze Enel.....	68
1.4.2 Nuove interferenze TIM (ex Telecom)	69
1.4.3 Nuove interferenze con ENGIE, FCA e CRF/Gruppo FCA.....	70
1.4.4 Elenco completo delle nuove interferenze (Tabella C).....	70
1.5 ELENCO COMPLETO DELLE INTERFERENZE DI P.E.	79
1.5.1 Riepilogo numerico	96
1.5.2 Iter autorizzativo.....	96

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 3 di 256

2	PARTE II – RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	102
2.1	INT. 02 SUD	103
2.2	INT. 03 SUD	104
2.3	INT. 04 SUD	105
2.4	INT. PE 57	106
2.5	INT. 05 SUD	107
2.6	INT. 01 SUD*	108
2.7	INT. 06 SUD	109
2.8	INT. 02 SUD*	110
2.9	INT. 18 SUD*	111
2.10	INT. 03 SUD*	112
2.11	INT. 04 SUD*	113
2.12	INT. 17 SUD	114
2.13	INT. 05 SUD*	115
2.14	INT. 16 SUD*	116
2.15	INT. 07 SUD	117
2.16	INT. 08 SUD	118
2.17	INT. 09 SUD	119
2.18	INT. 10 SUD	120
2.19	INT. 11 SUD	121
2.20	INT. 12 SUD	122

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 4 di 256

2.21	INT. 13 SUD	123
2.22	INT. 14 SUD	124
2.23	INT. 15 SUD	125
2.24	INT. 16 SUD	126
2.25	INT. 06 SUD*	127
2.26	INT. 18 SUD	128
2.27	INT. 08 SUD*	129
2.28	INT. 09 SUD*	130
2.29	INT. 20 SUD	131
2.30	INT. 19 SUD	132
2.31	INT. 21 SUD	133
2.32	INT. 10 SUD*	134
2.33	INT. 11 SUD*	135
2.34	INT. 25 SUD	136
2.35	INT. 26 SUD	137
2.36	INT. 27 SUD	138
2.37	INT. 22 SUD	139
2.38	INT. 23 SUD	140
2.39	INT. 28/29 SUD	141
2.40	INT. 30 SUD	142
2.41	INT. 15 SUD*	143

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> <u>Mandante:</u> SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.							
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 5 di 256

2.42	INT. 01 NORD	144
2.43	INT. 02 NORD	145
2.44	INT. 03 NORD	146
2.45	INT. 04 NORD	147
2.46	INT. PE 31.....	148
2.47	INT. 05 NORD.....	149
2.48	INT. 06 NORD.....	150
2.49	INT. 07 NORD.....	151
2.50	INT. 08 NORD.....	152
2.51	INT. 09 NORD.....	153
2.52	INT. 10 NORD.....	154
2.53	INT. 11 NORD.....	155
2.54	INT. 12 NORD.....	156
2.55	INT. PE 18.....	157
2.56	INT. PE 60.....	158
2.57	INT. 13 NORD.....	159
2.58	INT. 14 NORD.....	160
2.59	INT. 15 NORD.....	161
2.60	INT. 16 NORD.....	162
2.61	INT. 17 NORD.....	163
2.62	INT. 18 NORD.....	164

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 6 di 256

2.63	INT. PE 19.....	165
2.64	INT. 07 NORD*	166
2.65	INT. 19 NORD.....	167
2.66	INT. 20 NORD.....	168
2.67	INT. PE 14.....	169
2.68	INT. 21/22 NORD	170
2.69	INT. 23 NORD.....	171
2.70	INT. PE 61.....	172
2.71	INT. PE 35.....	173
2.72	INT. PE 36.....	174
2.73	INT. 08 NORD*	175
2.74	INT. PE 20.....	176
2.75	INT. 11 NORD*	177
2.76	INT. PE 21.....	178
2.77	INT. PE 22.....	179
2.78	INT. PE 17.....	180
2.79	INT. PE 01.....	181
2.80	INT. 24 NORD.....	182
2.81	INT. PE 37.....	183
2.82	INT. PE 13.....	184
2.83	INT. 37 NORD.....	185

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C
				PAGINA 7 di 256		

2.84	INT. PE 62.....	186
2.85	INT. 01 NORD*	187
2.86	INT. 25 NORD.....	188
2.87	INT. 12 NORD.....	189
2.88	INT. PE 32.....	190
2.89	INT. 26 NORD.....	191
2.90	INT. PE 33.....	192
2.91	INT. 27 NORD.....	193
2.92	INT. PE 54.....	194
2.93	INT. PE 55.....	195
2.94	INT. PE 09.....	196
2.95	INT. PE 52.....	197
2.96	INT. 28 NORD.....	198
2.97	INT. PE 51.....	199
2.98	INT. 02 NORD.....	200
2.99	INT. PE 23.....	201
2.100	INT. PE 10.....	202
2.101	INT. PE 11.....	203
2.102	INT. PE 12.....	204
2.103	INT. PE 24.....	205
2.104	INT. PE 64.....	206

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		TRATTA NAPOLI-CANCELLO	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 8 di 256
		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					

2.105 INT. PE 25.....	207
2.106 INT. PE 56.....	208
2.107 INT. 31 NORD.....	209
2.108 INT. 32 NORD.....	210
2.109 INT. PE 39.....	211
2.110 INT. 33 NORD.....	212
2.111 INT. PE 40.....	213
2.112 INT. PE 26.....	214
2.113 INT. PE 65.....	215
2.114 INT. PE 27.....	216
2.115 INT. PE 41.....	217
2.116 INT. PE 28.....	218
2.117 INT. PE 42.....	219
2.118 INT. 04 NORD*	220
2.119 INT. PE 43.....	221
2.120 INT. 34 NORD.....	222
2.121 INT. PE 44.....	223
2.122 INT. PE 45.....	224
2.123 INT. PE 29.....	225
2.124 INT. PE 66.....	226
2.125 INT. 35 NORD.....	227

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.			IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 9 di 256

2.126 INT. PE 46.....	228
2.127 INT. PE 47.....	229
2.128 INT. PE 48.....	230
2.129 INT. 36 NORD.....	231
2.130 INT. PE 34.....	232
2.131 INT. PE 49.....	233
2.132 INT. PE 30.....	234
2.133 INT. PE 50.....	235
2.134 INT. PE 67.....	236
2.135 INT. PE 68.....	237
2.136 INT. PE 70.....	238
2.137 INT. PE 15.....	239
2.138 INT. PE 72.....	240
2.139 INT. PE 73.....	241
2.140 INT. 06 NORD*	242
2.141 INT. 05 NORD*	243
2.142 INT. 09 NORD*	244
2.143 INT. 10 NORD*	245
2.144 INT. PE 02.....	246
2.145 INT. PE 53.....	247
2.146 INT. 14 SUD*	248

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 10 di 256

2.147 INT. PE 03.....	249
2.148 INT. PE 04.....	250
2.149 INT. PE 05.....	251
2.150 INT. PE 06.....	252
2.151 INT. PE 07.....	253
2.152 INT. PE 08.....	254
ALLEGATI AL DOSSIER.....	255

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. PAGINA C 11 di 256

PREMESSA

Il Progetto Definitivo dell'Opera censiva complessivamente 81 interferenze, 21 delle quali con Progettazione Esecutiva e risoluzione a carico dell'Appaltatore e 60 il cui Progetto di Risoluzione e le lavorazioni conseguenti a cura dell'Ente Gestore.

In fase di Progettazione Esecutiva l'Appaltatore, assolvendo così all'obbligo previsto dall'art.22 della Convenzione, ha effettuato, d'intesa con gli Enti Gestori, indagini sui luoghi interessati dal tracciato ferroviario e delle nuove viabilità per verificare l'esistenza di eventuali interferenze non censite e per la verifica e l'esatto posizionamento di quelle già note.

Il risultato delle indagini ha portato il numero complessivo delle interferenze, da 81 del Progetto Definito, a 144 di Progetto Esecutivo, infatti:

- Una interferenza delle 21 previste in PD e non risulta più essere interferente;
- Sette interferenze delle 60 solo censite in PD non risultano effettivamente interferenti;
- 71 sono le nuove interferenze risultate dalle indagini dell'Appaltatore. Appare opportuno evidenziare che, di queste, 5 erano note in Progetto Preliminare, poi risultate non Interferenti nel Definitivo e oggi nuovamente inserite, 66 sono le interferenze mai rilevate in precedenza.

Qui di seguito si mostra un sintetico riepilogo delle 144 interferenze appena citate:

RIEPILOGO NUMERICO DELLE INTERFERENZE		
I.	<i>Interferenze note da PD</i>	81
II.	<i>Interferenze eliminate da PD</i>	8
III.	<i>Interferenze reintrodotte da Elenco Interferenze preliminare</i>	5
IV.	<i>Nuove interferenze rilevate nel PE</i>	66
Totale Interferenze (I - II + III + IV)		144

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO								
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 12 di 256			

Le interferenze la cui Progettazione Esecutiva e relativa risoluzione è quindi a carico degli Enti sono quindi 124. Quota parte di esse, esattamente 25, sono oggetto di Convenzione tra RFI e l'Ente medesimo ossia:

- SNAM Rete Gas n° 12 Interferenze;
- Italgas n° 2 Interferenze;
- Engie n° 1 Interferenza
- Terna n° 12 Interferenze

Per queste interferenze il presente "Dossier di risoluzione" contiene, come anticipato nella nota Prot. SI/0073 -18/OUT/MP /rg del 18 giugno, quanto trasmesso dal Committente, oltre ad individuare attività accessorie, comunque necessarie per la piena risoluzione.

Per tutte le interferenze per le quali l'Ente Gestore non ha prodotto elaborati di Progetto di Risoluzione e non ha quindi nemmeno formulato un congruente preventivo di spesa, l'Appaltatore, a norma dell'art. 22.7 della Convenzione, ha proceduto, utilizzando per quanto possibile le indicazioni fornite dall'Ente, alla redazione dei progetti di risoluzione e dei relativi computi metrici, di cui si dà dettagliatamente conto nel presente "Dossier", richiedendo successivamente il "nulla osta" dell'Ente Gestore.

Gli spostamenti e le deviazioni delle interferenze avverranno secondo quanto previsto dall'art.22.8 comma b della convenzione con RFI.

Tenendo conto di quanto in premessa, riassumiamo la documentazione prodotta per ciascuna interferenza e riportata nel presente "Dossier", suddividendo le interferenze in tre "macro capitoli":

- **Tabella A** - INTERFERENZE DA PD COMPRESSE NEL COMPUTO DI GARA
- **Tabella B** - INTERFERENZE DA PD ORIGINARIAMENTE TUTTE A CURA DEGLI ENTI GESTORI
- **Tabella C** - NUOVE INTERFERENZE IDRAULICHE, VIARIE E DI ALTRO GENERE RILEVATE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Da ultimo evidenziamo che, facendo seguito agli incontri con gli Enti gestori per le seguenti interferenze:

- Int.08 Nord, Int.10 Nord, Int 05 Nord, Int. 09 Nord, Int. 11 Nord, Int.18 Sud*

si è reso necessario integrare le attività di Risoluzione dell'Ente con lavorazioni accessorie e/o integrative così come meglio dettagliato nei computi metrici allegati al presente "Dossier".

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 13 di 256

Tabella A

<i>Progr.</i>	<i>Nome interferenza</i>	<i>Wbs</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Enti Gestori</i>	<i>Presenza computo per richieste aggiuntive enti - Variante</i>	<i>Nulla-osta tecnico dell'ente</i>	<i>Note</i>
					<i>a misura</i>		
A - INTERFERENZE DA PD COMPRESSE NEL COMPUTO DI GARA							
1	Int 05 Nord	IN01	Vecchio Collettore Badagnano - opera di scavalco	C.I.S. - ora Regione Campania - Ufficio Fognature			
2	Int 06 Nord	IN02	Nuovo Collettore Badagnano - opera di scavalco	C.I.S. - ora Regione Campania - Ufficio Fognature			
3	Int 08 Nord	IN03	Attraversamento Acquedotto Campano - catolare di protezione	ABC	x	x	Aggiunte al computo lavorazioni a misura per pezzi speciali, telecontrollo e sorveglianza su richiesta ABC
4	Int 10 Nord	IN04	Attraversamento Acquedotto Serino - scatolare di protezione	ABC	x	x	Aggiunte al computo lavorazioni a misura per pezzi speciali, telecontrollo e sorveglianza su richiesta ABC
5	Int 06 Nord*	IN05	Deviazione canale esistente	Consorzio Generale Bonifica Basso Volturno			
6	Int 05 Nord*	IN06	Acquedotto Serino - scatolare di protezione	ABC	x	x	Aggiunte al computo lavorazioni a misura per pezzi speciali, telecontrollo e sorveglianza su richiesta ABC
7	Int 04 Sud	IN07	Tombino al km. 0+211 - monolite a spinta	Consorzio Bonifica Napoli Volla		x	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>14 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	14 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA									
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	14 di 256									

Progr.	Nome interferenza	Wbs	Descrizione	Enti Gestori	Presenza computo per richieste aggiuntive enti - Variante	Nulla-osta tecnico dell'ente	Note
					a misura		
A - INTERFERENZE DA PD COMPRESSE NEL COMPUTO DI GARA							
8	Int 06 Sud	IN08	Collettore C - deviazione	RFI		x	
9	Int 09 Nord*	IN10	Interferenza Acquedotto Campano - scatolare di protezione	ABC	x	x	Aggiunte al computo lavorazioni a misura per pezzi speciali, telecontrollo e sorveglianza su richiesta ABC
10	Int 12 Nord	IN12	Collettore fognario San Marco - deviazione	C.I.S. - ora Regione Campania - Ufficio Fognature			
11	Int 10 Nord*	IN13	Inscatolamento Lagno Pizzopontone	Consorzio Generale Bonifica Basso Volturno			
12	Int 08 Sud	IN14	Attraversamenti fognarii Via Nazionale delle Puglie	GORI		x	
13	Int 11 Nord*	IN15	Collettore fognario Casalnuovo - deviazione	GORI - ora Regione Campania	x		Aggiunte al computo lavorazioni a misura per ripristino pali dell'illuminazione pubblica su richiesta del Comune di Acerra
14	Int 37 Nord	IN16	Collettore fognario Collettrice Nera - deviazione	C.I.S. - ora Regione Campania - Ufficio Fognature			
15	Int 20 Sud	GA01	Attraversamento idrico fascio tubiero ARIN - consolidamento	ABC		x	

APPALTATORE: Mandataria: SALINI IMPREGILO S.p.A. Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: Mandataria: SYSTRA S.A. Mandante: SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>15 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	15 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	15 di 256								

Progr.	Nome interferenza	Wbs	Descrizione	Enti Gestori	Presenza computo per richieste aggiuntive enti - Variante	Nulla-osta tecnico dell'ente	Note
					a misura		
A - INTERFERENZE DA PD COMPRESSE NEL COMPUTO DI GARA							
16	Int 01 Sud*		Pozzo da intasare	ABC		x	
17	Int 02 Sud*	IN43 (*)	Bauletto di protezione Fogna 2	Consorzio Bonifica Napoli Volla			Rappresentato in nuova nuova wbs IN43
18	Int 18 Sud*		Fabbricato da demolire	ABC		x	
19	Int 03 Sud*		Pozzo da intasare	RFI		x	
20	Int 04 Sud*		Pozzo da intasare	ABC		x	
21	Int 28 Nord	non esiste	Attraversamento fognario	-			

(*) Nuove WBS del Progetto Esecutivo

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. PAGINA IF1M 0.0.E.ZZ RH SI.0.0.00.001 C 16 di 256	

Tabella B

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori		Note
					totale	
B - INTERFERENZE DA PD ORIGINARIAMENTE TUTTE A CURA DEGLI ENTI GESTORI						
1	Int 02 Sud	Attraversamento fibre ottiche TIM	Tim ex Telecom	€	-	Non c'è bisogno di risoluzione - Conservata per memoria
2	Int 03 Sud	Attraversamento sotterraneo AT 220 KV ENEL	Enel	€	11,050.00	
3	int. 17 Sud	Attraversamento elettrico aereo A.T.	Terna	€	1,352,500.00	Convenzione stipulata con RFI
4	int. 05 Sud*	Attraversamento elettrico aereo A.T.	Terna	€	1,352,500.00	Convenzione stipulata con RFI
5	int. 16 sud*	Interferenza con metanodotto Derivazione per Napoli DN 400	Snam Rete Gas			Stipulanda convenzione con RFI
6	int. 07 Sud	Attraversamento gasdotto Enelgas (gestore attuale "2i Rete Gas")	2i Rete Gas	€	127,045.57	
7	int. 09 Sud	Attraversamento elettrico sotterraneo A.T..	Enel distribuzione	€	18,518.51	
8	int. 10 sud	Attraversamento telefonico Fastweb.	Fastweb	€	100,220.00	
9	int. 11 Sud	Attraversamento telefonico Telecom.	Tim ex Telecom	€	41,629.20	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. PAGINA IF1M 0.0.E.ZZ RH SI.0.0.00.001 C 17 di 256	

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori		Note
				totale		
B - INTERFERENZE DA PD ORIGINARIAMENTE TUTTE A CURA DEGLI ENTI GESTORI						
10	int. 12 Sud	Attraversamento telefonico Infracom.	Infracom			non esiste
11	int. 13 Sud	Attraversamento telefonico Albacom.	BT Italia	€	50,183.74	
12	int. 14 Sud	Attraversamento a fibre ottiche Telecom.	Tim ex Telecom	€	41,629.20	
13	int. 15 Sud	Attraversamento telefonico Wind.	Wind	€	445,145.00	
14	int. 16 Sud	Attraversamento idrico acquedotto ϕ 150 (Via Nazionale delle Puglie) e ϕ 200 (Via Salice)	ABC			Progettata risoluzione su input ABC. Vedi Allegati.
15	int. 06 Sud*	Attraversamento elettrico aereo A.T., interferenza con traliccio	Terna	€	1,352,500.00	Convenzione stipulata con RFI
16	int. 08 Sud*	Attraversamento elettrico aereo A.T., interferenza con traliccio	Terna	€	1,352,500.00	Convenzione stipulata con RFI
17	int. 09 Sud*	Attraversamento elettrico aereo A.T., interferenza con traliccio	Terna	€	1,352,500.00	Convenzione stipulata con RFI
18	int. 19 Sud	Attraversamento linea elettrica A.T. Terna .	Terna	€	1,352,500.00	Convenzione stipulata con RFI

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A. Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A. Mandante:													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>18 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	18 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	18 di 256								

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori	Note
				totale	
B - INTERFERENZE DA PD ORIGINARIAMENTE TUTTE A CURA DEGLI ENTI GESTORI					
19	int. 21 Sud	Interferenze con metanodotto SNAM DN 400 - 80	Snam Rete Gas		Stipulanda convenzione con RFI
20	int. 10 Sud*	Attraversamento elettrico aereo A.T. Enel, interferenza con traliccio	Terna	€ 1,352,500.00	Convenzione stipulata con RFI
21	int. 11 Sud*	Attraversamento elettrico aereo A.T. Enel, interferenza con traliccio	Terna	€ 1,352,500.00	Convenzione stipulata con RFI
22	int. 25 Sud	Attraversamento F.O. telefonico Albacom.	-		non esiste
23	int. 26 Sud	Attraversamento F.O. telefonico Telecom.	-		non esiste
24	int. 27 Sud	Attraversamento linea Telefonica aerea cavo in rame	-		non esiste
25	int. 22 Sud	Attraversamento linea elettrica 10.000 V interrata Enel	Enel distribuzione	€ 6,058.56	
26	int. 23 Sud	Attraversamento F.O. ASPI-Socc. Autostrade.	Telecom Wind	€ -	Non c'è bisogno di risoluzione - Conservata per memoria
27	int. 30 Sud	Attraversamento linea Telefonica aerea ed interrata cavi in rame Telecom	Tim ex Telecom	€ 86,241.60	

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A. Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A. Mandante:													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>19 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	19 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	19 di 256								

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori		Note
				totale		
B - INTERFERENZE DA PD ORIGINARIAMENTE TUTTE A CURA DEGLI ENTI GESTORI						
28	int. 15 sud*	Antenna telefonica GSM con linea AT Terna	FS	-		Non c'è bisogno di risoluzione - Conservata per memoria
29	int. 01 Nord	Attraversamento metanodotto potenziamento derivazione per Bagnoli DN 750	Snam Rete Gas			Stipulanda convenzione con RFI
30	int. 02 Nord	Attraversamento linea elettrica.	Enel distribuzione	€	15,601.28	
31	int. 03 Nord	Attraversamento linea elettrica.	-			non esiste
32	int. 04 Nord	Attraversamento linea elettrica.	-			non esiste
33	int. 07 Nord	Potenziamento derivazione per Bagnoli da 30"	-			non esiste
34	int. 09 Nord	Attraversamento metanodotto dorsale per Napoli DN16 - 24 bar.	Snam Rete Gas			Stipulanda convenzione con RFI
35	int. 11 Nord	Potenziamento dorsale per Napoli dn 30" Maddaloni-Afragola 75 bar.	Snam Rete Gas			Stipulanda convenzione con RFI
36	int. 13 Nord	Centrale antincendio, locale interrato 10 x 28 x 4.	Centro Commerciale			In attesa di accordo tra RFI e enti proprietari. Progettata risoluzione su input Centro Comm. Vedi allegati

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. PAGINA IF1M 0.0.E.ZZ RH SI.0.0.00.001 C 20 di 256	

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori	Note
				totale	
B - INTERFERENZE DA PD ORIGINARIAMENTE TUTTE A CURA DEGLI ENTI GESTORI					
37	int. 14 Nord	Pubblica Illuminazione LE PORTE DI NAPOLI	Centro Commerciale		In attesa di accordo tra RFI e enti proprietari. Progettata risoluzione su input Centro Comm. Vedi allegati
38	int. 15 Nord	Rete telefonica.	Centro Commerciale		In attesa di accordo tra RFI e enti proprietari. Progettata risoluzione su input Centro Comm. Vedi allegati
39	int. 16 Nord	Rete gas.	Centro Commerciale		In attesa di accordo tra RFI e enti proprietari. Progettata risoluzione su input Centro Comm. Vedi allegati
40	int. 17 Nord	Rete Enel m.t..	Centro Commerciale		In attesa di accordo tra RFI e enti proprietari. Progettata risoluzione su input Centro Comm. Vedi allegati
41	int. 18 Nord	Rete fognaria.	Centro Commerciale		In attesa di accordo tra RFI e enti proprietari. Progettata risoluzione su input Centro Comm. Vedi allegati
42	int. 07 nord*	Gasdotto	Italgas		Stipulanda convenzione con RFI
43	int. 20 Nord	Attraversamento metanodotto allacciamento Alfa Sud DN 10" 12 bar	Snam Rete Gas		Stipulanda convenzione con RFI
44	int. 19 Nord	Interferenza Enel m.t..	Enel distribuzione	€ 28,476.26	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>21 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	21 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	21 di 256								

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori	Note
				totale	
B - INTERFERENZE DA PD ORIGINARIAMENTE TUTTE A CURA DEGLI ENTI GESTORI					
45	int. 23 Nord	Attraversamento metanodotto 12 bar	Snam Rete Gas		Stipulanda convenzione con RFI
46	int. 08 nord*	Gasdotto	Italgas		Stipulanda convenzione con RFI
47	int. 24 Nord	Metanodotto DN 250- 10" 12 bar "Alfa Sud"	Snam Rete Gas		Stipulanda convenzione con RFI
48	int. 01 nord*	Impianto di controllo inquinamento del sottosuolo	Comune di Acerra		Progettata risoluzione su input Comune di Acerra. Vedi allegati
49	int. 25 Nord	Parallelismo con allacciamento Alfa Sud DN10" 12 bar.	Snam Rete Gas		Stipulanda convenzione con RFI
50	int. 12 nord	Acquedotto DN 1200	Regione Campania - Ufficio acquedotti		Progettata risoluzione su input Regione Campania. Vedi allegati
51	int. 26 Nord	Potenziamento metanodotto Allacciamento Alenia DN 200 12 bar	Snam Rete Gas		Stipulanda convenzione con RFI
52	int. 27 Nord	Metanodotto Allacciamento Alenia DN125 12 bar	Snam Rete Gas		Stipulanda convenzione con RFI
53	int. 02 nord	Antenna telefonica GSM	Telecom Wind	€ 500,000.00	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. PAGINA IF1M 0.0.E.ZZ RH SI.0.0.00.001 C 22 di 256	

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori		Note
				totale		
B - INTERFERENZE DA PD ORIGINARIAMENTE TUTTE A CURA DEGLI ENTI GESTORI						
54	int. 31 Nord	Attraversamento linea elettrica	Enel distribuzione	€	16,346.63	
55	int. 32 Nord	Elettrodotto raccordo industriale	Terna	€	242,500.00	Convenzione stipulata con RFI
56	int. 33 Nord	Elettrodotto.	Terna	€	242,500.00	Convenzione stipulata con RFI
57	int. 04 nord*	Attraversamento telefonico Telecom	Tim ex Telecom	€	57,478.12	
58	int. 34 Nord	Allacciamento Alfa Sud DN 16"	Snam Rete Gas			Stipulanda convenzione con RFI
59	int. 35 Nord	Elettrodotto	Terna	€	460,000.00	Convenzione stipulata con RFI
60	int. 36 Nord	Elettrodotto	Terna	€	739,000.00	Convenzione stipulata con RFI
		DEVIAZIONI PROVVISORIE CONDOTTE GAS - Deviazione provvisorie nelle more di intervento enti gas	Enti "gas"			Costi aggiuntivi per deviazioni provvisorie enti "gas" + passerella Italgas
		POZZETTI E POLIFERE PER RETI INTERFERENTI - Opere civili per deviazioni provvisorie enti con cavi	Enti vari			Costi opere civili non presenti nei preventivi degli enti "cavi"

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A. Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A. Mandante:													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>23 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	23 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	23 di 256								

Tabella C

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori	Note
				totale	
C - NUOVE INTERFERENZE IDRAULICHE, VIARIE E DI ALTRO GENERE RILEVATE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA comprese quelle rientrate dall'elenco preliminare					
1	Int PE 57	Attraversamento linee fibra TIM	Tim ex Telecom	€ 75,122.40	
2	Int 05 Sud	Acquedotto Vesuviano	GORI - ora Regione Campania		Nessun intervento - Per memoria
3	Int 18 Sud	FOGNATURA COMUNE DI AFRAGOLA KM 1+260 - deviazione provvisoria e definitiva	Comune di Afragola		
4	Int 28/29 Sud	ATTRAVERSAMENTO FASCIO TUBIERO "ABC" SU NV01Abis - Soletta di ripartizione dei carichi	ABC		
5	Int PE 31	CONDOTTA IDRICA DN100 IN GHISA COMUNE DI AFRAGOLA KM 6+050 - Spostamento	Comune di Afragola		
6	Int PE 18	VASCA DI TRATTAMENTO LIQUIDI "C.C. LE PORTE DI NAPOLI" KM 7+000 - Nuova opera	Centro Commerciale		In attesa di accordo tra RFI e enti proprietari. Progettata risoluzione su input Centro Comm. Vedi allegati
7	Int PE 60	Attraversamento cavi TIM	Tim ex Telecom	€ 46,104.00	
8	Int PE 19	SOTTOPASSO VEICOLARE "C.C. LE PORTE DI NAPOLI" KM 7+145 - Modifica struttura esistente	Centro Commerciale		In attesa di accordo tra RFI e enti proprietari. Progettata risoluzione su input Centro Comm. Vedi allegati

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A. Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A. Mandante:													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>24 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	24 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	24 di 256								

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori	Note
				totale	
C - NUOVE INTERFERENZE IDRAULICHE, VIARIE E DI ALTRO GENERE RILEVATE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA comprese quelle rientrate dall'elenco preliminare					
9	Int PE 14	CAMPO POZZI VALLICCHIO "ABC" KM 7+425 - Due nuovi pozzi da 40 m	ABC		
10	Int 21/22 Nord	COLLETTORE CAPO MAZZA REGIONE CAMPANIA KM 7+865 - Deviazione collettore	C.I.S. - ora Regione Campania - Ufficio Fognature		
11	Int PE 61	Attraversamento cavi TIM	Tim ex Telecom	€ 128,820.00	
12	Int PE 35	Linea MT aerea ENEL	Enel	€ 11,502.04	
13	Int PE 36	Linea MT aerea ENEL	Enel	€ 11,502.04	
14	Int PE 20	COLLETTORE FOGNARIO "CASALNUOVO SX" KM 8+080 - Deviazione collettore	C.I.S. - ora Regione Campania - Ufficio Fognature		
15	Int PE 21	Pali pubblica illuminazione Corso Italia Acerra	Comune di Acerra		Aggiunte al computo lavorazioni a misura per rifacimento pubblica illuminazione su richiesta del comune di Acerra in wbs IN15
16	Int PE 22	CONDOTTE IDRICHE TRA LA Pk 8+090 E LA Pk 14+825 - Deviazione condotte idriche	Acquedotto SCPA - Acerra		

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.							
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 25 di 256

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori		Note
					totale	
C - NUOVE INTERFERENZE IDRAULICHE, VIARIE E DI ALTRO GENERE RILEVATE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA comprese quelle rientrate dall'elenco preliminare						
17	Int PE 23	CONDOTTE IDRICHE TRA LA Pk 8+090 E LA Pk 14+825 - Deviazione condotte idriche	Acquedotto SCPA - Acerra			
18	Int PE 24	CONDOTTE IDRICHE TRA LA Pk 8+090 E LA Pk 14+825 - Deviazione condotte idriche	Acquedotto SCPA - Acerra			
19	Int PE 25	CONDOTTE IDRICHE TRA LA Pk 8+090 E LA Pk 14+825 - Deviazione condotte idriche	Acquedotto SCPA - Acerra			
20	Int PE 26	CONDOTTE IDRICHE TRA LA Pk 8+090 E LA Pk 14+825 - Deviazione condotte idriche	Acquedotto SCPA - Acerra			
21	Int PE 27	CONDOTTE IDRICHE TRA LA Pk 8+090 E LA Pk 14+825 - Deviazione condotte idriche	Acquedotto SCPA - Acerra			
22	Int PE 28	CONDOTTE IDRICHE TRA LA Pk 8+090 E LA Pk 14+825 - Deviazione condotte idriche	Acquedotto SCPA - Acerra			
23	Int PE 29	CONDOTTE IDRICHE TRA LA Pk 8+090 E LA Pk 14+825 - Deviazione condotte idriche	Acquedotto SCPA - Acerra			
24	Int PE 30	CONDOTTE IDRICHE TRA LA Pk 8+090 E LA Pk 14+825 - Deviazione condotte idriche	Acquedotto SCPA - Acerra			

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>26 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	26 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	26 di 256								

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori		Note
				totale		
C - NUOVE INTERFERENZE IDRAULICHE, VIARIE E DI ALTRO GENERE RILEVATE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA comprese quelle rientrate dall'elenco preliminare						
25	Int PE 17	COLLETTORE FOGNARIO "SOLLEVAMENTO CASALNUOVO" KM 8+350 - Deviazione collettore	C.I.S. - ora Regione Campania - Ufficio Fognature			
26	Int PE 01	CANALE REGI LAGNI "SANTO SPIRITO" KM 8+450 - Pulizia e ripristino corticale rivestimento canale	Consorzio Generale Bonifica Basso Volturno			
27	Int PE 37	Linea MT aerea in cavo ENEL	Enel	€	11,502.04	
28	Int PE 13	PARALLELISMO E SUCCESSIVO ATTRAVERSAMENTO REGI LAGNI TRA LA Pk 8+600 E LA Pk 9+500	Consorzio Generale Bonifica Basso Volturno			(**)
29	Int PE 62	Attraversamento cavi TIM	Tim ex Telecom	€	35,098.70	
30	Int PE 32	Attraversamento telefonico FASTWEB	Fastweb	€	51,077.25	
31	Int PE 33	ALLACCIAMENTO COLLETTORE POMIGLIANO KM 9+770 - Deviazione collettore	C.I.S. - ora Regione Campania - Ufficio Fognature			
32	Int PE 54	COLLETTORE DN 1200 "CRF GRUPPO FCA" AL KM 9+825 - Deviazione collettore	CRF Gruppo FCA			Stipulanda convenzione con RFI

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>27 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	27 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	27 di 256								

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori	Note
				totale	
C - NUOVE INTERFERENZE IDRAULICHE, VIARIE E DI ALTRO GENERE RILEVATE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA comprese quelle rientrate dall'elenco preliminare					
33	Int PE 55	COLLETTORE "ENGIE" DN 800 AL KM 9+825 - Deviazione collettore	ENGIE		Stipulanda convenzione con RFI
34	Int PE 09	Rete adduzione Gas ENGIE	ENGIE		Stipulanda convenzione con RFI
35	Int PE 51	CONTROFOSSO RACCOLTA ACQUE METEORICHE KM 9+900	FCA		Stipulanda convenzione con RFI
36	Int PE 52	COLLETTORE SCATOLARE FCA	Consorzio Generale Bonifica Basso Volturno		
37	Int PE 10	CONDOTTA IDRICA ACQUEDOTTO DN 1200 TRA LA Pk 9+740 E LA Pk 14+550 - Deviazioni acquedotto	Regione Campania - Ufficio acquedotti		Progettata risoluzione su input Regione Campania. Vedi allegati
38	Int PE 11	CONDOTTA IDRICA ACQUEDOTTO DN 1200 TRA LA Pk 9+740 E LA Pk 14+550 - Deviazioni acquedotto	Regione Campania - Ufficio acquedotti		Progettata risoluzione su input Regione Campania. Vedi allegati
39	Int PE 12	CONDOTTA IDRICA ACQUEDOTTO DN 1200 TRA LA Pk 9+740 E LA Pk 14+550 - Deviazioni acquedotto	Regione Campania - Ufficio acquedotti		Progettata risoluzione su input Regione Campania. Vedi allegati
40	Int PE 34	CONDOTTA IDRICA ACQUEDOTTO DN 1200 TRA LA Pk 9+740 E LA Pk 14+550 - Deviazioni acquedotto	Regione Campania - Ufficio acquedotti		Progettata risoluzione su input Regione Campania. Vedi allegati

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>28 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	28 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	28 di 256								

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori		Note
					totale	
C - NUOVE INTERFERENZE IDRAULICHE, VIARIE E DI ALTRO GENERE RILEVATE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA comprese quelle rientrate dall'elenco preliminare						
41	Int PE 64	Linea aerea TIM	Tim ex Telecom	€	43,392.00	
42	Int PE 56	Collettore Ø800	Regione Campania - Ufficio fognature			
43	Int PE 39	Linea aerea BT e MT ENEL	Enel	€	6,543.42	
44	Int PE 40	Linea MT interrata ENEL	Enel	€	6,543.42	
45	Int PE 65	Linea aerea TIM	Tim ex Telecom	€	135,600.00	
46	Int PE 41	Linea MT interrata ENEL	Enel	€	6,543.42	
47	Int PE 42	Linea aera BT e MT ENEL	Enel	€	4,106.30	
48	Int PE 43	Linea MT interrata ENEL	Enel	€	4,106.30	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>29 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	29 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	29 di 256								

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori		Note
				totale		
C - NUOVE INTERFERENZE IDRAULICHE, VIARIE E DI ALTRO GENERE RILEVATE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA comprese quelle rientrate dall'elenco preliminare						
49	Int PE 44	Linea BT aerea ENEL	Enel	€	4,106.30	
50	Int PE 45	Linea MT aerea e BT ENEL	Enel	€	4,106.30	
51	Int PE 66	Linea sotterranea TIM	Tim ex Telecom	€	29,254.34	
52	Int PE 46	Linea aerea BT e MT ENEL	Enel	€	6,155.48	
53	Int PE 47	Posto di trasformazione Palo Varignano 3 ENEL	Enel	€	6,155.48	
54	Int PE 48	Linea BT aerea ENEL	Enel	€	6,155.48	
55	Int PE 49	Linea Bt aerea ENEL	Enel	€	6,155.48	
56	Int PE 50	Linee MT interrate ENEL	Enel	€	14,291.34	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>30 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	30 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	30 di 256								

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori		Note
				totale		
C - NUOVE INTERFERENZE IDRAULICHE, VIARIE E DI ALTRO GENERE RILEVATE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA comprese quelle rientrate dall'elenco preliminare						
57	Int PE 67	Linea fibra sotterranea TIM	Tim ex Telecom	€	57,765.60	
58	Int PE 68	Linea fibra sotterranea TIM	Tim ex Telecom	€	75,437.00	
59	Int PE 70	Attraversamento linea fibra TIM	Tim ex Telecom	€	70,455.04	
60	Int PE 15	CANALE TOMBATO KM 15+425 / NV12 - Soletta di ripartizione dei carichi	Consorzio Generale Bonifica Basso Volturno			
61	Int PE 72	Linee sotterranee TIM	Tim ex Telecom	€	21,153.60	
62	Int PE 73	Attraversamento linea fibra TIM	Tim ex Telecom	€	57,765.60	
63	Int PE 02	Linea aerea ENEL	Enel	€	3,357.27	
64	Int PE 53	POZZO "COMASA" E CONDOTTA Ø500 SU NV01Abis - Nuova camera di accesso e protezione condotta	Co.Ma.Sa			

APPALTATORE: Mandataria: SALINI IMPREGILO S.p.A. Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: Mandataria: SYSTRA S.A. Mandante: SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>31 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	31 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	31 di 256								

Progr.	Nome interferenza	Descrizione	Enti Gestori	Preventivi enti gestori	Note
				totale	
C - NUOVE INTERFERENZE IDRAULICHE, VIARIE E DI ALTRO GENERE RILEVATE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA comprese quelle rientrate dall'elenco preliminare					
65	Int 14 Sud*	FOGNATURA COMUNE DI AFRAGOLA SU NV01Abis - Protezione fognatura	Comune di Afragola		
66	Int PE 03	Linee aeree TIM	Tim ex Telecom	€ 70,512.00	
67	Int PE 04	Linea aerea ENEL	Enel	€ 12,055.31	
68	Int PE 05	Linee aeree ENEL	Enel	€ 3,739.92	
69	Int PE 06	Linea aerea ENEL	Enel	€ 9,058.73	
70	Int PE 07	Linee aeree TIM	Tim ex Telecom	€ 21,424.80	
71	Int PE 08	Pali illuminazione	Comune di Acerra		Aggiunte al computo lavorazioni a misura per rifacimento pubblica illuminazione su richiesta del comune di Acerra in wbs NV09/IE09
		DEVIAZIONI PROVVISORIE CONDOTTE GAS - Deviazione provvisorie nelle more di intervento enti gas	Enti "gas"		Costi aggiuntivi per deviazioni provvisorie enti "gas"

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. PAGINA IF1M 0.0.E.ZZ RH SI.0.0.00.001 C 32 di 256	

<i>Progr.</i>	<i>Nome interferenza</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Enti Gestori</i>	<i>Preventivi enti gestori</i>	<i>Note</i>
				<i>totale</i>	
C - NUOVE INTERFERENZE IDRAULICHE, VIARIE E DI ALTRO GENERE RILEVATE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA comprese quelle rientrate dall'elenco preliminare					
		POZZETTI E POLIFERE PER RETI INTERFERENTI - Opere civili per deviazioni provvisorie enti con cavi	Enti vari		Costi opere civili non presenti nei preventivi degli enti "cavi"
	Altro	SPOSTAMENTO FIBRA OTTICA WIND DA LINEA STORICA	Wind	€ 360,000.00	
	Altro	SPOSTAMENTO CAVI TORRE RADIO GSM SU NV07	Wind	€ 230,000.00	
	Altro	ONERI ABC PER CONVENZIONE	ABC		In attesa di convenzione Italferr-ABC

Note

(**)

Le deviazioni provvisorie sui Regi Lagni vengono rappresentate sui disegni per fini autorizzativi ma vengono computate nella cantierizzazione

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 33 di 256

1 PARTE I – ANALISI DELLE INTERFERENZE NOTE E ATTIVITA' DI VERIFICA

Il presente elaborato analizza come la realizzazione dell'alta capacità Napoli – Bari, ovvero la variante nella tratta compresa tra Napoli e Canello, interferisca, oltre che con viabilità esistenti e corpi idrici, con la rete di servizi presenti nei territori attraversati (rete telefonica, rete elettrica, fognaria, rete di illuminazione pubblica, acquedotto, gasdotti, etc).

Gli interventi previsti per la realizzazione di tale opera si inseriscono nell'ambito della riqualificazione delle relazioni trasportistiche dell'asse trasversale Napoli – Benevento – Foggia – Bari, e sono finalizzati a dare adeguata risposta alle mutate esigenze di mobilità dei viaggiatori e delle merci costituendo un elemento fondamentale per lo sviluppo dell'intero meridione, per una sua migliore integrazione economica e sociale nel Paese ed in Europa.

La variante oggetto del presente elaborato interessa il primo tratto della direttrice Napoli – Bari e risulta strategica nel riassetto complessivo dei collegamenti metropolitani, regionali e lunga percorrenza previsto con la realizzazione di tutto il potenziamento.

Insieme alla variante è prevista anche la realizzazione della nuova stazione di Acerra e di due nuove fermate per i servizi metropolitani, Casalnuovo e Centro Commerciale.

La variante si articola per circa 15,5 km nei territori di Casoria, Casalnuovo, Afragola, Caivano e Acerra:

La progressivazione parte, a Sud, dal km 0+000,00 (coincidente con il km 241+727 della linea storica) e termina, a Nord, al km 15+585,066 (coincidente con il km 229+530 della linea storica). Il limite di batteria lato Sud si colloca nel comune di Casoria in località Lufrano, con allaccio alla Cassino storica nella parte di territorio interclusa ad Ovest dalla citata linea storica e ad Est dal ramo dispari della interconnessione su Napoli della Linea a Monte del Vesuvio. Lato Nord, invece, la variante si allaccia pochi chilometri a Sud della stazione di Canello in località Gaudello, affiancandosi alla linea storica lato Est, ovvero dal lato dell'esistente binario dispari.

La variante è a doppio binario, con interasse tra gli stessi pari a 4 m.

In sede di progettazione preliminare sono stati redatti elaborati specifici ai fini dell'individuazione e censimento dei servizi con cui la realizzazione di tale progetto interferisce.

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 34 di 256

In fase di Progetto Definitivo, in linea con quanto previsto nel D.LGS 12/04/2006 n. 163 art. 171 "Risoluzione delle interferenze", è stato attivato sia con note ufficiali che per le vie brevi, il processo di interlocuzione con gli Enti ai fini delle risoluzioni tecniche ed economiche delle interferenze.

Nell'ambito di tale processo sono stati prodotti e inviati agli Enti gestori/proprietari dei servizi interferenti ad Aprile 2015 le schede interferenze ed il Progetto Preliminare del 2009, mentre a Giugno 2015 il Progetto Definitivo.

Gli Enti Gestori/proprietari sono stati invitati alla Conferenza dei Servizi la cui seduta si è svolta il 03/11/2015 e si è conclusa formalmente in data 16/03/2016 con la trasmissione degli atti pervenuti alla Conferenza stessa alla Task Force "Progetti Sblocca Italia" di R.F.I. da parte del presidente della Conferenza dei Servizi.

Il Progetto Definitivo si è dunque chiuso con il censimento di 81 interferenze, di cui 60 sono le interferenze la cui risoluzione è a cura dell'Ente Gestore, e 21 interferenze sono state risolte con la progettazione definitiva.

In fase di Progettazione Esecutiva, l'Appaltatore, oltre ad assolvere all'obbligo contrattuale di contattare gli Enti Gestori per la verifica dei dati funzionali ed effettuare i necessari rilievi per definire l'esatto posizionamento plano-altimetrico delle stesse, ha effettuato delle esaustive indagini sui luoghi interessati dal tracciato ferroviario e delle nuove viabilità e intavolato colloqui con gli Enti per verificare l'esistenza di eventuali interferenze non censite.

Nel seguito si rende conto di questa fase di indagine e delle sue risultanze.

L'elaborato, inoltre, restituisce la fotografia di quanto ad oggi noto su tutte le interferenze e sulla loro risoluzione.

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. PAGINA IF1M 0.0.E.ZZ RH SI.0.0.00.001 C 35 di 256	

1.1 ELABORATI DI RIFERIMENTO

CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.002.A	Allegato 1 al Dossier di risoluzione delle interferenze - ABC
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.003.A	Allegato 2 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Acquedotto SCPA - Acerra
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.004.A	Allegato 3 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Regione Campania - Acquedotti
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.005.A	Allegato 4 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Regione Campania - Fognature
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.006.A	Allegato 5 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Centro Commerciale
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.007.A	Allegato 6 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Consorzio Basso Volturno
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.008.A	Allegato 7 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Comune di Afragola
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.009.A	Allegato 8 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Comune di Acerra
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.010.A	Allegato 9 al Dossier di risoluzione delle interferenze – FCA / CRF
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.011.A	Allegato 10 al Dossier di risoluzione delle interferenze – ENGIE
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.012.A	Allegato 11 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Comasa
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.013.A	Allegato 12 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Enel
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.014.A	Allegato 13 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Tim ex Telecom
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.015.A	Allegato 14 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Terna
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.016.A	Allegato 15 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Snam Rete Gas
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.017.A	Allegato 16 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Italgas
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.018.A	Allegato 17 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Fastweb
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.019.A	Allegato 18 al Dossier di risoluzione delle interferenze – 2i Retegas
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.020.A	Allegato 19 al Dossier di risoluzione delle interferenze – BT Italia
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.021.A	Allegato 20 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Wind
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.022.A	Allegato 21 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Opere civili per “enti cavi”
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.023.A	Allegato 22 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Deviazioni provvisorie per “enti gas”
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.024.A	Allegato 23 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Cons. Bonifica Paludi Napoli Volla

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGETTO</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>PAGINA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>36 di 256</td> </tr> </tbody> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	36 di 256	
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA									
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	36 di 256									

IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.025.A	Allegato 24 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Infracom
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.026.A	Allegato 25 al Dossier di risoluzione delle interferenze – ABC, dotazioni impiantistiche attraversamenti in cunicolo
IF1M.0.0.E.ZZ.SH.SI.00.0.0.002.A	Elenco interferenze progetto definitivo
IF1M.0.0.E.ZZ.RI.SI.00.0.0.001.A	Relazione idraulica sottoservizi fognari
IF1M.0.0.E.ZZ.P6.SI.00.0.0.001.A	Planimetria di censimento dei servizi interferenti tav. 1 di 10
IF1M.0.0.E.ZZ.P6.SI.00.0.0.002.A	Planimetria di censimento dei servizi interferenti tav. 2 di 10
IF1M.0.0.E.ZZ.P6.SI.00.0.0.003.A	Planimetria di censimento dei servizi interferenti tav. 3 di 10
IF1M.0.0.E.ZZ.P6.SI.00.0.0.004.A	Planimetria di censimento dei servizi interferenti tav. 4 di 10
IF1M.0.0.E.ZZ.P6.SI.00.0.0.005.A	Planimetria di censimento dei servizi interferenti tav. 5 di 10
IF1M.0.0.E.ZZ.P6.SI.00.0.0.006.A	Planimetria di censimento dei servizi interferenti tav. 6 di 10
IF1M.0.0.E.ZZ.P6.SI.00.0.0.007.A	Planimetria di censimento dei servizi interferenti tav. 7 di 10
IF1M.0.0.E.ZZ.P6.SI.00.0.0.008.A	Planimetria di censimento dei servizi interferenti tav. 8 di 10
IF1M.0.0.E.ZZ.P6.SI.00.0.0.009.A	Planimetria di censimento dei servizi interferenti tav. 9 di 10
IF1M.0.0.E.ZZ.P6.SI.00.0.0.010.A	Planimetria di censimento dei servizi interferenti tav. 10 di 10

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 37 di 256

1.2 ELENCO DELLE INTERFERENZE NOTE DAL PROGETTO DEFINITIVO

Le interferenze censite in fase di Progetto Definitivo sono 81. Di queste, 60 sono le interferenze la cui risoluzione era a cura dell'Ente Gestore, mentre le restanti 21 sono state risolte con la progettazione definitiva delle opere oggetto del presente appalto.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle 81 interferenze note dal progetto definitivo:

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
Int. 02 Sud	0+080,30	Attraversamento a fibre ottiche.	Telecom	Casoria		SI	
Int. 03 Sud	0+080.30	Attraversamento sotterraneo AT 220 KV.	Enel Distribuzione S.P.A.	Casoria	Trattasi di interferenza che non ricade all'interno del limite di batteria delle opere civili per cui l'ente deve confermare l'opportunità di spostamento di tale interferenza.	SI	
Int. 04 Sud	0+211.33	Tombino al km 0+211.33	Consorzio di bonifica paludi Napoli Volla	Casoria	E' prevista la deviazione del tombino con un nuovo tombino scatolare realizzato a spinta sotto la linea Cassino esistente e LMV binario dispari al km 0+200		SI
Int. 01 Sud	0+550,000	Pozzo	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Casoria	Nel Progetto Definitivo è stata prevista la demolizione della parte fuori terra del pozzo e il suo intasamento.		SI
Int. 06 Sud	0+557,65	Attraversamento con fognatura collettore "C". Tubo circolare 1800	RFI	Casoria	Il tracciato del collettore esistente interferisce con l'imbocco sud della galleria Casalnuovo. La deviazione è stata prevista più a valle alla pk 0+500 mediante un collettore 2000.		SI

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 38 di 256

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
Int. 02 Sud	0+650,00	Collettore fognario "FOGNA 2"	Consorzio di bonifica paludi Napoli Volla	Casoria	Dalle informazioni ricevute dalle vie brevi la Fogna 2 non risulta interferente il rilevato provvisorio della Cassino; tale collettore interferisce invece con il piazzale di sicurezza all'imbocco Sud della galleria Casalnuovo, per cui è necessario proteggerlo con la realizzazione di un bauletto in calcestruzzo magro. E' necessario avere conferma da parte dell'ente Gestore del posizionamento piano-altimetrico e della sezione del collettore stesso oltre che della portata di riferimento.		SI
Int. 18 Sud	0+680,00	Fabbricato	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Casoria	Nel Progetto Definitivo è prevista la demolizione del fabbricato.		SI
Int. 03 Sud	0+750,00	Pozzo	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Casoria	Nel Progetto Definitivo è stata prevista la demolizione della parte fuori terra del pozzo e il suo intasamento. Va inoltre determinato l'indennizzo per la mancata disponibilità della risorsa idrica.		SI
Int. 04 Sud	0+860,00	Pozzo	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Casoria	Nel Progetto Definitivo è stata prevista la demolizione della parte fuori terra del pozzo e il suo intasamento. Va inoltre determinato l'indennizzo per la mancata disponibilità della risorsa idrica.		SI

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	39 di 256

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
Int. 17 Sud	0+900,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. Enel, interferente con traliccio della variante provvisoria della linea Cassino-Napoli.	Terna	Casalnuovo		SI	
Int. 05 Sud	1+000,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. Enel, interferenza con traliccio per la costr. della nuova galleria della Circumvesuviana.	Terna	Casalnuovo		SI	
Int. 16 Sud	1+050,00	Interferenza con metanodotto Derivazione per Napoli DN 400	Snam Rete Gas	Casalnuovo	Trattasi di interferenza rilevata a seguito dell'invio informale da parte di Snam dei progetti di risoluzione delle altre interferenze censite.	SI	
Int. 07 Sud	1+066,24	Attraversamento gasdotto Enelgas (gestore attuale "2i Rete Gas")	Enelgas (gestore attuale "2i Rete Gas")	Casalnuovo		SI	
Int. 08 Sud	1+066,24	Attraversamento fognari Via Nazionale delle Puglie- Via Salice	G.O.R.I.	Casalnuovo	In questo tratto la galleria è interferente con un sistema di collettori fognari. Dalle informazioni ricevute per le vie brevi si è venuti a conoscenza che la gestione di tali interferenze è affidata a GORI. Ad oggi nonostante le richieste formali non sono pervenute le informazioni relative alle portate, alla posizione piano altimetrica e alle sezioni delle condotte per cui si è proceduto in base alle informazioni ricavate da sopralluoghi e dalle		SI

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.							
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 40 di 256

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
					informazioni ricevute per le vie brevi alla progettazione della risoluzione delle interferenze.		
Int. 09 Sud	1+066,24	Attraversamento elettrico sotterraneo A.T..	Enel Distribuzione S.P.A.	Casalnuovo		SI	
Int. 10 Sud	1+066,24	Attraversamento telefonico Fastweb.	Fastweb S.p.A.	Casalnuovo		SI	
Int. 11 Sud	1+066,24	Attraversamento telefonico Telecom.	Telecom	Casalnuovo		SI	
Int. 12 Sud	1+066,24	Attraversamento telefonico Infracom.	Infracom Italia	Casalnuovo		SI	
Int. 13 Sud	1+066,24	Attraversamento telefonico Albacom.	Albacom	Casalnuovo		SI	
Int. 14 Sud	1+066,24	Attraversamento a fibre ottiche Telecom.	Telecom	Casalnuovo		SI	
Int. 15 Sud	1+066,24	Attraversamento telefonico Wind.	Wind Telecomunicazione S.p.A.	Casalnuovo		SI	
Int. 16 Sud	1+066,24	Attraversamento idrico acquedotto 150 (Via Nazionale delle Puglie) e 200 (Via Salice)	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Casalnuovo	Da comunicazione del gestore trattasi di due condotte DN150 e DN200.	SI	
Int. 06 Sud	1+110,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. Enel, interferenza con traliccio per scavo per la costr. della nuova galleria Casalnuovo.	Terna	Afragola		SI	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	41 di 256

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
Int. 08 Sud	1+320,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. Enel, interferenza con traliccio per la costr. della nuova galleria Casalnuovo.	Terna	Afragola		SI	
Int. 09 Sud	1+330,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. Enel, interferenza con traliccio per scavo per la costr. della nuova galleria Casalnuovo.	Terna	Afragola		SI	
Int. 20 Sud	1+469,63	Attraversamento idrico fascio tubiero ARIN.	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Afragola	L'interferenza è stata progettata. L'ente gestore ha approvato la risoluzione , e ha richiesto che durante la fase delle lavorazioni venga posto in essere un monitoraggio delle deformazioni del cunicolo di protezione del fascio tubiero e delle condotte che vanno lasciate in esercizio per gli anni successivi alla realizzazione della struttura.		SI
Int. 19 Sud	1+4921,22	Attraversamento linea elettrica A.T. Terna .	Terna	Afragola		SI	
Int. 21 Sud	1+499,96	Interferenze con metanodotto SNAM DN 400 - 80	Snam Rete Gas	Afragola		SI	
Int. 10 Sud	1+525,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. Enel, interferenza con traliccio per scavo per la costr. della nuova galleria Casalnuovo.	Terna	Afragola		SI	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	42 di 256

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
Int. 11 Sud	1+610,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. Enel, interferenza con traliccio per scavo per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Terna	Afragola		SI	
Int. 23 Sud	2+206,20	Attraversamento F.O. ASPI-Socc. Autostrade.	Telecom- Wind	Afragola	E' necessario ricevere comunicazione formale dall'ente sull'esistenza di tale interferenza che ad oggi pare che riguardi il tratto di galleria già realizzato da Iricav1.	SI	
Int. 25 Sud	2+206,20	Attraversamento F.O. telefonico Albacom.	Albacom	Afragola		SI	
Int. 26 Sud	2+206,20	Attraversamento F.O. telefonico Telecom.	Telecom	Afragola		SI	
Int. 27 Sud	2+206,20	Attraversamento linea Telefonica aerea cavo in rame.	Telecom	Afragola		SI	
Int. 22 Sud	2+238,25	Attraversamento linea elettrica 10.000 V interrata Enel.	Enel Distribuzione S.P.A.	Afragola		SI	
Int. 30 Sud	2+320,20	Attraversamento linea Telefonica aerea ed interrata cavi in rame Telecom.	Telecom	Afragola		SI	
Int. 15 Sud	3+550,00	Antenna telefonica GSM con linea AT Terna	F.S.	Casalnuovo	L'antenna GSM prevista in progetto non interferisce fisicamente con la line AT di Terna ma potrebbe ricadere nella fascia asservita allo stesso; lo stesso vale per il piazzale e fabbricato di sicurezza l'imbocco nord della galleria Casalnuovo. E' necessario ricevere da Terna la	SI	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 43 di 256

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
					conferma che l'opera prevista in progetto sia compatibile con l'esercizio dell'elettrodotto.		
Int. 01 Nord	5+434,08	Attraversamento metanodotto potenziamento derivazione per Bagnoli DN 750	Snam Rete Gas	Afragola		SI	
Int. 02 Nord	5+760,06	Attraversamento linea elettrica.	Enel Distribuzione S.P.A.	Afragola		SI	
Int. 03 Nord	5+763,94	Attraversamento linea elettrica.	Enel Distribuzione S.P.A.	Afragola		SI	
Int. 04 Nord	6+044,22	Attraversamento linea elettrica.	Enel Distribuzione S.P.A.	Afragola		SI	
Int. 05 Nord	6+063,10	Vecchio collettore Badagnano	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo	Afragola	In riscontro alle note del 03/12/2015, si ribadisce quanto già comunicato nella riunione del 02/12/2015, ovvero che le opere di scavalco sono state progettate per svincolare l'infrastruttura ferroviaria dai due collettori, in modo tale da poter eseguire la manutenzione dei collettori stessi senza alcuna soggezione e senza pregiudicarne la funzionalità originaria. Pertanto le opere richieste dall'ente non verranno prese in considerazione.		SI

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 44 di 256

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
Int. 06 Nord	6+066,27	Nuovo collettore Badagnano	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo	Afragola	In riscontro alle note del 03/12/2015, si ribadisce quanto già comunicato nella riunione del 02/12/2015, ovvero che le opere di scavalco sono state progettate per svincolare l'infrastruttura ferroviaria dai due collettori, in modo tale da poter eseguire la manutenzione dei collettori stessi senza alcuna soggezione e senza pregiudicare la funzionalità originaria. Pertanto le opere richieste dall'ente non verranno prese in considerazione.		SI
Int. 07 Nord	6+452,00	Potenziamento derivazione per Bagnoli da 30".	Snam Rete Gas	Afragola		SI	
Int. 08 Nord	6+516,51	Attraversamento Acquedotto Campano.	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Afragola			SI
Int. 09 Nord	6+598,39	Attraversamento metanodotto dorsale per Napoli DN16 - 24 bar.	Snam Rete Gas	Afragola		SI	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	45 di 256

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
Int. 10 Nord	6+641,13	Attraversamento Acquedotto Serino	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Afragola	La soluzione progettuale mandata in CdS, a detta dell'ente gestore la soluzione prevista non consente la manutenzione della condotta.e pertanto ha richiesto la realizzazione di un cunicolo in c.a. con organi di intercettazione a monte e a valle. Parere espresso con lettera 20547 del 2/11/2015. Con apposite riunioni e la mail di Aprea del 23/02/2016 sono state stabiliti i dati di input per la progettazione di tali opere.		SI
Int. 11 Nord	6+661,51	Potenziamento dorsale per Napoli dn 30" Maddaloni-Afragola 75 bar.	Snam Rete Gas	Afragola		SI	
Int. 12 Nord	6+977,94	Collettore fognario S. Marco	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo	Afragola	Il collettore S. Marco interferisce solo con la una rotatoria dell'NV03. Il collettore verrà deviato al di sotto della campata del viadotto ad Archi adiacente alla posizione attuale dello stesso lato Nord.		SI
Int. 13 Nord	7+122,00	Centrale antincendio, locale interrato 10 x 28 x 4.	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola	Opere interferenti di proprietà del Centro Commerciale le Porte di Napoli. Essendo il soggetto interferente un privato la stessa non è stata trattata come interferenza.	SI	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> <u>Mandante:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> <u>Mandante:</u> SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	46 di 256

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
Int. 14 Nord	7+145,00	Pubblica Illuminazione.	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola	Opere interferenti di proprietà del Centro Commerciale le Porte di Napoli. Essendo il soggetto interferente un privato la stessa non è stata trattata come interferenza.	SI	
Int. 15 Nord	7+145,00	Rete telefonica.	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola	Opere interferenti di proprietà del Centro Commerciale le Porte di Napoli. Essendo il soggetto interferente un privato la stessa non è stata trattata come interferenza.	SI	
Int. 16 Nord	7+145,00	Rete gas.	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola	Opere interferenti di proprietà del Centro Commerciale le Porte di Napoli. Essendo il soggetto interferente un privato la stessa non è stata trattata come interferenza.	SI	
Int. 17 Nord	7+145,00	Rete Enel m.t..	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola	Opere interferenti di proprietà del Centro Commerciale le Porte di Napoli. Essendo il soggetto interferente un privato la stessa non è stata trattata come interferenza.	SI	
Int. 18 Nord	7+145,00	Rete fognaria.	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola	Opere interferenti di proprietà del Centro Commerciale le Porte di Napoli. Essendo il soggetto interferente un privato la stessa non è stata trattata come interferenza.	SI	
Int. 07 Nord	7+400,00	Gasdotto	Napoletana Gas	Afragola		SI	
Int. 20 Nord	7+404,96	Attraversamento metanodotto allacciamento Alfa Sud DN 10" 12 bar.	Snam Rete Gas	Afragola		SI	
Int. 19 Nord	7+339,84	Interferenza Enel m.t..	Enel Distribuzione S.P.A.	Afragola		SI	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	47 di 256

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
Int. 23 Nord	7+914,27	Attraversamento metanodotto 12 bar.	Snam Rete Gas	Afragola		SI	
Int. 08 Nord	8+080,00	Gasdotto	Napoletana Gas	Acerra		SI	
Int. 11 Nord	8+090,00	Collettore fognario Casalnuovo	G.O.R.I.- Comune di Casalnuovo- Comune di Acerra	Acerra	Nel PD è prevista la deviazione del collettore fognario in quanto interferisce con la pila 42 del viadotto VI01 in corrispondenza di via Benevento.		SI
Int. 24 Nord	8+500,20	Metanodotto DN 250- 10" 12 bar "Alfa Sud"	Snam Rete Gas	Acerra		SI	
Int. 37 Nord	8+800,00- 9+300,00	Collettore fognario "Collettrice nera".	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo	Acerra	Dalle informazioni ricavate da sopralluoghi e da altre documentazioni si è appurato che il collettore fognario è interferente con l'infrastruttura in progetto dalla PK 8+800 circa alla pk 9+300 circa. Nel progetto definitivo è stato prevista la deviazione dello stesso.		SI
Int. 01 Nord	9+070,00	Impianto di controllo inquinamento del sottosuolo	Comune di Acerra	Acerra		SI	
Int. 25 Nord	8+700,00 - 9+500,00	Parallelismo con allacciamento Alfa Sud DN10" 12 bar.	Snam Rete Gas	Acerra		SI	
Int. 12 Nord	9+740,00	Acquedotto DN 1200	Regione Campania	Acerra	Interferenza rilevata dopo l'invio del PD per CdS a tutti gli enti. L'acquedotto anche se non interferisce con le pile del viadotto VI02 in corrispondenza della strada provinciale Pomigliano Acerra, deve essere deviato per metterlo a norma secondo il DM 04/04/2014 sulle	SI	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 48 di 256

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
					interferenze ferroviarie.		
Int. 26 Nord	9+768,81	Potenziamento metanodotto Allacciamento Alenia DN 200 12 bar	Snam Rete Gas	Acerra		SI	
Int. 27 Nord	9+789,30	Metanodotto Allacciamento Alenia DN125 12 bar	Snam Rete Gas	Acerra		SI	
Int. 28 Nord	9+940,61	Attraversamento collettore fognario.	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo	Acerra	Dalle informazioni ricavate da sopralluoghi e da documentazioni pubblicate su Internet si è appurato che il collettore fognario non esiste e pertanto non è interferente con l'infrastruttura in progetto.		SI
Int. 02 Nord	Viabilità NV07	Antenna telefonica GSM	Telecom - Wind	Acerra		SI	
Int. 31 Nord	11+185,95	Attraversamento linea elettrica.	Enel Distribuzione S.P.A.	Acerra		SI	
Int. 32 Nord	11+378,29	Elettrodotto raccordo industriale.	Enel Distribuzione S.P.A.	Acerra		SI	
Int. 33 Nord	11+435,78	Elettrodotto.	Enel Distribuzione S.P.A.	Acerra		SI	
Int. 04 Nord	Viabilità NV09	Attraversamento telefonico Telecom.	Telecom	Acerra		SI	
Int. 34 Nord	12+974,67	Allacciamento Alfa Sud DN 16".	Snam Rete Gas	Acerra		SI	
Int. 35 Nord	14+131,19	Elettrodotto.	Terna	Acerra		SI	
Int. 36 Nord	14+395,56	Elettrodotto.	Terna	Acerra		SI	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	49 di 256

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
Int. 06 Nord	15+558,98	Deviazione canale esistente al Km 15+558,98	Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno	Acerra	E' prevista la deviazione del canale esistente e la realizzazione di un nuovo tombino a spinta sotto la sede ferroviaria della Cassino.		SI
Int. 05 Nord	Viabilità NV12	Acquedotto di Serino	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Acerra	La soluzione progettuale mandata in CdS, a detta dell'ente gestore, non consente la manutenzione della condotta e pertanto ha richiesto la realizzazione di un cunicolo in c.a. con organi di intercettazione a monte e a valle. Parere espresso con lettera 20547 del 2/11/2015. Con apposite riunioni e mail di Aprea del 23/02/2016 sono stati stabiliti i dati di input per la progettazione di tali opere.		SI
Int. 09 Nord	NV12	Interferenza con acquedotto Campano	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Acerra	La soluzione progettuale mandata in CdS, a detta dell'ente gestore la soluzione prevista non consente la manutenzione della condotta.e pertanto ha richiesto la realizzazione di un cunicolo in c.a. con organi di intercettazione a monte e a valle. Parere espresso con lettera 20547 del 2/11/2015. Con apposite riunioni e la mail di Aprea del 23/02/2016 sono state stabiliti i dati di input per la progettazione di tali opere.		SI

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. PAGINA C 50 di 256

Dati salienti dell'interferenza					Note	Risol. a cura degli enti Gestori	Interf. risolta nel PD
Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune			
Int. 10 Nord	NV12	Interferenza con Canale esistente Lagno Pizzopontone	Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno	Acerra	Nel PD è previsto l'intubamento del fosso con uno scatolare in c.a. di dimensioni interne pari a 4.90 m di larghezza x 1.80 m di altezza.		SI
Totali						60	21

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. PAGINA C 51 di 256

1.3 VERIFICA DELLE INTERFERENZE NOTE

In ottemperanza all'articolo 22 dello Schema di Convenzione, durante lo sviluppo della progettazione esecutiva sono state effettuate, d'intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, indagini dirette per verificare l'esatta posizione dei sottoservizi interferenti, nonché per verificare la presenza di eventuali interferenze aggiuntive.

Attraverso tali indagini è stato possibile disporre di importanti informazioni necessarie all'attività di gestione delle suddette interferenze.

Gli Enti Gestori e i soggetti privati interessati da tali attività sono:

- *2i Rete Gas*
- *ABC – Acqua Bene Comune*
- *Acquedotti SCPA - Comune di Acerra*
- *BT ITALIA - ex Albacom*
- *Centro Commerciale Le Porte di Napoli*
 - *Nacom s.r.l. (Gruppo MANDI) (**)*
 - *IGD s.i.i.q. (Ipercoop) (**)*
 - *IRGEN RE "Le Porte di Napoli s.r.l.) (**)*
- *Comasa (**)*
- *Comune di Acerra*
- *Comune di Afragola*
- *Consorzio di Bonifica Paludi Napoli Volla*
- *Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno*
- *Consorzio Igienico Sanitario tra i Comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania*
- *CRF Gruppo FCA (**)*
- *Enel Distribuzione S.P.A.*
- *ENGIE*
- *Fastweb S.p.A.*
- *FCA Group (**)*
- *Ferrovie dello Stato Italiane*
- *G.O.R.I.*
- *Infracom Italia*

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. PAGINA C 52 di 256

- *Napoletana Gas ora Italgas*
- *Regione Campania - Ufficio Fognature*
- *Regione Campania - Ufficio Acquedotti*
- *Snam Rete Gas*
- *TIM (ex Telecom)*
- *Telecom - Wind*
- *Terna*
- *Wind Telecomunicazione S.p.A.*

(**) soggetti privati

1.3.1 Interferenze eliminate dall'elenco

Le attività svolte in campo e presso gli Enti per la verifica delle interferenze hanno portato all'eliminazione dall'elenco delle seguenti 7, la cui risoluzione era a cura degli Enti Gestori.

Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune
Int. 12 Sud	1+066,24	Attraversamento telefonico Infracom.	Infracom Italia	Casalnuovo
Int. 25 Sud	2+206,20	Attraversamento F.O. telefonico Albacom.	Albacom	Afragola
Int. 26 Sud	2+206,20	Attraversamento F.O. telefonico Telecom.	Telecom	Afragola
Int. 27 Sud	2+206,20	Attraversamento linea Telefonica aerea, cavo in rame.	Telecom	Afragola
Int. 03 Nord	5+763,94	Attraversamento linea elettrica.	Enel Distribuzione S.P.A.	Afragola
Int. 04 Nord	6+044,22	Attraversamento linea elettrica.	Enel Distribuzione S.P.A.	Afragola

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A. Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>53 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	53 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	53 di 256								

Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune
Int. 07 Nord	6+452,00	Potenziamento derivazione per Bagnoli da 30".	Snam Rete Gas	Afragola

È stata altresì eliminata dall'elenco, in quanto inesistente, la seguente interferenza con un collettore fognario alla pk. 9+940.61, la cui risoluzione era a cura dell'Appaltatore.

Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune
Int. 28 Nord	9+940,61	Attraversamento collettore fognario.	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo	Acerra

Ciò comporta che il numero di interferenze effettivamente esistenti risulta essere pari a 73, di cui 53 sono i servizi interferenti di risoluzione a cura degli Enti Gestori, mentre 20 sono quelli risolti nel Progetto Definitivo e che sono a cura dell'Appaltatore.

1.3.2 Servizi interferenti rientrati dall'Elenco Interferenze preliminare

Tramite i suddetti sopralluoghi nelle aree di interesse e i colloqui intavolati con gli Enti Gestori dei servizi interferenti, si è deciso di reintrodurre 5 delle interferenze già censite e presenti nell'Elenco Interferenze preliminare (doc. n. *IF0E00D78RHSI0000001C*) ma non nella Relazione sulle Interferenze (doc. n. *IF0E00D78RHSI0000001B*). Da quanto esposto, si evince che il numero di servizi interferenti con la prima tratta della direttrice di alta capacità Napoli – Bari è globalmente pari a 78.

Le interferenze re-introdotte sono di seguito riportate:

Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune
Int. 05 Sud	0+479,23	Attraversamento idrico Acquedotto Vesuviano	G.O.R.I. - ora Regione Campania	Casoria
Int. 18 Sud	1+260,16	Interferenza fognatura	Comune di Afragola	Afragola
Int. 28/29 Sud	NV01Abis	Interferenza idrica - Attraversamento fascio tubiero ARIN	ABC - Acqua Bene Comune	Afragola

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A. Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>54 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	54 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	54 di 256								

Nome Interferenza	Progr. di Progetto	Tipologia e Caratteristiche Generali	Ente Gestore	Comune
Int. 21/22 Nord	7+865,00	Interferenza idrica Collettore Capo Mazza, viadotto ad archi.	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo – ora Regione Campania	Afragola
Int. 14 Sud *	NV01Abis	Interferenza con fognatura	Comune di Afragola	Afragola

1.3.3 Interferenze note facenti parte dell'appalto (Tabella A)

Relativamente alle interferenze note facenti parte dell'appalto, laddove necessario i progetti esecutivi di risoluzione sono stati ri-sottoposti e condivisi con gli enti gestori, dai quali sono stati ottenuti i necessari nulla-osta tecnici.

Si riporta nel seguito un quadro sintetico delle suddette interferenze e delle approvazioni ricevute. I documenti citati sono riportati negli appositi allegati al presente Dossier.

N.	Nome interferenza	PK	Descrizione	Ente Gestore	WBS di progetto	Nulla-osta a seguito condivisione del P.E.
1	Int 05 Nord	6+063,10	Vecchio Collettore Badagnano - opera di scavalco	C.I.S. - ora Regione Campania - Ufficio Fognature	IN01	Progettazione esaurientemente espletata nel PD – Non necessaria risottomissione del PE
2	Int 06 Nord	6+066,27	Nuovo Collettore Badagnano - opera di scavalco	C.I.S. - ora Regione Campania - Ufficio Fognature	IN02	Effettuata risottomissione del PE – In attesa di nulla-osta
3	Int 08 Nord	6+516,51	Attraversamento Acquedotto Campano - scatolare di protezione	ABC	IN03	Nulla-osta tecnico Prot 16670 del 29/06/2018
4	Int 10 Nord	6+641,13	Attraversamento Acquedotto Serino - scatolare di protezione	ABC	IN04	Nulla-osta tecnico Prot 16670 del 29/06/2018
5	Int 06 Nord*	15+558,98	Deviazione canale esistente	Consorzio Generale Bonifica Basso Volturno	IN05	Progettazione esaurientemente espletata nel PD – Non necessaria risottomissione del PE
6	Int 05 Nord*	NV12	Acquedotto Serino - scatolare di protezione	ABC	IN06	Nulla-osta tecnico Prot 16670 del 29/06/2018
7	Int 04 Sud	0+211,33	Tombino al km. 0+211 - monolite a spinta	Consorzio Bonifica Napoli Volla	IN07	Nulla-osta tecnico Prot . 0003027 del 03/08/2018
8	Int 06 Sud	0+557,65	Collettore C - deviazione	RFI	IN08	Progettazione esaurientemente espletata nel PD – Non necessaria

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A.	Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A.	Mandante: SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 55 di 256

N.	Nome interferenza	PK	Descrizione	Ente Gestore	WBS di progetto	Nulla-osta a seguito condivisione del P.E.
						risottomissione del PE
9	Int 09 Nord*	NV12	Interferenza Acquedotto Campano - scatolare di protezione	ABC	IN10	Nulla-osta tecnico Prot 16670 del 29/06/2018
10	Int 12 Nord	6+977,94	Collettore fognario San Marco - deviazione	C.I.S. - ora Regione Campania - Ufficio Fognature	IN12	Effettuata risottomissione del PE – In attesa di nulla-osta
11	Int 10 Nord*	NV12	Inscatolamento Lago Pizzopontone	Consorzio Generale Bonifica Basso Volturno	IN13	Progettazione esaurientemente espletata nel PD – Non necessaria risottomissione del PE
12	Int 08 Sud	1+066,24	Attraversamenti fognarii Via Nazionale delle Puglie	GORI	IN14	Nulla-osta tecnico Nota n. 28800 del 27/06/2018
13	Int 11 Nord*	8+090,00	Collettore fognario Casalnuovo - deviazione	GORI - ora Regione Campania	IN15	Progettazione esaurientemente espletata nel PD – Non necessaria risottomissione del PE
14	Int 37 Nord	8+300,00 – 9+300,00	Collettore fognario Collettrice Nera - deviazione	C.I.S. - ora Regione Campania - Ufficio Fognature	IN16	Effettuata risottomissione del PE – In attesa di nulla-osta
15	Int 20 Sud	1+469,63	Attraversamento idrico fascio tubiero ARIN - consolidamento	ABC	GA01	Nulla-osta tecnico Prot 16670 del 29/06/2018
16	Int 01 Sud*	0+550,00	Pozzo da intasare	ABC		Nulla-osta tecnico Prot 16670 del 29/06/2018
17	Int 02 Sud*	0+650,00	Bauletto di protezione Fogna 2	Consorzio Bonifica Napoli Volla	IN43 (*)	-
18	Int 18 Sud*	0+680,00	Fabbricato da demolire	ABC		Nulla-osta tecnico Prot 16670 del 29/06/2018
19	Int 03 Sud*	0+750,00	Pozzo da intasare	RFI		-
20	Int 04 Sud*	0+860,00	Pozzo da intasare	ABC		Nulla-osta tecnico Prot 16670 del 29/06/2018

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A. Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGETTO</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>PAGINA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>56 di 256</td> </tr> </tbody> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	56 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	56 di 256								

1.3.4 Lavorazioni a misura aggiuntive su WBS esistenti

Come più diffusamente specificato nell'Allegato 25 al presente Dossier, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata per l'approvazione del Progetto Definitivo l'ente ABC emetteva la nota prot. n. 0020547 del 02.11.2015 (Allegato n. 48 al Progetto Definitivo) in cui al punto 6, per l'interferenza int. 10 Nord e *"in generale per tutti gli attraversamenti ferroviari esaminati"*, richiedeva che il progetto *"preveda, tra l'altro, le apparecchiature elettromeccaniche a monte e valle dell'attraversamento motorizzate, alimentate elettricamente ed allarmate"*. Al punto 7 veniva fatta un'analoga richiesta per l'interferenza in cunicolo int. 05 Nord, che costituisce invece un attraversamento inferiore stradale.

Nella stessa nota allegata al Progetto Definitivo, sempre al punto 6, viene specificato che *"la progettazione e la realizzazione dei manufatti di attraversamento sarà a cura del proponente, ad eccezione della installazione delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche sulle condotte che saranno effettuate dalla scrivente ABC a spese del proponente"*.

L'installazione di queste apparecchiature e di ogni altra dotazione impiantistica necessaria alla manutenibilità e alla sicurezza di questi attraversamenti rientra quindi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 22 punto 8 comma a) della Convenzione tra RFI e l'Appaltatore, riguardante le prestazioni relative alla deviazione di pubblici servizi *"da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi, proprietari e/o gestori"*.

Nell'ambito degli incontri con ABC durante la progettazione esecutiva sono emerse richieste aggiuntive dell'ente rispetto a quanto già previsto dall'Allegato n. 48, trasferite all'Appaltatore sia con comunicazioni ufficiali sia per le vie brevi, e sintetizzate nella nota ufficiale di ABC del 29/06/2018; il soddisfacimento di queste richieste viene posto dall'ente come condizione indispensabile all'approvazione dei progetti di risoluzione.

Nella **nota ufficiale di ABC del 29/06/2018**, al punto 1 si legge:

"In corrispondenza degli attraversamenti individuati con le sigle INT 16 SUD, INT 08 NORD, INT 10 NORD, INT 05 NORD e INT 09 NORD* è necessario installare su ciascuna condotta idrica interferente, nelle camere di manovra da voi previste in progetto, valvole a monte e a valle degli attraversamenti stessi, giunti di smontaggio, scarichi, sfiati e misuratori di portata e pressione. Le caratteristiche tecniche di tali apparecchiature vi sono già state trasmesse. I cunicoli dovranno inoltre essere dotati di sistemi di allarme in grado di segnalare alla ns centrale operativa eventuali allagamenti. Le opere in cemento armato resteranno di proprietà del soggetto proponente, così come la manutenzione delle stesse. L'installazione delle apparecchiature idrauliche suddette sulle condotte acquedottistiche*

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A. Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 57 di 256

verrà effettuata dalla scrivente Azienda. I costi relativi a tale attività, come meglio chiarito in seguito, sono a totale carico del soggetto proponente”.

Al punto 2 della stessa **nota ufficiale di ABC del 29/06/2018**, si legge inoltre:

“In corrispondenza degli attraversamenti INT08 NORD e INT10 NORD è prevista la realizzazione di due vasche disperdenti (individuate come recapito delle eventuali acqua di scarico dei cunicoli di progetto) ubicate in prossimità delle ns fasce acquedottistiche. Si richiede di approfondire lo studio relativo al posizionamento di tali vasche poiché l'acqua di scarico dispersa potrebbe inficiare la stabilità del terreno di fondazione delle stesse, oltre che la stabilità del terreno sottostante le vs stesse opere ferroviarie di progetto”.

A quest'ultima richiesta si è risposto con la nota tecnica n. IF1M.0.0.E.ZZ.RH.IN.00.0.0.001-A, trasmessa all'ente con la nota NC/204-18/OUT/GD/rg del 12/10/2018.

Nell'ambito di un incontro presso la sede di ABC il 26/09/2018, l'ente ha infine meglio specificato per le vie brevi le pressioni nominali di alcune delle condotte interferite, oltre a richiedere ulteriori apparecchiature accessorie a protezione delle condotte maggiori delle interferenze Int 08 Nord e Int 10 Nord. L'Appaltatore ha ritenuto opportuno accogliere queste richieste, facendosi carico della loro progettazione e redigendo per esse degli elaborati e un computo metrico a misura contenuti nell'Allegato 25 al presente Dossier.

Le richieste aggiuntive sono riassunte nella tabella seguente.

N.	Nome interferenza	Descrizione	Ente Gestore	WBS di progetto	Richiesta aggiuntiva
1	int. 08 Nord	Attraversamento Acquedotto Campano.	ABC	IN03	Recinzione allarmata con telecontrollo e video-sorveglianza. Sistema di sicurezza con valvole a chiusura istantanea e anticipatrici di colpo d'ariete.
2	int. 10 Nord	Attraversamento Acquedotto Serino	ABC	IN04	Recinzione allarmata con telecontrollo e video-sorveglianza. Sistema di sicurezza con valvole a chiusura istantanea e anticipatrici di colpo d'ariete.
3	int. 05 nord *	Interferenza con Acquedotto di Serino	ABC	IN06	Recinzione allarmata con telecontrollo e video-sorveglianza.
4	int. 09 nord *	Interferenza con Acquedotto Campano	ABC	IN10	Recinzione allarmata con telecontrollo e video-sorveglianza.

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C
				PAGINA 58 di 256		

Tutti i documenti ufficiali sopra citati ed il materiale trasmesso dall'ente via email e per le vie brevi sono riportati negli appositi allegati n. 1 e n. 25 al presente Dossier.

1.3.5 Interferenze di competenza TERNA RETE ITALIA S.p.A.

Per la risoluzione delle interferenze con il tracciato di competenza Terna è stata stipulata in data 3 agosto 2017 una convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (riportata in allegato), con la quale RFI dà mandato a Terna di procedere all'avvio dei necessari iter autorizzativi e allo sviluppo della progettazione delle risoluzioni per la tratta Napoli-Cancello e per la tratta Cancello-Frasso Telesino. In questa convenzione sono riportate le previsioni dei tempi di realizzazione dei singoli interventi, nonché le previsioni di spesa per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

Per la tratta in oggetto sono stati prodotti da Terna i seguenti progetti definitivi, trasmessi ufficialmente a RFI ed Italferr il 19/12/2016 (vedi documentazione allegata):

- 220 kV "Casalnuovo – Casoria 2" – cod. 22245C1;
- 220 kV "Fiat Auto – Maddaloni" – cod. 22240C1;
- 220 kV "Brusciano - Maddaloni" – cod. 22218C1;
- 150 kV "Fratta – S. Giuseppe" – cod. 23519G1.

Tali progetti sono stati acquisiti dall'Appaltatore per le necessarie verifiche.

Di seguito si riporta un riepilogo delle interferenze risolte dai singoli progetti.

Rif. Progetto	Nome Interferenza	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Comune
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 17 Sud	0+900,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferente con traliccio della variante provvisoria della linea Cassino-Napoli.	Casalnuovo
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 05 Sud *	1+000,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per la costruzione della nuova galleria della Circumvesuviana.	Casalnuovo
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 06 Sud *	1+110,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per scavo per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Afragola

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 59 di 256

Rif. Progetto	Nome Interferenza	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Comune
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 08 Sud *	1+320,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Afragola
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 09 Sud *	1+330,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per scavo per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Afragola
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 19 Sud	1+492,22	Attraversamento linea elettrica A.T. Terna .	Afragola
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 10 Sud *	1+525,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. Enel, interferenza con traliccio per scavo per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Afragola
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 11 Sud *	1+610,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. Enel, interferenza con traliccio per scavo per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Afragola
Terna "06_Fiat Auto - Maddaloni"	Int. 32 Nord	11+378,29	Elettrodotto raccordo industriale.	Acerra
Terna "06_Fiat Auto - Maddaloni"	Int. 33 Nord	11+435,78	Elettrodotto.	Acerra
Terna "07_Fratta San Giuseppe"	Int. 35 Nord	14+131,19	Elettrodotto.	Acerra
Terna "05_Brusciano Maddaloni"	Int. 36 Nord	14+395,56	Elettrodotto.	Acerra

Al momento in cui si scrive, quanto progettato non risulta essere ancora stato realizzato.

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. PAGINA C 60 di 256

1.3.6 Interferenze di competenza SNAM RETE GAS e ITALGAS

Per la risoluzione delle interferenze con il tracciato di competenza Snam Rete Gas e Italgas si è in attesa della stipula di apposite convenzioni con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Sono stati trasferiti all'Appaltatore per verifica i seguenti progetti di risoluzione:

- Progetto Snam Rete Gas n. 105981
- Progetto Snam Rete Gas n. 105982
- Progetto Snam Rete Gas n. 105983
- Progetto Snam Rete Gas n. 105984
- Progetto Snam Rete Gas n. 105985
- Progetto Snam Rete Gas n. 105986
- Progetto Snam Rete Gas n. 105987
- Progetto Snam Rete Gas n. 105988
- Progetto Snam Rete Gas n. 105989
- Progetto Snam Rete Gas n. 105990
- Progetto Snam Rete Gas n. 105996
- Progetto Italgas n. 063001
- Progetto Italgas n. 063002

Di seguito si riporta un riepilogo delle interferenze risolte dai singoli progetti.

Rif. Progetto	Nome Interferenza	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
Progetto Snam n. 105989	Int. 16 Sud *	1+050,00	Interferenza con metanodotto Derivazione per Napoli DN 400	Snam Rete Gas	Casalnuovo
Progetto Snam n. 105989 e n. 105990	Int. 21 Sud	1+499,96	Interferenze con metanodotto SNAM DN 400 - 80	Snam Rete Gas	Afragola
Progetto Snam n. 105981	Int. 01 Nord	5+434,08	Attraversamento metanodotto potenziamento derivazione per Bagnoli DN 750	Snam Rete Gas	Afragola

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 61 di 256

Rif. Progetto	Nome Interferenza	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
Progetto Snam n. 105982	Int. 09 Nord	6+598,39	Attraversamento metanodotto dorsale per Napoli DN16 - 24 bar.	Snam Rete Gas	Afragola
Progetto Snam Snam n. 105983	Int. 11 Nord	6+661,51	Potenziamento dorsale per Napoli DN30" Maddaloni-Afragola 75 bar.	Snam Rete Gas	Afragola
Progetto Italgas n. 063002	Int. 07 Nord *	7+400,00	Gasdotto	Italgas	Afragola
Progetto Snam Snam n. 105984	Int. 20 Nord	7+404,96	Attraversamento metanodotto allacciamento Alfa Sud DN 10" 12 bar.	Snam Rete Gas	Afragola
Progetto Snam n. 105985	Int. 23 Nord	7+914,27	Attraversamento metanodotto 12 bar.	Snam Rete Gas	Afragola
Progetto Italgas n. 063001	Int. 08 Nord *	8+080,00	Gasdotto	Italgas	Acerra
Progetto Snam Snam n. 105986	Int. 24 Nord	8+500,20	Metanodotto DN 250- 10" 12 bar "Alfa Sud"	Snam Rete Gas	Acerra
Progetto Snam n. 105986	Int. 25 Nord	8+700,00-9+500,00	Parallelismo con allacciamento Alfa Sud DN10" 12 bar.	Snam Rete Gas	Acerra
Progetto Snam n. 105987 e n. 105996	Int. 26 Nord	9+768,81	Potenziamento metanodotto Allacciamento Alenia DN 200 12 bar	Snam Rete Gas	Acerra
Progetto Snam n. 105987 e n. 105996	Int. 27 Nord	9+789,30	Metanodotto Allacciamento Alenia DN125 12 bar	Snam Rete Gas	Acerra
Progetto Snam n. 105988	Int. 34 Nord	12+974,67	Allacciamento Alfa Sud DN 16".	Snam Rete Gas	Acerra

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	62 di 256

Nonostante i numerosi incontri e la fitta corrispondenza con gli enti (riportata in allegato), al momento in cui si scrive non sono state fornite le tempistiche di risoluzione ed i preventivi dei singoli progetti.

Non essendovi certezza che le tempistiche di risoluzione degli enti siano compatibili con il programma dei lavori per la realizzazione delle opere del tracciato, sono state previste dall'Appaltatore delle deviazioni temporanea delle condotte e degli di scavalchi puntuali per i mezzi di cantiere, di cui si dà qualitativamente e quantitativamente conto in un apposito Allegato del presente Dossier.

1.3.7 Interferenze note dal P.D. non prese in carico dagli enti gestori

Durante le attività di verifica si è rilevato che delle 60 interferenze note facenti parte della Tabella B riportata in Premessa, alcune non saranno prese in carico dai relativi enti gestori o dai soggetti privati di competenza.

In particolare, per le seguenti 3 interferenze gli enti gestori preferiscono delegare tanto la progettazione quanto l'esecuzione dei lavori.

n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune			
						Delega alla progettazione	Delega esecuzione lavori	Nulla-osta tecnico
1	int. 16 Sud	1+066.24	Attraversamento idrico acquedotto Ø 150 (Via Nazionale delle Puglie) e Ø 200 (Via Salice)	ABC	Casalnuovo	x	x	x
2	int. 01 nord*	9+070,00	Impianto di controllo inquinamento del sottosuolo	Comune di Acerra	Acerra	x	x	x
3	int. 12 nord	9+740	Acquedotto DN 1200	Regione Campania - Ufficio acquedotti	Acerra	x	x	x

L'Appaltatore ha comunque ritenuto opportuno avviare la progettazione delle risoluzioni, richiedendo le necessarie deleghe e i relativi nulla-osta tecnici. Gli elaborati progettuali ad

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	63 di 256

oggi prodotti e l'evidenza dei contatti avuti con gli enti per ricevere input di dimensionamento e nulla-osta vengono riportati negli allegati al presente Dossier.

Per quanto riguarda, invece, le seguenti 6 interferenze note ricadenti nel Centro Commerciale "Le Porte di Napoli", si rileva che al momento in cui si scrive non sono ancora stati stipulati accordi tra gli enti privati (proprietari e/o gestori dei servizi interferenti) e RFI.

n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
4	int. 13 Nord	7+122,00	Centrale antincendio, locale interrato 10 x 28 x 4.	Centro Commerciale	Afragola
5	int. 14 Nord	7+145,00	Pubblica Illuminazione LE PORTE DI NAPOLI	Centro Commerciale	Afragola
6	int. 15 Nord	7+145,00	Rete telefonica.	Centro Commerciale	Afragola
7	int. 16 Nord	7+145,00	Rete gas.	Centro Commerciale	Afragola
8	int. 17 Nord	7+145,00	Rete Enel m.t..	Centro Commerciale	Afragola
9	int. 18 Nord	7+145,00	Rete fognaria.	Centro Commerciale	Afragola

Anche in questo caso, l'Appaltatore ha ritenuto opportuno procedere alla progettazione delle risoluzioni sulla base degli input ricevuti dai rappresentanti della proprietà durante colloqui ufficiosi. Di queste attività si rende conto negli appositi allegati al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	<p align="center">LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO</p> <p align="center">IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014</p>												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGETTO</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>PAGINA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>64 di 256</td> </tr> </tbody> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	64 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	64 di 256								

Si segnala che delle suddette 3+6 interferenze, alcune sono propedeutiche alla realizzazione delle opere a farsi nei primi 90 giorni, secondo quanto indicato nel "Programma Esecutivo dei Lavori" n. IF1M00EZZPHMD0000001.

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. PAGINA C 65 di 256

1.4 NUOVE INTERFERENZE

Le indagini nelle aree di interesse del tracciato progettuale effettuati di concerto con gli Enti Gestori dei servizi interferenti e i colloqui intavolati con gli Enti stessi hanno portato alla scoperta di 38 nuove interferenze in aggiunta alle 81 precedentemente censite (diventate poi 78 grazie alle attività di analisi svolte).

Si riportano di seguito le nuove interferenze rilevate grazie a questa attività:

- **Int. PE 31**
alla PK 6+050: Condotta idrica DN100 in ghisa.
- **Int. PE 18**
alla PK 7+000: Vasca di trattamento liquidi.
- **Int. PE 19**
alla PK 7+175: Sottopasso veicolare.
- **Int. PE 14**
alla PK 7+425,00: Interferenza con campo pozzi "Vallicchio".
- **int. PE 20**
alla PK 8+080: Collettore fognario "Casalnuovo sx".
- **int. PE 21**
alla PK 8+090: Pali della pubblica illuminazione.
- **int. PE 22**
alla PK 8+090: Condotta idrica in acciaio DN 2".
- **int. PE 17**
alla PK 8+350: Collettore fognario "Sollevamento Casalnuovo".
- **Int. PE 01**
alla PK 8+450: Canale Regi Lagni "Santo Spirito".
- **Int. PE 13**
dalla PK 8+600,00 alla PK 9+500,00: Parallelismo con Regi Lagni e attraversamento successivo a PK 10+000.
- **Int. PE 32**
alla PK 9+760,00: Attraversamento telefonico Fastweb.

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C
				PAGINA 66 di 256		

- **Int. PE 33**
alla PK 9+770,00: Allacciamento collettore Pomigliano.
- **Int. PE 54**
alla PK 9+825,00: Collettore DN 1200.
- **Int. PE 55**
alla PK 9+825,00: Collettore DN 800.
- **Int. PE 09**
alla PK 9+900,00: Rete interrata adduzione gas per Fiat Auto.
- **Int. PE 52**
alla PK 9+900,00: Controfosso di raccolta delle acque meteoriche.
- **Int. PE 51**
alla PK 10+040,00: Collettore scatolare di scarico FCA.
- **Int. PE 23**
in corrispondenza del Raccordo industriale: Condotta idrica privata DN 2".
- **Int. PE 10**
in corrispondenza del Raccordo industriale: Acquedotto DN 1200.
- **Int. PE 11**
alla PK 10+125,00: Acquedotto DN 1200.
- **Int. PE 12**
alla PK 10+790,00 / Stazione di Acerra / NV07: Acquedotto DN 1200.
- **Int. PE 24**
alla PK 10+850 e piazzale stazione Acerra: Condotta idrica in acciaio DN 2".
- **Int. PE 25**
in corrispondenza della NV08: Tubazione in PEAD DN 160.
- **Int. PE 56**
alla PK 11+030,00: Collettore Ø800.
- **Int. PE 26**
alla PK 11+650: Condotta idrica in acciaio DN 2".
- **Int. PE 27**

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 67 di 256

alla PK 11+800: Tubazione idrica in PEAD DN 50.

- **Int. PE 28**

alla PK 11+950: Tubazione idrica in PEAD DN 50.

- **Int. PE 29**

alla PK 13+750: Condotta idrica in acciaio DN 2".

- **Int. PE 34**

alla PK 14+550: Condotta idrica in acciaio DN 900.

- **Int. PE 30**

alla PK 14+825: Condotta idrica in acciaio DN 2".

- **Int. PE 15**

alla PK 15+425 / NV12: Canale tombato.

- **Int. PE 02**

in corrispondenza della NV01A: Interferenza con linea aerea non censita.

- **Int. PE 53**

in corrispondenza della NV01Abis: Pozzo Comasa e condotte Ø500.

- **Int. PE 03**

in corrispondenza della NV07: Interferenze con linee aeree Telecom non censite.

- **Int. PE 04**

in corrispondenza della NV07: Interferenza con linea aerea Enel non censita.

- **Int. PE 05**

in corrispondenza della NV07: Interferenze con linee aeree Enel non censite.

- **Int. PE 06**

in corrispondenza della NV08: Interferenza con linea aerea Enel non censita.

- **Int. PE 07**

in corrispondenza della NV09: Interferenze con linee aeree Telecom non censite.

- **Int. PE 08**

in corrispondenza della NV09: Interferenze con pali dell'illuminazione.

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A. Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PROGETTO</td> <td style="width: 15%;">LOTTO</td> <td style="width: 15%;">CODIFICA</td> <td style="width: 15%;">DOCUMENTO</td> <td style="width: 15%;">REV.</td> <td style="width: 15%;">PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>68 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	68 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	68 di 256								

1.4.1 Nuove interferenze Enel

Lo screening effettuato da Enel sulle proprie linee elettriche di media e bassa tensione esistenti su sollecitazione dell'Appaltatore ha fatto inoltre emergere la presenza di interferenze elettriche con il tracciato progettuale non precedentemente segnalate. Tali nuove interferenze, la cui risoluzione sarà a cura dell'ente gestore, vengono, di seguito, elencate:

N.	Nome Interferenza	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
1	Int. PE 35	8+050	Linea MT aerea	Enel	Acerra
2	Int. PE 36	8+100	Linea MT aerea	Enel	Acerra
3	Int. PE 37	da 8+500 a 9+200	Linea MT aerea in cavo	Enel	Acerra
4	Int. PE 39	11+350	Linea aerea BT e MT	Enel	Acerra
5	Int. PE 40	11+650	Linea MT interrata	Enel	Acerra
6	Int. PE 41	11+800	Linea MT interrata	Enel	Acerra
7	Int. PE 42	11+950	Linea aerea BT e MT	Enel	Acerra
8	Int. PE 43	12+600	Linea MT interrata	Enel	Acerra
9	Int. PE 44	13+300	Linea BT aerea	Enel	Acerra
10	Int. PE 45	13+750	Linea MT aerea e 2 linee aeree BT	Enel	Acerra
11	Int. PE 46	14+170	Linea aerea BT e MT	Enel	Acerra
12	Int. PE 47	14+170	Posto di Trasformazione su Palo (PTP) Varignano 3	Enel	Acerra
13	Int. PE 48	da 14+170 a 14+600	Linea BT aerea	Enel	Acerra
14	Int. PE 49	14+600	Linea BT aerea	Enel	Acerra
15	Int. PE 50	14+829	2 linee MT interrate	Enel	Acerra

Elenco delle nuove interferenze Enel

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 69 di 256

1.4.2 Nuove interferenze TIM (ex Telecom)

Lo screening effettuato da TIM (ex Telecom) sulle proprie linee su sollecitazione dell'Appaltatore ha infine portato alla scoperta di nuove interferenze telefoniche con il tracciato progettuale. Le suddette nuove interferenze vengono, la cui risoluzione sarà a cura dell'ente gestore, sono di seguito elencate:

N.	Nome Interferenza	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
1	Int. PE 57	0+300.00	Attraversamento linee fibra	TIM (ex Telecom)	Casalnuovo
2	Int. PE 60	7+100.00	Attraversamento cavi.	TIM (ex Telecom)	Acerra
3	Int. PE 61	7+950.00	Attraversamento cavi.	TIM (ex Telecom)	Acerra
4	Int. PE 62	8+850.00	Attraversamento cavi.	TIM (ex Telecom)	Pomigliano
5	int. PE 64	10+850.00	Linea aerea	TIM (ex Telecom)	Acerra
6	Int. PE 65	11+700.00	Linea aerea	TIM (ex Telecom)	Acerra
7	int. PE 66	13+750.00	Linea sotterranea	TIM (ex Telecom)	Acerra
8	Int. PE 67	14+850.00	Linea fibra sotterranea	TIM (ex Telecom)	Acerra
9	Int. PE 68	NV12	Linea fibra sotterranea	TIM (ex Telecom)	Acerra
10	Int. PE 70	15+400.00	Attraversamento linea fibra	TIM (ex Telecom)	Acerra
11	Int. PE 71	NV06	Linea aerea	TIM (ex Telecom)	Acerra
12	Int. PE 72	NV06	Linee sotterranee	TIM (ex Telecom)	Acerra
13	Int. PE 73	15+550.00	Attraversamento linea fibra sotterranee	TIM (ex Telecom)	Acerra

Elenco delle nuove interferenze TIM (ex Telecom)

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A. Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>70 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	70 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	70 di 256								

1.4.3 Nuove interferenze con ENGIE, FCA e CRF/Gruppo FCA

Per quanto riguarda le nuove interferenze rilevate nei pressi dello stabilimento FCA di Acerra e facenti capo a Engie, FCA e CRF/Gruppo FCA, si precisa che al momento in cui si scrive sono in corso di stipula convenzioni tra questi soggetti e RFI. Con una mail del 12/06/2018 Barone di CRF ha chiesto all'Appaltatore di procedere alla progettazione dell'interferenza che le compete; con una email datata 28/06/2018 lo stesso Barone di CRF ha indicato delle modifiche al progetto di risoluzione trasmesso per approvazione da Nacav.

1.4.4 Elenco completo delle nuove interferenze (Tabella C)

Le nuove interferenze censite sono pertanto 66, così suddivise:

- 38 interferenze idrauliche, viarie e di altro genere;
- 15 interferenze Enel
- 13 interferenze Tim (ex Telecom)

Per tutte le interferenze non prese in carico dal relativo ente gestore, l'Appaltatore ha ritenuto opportuno avviare la progettazione della risoluzione, attivandosi al contempo per ottenere dagli enti le necessarie deleghe e i nulla-osta tecnici. Pur essendo stati sentiti tutti gli enti, al momento in cui si scrive non sono ancora state ottenute tutte le deleghe alla progettazione e all'esecuzione dei lavori. Pertanto, gli elaborati progettuali ad oggi prodotti e l'evidenza dei contatti avuti con gli enti per ricevere input di dimensionamento e nulla-osta vengono riportati negli allegati al presente Dossier.

Di seguito si riporta un elenco di tutte le nuove interferenze rilevate, in cui viene specificato quando la risoluzione è a cura dell'ente gestore e, in caso contrario, se dall'Appaltatore sono state ottenute (in via ufficiosa o ufficiale) la delega alla progettazione della risoluzione, la delega all'esecuzione dei lavori e il nulla-osta tecnico della soluzione già progettata.

n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune	A cura ente gestore	Quando non a cura dell'ente gestore		
							Delega alla progettazione	Delega esecuzione lavori	Nulla-osta tecnico
1	Int. PE 57	0+300.00	Attraversamento linee fibra	TIM - ex Telecom	Casalnuovo	SI			

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA
	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	71 di 256

n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune	A cura ente gestore	Quando non a cura dell'ente gestore		
							Delega alla progettazione	Delega esecuzione lavori	Nulla-osta tecnico
2	Int. PE 31	6+050,00	Condotta idrica DN100 in ghisa	Comune di Afragola	Afragola	NO	x	x	x
3	Int. PE 18	7+000,00	Vasca trattamento liquidi	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola	NO			
4	Int. PE 60	7+100,00	Attraversamento cavi.	TIM - ex Telecom	Acerra	SI			
5	Int. PE 19	7+175,00	Sottopasso veicolare	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola	NO			
6	Int. PE 14	7+425,00	Interferenza con campo pozzi "Vallicchio"	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Afragola	NO	x	x	x
7	Int. PE 61	7+950,00	Attraversamento cavi.	TIM - ex Telecom	Acerra	SI			
8	Int. PE 35	8+050,00	linea MT aerea	Enel	Acerra	SI			
9	Int. PE 36	8+100,00	linea MT aerea	Enel	Acerra	SI			
10	Int. PE 20	8+080,00	Collettore fognario "Casalnuovo sx"	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania	Afragola	NO			

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 72 di 256

n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune	A cura ente gestore	Quando non a cura dell'ente gestore		
							Delega alla progettazione	Delega esecuzione lavori	Nulla-osta tecnico
11	Int. PE 21	8+090	Pali della pubblica illuminazione	Comune di Acerra	Acerra	NO	x	x	x
12	Int. PE 22	8+090	Condotta idrica in acciaio DN 2"	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra	NO	x	x	x
13	Int. PE 17	8+350	Collettore fognario "Sollevamento Casalnuovo"	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania	Acerra	NO	x		
14	Int. PE 01	8+450	Canale Regi Lagni "Santo Spirito"	Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno	Acerra	NO			
15	Int. PE 37	da 8+500 a 9+200	linea MT aerea in cavo	Enel	Acerra	SI			
16	Int. PE 13	8+600,00-9+500,00	Parallelismo con Regi Lagni e attraversamento successivo a PK 10+000	Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno	Acerra	NO			
17	Int. PE 62	8+850,00	Attraversamento cavi.	TIM - ex Telecom	Pomigliano	SI			
18	Int. PE 32	9+760,00	Attraversamento telefonico	Fastweb S.p.A.	Acerra	SI			
19	Int. PE 33	9+770,00	Allacciamento collettore Pomigliano	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e	Acerra	NO			

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.							
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE				PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 73 di 256

n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune	A cura ente gestore	Quando non a cura dell'ente gestore		
							Delega alla progettazione	Delega esecuzione lavori	Nulla-osta tecnico
				Casalnuovo - ora Regione Campania					
20 (***)	Int. PE 54	9+825,00	Collettore DN1200	CRF Gruppo FCA	Acerra	NO	x		Richieste modifiche al progetto di risoluzione sottoposto
21	Int. PE 55	9+825,00	Collettore DN800	ENGIE	Acerra	NO	x		
22	Int. PE 09	9+900,00	Rete interrata adduzione gas per Fiat Auto	ENGIE	Acerra	SI			
23	Int. PE 52	9+900,00	Controfosso raccolta acque meteoriche	Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno	Acerra	NO			
24 (***)	Int. PE 51	10+040,00	Collettore scatolare di scarico FCA	FCA	Acerra	NO	x		
25	Int. PE 23	Raccordo industriale	Condotta idrica privata DN 2"	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra	NO	x	x	x
26	Int. PE 10	Raccordo industriale	Acquedotto DN 1200	Regione Campania Ufficio Acquedotti	Acerra	NO	x	x	x
27	Int. PE 11	10+125,00	Acquedotto DN 1200	Regione Campania Ufficio Acquedotti	Acerra	NO	x	x	x

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A.	Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A.	Mandante: SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 74 di 256

n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune	A cura ente gestore	Quando non a cura dell'ente gestore		
							Delega alla progettazione	Delega esecuzione lavori	Nulla-osta tecnico
28	Int. PE 12	10+790,00 / Stazione di Acerra / NV07	Acquedotto DN 1200	Regione Campania Ufficio Acquedotti	Acerra	NO	x	x	x
29	Int. PE 24	10+850 e piazzale stazione Acerra	Condotta idrica in acciaio DN 2"	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra	NO	x	x	x
30	Int. PE 64	10+850.00	Linea aerea	TIM - ex Telecom	Acerra	SI			
31	Int. PE 25	NV08	Tubazione in PEAD DN 160	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra	NO	x	x	x
32	Int. PE 56	11+030,00	Collettore Ø800	Regione Campania - Fognature	Acerra	NO	x		
33	Int. PE 39	11+350	linea aerea BT e MT	Enel	Acerra	SI			
34	Int. PE 40	11+650	linea MT interrata	Enel	Acerra	SI			
35	Int. PE 26	11+650	Condotta idrica in acciaio DN 2"	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra	NO	x	x	x
36	Int. PE 65	11+700.00	Linea aerea	TIM - ex Telecom	Acerra	SI			
37	Int. PE 27	11+800	Tubazione idrica in PEAD DN 50	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra	NO	x	x	x

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A. Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A. Mandante: SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <tr> <td>PROGETTO</td> <td>LOTTO</td> <td>CODIFICA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>REV.</td> <td>PAGINA</td> </tr> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>75 di 256</td> </tr> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	75 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	75 di 256								

n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune	A cura ente gestore	Quando non a cura dell'ente gestore		
							Delega alla progettazione	Delega esecuzione lavori	Nulla-osta tecnico
38	Int. PE 41	11+800	linea MT interrata	Enel	Acerra	SI			
39	Int. PE 28	11+950	Tubazione idrica in PEAD DN 50	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra	NO	x	x	x
40	Int. PE 42	11+950	linea aerea BT e MT	Enel	Acerra	SI			
41	Int. PE 43	12+600	linea MT interrata	Enel	Acerra	SI			
42	Int. PE 44	13+300	linea BT aerea	Enel	Acerra	SI			
43	Int. PE 45	13+750	linea MT aerea e 2 linee aeree BT	Enel	Acerra	SI			
44	Int. PE 29	13+750	Condotta idrica in acciaio DN 2"	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra	NO	x	x	x
45	Int. PE 66	13+750.00	Linea sotterranea	TIM - ex Telecom	Acerra	SI			
46	Int. PE 46	14+170	linea aerea BT e MT	Enel	Acerra	SI			
47	Int. PE 47	14+170	Posto di Trasformazione su Palo (PTP) Varignano 3	Enel	Acerra	SI			

APPALTATORE: Mandatario: SALINI IMPREGILO S.p.A.	Mandante: ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: Mandatario: SYSTRA S.A.	Mandante: SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 76 di 256

n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune	A cura ente gestore	Quando non a cura dell'ente gestore		
							Delega alla progettazione	Delega esecuzione lavori	Nulla-osta tecnico
48	Int. PE 48	da 14+170 a 14+600	linea BT aerea	Enel	Acerra	SI			
49	Int. PE 34	14+550	Condotta idrica in acciaio DN900	Regione Campania Ufficio Acquedotti	Acerra	NO	x	x	x
50	Int. PE 49	14+600	linea BT aerea	Enel	Acerra	SI			
51	Int. PE 30	14+825	Condotta idrica in acciaio DN 2"	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra	NO	x	x	x
52	Int. PE 50	14+829	2 linee MT interrate	Enel	Acerra	SI			
53	Int. PE 67	14+850.00	Linea fibra sotterranea	TIM - ex Telecom	Acerra	SI			
54	Int. PE 68	NV12	Linea fibra sotterranea	TIM - ex Telecom	Acerra	SI			
55	Int. PE 70	15+400.00	Attraversamento linea fibra	TIM - ex Telecom	Acerra	SI			
56	Int. PE 15	15+425 / NV12	Canale tombato	Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno	Acerra	NO			
57	Int. PE 72	NV06	Linee sotterranee	TIM - ex Telecom	Acerra	SI			

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.			LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.			PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE			IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	77 di 256

n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune	A cura ente gestore	Quando non a cura dell'ente gestore		
							Delega alla progettazione	Delega esecuzione lavori	Nulla-osta tecnico
58	Int. PE 73	15+550.00	Attraversamento linea fibra sotterranee	TIM - ex Telecom	Acerra	SI			
59	Int. PE 02	NV01A	Interferenza con linea aerea non censita	Enel	Casalnuovo	SI			
60 (***)	Int. PE 53	NV01Abis	Pozzo Comasa e condotte Ø500	Comasa	Afragola	NO	x	x	x
61	Int. PE 03	NV07	Interferenze con linee aeree non censite	TIM - ex Telecom	Acerra	SI			
62	Int. PE 04	NV07	Interferenza con linea aerea non censita	Enel	Acerra	SI			
63	Int. PE 05	NV07	Interferenze con linee aeree non censite	Enel	Acerra	SI			
64	Int. PE 06	NV08	Interferenza con linea aerea non censita	Enel	Acerra	SI			
65	Int. PE 07	NV09	Interferenze con linee aeree non censite	TIM - ex Telecom	Acerra	SI			
66	Int. PE 08	NV09	Interferenze con pali dell'illuminazione	Comune di Acerra	Acerra	NO	x	x	x

Elenco delle nuove interferenze

(*) Per quanto riguarda queste interferenze si rileva che al momento in cui si scrive non sono ancora stati stipulati accordi tra i soggetti privati competenti e RFI.**

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.							
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 78 di 256

A queste interferenze del tutto nuove vanno sommate le 5 interferenze rientrate dall'Elenco delle interferenze preliminare già segnalate nel par. 1.3.2.

n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune	A cura ente gestore	Quando non a cura dell'ente gestore		
							Delega alla progettazione	Delega esecuzione lavori	Nulla-osta tecnico
1	Int. 05 Sud	0+479,23	Attraversamento idrico Acquedotto Vesuviano	G.O.R.I. - ora Regione Campania	Casoria	NO	x	x	x
2	Int. 18 Sud	1+260,16	Interferenza fognatura	Comune di Afragola	Afragola	NO	x	x	x
3	Int. 28/29 Sud	NV01Abis	Interferenza idrica - Attraversamento fascio tubiero ARIN	ABC - Acqua Bene Comune	Afragola	NO	x	x	x
4	Int. 21/22 Nord	7+865,00	Interferenza idrica Collettore Capo Mazza, viadotto ad archi.	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania	Afragola	NO			
5	Int. 14 Sud *	NV01Abis	Interferenza con fognatura	Comune di Afragola	Afragola	NO	x	x	x

Elenco interferenze rientrate dal Progetto Preliminare

Le 66+5 interferenze sopra elencate corrispondono a quelle riportate nella Tabella C della Premessa al presente elaborato.

Si segnala che delle suddette nuove interferenze non prese in carico dagli enti gestori, alcune sono propedeutiche alla realizzazione delle opere a farsi nei primi 90 giorni, secondo quanto indicato nel "Programma Esecutivo dei Lavori" n. IF1M00EZZPHMD0000001.

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.							<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE				PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 79 di 256

1.5 ELENCO COMPLETO DELLE INTERFERENZE DI P.E.

Il numero totale di interferenze rilevate risulta essere dunque pari a 144: 80 di queste saranno risolte a cura degli Enti Gestori che per esse hanno prodotto un progetto ed una previsione di spesa; le restanti 64 non vengono prese in carico dagli Enti Gestori.

Si riporta di seguito una tabella finale contenente tutte le interferenze:

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
1	Int. 02 Sud	0+080,30	Attraversamento a fibre ottiche.	TIM - ex Telecom	Casoria
2	Int. 03 Sud	0+080.30	Attraversamento sotterraneo AT 220 KV.	Enel	Casoria
3	Int. 04 Sud	0+211.33	Tombino al km 0+211.33	Consorzio di bonifica paludi Napoli Volla	Casoria
4	Int. PE 57	0+300.00	Attraversamento linee fibra	TIM - ex Telecom	Casalnuovo
5	Int. 05 Sud	0+479.23	Attraversamento idrico Acquedotto Vesuviano	G.O.R.I. - ora Regione Campania	Casoria
6	Int. 01 Sud *	0+550,000	Pozzo	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Casoria
7	Int. 06 Sud	0+557,65	Attraversamento con fognatura collettore "C". Tubo circolare 1800	RFI	Casoria

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 80 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
8	Int. 02 Sud *	0+650,00	Collettore fognario "FOGNA 2"	Consorzio di bonifica paludi Napoli Volla	Casoria
9	Int. 18 Sud *	0+680,00	Fabbricato con cunicolo	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Casoria
10	Int. 03 Sud *	0+750,00	Pozzo	RFI	Casoria
11	Int. 04 Sud *	0+860,00	Pozzo	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Casoria
12	Int. 17 Sud	0+900,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferente con traliccio della variante provvisoria della linea Cassino-Napoli.	Terna	Casalnuovo
13	Int. 05 Sud *	1+000,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per la costruzione della nuova galleria della Circumvesuviana.	Terna	Casalnuovo
14	Int. 16 Sud *	1+050,00	Interferenza con metanodotto Derivazione per Napoli DN 400	Snam Rete Gas	Casalnuovo
15	Int. 07 Sud	1+066,24	Attraversamento gasdotto Enelgas (gestore attuale "2i Rete Gas")	Enelgas (gestore attuale "2i Rete Gas")	Casalnuovo
16	Int. 08 Sud	1+066,24	Attraversamento fognario Via Nazionale delle Puglie- Via Salice	G.O.R.I.	Casalnuovo

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 81 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
17	Int. 09 Sud	1+066,24	Attraversamento elettrico sotterraneo A.T..	Enel Distribuzione S.P.A.	Casalnuovo
18	Int. 10 Sud	1+066,24	Attraversamento telefonico Fastweb.	Fastweb S.p.A.	Casalnuovo
19	Int. 11 Sud	1+066,24	Attraversamento telefonico Telecom.	TIM - ex Telecom	Casalnuovo
20	Int. 13 Sud	1+066,24	Attraversamento telefonico BT ITALIA	BT ITALIA - ex Albacom	Casalnuovo
21	Int. 14 Sud	1+066,24	Attraversamento a fibre ottiche Telecom.	TIM - ex Telecom	Casalnuovo
22	Int. 15 Sud	1+066,24	Attraversamento telefonico Wind.	Wind Telecomunicazione S.p.A.	Casalnuovo
23	Int. 16 Sud	1+066,24	Attraversamento idrico acquedotto DN150 (Via Nazionale delle Puglie) e DN 200 (Via Salice)	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Casalnuovo
24	Int. 06 Sud *	1+110,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per scavo per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Terna	Afragola
25	Int. 18 Sud	1+260,16	Interferenza fognatura	Comune di Afragola	Afragola

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 82 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
26	Int. 08 Sud *	1+320,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Terna	Afragola
27	Int. 09 Sud *	1+330,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per scavo per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Terna	Afragola
28	Int. 20 Sud	1+469,63	Attraversamento idrico fascio tubiero ARIN.	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Afragola
29	Int. 19 Sud	1+492,22	Attraversamento linea elettrica A.T. Terna.	Terna	Afragola
30	Int. 21 Sud	1+499,96	Interferenze con metanodotto SNAM DN 400 - 80	Snam Rete Gas	Afragola
31	Int. 10 Sud *	1+525,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per scavo per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Terna	Afragola
32	Int. 11 Sud *	1+610,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per scavo per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Terna	Afragola
33	Int. 22 Sud	2+238,25	Attraversamento linea elettrica 10.000 V interrata Enel.	Enel Distribuzione S.P.A.	Afragola
34	Int. 23 Sud	2+206,20	Attraversamento F.O. ASPI-Socc. Autostrade.	Telecom- Wind	Afragola

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 83 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
35	Int. 28/29 Sud	NV01Abis	Interferenza idrica - Attraversamento fascio tubiero ARIN	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Afragola
36	Int. 30 Sud	2+320,20	Attraversamento linea Telefonica aerea ed interrata cavi in rame Telecom.	TIM - ex Telecom	Afragola
37	Int. 15 Sud *	3+550,00	Antenna telefonica GSM con linea AT Terna	F.S	Casalnuovo
38	Int. 01 Nord	5+434,08	Attraversamento metanodotto potenziamento derivazione per Bagnoli DN 750	Snam Rete Gas	Afragola
39	Int. 02 Nord	5+760,06	Attraversamento linea elettrica.	Enel Distribuzione S.P.A.	Afragola
40	Int. PE 31	6+050,00	Condotta idrica DN100 in ghisa	Comune di Afragola	Afragola
41	Int. 05 Nord	6+063,10	Vecchio collettore Badagnano	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania	
42	Int. 06 Nord	6+066,27	Nuovo collettore Badagnano	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania	Afragola

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.							
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE				PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA
				IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	84 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
43	Int. 08 Nord	6+516,51	Attraversamento Acquedotto Campano.	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Afragola
44	Int. 09 Nord	6+598,39	Attraversamento metanodotto dorsale per Napoli DN16 - 24 bar.	Snam Rete Gas	Afragola
45	Int. 10 Nord	6+641,13	Attraversamento Acquedotto Serino	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Afragola
46	Int. 11 Nord	6+661,51	Potenziamento dorsale per Napoli dn 30" Maddaloni-Afragola 75 bar.	Snam Rete Gas	Afragola
47	Int. 12 Nord	6+977,94	Collettore fognario S. Marco	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania	Afragola
48	Int. PE 18	7+000,00	Vasca trattamento liquidi	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola
49	Int. PE 60	7+100,00	Attraversamento cavi.	TIM - ex Telecom	Acerra
50	Int. 13 Nord	7+122,00	Centrale antincendio, locale interrato 10 x 28 x 4.	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola
51	Int. 14 Nord	7+145,00	Pubblica Illuminazione.	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.							
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE				PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 85 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
52	Int. 15 Nord	7+145,00	Rete telefonica.	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola
53	Int. 16 Nord	7+145,00	Rete gas.	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola
54	Int. 17 Nord	7+145,00	Rete Enel m.t..	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola
55	Int. 18 Nord	7+145,00	Rete fognaria.	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola
56	Int. PE 19	7+175,00	Sottopasso veicolare	Centro Commerciale le Porte di Napoli	Afragola
57	Int. 07 Nord *	7+400,00	Gasdotto	Napoletana Gas ora Italgas	Afragola
58	Int. 20 Nord	7+404,96	Attraversamento metanodotto allacciamento Alfa Sud DN 10" 12 bar.	Snam Rete Gas	Afragola
59	Int. 19 Nord	7+339,84	Interferenza Enel m.t..	Enel Distribuzione S.P.A.	Afragola
60	Int. PE 14	7+425,00	Interferenza con campo pozzi "Vallicchio"	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Afragola

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.							
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE				PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 86 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
61	Int. 21/22 Nord	7+865,00	Interferenza idrica Collettore Capo Mazza, viadotto ad archi	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania	Afragola
62	Int. 23 Nord	7+914,27	Attraversamento metanodotto 12 bar.	Snam Rete Gas	Afragola
63	Int. PE 61	7+950,00	Attraversamento cavi.	TIM - ex Telecom	Acerra
64	Int. PE 35	8+050,00	linea MT aerea	Enel	Acerra
65	Int. PE 36	8+100,00	linea MT aerea	Enel	Acerra
66	Int. 08 Nord *	8+080,00	Gasdotto	Napoletana Gas ora Italgas	Acerra
67	Int. PE 20	8+080,00	Collettore fognario "Casalnuovo sx"	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania	Afragola
68	Int. 11 Nord *	8+090,00	Collettore fognario "Casalnuovo dx"	G.O.R.I. - ora Regione Campania	Acerra

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. PAGINA C 87 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
69	Int. PE 21	8+090	Pali della pubblica illuminazione	Comune di Acerra	Acerra
70	Int. PE 22	8+090	Condotta idrica in acciaio DN 2"	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra
71	Int. PE 17	8+350	Collettore fognario "Sollevamento Casalnuovo"	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania	Acerra
72	Int. PE 01	8+450	Canale Regi Lagni "Santo Spirito"	Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno	Acerra
73	Int. 24 Nord	8+500,20	Metanodotto DN 250- 10" 12 bar "Alfa Sud"	Snam Rete Gas	Acerra
74	Int. PE 37	da 8+500 a 9+200	linea MT aerea in cavo	Enel	Acerra
75	Int. PE 13	8+600,00-9+500,00	Parallelismo con Regi Lagni e attraversamento successivo a PK 10+000	Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno	Acerra
76	Int. 37 Nord	8+800,00-9+300,00	Collettore fognario "Collettrice nera".	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania	Acerra

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 88 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
77	Int. PE 62	8+850.00	Attraversamento cavi.	TIM - ex Telecom	Pomigliano
78	Int. 01 Nord *	9+070,00	Impianto di controllo inquinamento del sottosuolo	Comune di Acerra	Acerra
79	Int. 25 Nord	8+700,00- 9+500,00	Parallelismo con allacciamento Alfa Sud DN10" 12 bar.	Snam Rete Gas	Acerra
80	Int. 12 Nord	9+740,00	Acquedotto DN 1200	Regione Campania Ufficio Acquedotti	Acerra
81	Int. PE 32	9+760,00	Attraversamento telefonico	Fastweb S.p.A.	Acerra
82	Int. 26 Nord	9+768,81	Potenziamento metanodotto Allacciamento Alenia DN 200 12 bar	Snam Rete Gas	Acerra
83	Int. PE 33	9+770,00	Allacciamento collettore Pomigliano	Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania	Acerra
84	Int. 27 Nord	9+789,30	Metanodotto Allacciamento Alenia DN125 12 bar	Snam Rete Gas	Acerra
85	Int. PE 54	9+825,00	Collettore DN1200	CRF Gruppo FCA	Acerra

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 89 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
86	Int. PE 55	9+825,00	Collettore DN800	ENGIE	Acerra
87	Int. PE 09	9+900,00	Rete interrata adduzione gas per Fiat Auto	ENGIE	Acerra
88	Int. PE 52	9+900,00	Controfosso raccolta acque meteoriche	Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno	Acerra
89	Int. PE 51	10+040,00	Collettore scatolare di scarico FCA	FCA	Acerra
90	Int. 02 Nord	Viabilità NV07	Antenna telefonica GSM	Telecom- Wind	Acerra
91	Int. PE 23	Raccordo industriale	Condotta idrica privata DN 2"	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra
92	Int. PE 10	Raccordo industriale	Acquedotto DN 1200	Regione Campania Ufficio Acquedotti	Acerra
93	Int. PE 11	10+125,00	Acquedotto DN 1200	Regione Campania Ufficio Acquedotti	Acerra
94	Int. PE 12	10+790,00 / Stazione di Acerra / NV07	Acquedotto DN 1200	Regione Campania Ufficio Acquedotti	Acerra

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 90 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
95	Int. PE 24	10+850 e piazzale stazione Acerra	Condotta idrica in acciaio DN 2"	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra
96	Int. PE 64	10+850.00	Linea aerea	TIM - ex Telecom	Acerra
97	Int. PE 25	NV08	Tubazione in PEAD DN 160	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra
98	Int. PE 56	11+030,00	Collettore Ø800	Regione Campania - Fognature	Acerra
99	Int. 31 Nord	11+185,95	Attraversamento linea elettrica.	Enel Distribuzione S.P.A.	Acerra
100	Int. 32 Nord	11+378,29	Elettrodotto raccordo industriale.	Terna	Acerra
101	Int. PE 39	11+350	linea aerea BT e MT	Enel	Acerra
102	Int. 33 Nord	11+435,78	Elettrodotto.	Terna	Acerra
103	Int. PE 40	11+650	linea MT interrata	Enel	Acerra

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 91 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
104	Int. PE 26	11+650	Condotta idrica in acciaio DN 2"	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra
105	Int. PE 65	11+700.00	Linea aerea	TIM - ex Telecom	Acerra
106	Int. PE 27	11+800	Tubazione idrica in PEAD DN 50	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra
107	Int. PE 41	11+800	linea MT interrata	Enel	Acerra
108	Int. PE 28	11+950	Tubazione idrica in PEAD DN 50	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra
109	Int. PE 42	11+950	linea aerea BT e MT	Enel	Acerra
110	Int. 04 Nord *	Viabilità NV09	Attraversamento telefonico Telecom.	TIM - ex Telecom	Acerra
111	Int. PE 43	12+600	linea MT interrata	Enel	Acerra
112	Int. 34 Nord	12+974,67	Allacciamento Alfa Sud DN 16".	Snam Rete Gas	Acerra

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 92 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
113	Int. PE 44	13+300	linea BT aerea	Enel	Acerra
114	Int. PE 45	13+750	linea MT aerea e 2 linee aeree BT	Enel	Acerra
115	Int. PE 29	13+750	Condotta idrica in acciaio DN 2"	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra
116	Int. PE 66	13+750.00	Linea sotterranea	TIM - ex Telecom	Acerra
117	Int. 35 Nord	14+131,19	Elettrodotta.	Terna	Acerra
118	Int. PE 46	14+170	linea aerea BT e MT	Enel	Acerra
119	Int. PE 47	14+170	Posto di Trasformazione su Palo (PTP) Varignano 3	Enel	Acerra
120	Int. PE 48	da 14+170 a 14+600	linea BT aerea	Enel	Acerra
121	Int. 36 Nord	14+395,56	Elettrodotta.	Terna	Acerra

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 93 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
122	Int. PE 34	14+550	Condotta idrica in acciaio DN900	Regione Campania Ufficio Acquedotti	Acerra
123	Int. PE 49	14+600	linea BT aerea	Enel	Acerra
124	Int. PE 30	14+825	Condotta idrica in acciaio DN 2"	Acquedotti SCPA - Comune di Acerra	Acerra
125	Int. PE 50	14+829	2 linee MT interrato	Enel	Acerra
126	Int. PE 67	14+850.00	Linea fibra sotterranea	TIM - ex Telecom	Acerra
127	Int. PE 68	NV12	Linea fibra sotterranea	TIM - ex Telecom	Acerra
128	Int. PE 70	15+400.00	Attraversamento linea fibra	TIM - ex Telecom	Acerra
129	Int. PE 15	15+425 / NV12	Canale tombato	Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno	Acerra
130	Int. PE 72	NV06	Linee sotterranee	TIM - ex Telecom	Acerra

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.		<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.		LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.							<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE				PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 94 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
131	Int. PE 73	15+550.00	Attraversamento linea fibra sotterranee	TIM - ex Telecom	Acerra
132	Int. 06 Nord *	15+558,98	Deviazione canale esistente al Km 15+558,98	Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno	Acerra
133	Int. 05 Nord *	NV12	Acquedotto di Serino	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Acerra
134	Int. 09 Nord *	NV12	Interferenza con acquedotto Campano	ABC - acqua bene comune Via Argine, 1 - 80146 Napoli	Acerra
135	Int. 10 Nord *	NV12	Interferenza con Canale esistente Lagno Pizzopontone	Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno	Acerra
136	Int. PE 02	NV01A	Interferenza con linea aerea non censita	Enel	Casalnuovo
137	Int. PE 53	NV01Abis	Pozzo Comasa e condotte Ø500	Comasa	Afragola
138	Int. 14 Sud *	NV01Abis	Interferenza con fognatura	Comune di Afragola	Afragola
139	Int. PE 03	NV07	Interferenze con linee aeree non censite	TIM - ex Telecom	Acerra

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 95 di 256

LISTA DELLE INTERFERENZE					
n.	Nome Interferenze	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Ente Gestore	Comune
140	Int. PE 04	NV07	Interferenza con linea aerea non censita	Enel	Acerra
141	Int. PE 05	NV07	Interferenze con linee aeree non censite	Enel	Acerra
142	Int. PE 06	NV08	Interferenza con linea aerea non censita	Enel	Acerra
143	Int. PE 07	NV09	Interferenze con linee aeree non censite	TIM - ex Telecom	Acerra
144	Int. PE 08	NV09	Interferenze con pali dell'illuminazione	Comune di Acerra	Acerra

Elenco completo delle nuove interferenze

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 96 di 256

1.5.1 Riepilogo numerico

Si mostra un sintetico riepilogo delle interferenze ad oggi note:

RIEPILOGO NUMERICO DELLE INTERFERENZE		
A.	<i>Interferenze note da PD</i>	81
B.	<i>Interferenze eliminate da PD</i>	8
C.	<i>Interferenze reintrodotte da Elenco Interferenze preliminare</i>	5
D.	<i>Nuove interferenze rilevate nel PE</i>	66
Totale Interferenze (A - B + C + D)		144

1.5.2 Iter autorizzativo

Dato l'elevato numero di nuove interferenze venute ad aggiungersi in fase di progettazione esecutiva alle già note dal Progetto Definitivo, non è stato possibile ottenere le approvazioni ufficiali da tutti gli Enti Gestori coinvolti. Tuttavia, da tutti gli Enti sono stati recepiti gli input progettuali necessari per l'ottenimento di un nulla-osta tecnico e per una successiva celere approvazione.

Si allega di seguito una tabella che mostra i riferimenti della corrispondenza ufficiale con alcuni degli Enti Gestori coinvolti. Per la visione della suddetta documentazione si rimanda agli allegati del presente documento.

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. PAGINA IF1M 0.0.E.ZZ RH SI.0.0.00.001 C 97 di 256	

ITER AUTORIZZATIVO			
Ente Gestore	Parere in CdS	Note inviate	Note ricevute
Zi Rete Gas	Note prot. U-2016-0033628-24/03/2016, U-2015-00112132-01/12/2015.	NC/032-18/OUT/MP/rg, NC/060-18/OUT/MP/rg del 30/03/2018, NC/082-18/OUT/MP/rg del 18/04/2018, NC/109-18/OUT/GD/rg del 15/05/2018, NC/129-18/OUT/GD/rg del 01/06/2018	2iRG/DTSO del 22/05/2018 (brevi manu) 2iRG/DTSO/SVI del 05/06/2018
ABC - Acqua Bene Comune	Nota prot. 20547 del 02/11/2015	NC/031-18/OUT/MP/rg, NC/059-18/OUT/MP/rg del 30/03/2018, NC/087-18/OUT/MP/rg del 18/04/2018 SI/0052-18/OUT/MP/rg NC/148-18/OUT/GD/rg del 27/06/2018 NC 204-18/OUT/GD/rg del 12/10/2018	Prot N. 0010971 del 4/05/2018 Prot. 0016770 del 29/06/2018 parere positivo
Acquedotti SCPA		NC/79-18/OUT/GD/rg del 13/04/2018, NC/139-18/OUT/GD/rg del 12/06/2018 inviato progetto	Prot. N. 422/18 del 22/06/2018
BT Italia	Email del 4/12/2015	NC/019 -18/OUT/MP/rg, NC/038-18/OUT/MP/rg, NC/065-18/OUT/MP/rg, NC/084-18/OUT/MP/rg del 18/04/2018, NC/091-18/OUT/MP/rg del 26/04/2018, NC/106-18/OUT/GD/rg del 15/05/2018, NC/128-18/OUT/GD/rg del 01/06/2018	Nota del 18/04/2018 con preventivo Email di Federico Marigliano del 21/06/2018
Centro Commerciale - Gruppo Mandi		NC/068-18/OUT/MP/rg del 30/03/2018, NC/76-18/OUT/GD/rg Del 13/04/2018	Lettera del 10 maggio 2018
Centro Commerciale - Retail		NC/057-18/OUT/MP/rg, NC/74-18/OUT/GD/rg Del 13/04/2018	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. PAGINA IF1M 0.0.E.ZZ RH SI.0.0.00.001 C 98 di 256	

ITER AUTORIZZATIVO			
Ente Gestore	Parere in CdS	Note inviate	Note ricevute
Centro Commerciale - IGD S.I.I.Q. Ipercoop		NC/056-18/OUT/MP/rg, NC/75-18/OUT/GD/rg del 13/04/2018	Comunicazione PEC Prot. IGD 210/20188
Comasa		NC/89-18/OUT/GD/rg del 19/04/2018, NC/120-18/OUT/GD/rg del 24/05/2018 Disegni per approvazione	PEC 01/06/2018 approvazione progetto
Comune di Acerra	Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 12/12/2015.	NC/021 -18/OUT/MP/rg, NC/039-18/OUT/MP/rg, NC/066-18/OUT/MP/rg	Prot. 22642 del 06/04/2018 Nulla-osta tecnico Prot. 41687 del 26/06/2018
Comune di Afragola	Osservazioni sul PD del 01/12/2015 Delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 02/12/2015	NC/067-18/OUT/MP/rg, NC/070-18/OUT/GD/rg del 4 Aprile	Prt. 0019162/2018- U- 04/04/2018 - Prt.G.0020884/2018 - U - 12/04/2018 14:19:25 Nulla-Osta tecnico del 24/07/2018
Consorzio di bonifica paludi Napoli Volla		Non sono state inviate note in quanto la progettazione era già a carico appaltatore nel PD	Nulla-Osta Prot. 3027 del 03/08/2018
Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno		Non sono state inviate note in quanto la progettazione era già a carico appaltatore nel PD	
CRF gruppo FCA		NC/101-18/OUT/GD/rg del 10/05/2018	PEC 12/06/2018 PEC 28/06/2018 con prescrizioni tecniche per ottenere il nulla-osta
Enel	0071338 del 02/02/2016.	NC/016 -18/OUT/MP/rg, NC/033-18/OUT/MP/rg, NC/061-18/OUT/MP/rg del 30/03/2018, NC/069 -18/OUT/MP/rg del 12/04/2018, NC/086-18/OUT/MP/rg del 18/04/2018, NC/094-18/OUT/MP/rg del 08/05/2018, NC/104-18/OUT/GD/rg del 15/05/2018	Lettere del 28/05/2018
Engie	Nota prot RE94001 del 28/06/2017	NC/030-18/OUT/MP/rg, NC/102-18/OUT/GD/rg del 10/05/2018, NC/114-18/OUT/GD/rg del 17/05/2018, Prot. SI/0073 -	

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C PAGINA 99 di 256

ITER AUTORIZZATIVO			
Ente Gestore	Parere in CdS	Note inviate	Note ricevute
		18/OUT/MP7rg del 18/06/2018	
Fastweb	Email	NC/017 -18/OUT/MP/rg, NC/035-18/OUT/MP/rg, NC/092-18/OUT/MP/rg del 26/04/2018, NC/105-18/OUT/GD/rg del 15/05/2018, NC/130-18/OUT/GD/rg del 01/06/2018	n. MDi 20180000027788 del 23 marzo 2018 n. MDi 20180000029687 del 04 maggio 2018
FCA Group		NC/95-18/OUT/GD/rg del 08/05/2018	
GORI	NC/137-18/OUT/GD/rg del 11/06/2018 Approvvigionamento idrico	Prot. NC/144 – 18/OUT/MP/rg del22/06/2018	Nulla-osta con prescrizioni Prot. 0028800/2018 del 27/06/2018
Infracom		NC/020 -18/OUT/MP/rg, NC/029 -18/OUT/MP/rg, NC/058-18/OUT/MP/rg del 30/03/2018, NC/088-18/OUT/MP/rg del 18/04/2018	Non esistono interferenze, come confermato da lettera Prot. IGU/383/18/RG
Italgas		NC/113-18/OUT/GD/rg del 17/05/2018, Prot. SI/0073 – 18/OUT/MP7rg del 18/06/2018	Prot. 18066HDC0076 del 07/03/2018 trasmessa a Nacav da RFI
Regione Campania - Settore Ciclo Integrato delle Acque	Si è espressa con delibera di Giunta n.861 del 29 Dicembre 2015.	NC/015 -18/OUT/MP/rg, NC/037-18/OUT/MP/rg, NC/064-18/OUT/MP/rg del 30/03/2018, NC/77-18/OUT/GD/rg del 13/04/2018, NC/138 -18/OUT/MP/rg Del 11/06/2018-invio progetto per approvazione	DG 50 17 00 del 20/03/2018, arrivata ufficialmente il 15 Giugno Email con nulla-osta del dott. Pesacane del 15/06/2018 Verbale tavolo "Napoli-Bari" del 09/08/2018

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. PAGINA IF1M 0.0.E.ZZ RH SI.0.0.00.001 C 100 di 256	

ITER AUTORIZZATIVO			
Ente Gestore	Parere in CdS	Note inviate	Note ricevute
Regione Campania - Settore Ciclo Ufficio Fognature	Si è espressa con delibera di Giunta n.861 del 29 Dicembre 2015.	NC/014 -18/OUT/MP/rg del 01/03/2018, NC/78-18/OUT/GD/rg del 13/04/2018	Si resta in attesa del parere dell'Ufficio Fognature a valle dell'incontro ufficiale del 09/08/2018
RFI		Non sono state inviate note in quanto la progettazione era già a carico dell'appaltatore nel PD	
Snam Rete Gas	Prot. DISOCC/1252/LAV/LAN del 02/11/2015	NC/112-18/OUT/GD/rg del 17/05/2018, NC/115-18/OUT/GD/rg del 22/05/2018, NC/117-18/OUT/GD/rg del 23/05/2018, Prot. SI/0073 – 18/OUT/MP7rg del 18/06/2018	
TIM - exTelecom		NC/018 -18/OUT/MP/rg, NC/034-18/OUT/MP/rg, NC/062-18/OUT/MP/rg del 30/03/2018, NC/085-18/OUT/MP/rg del 18/04/2018, NC/108-18/OUT/GD/rg del 15/05/2018	Preventivo n. SP0420400; Nota INWIT Prot. 3 del 22/06/2018
Wind		NC/036-18/OUT/MP/rg, NC/063-18/OUT/MP/rg del 30/03/2018, NC/083-18/OUT/MP/rg del 18/04/2018, NC/096-18/OUT/MP/rg del 09/05/2018, NC/107-18/OUT/GD/rg del 15/05/2018, NC/127-18/OUT/GD/rg del 01/06/2018	Preventivo n. WIND/LC/08/05/18/01 /Italferr

Come riscontrabile dalla documentazione allegata, alla data in cui si scrive sono stati ottenuti i nulla-osta tecnici alle soluzioni proposte nel progetto esecutivo dai seguenti enti e soggetti privati:

- *ABC – Acqua Bene Comune*
- *Acquedotti SCPA - Comune di Acerra*
- *Comasa*

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO							
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 101 di 256		

- *Comune di Acerra*
- *Comune di Afragola*
- *Consorzio di Bonifica Paludi Napoli Volla*
- *Ferrovie dello Stato Italiane*
- *G.O.R.I.*
- *Regione Campania - Ufficio Acquedotti*

I seguenti enti che risolveranno le interferenze in proprio, hanno inviato documentazione progettuale che assolve anche alla funzione di nulla-osta tecnico:

- *2i Rete Gas*
- *BT ITALIA - ex Albacom*
- *Enel Distribuzione S.P.A.*
- *Fastweb S.p.A.*
- *TIM (ex Telecom)*
- *Telecom - Wind*
- *Terna*
- *Wind Telecomunicazione S.p.A.*

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 102 di 256

2 PARTE II – RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Si riporta nei paragrafi successivi una descrizione delle singole interferenze, definendo per ognuna di esse alcune caratteristiche principali quali l'ubicazione, l'Ente Gestore e una descrizione sommaria della risoluzione progettuale.

Si precisa che l'elenco seguente comprende anche le interferenze del Progetto Definitivo rivelatesi poi inesistenti in fase di progettazione esecutiva.

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 103 di 256

2.1 INT. 02 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 0+080,30
 - Comune: Casoria
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento fibre ottiche
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 104 di 256

2.2 INT. 03 SUD

- **Ubicazione**

- PK: 0+080,30
- Comune: Casoria

- **Tipologia di interferenza**

- Attraversamento sotterraneo AT 220 kV

- **Ente Gestore**

- Enel S.p.A.

- **WBS di progetto**

- Risoluzione a cura dell'ente gestore.

- **Risoluzione**

- Non si prevede risoluzione in quanto, considerata la tipologia di lavorazioni da effettuare nella zona esaminata, l'attraversamento sotterraneo gestito da Enel non risulta interferente; tuttavia, per motivi di sicurezza, onde evitare il verificarsi di incidenti di qualunque tipo, si prescrive la necessità di sospendere temporaneamente l'alimentazione elettrica per giorni 5.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: NO
- Valorizzazione economica: NO
- Tempistica: NO

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 105 di 256

2.3 INT. 04 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 0+211,33
 - Comune: Casoria
- **Tipologia di interferenza**
 - Tombino scatolare
- **Ente Gestore**
 - Consorzio di bonifica paludi di Napoli e Volla
- **WBS di progetto**
 - IN07
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione del canale esistente tramite prolungamento del tombino scatolare a spinta al di sotto dell'infrastruttura ferroviaria esistente (*Linea a Monte Vesuvio*).
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 106 di 256

2.4 INT. PE 57

- **Ubicazione**
 - PK: 0+300,00
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento fibre ottiche
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 107 di 256

2.5 INT. 05 SUD

- **Ubicazione**

- PK: 0+479,23
- Comune: Casoria

- **Tipologia di interferenza**

- Attraversamento idrico Acquedotto Vesuviano

- **Ente Gestore**

- G.O.R.I. – ora regione Campania – Ufficio Acquedotti

- **WBS di progetto**

- IN08

- **Risoluzione**

- A seguito di colloquio con l'ing. Alfredo Postiglione della Regione Campania si è verificato che la condotta è stata effettivamente realizzata ed è adeguata a ricevere i carichi della piattaforma ferroviaria. Si prevede che lo scarico di emergenza della camera di manovra della condotta idrica in questione sia messo in comunicazione con la prevista deviazione del collettore fognario "Collettore C" (WBS di progetto IN08).

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: NO
- Valorizzazione economica: NO
- Tempistica: Si veda programma dei lavori

- **Allegati**

- Nessuno

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO									
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 108 di 256				

2.6 INT. 01 SUD*

- **Ubicazione**
 - PK: 0+550,00
 - Comune: Casoria
- **Tipologia di interferenza**
 - Pozzo.
- **Ente Gestore**
 - ABC – Acqua Bene Comune - Via Argine, 1 – 80146 Napoli
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Intervento previsto e contabilizzato in PD, ma non rappresentato. Redatto progetto esecutivo. Si prevede l'intasamento del pozzo con calcestruzzo magro e la demolizione della struttura in elevazione.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 109 di 256

2.7 INT. 06 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 0+557,65
 - Comune: Casoria
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento fognatura collettore "C": tubo circolare Φ 1800
- **Ente Gestore**
 - RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- **WBS di progetto**
 - IN08
- **Risoluzione**
 - Il tracciato del collettore esistente interferisce con l'imbocco Sud della Galleria Casalnuovo. La deviazione è stata prevista più a valle, alla pk 0+500 mediante un collettore \emptyset 2000.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 110 di 256

2.8 INT. 02 SUD*

- **Ubicazione**

- PK: 0+650,00
- Comune: Casoria

- **Tipologia di interferenza**

- Collettore fognario "FOGNA 2".

- **Ente Gestore**

- Consorzio di bonifica paludi di Napoli e Volla

- **WBS di progetto**

- IN43

- **Risoluzione**

- L'intervento era previsto e contabilizzato in PD, ma non rappresentato. E' stato redatto progetto esecutivo. Si prevede la realizzazione di cavalletto in c.a. a protezione del collettore "Fogna 2", interferente con il piazzale della Galleria Casalnuovo, e n. 2 pozzetti di ispezione, all'interno del Piazzale STI – Galleria Casalnuovo, con chiusini di accesso in ghisa carrabile Ø600 mm classe D400.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: ✓
- Valorizzazione economica: ✓
- Tempistica: Si veda programma dei lavori

- **Allegati**

- Nessuno

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 111 di 256

2.9 INT. 18 SUD*

- **Ubicazione**

- PK: 0+680,00
- Comune: Casoria

- **Tipologia di interferenza**

- Fabbricato con cunicolo.

- **Ente Gestore**

- ABC – Acqua Bene Comune - Via Argine, 1 – 80146 Napoli

- **WBS di progetto**

-

- **Risoluzione**

- L'intervento di demolizione del fabbricato era previsto e contabilizzato in PD, ma non rappresentato. E' stato redatto progetto esecutivo che tiene conto della richiesta aggiuntiva di ABC di conservare in parte e modificare un cunicolo esistente, prevedendo un nuovo accesso ad esso.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: ✓
- Valorizzazione economica: ✓
- Tempistica: Si veda programma dei lavori

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 112 di 256

2.10 INT. 03 SUD*

- **Ubicazione**
 - PK: 0+750,00
 - Comune: Casoria
- **Tipologia di interferenza**
 - Pozzo.
- **Ente Gestore**
 - RFI
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - L'intervento era previsto e contabilizzato in PD, ma non rappresentato. La proprietà era inizialmente attribuita ad ABC. Un'indagine catastale ha rivelato che il pozzo è stato in realtà già acquisito da RFI. E' stato redatto progetto esecutivo. Si prevede l'intasamento del pozzo con calcestruzzo magro e la demolizione della struttura in elevazione.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO									
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 113 di 256				

2.11 INT. 04 SUD*

- **Ubicazione**
 - PK: 0+860,00
 - Comune: Casoria
- **Tipologia di interferenza**
 - Pozzo.
- **Ente Gestore**
 - ABC – Acqua Bene Comune - Via Argine, 1 – 80146 Napoli
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Intervento previsto e contabilizzato in PD, ma non rappresentato. Redatto progetto esecutivo. Si prevede l'intasamento del pozzo con calcestruzzo magro e la demolizione della struttura in elevazione.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 114 di 256

2.12 INT. 17 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 0+900,00
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento elettrico aereo A.T. con traliccio.
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 115 di 256

2.13 INT. 05 SUD*

- **Ubicazione**
 - PK: 1+000,00
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento elettrico aereo A.T. con traliccio interferente con la costruzione della nuova galleria della Circumvesuviana.
- **Ente Gestore**
 - Terna
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 116 di 256

2.14 INT. 16 SUD*

- **Ubicazione**
 - PK: 1+050,00
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Interferenza con metanodotto derivazione per Napoli DN 400.
- **Ente Gestore**
 - Snam Rete Gas
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. In attesa di stipula della convenzione con RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 117 di 256

2.15 INT. 07 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 1+066,24
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento gasdotto.
- **Ente Gestore**
 - EnelGas – gestore attuale “2i Rete Gas”
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell’ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell’ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. L’Ente ha prescritto l’utilizzo di una passerella metallica di sostegno della tubazione durante gli scavi, di cui si valuterà l’opportunità durante l’esecuzione dei lavori. L’opera è stata computata a misura nella WBS SI05.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 118 di 256

2.16 INT. 08 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 1+066,24
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento fognario via Nazionale delle Puglie – via Salice.
- **Ente Gestore**
 - G.O.R.I.
- **WBS di progetto**
 - IN14
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione dei collettori fognari e di raccolta delle acque meteoriche, con la realizzazione di cunicolo di protezione in c.a. ispezionabile al di sotto del Piazzale STI – Galleria Casalnuovo alla PK 0+960,00. Acque bianche e acque nere verranno convogliate separatamente a gravità ai rispettivi recapiti, ossia la Vasca Silvestri e il Collettore Fogna 2
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 119 di 256

2.17 INT. 09 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 1+066,24
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento elettrico sotterraneo A.T..
- **Ente Gestore**
 - Enel S.p.A.
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 120 di 256

2.18 INT. 10 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 1+066,24
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento telefonico Fastweb.
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGETTO</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>PAGINA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>121 di 256</td> </tr> </tbody> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	121 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	121 di 256								

2.19 INT. 11 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 1+066,24
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento telefonico Telecom.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 122 di 256

2.20 INT. 12 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 1+066,24
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento telefonico Infracom.
- **Ente Gestore**
 - Infracom Italia
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Non si prevede risoluzione poiché non vi è interferenza.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: NO
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGETTO</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>PAGINA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>123 di 256</td> </tr> </tbody> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	123 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	123 di 256								

2.21 INT. 13 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 1+066,24
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento telefonico BT Italia.
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO									
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 124 di 256				

2.22 INT. 14 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 1+066,24
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento fibre ottiche.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGETTO</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>PAGINA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>125 di 256</td> </tr> </tbody> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	125 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	125 di 256								

2.23 INT. 15 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 1+066,24
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento telefonico Wind.
- **Ente Gestore**
 - Wind Telecomunicazione S.p.A.
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 126 di 256

2.24 INT. 16 SUD

- **Ubicazione**

- PK: 1+066,24
- Comune: Casalnuovo

- **Tipologia di interferenza**

- Attraversamento condotta idrica acquedotto DN 150 (via Nazionale delle Puglie) e DN 200 (via Salice).

- **Ente Gestore**

- ABC – Acqua Bene Comune - Via Argine, 1 – 80146 Napoli

- **WBS di progetto**

-

- **Risoluzione**

- Si prevede la deviazione provvisoria delle condotte idriche in esame per la realizzazione della galleria di progetto e il successivo ripristino del percorso originario ad ultimazione della suddetta galleria. Su richiesta dell'Ente sono stati previsti tutti i pezzi speciali necessari alle suddette lavorazioni.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: ✓
- Computo quantità: ✓
- Tempistica: Si veda programma dei lavori

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 127 di 256

2.25 INT. 06 SUD*

- **Ubicazione**
 - PK: 1+110,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento elettrico aereo A.T. con traliccio interferente con lo scavo per la costruzione della nuova Galleria Casalnuovo.
- **Ente Gestore**
 - Terna
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. E' stata stipulata una convenzione tra Terna e RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO									
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 128 di 256				

2.26 INT. 18 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 1+260,16
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento fognatura.
- **Ente Gestore**
 - Comune di Afragola
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Deviazione provvisoria della condotta fognaria esistente con tratto in sollevamento e successivo ripristino del percorso originario del suddetto collettore ad ultimazione dei lavori previsti per la realizzazione della galleria.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO								
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 129 di 256			

2.27 INT. 08 SUD*

- **Ubicazione**
 - PK: 1+320,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento elettrico aereo A.T. con traliccio interferente con lo scavo per la costruzione della nuova Galleria Casalnuovo.
- **Ente Gestore**
 - Terna
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. E' stata stipulata una convenzione tra Terna e RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO								
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 130 di 256			

2.28 INT. 09 SUD*

- **Ubicazione**
 - PK: 1+330,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento elettrico aereo A.T. con traliccio interferente con lo scavo per la costruzione della nuova Galleria Casalnuovo.
- **Ente Gestore**
 - Terna
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. E' stata stipulata una convenzione tra Terna e RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. PAGINA C 131 di 256

2.29 INT. 20 SUD

- **Ubicazione**

- PK: 1+469,63
- Comune: Afragola

- **Tipologia di interferenza**

- Attraversamento idrico fascio tubiero ARIN.

- **Ente Gestore**

- ABC – Acqua Bene Comune - Via Argine, 1 – 80146 Napoli

- **WBS di progetto**

- GA01

- **Risoluzione**

- La soluzione progettata è finalizzata alla minimizzazione delle deformazioni indotte sul fascio tubiero esistente e ottempera alla richiesta di ABC di separare la struttura di sostegno dalla galleria artificiale (vedi Allegato 48 alla Convenzione. L'intervento prevede una struttura ad U che sostiene il fascio tubiero e che poggia su diaframmi realizzati ai lati della struttura stessa ed indipendenti dalla galleria artificiale. La struttura di sostegno dello scatolare esistente sarà costituita da 45 tubi Ø800 armati con travi metalliche HEA600 in acciaio S275. I tubi, realizzati con pressotrivelle, saranno sostenuti da n°2 travi laterali di collegamento in c.a., all'interno delle quali saranno annegate le travi in acciaio. Propedeuticamente all'intervento saranno realizzate tre paratie di diaframmi per consentire l'approccio all'opera esistente.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: ✓
- Valorizzazione economica: ✓
- Tempistica: ✓

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 132 di 256

2.30 INT. 19 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 1+492,22
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento linea elettrica A.T. Terna.
- **Ente Gestore**
 - Terna
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. E' stata stipulata una convenzione tra Terna e RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 133 di 256

2.31 INT. 21 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 1+499,96
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento con metanodotto Snam DN 400 - 80.
- **Ente Gestore**
 - Snam Rete Gas
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. In attesa di stipula della convenzione con RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 134 di 256

2.32 INT. 10 SUD*

- **Ubicazione**
 - PK: 1+525,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento elettrico aereo A.T. con traliccio interferente con lo scavo per la costruzione della nuova Galleria Casalnuovo.
- **Ente Gestore**
 - Terna
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. E' stata stipulata una convenzione tra Terna e RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 135 di 256

2.33 INT. 11 SUD*

- **Ubicazione**
 - PK: 1+610,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento elettrico aereo A.T. con traliccio interferente con lo scavo per la costruzione della nuova Galleria Casalnuovo.
- **Ente Gestore**
 - Terna
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. E' stata stipulata una convenzione tra Terna e RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 136 di 256

2.34 INT. 25 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 2+206,20
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento F.O. telefonico Albacom
- **Ente Gestore**
 - BT Italia (ex Albacom)
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Non si prevede risoluzione poiché non vi è interferenza.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: NO
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Si veda documentazione allegata

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 137 di 256

2.35 INT. 26 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 2+206,20
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento F.O. telefonico Telecom
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 138 di 256

2.36 INT. 27 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 2+206,20
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento linea telefonica aerea in rame
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 139 di 256

2.37 INT. 22 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 2+238,25
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento linea elettrica 10000 V interrata Enel.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 140 di 256

2.38 INT. 23 SUD

- **Ubicazione**

- PK: 2+206,20
- Comune: Afragola

- **Tipologia di interferenza**

- Attraversamento F.O. ASPI-Socc. Autostrade.

- **Ente Gestore**

- Telecom - Wind

- **WBS di progetto**

-

- **Risoluzione**

- Non vi è interferenza, poiché l'attraversamento in questione è già stato risolto durante la realizzazione del tratto di galleria esistente. In ogni caso, si prevede nel computo della WBS SI07 la posa di due pozzetti 60x40cm, di un corrugato Ø150 e di un tritubo Ø50 per ognuna delle linee di fibra ottica.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: NO
- Valorizzazione economica: NO
- Tempistica: NO

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 141 di 256

2.39 INT. 28/29 SUD

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV01Abis
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento fascio tubiero ABC.
- **Ente Gestore**
 - ABC – Acqua Bene Comune - Via Argine, 1 – 80146 Napoli
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la protezione del fascio tubiero in attraversamento al di sotto della nuova viabilità di progetto NV01Abis mediante soletta di ripartizione dei carichi in c.a.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 142 di 256

2.40 INT. 30 SUD

- **Ubicazione**
 - PK: 2+320,20
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento linea telefonica aerea ed interrata cavi in rame.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 143 di 256

2.41 INT. 15 SUD*

- **Ubicazione**
 - PK: 3+550,00
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Antenna telefonica GSM con linea A.T. Terna.
- **Ente Gestore**
 - Ferrovie dello Stato
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Non c'è bisogno di risoluzione poiché non vi è interferenza.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: NO
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Nessuno

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 144 di 256

2.42 INT. 01 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 5+434,08
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento metanodotto potenziamento derivazione per Bagnoli DN750.
- **Ente Gestore**
 - Snam Rete Gas
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. In attesa di stipula della convenzione con RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 145 di 256

2.43 INT. 02 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 5+760,06
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento linea elettrica.
- **Ente Gestore**
 - Enel Distribuzione S.P.A.
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 146 di 256

2.44 INT. 03 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 5+763,94
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento linea elettrica.
- **Ente Gestore**
 - Enel Distribuzione S.P.A.
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 147 di 256

2.45 INT. 04 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 6+044,22
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento linea elettrica.
- **Ente Gestore**
 - Enel Distribuzione S.P.A.
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 148 di 256

2.46 INT. PE 31

- **Ubicazione**

- PK: 6+050,00
- Comune: Afragola

- **Tipologia di interferenza**

- Condotta idrica DN100 in ghisa.

- **Ente Gestore**

- Comune di Afragola

- **WBS di progetto**

-

- **Risoluzione**

- Si prevede deviazione della condotta con successivo attraversamento in controtubo dell'infrastruttura di progetto ai sensi del DM 4 aprile 2014.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: ✓
- Computo quantità: ✓
- Tempistica: Si veda programma dei lavori

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 149 di 256

2.47 INT. 05 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 6+063,10
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Vecchio collettore Badagnano.
- **Ente Gestore**
 - Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania
- **WBS di progetto**
 - IN01
- **Risoluzione**
 - Si prevede un'opera di scavalco in c.a. su pali del collettore fognario esistente.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 150 di 256

2.48 INT. 06 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 6+066,27
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Nuovo collettore Badagnano.
- **Ente Gestore**
 - Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania
- **WBS di progetto**
 - IN02
- **Risoluzione**
 - Si prevede opera di scavalco in c.a. su pali del collettore fognario esistente.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 151 di 256

2.49 INT. 07 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 6+452,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Potenziamento derivazione per Bagnoli da 30”.
- **Ente Gestore**
 - Snam Rete Gas
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Non si prevede risoluzione poiché dagli incontri con Snam è risultato che non vi è interferenza.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: NO
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 152 di 256

2.50 INT. 08 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 6+516,51
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento Acquedotto Campano.
- **Ente Gestore**
 - ABC – Acqua Bene Comune - Via Argine, 1 – 80146 Napoli
- **WBS di progetto**
 - IN03
- **Risoluzione**
 - Si prevede la realizzazione di struttura in c.a. a protezione dell'attraversamento ferroviario in esame, dotato di sfioratore per la portata di scoppio e canale fuggatore in comunicazione con vasche disperdenti. Su prescrizione dell'Ente Gestore, nel progetto esecutivo sono stati previsti tutti i necessari organi di intercettazione e pezzi speciali, nonché un sistema di sorveglianza con recinzione allarmata e telecontrollo.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Si veda la documentazione allegata.

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 153 di 256

2.51 INT. 09 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 6+598,39
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento metanodotto dorsale per Napoli DN16 - 24 bar.
- **Ente Gestore**
 - Snam Rete Gas
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. In attesa di stipula della convenzione con RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 154 di 256

2.52 INT. 10 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 6+641,13
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento Acquedotto Serino.
- **Ente Gestore**
 - ABC – Acqua Bene Comune - Via Argine, 1 – 80146 Napoli
- **WBS di progetto**
 - IN04
- **Risoluzione**
 - Si prevede la realizzazione di struttura in c.a. a protezione dell'attraversamento ferroviario in esame, dotato di sfioratore per la portata di scoppio e canale fuggatore in comunicazione con vasche disperdenti. Su prescrizione dell'Ente Gestore, nel progetto esecutivo sono stati previsti tutti i necessari organi di intercettazione e pezzi speciali, nonché un sistema di sorveglianza con recinzione allarmata e telecontrollo.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Si veda la documentazione allegata.

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO									
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 155 di 256				

2.53 INT. 11 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 6+661,51
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Potenziamento dorsale per Napoli DN 30" Maddaloni-Afragola 75 bar.
- **Ente Gestore**
 - Snam Rete Gas
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. In attesa di stipula della convenzione con RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 156 di 256

2.54 INT. 12 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 6+977,94
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Collettore fognario S. Marco.
- **Ente Gestore**
 - Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania
- **WBS di progetto**
 - IN12
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione del collettore esistente per non interferire con la viabilità di progetto.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 157 di 256

2.55 INT. PE 18

- **Ubicazione**

- PK: 7+000,00
- Comune: Afragola

- **Tipologia di interferenza**

- Vasca trattamento liquidi.

- **Ente Gestore**

- Centro Commerciale le Porte di Napoli

- **WBS di progetto**

-

- **Risoluzione**

- Nelle more di un accordo tra RFI e i proprietari del Centro Commerciale, si prevede lo spostamento della vasca di trattamento esistente interferente con il viadotto di progetto. La nuova vasca sarà delocalizzata e realizzata con struttura prefabbricata.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: ✓
- Computo quantità: ✓
- Tempistica: Si veda programma dei lavori

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 158 di 256

2.56 INT. PE 60

- **Ubicazione**
 - PK: 7+000,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento cavi.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 159 di 256

2.57 INT. 13 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 7+122,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Centrale antincendio, locale interrato 10 x 28 x 4 m.
- **Ente Gestore**
 - Centro Commerciale le Porte di Napoli
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Nelle more di un accordo tra RFI e i proprietari del Centro Commerciale, si prevede la realizzazione in altra sede di due vasche distinte a servizio degli immobili di proprietà IRGEN RE e di quelli di proprietà di NACOM (Gruppo Mandi).
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 160 di 256

2.58 INT. 14 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 7+145,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Pubblica illuminazione e torre faro.
- **Ente Gestore**
 - Centro Commerciale le Porte di Napoli
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Nelle more di un accordo tra RFI e i proprietari del Centro Commerciale, si prevede lo spostamento della pubblica illuminazione e la temporanea rimozione di una torre faro del parcheggio interferente con le operazioni di varo degli impalcati metallici del viadotto VI01. Dopo l'esecuzione dei lavori verranno ripristinati i pali dell'illuminazione sulla viabilità parallela al viadotto e la torre faro.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 161 di 256

2.59 INT. 15 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 7+145,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Rete telefonica.
- **Ente Gestore**
 - Centro Commerciale le Porte di Napoli
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Nelle more di un accordo tra RFI e i proprietari del Centro Commerciale, si prevede lo spostamento del cunicolo servizi contenente la rete telefonica interferente con il viadotto di progetto e il ripristino della rete.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 162 di 256

2.60 INT. 16 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 7+145,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Rete gas.
- **Ente Gestore**
 - Centro Commerciale le Porte di Napoli
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Nelle more di un accordo tra RFI e i proprietari del Centro Commerciale, si prevede lo spostamento del cunicolo servizi contenente la condotta del gas interferente con il viadotto di progetto e il ripristino del servizio.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 163 di 256

2.61 INT. 17 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 7+145,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Rete Enel M.T..
- **Ente Gestore**
 - Centro Commerciale le Porte di Napoli
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Nelle more di un accordo tra RFI e i proprietari del Centro Commerciale, si prevede lo spostamento del cunicolo servizi contenente la linea elettrica interferente con il viadotto di progetto e il ripristino del servizio.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 164 di 256

2.62 INT. 18 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 7+145,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Rete fognaria.
- **Ente Gestore**
 - Centro Commerciale le Porte di Napoli
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Nelle more di un accordo tra RFI e i proprietari del Centro Commerciale, si prevede lo spostamento delle pluviali e del cunicolo servizi contenente una condotta fognaria interferenti con il viadotto di progetto e il ripristino del servizio.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 165 di 256

2.63 INT. PE 19

- **Ubicazione**

- PK: 7+175,00
- Comune: Afragola

- **Tipologia di interferenza**

- Sottopasso veicolare.

- **Ente Gestore**

- Centro Commerciale le Porte di Napoli

- **WBS di progetto**

-

- **Risoluzione**

- Nelle more di un accordo tra RFI e i proprietari del Centro Commerciale, si prevede il temporaneo tombamento dell'infrastruttura e la demolizione di parte della stessa durante la presenza del cantiere aereo per la realizzazione del viadotto ad archi. Successivamente, si interverrà sull'opera per l'allungamento del passaggio sotterraneo, ripristinando il collegamento tra le due aree di parcheggio attraversate dal viadotto ad archi.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: ✓
- Computo quantità: ✓
- Tempistica: Si veda programma dei lavori

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 166 di 256

2.64 INT. 07 NORD*

- **Ubicazione**
 - PK: 7+400,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Gasdotto interrato.
- **Ente Gestore**
 - Napoletana Gas ora Italgas
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Italgas ha prodotto il progetto di risoluzione n. 0603002. A seguito di un incontro avvenuto presso Italgas il 10/05/2018, si è convenuto di razionalizzare l'intervento e di includere la risoluzione di questa interferenza all'interno di una revisione del progetto Snam di risoluzione della vicina interferenza Int 20 Nord. Al momento in cui si scrive non è stata ricevuta questa nuova soluzione. Si resta inoltre in attesa di stipula della convenzione tra Italgas e RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A. <u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	<p style="text-align: center;">LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO</p> <p style="text-align: center;">IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014</p>												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A. <u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.													
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGETTO</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>PAGINA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>167 di 256</td> </tr> </tbody> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	167 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA								
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	167 di 256								

2.65 INT. 19 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 7+400,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Interferenza Enel M.T..
- **Ente Gestore**
 - Enel Distribuzione S.p.A.
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 168 di 256

2.66 INT. 20 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 7+404,96
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento metanodotto allacciamento Alfa Sud DN 10" 12 bar.
- **Ente Gestore**
 - Snam Rete Gas
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Il progetto n. 105984 dovrà essere revisionato per contenere al suo interno anche la risoluzione dell'interferenza Italgas **Int 07 Nord***. Al momento in cui si scrive questa revisione non è stata ricevuta. In attesa di stipula della convenzione con RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 169 di 256

2.67 INT. PE 14

- **Ubicazione**
 - PK: 7+425,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Interferenza con campo pozzi "Vallicchio".
- **Ente Gestore**
 - ABC - Acqua Bene Comune - Via Argine, 1 - 80146 Napoli
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede l'interruzione dell'emungimento da due pozzi del Campo Vallicchio durante la realizzazione delle fondazioni del viadotto ad archi, le cui portate saranno però fornite da due pozzi aggiuntivi di eguali caratteristiche da realizzarsi prima dell'inizio dei lavori all'estremità settentrionale del campo (in aree da acquisire). I due pozzi saranno completi di camera di manovra, pezzi speciali, condotta di collegamento all'Acquedotto Serino e cabina elettrica. I nuovi pozzi potranno essere utilizzati in aggiunta a quelli esistenti anche dopo l'ultimazione dei lavori di realizzazione del viadotto.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 170 di 256

2.68 INT. 21/22 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 7+865,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Interferenza idrica Collettore Capo Mazza, viadotto ad archi.
- **Ente Gestore**
 - Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione del collettore esistente prima della realizzazione delle pile del viadotto di progetto.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 171 di 256

2.69 INT. 23 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 7+914,27
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento metanodotto 12 bar.
- **Ente Gestore**
 - Snam Rete Gas
- **WBS di progetto**
 - Cartella Snam n. 105985 / SI05
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. In attesa di stipula della convenzione con RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 172 di 256

2.70 INT. PE 61

- **Ubicazione**
 - PK: 7+950,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento cavi.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 173 di 256

2.71 INT. PE 35

- **Ubicazione**
 - PK: 8+050,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea M.T. aerea.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 174 di 256

2.72 INT. PE 36

- **Ubicazione**
 - PK: 8+100,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea M.T. aerea.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. PAGINA C 175 di 256

2.73 INT. 08 NORD*

- **Ubicazione**
 - PK: 8+080,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Gasdotto interrato.
- **Ente Gestore**
 - Napoletana Gas ora Italgas
- **WBS di progetto**
 - Progetto Italgas n. 063001
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura ente gestore. L'interferenza dovrà essere risolta in concomitanza con i lavori di deviazione del Collettore Casalnuovo (Int 11 Nord). Si resta comunque in attesa di stipula della convenzione tra Italgas e RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 176 di 256

2.74 INT. PE 20

- **Ubicazione**
 - PK: 8+080,00
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Collettore fognario "Casalnuovo sx".
- **Ente Gestore**
 - Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la protezione del collettore posizionato sul lato sinistro di Corso Italia con una soletta di ripartizione dei carichi in c.a. da realizzare prima della deviazione provvisoria della viabilità e della deviazione del collettore dx (**Int 11 Nord***).
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 177 di 256

2.75 INT. 11 NORD*

- **Ubicazione**
 - PK: 8+090,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Collettore fognario "Casalnuovo dx".
- **Ente Gestore**
 - G.O.R.I. ora Regione Campania
- **WBS di progetto**
 - IN15
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione del collettore sul lato destro di Corso Italia che interferisce con una pila del viadotto VI01 di progetto.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 178 di 256

2.76 INT. PE 21

- **Ubicazione**
 - PK: 8+090,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Pali della pubblica illuminazione.
- **Ente Gestore**
 - Comune di Acerra
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede il ripristino dei pali della pubblica illuminazione dismessi durante i lavori per la deviazione del Collettore Casalnuovo dx.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 179 di 256

2.77 INT. PE 22

- **Ubicazione**
 - PK: 8+090,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Condotta idrica in acciaio DN 2".
- **Ente Gestore**
 - Acquedotti SCPA - Comune di Acerra
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione della condotta idrica ai sensi del DM 04 Aprile 2014.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 180 di 256

2.78 INT. PE 17

- **Ubicazione**
 - PK: 8+350,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Collettore fognario "Sollevamento Casalnuovo".
- **Ente Gestore**
 - Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione del collettore interferente con le pile del viadotto di progetto.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 181 di 256

2.79 INT. PE 01

- **Ubicazione**
 - PK: 8+450,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Canale Regi Lagni "Santo Spirito".
- **Ente Gestore**
 - Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la pulizia del canale esistente e il ripristino corticale del rivestimento in calcestruzzo.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 182 di 256

2.80 INT. 24 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 8+500,20
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Metanodotto DN 250 (10") - 12 bar "Alfa Sud".
- **Ente Gestore**
 - Snam Rete Gas
- **WBS di progetto**
 - Cartella Snam n. 105986 / SI05
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. In attesa di stipula della convenzione con RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 183 di 256

2.81 INT. PE 37

- **Ubicazione**
 - PK: 8+500,00 – 9+200,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea M.T. aerea in cavo.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 184 di 256

2.82 INT. PE 13

- **Ubicazione**
 - PK: 8+600,00 – 9+500,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Parallelismo con Regi Lagni e attraversamento successivo a PK 10+000.
- **Ente Gestore**
 - Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Nessun intervento necessario. E' stata prodotta una nota di compatibilità idraulica delle opere in progetto con i Regi Lagni.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	185 di 256

2.83 INT. 37 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 8+800,00 – 9+300,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Collettore fognario "Collettrice nera"
- **Ente Gestore**
 - Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania
- **WBS di progetto**
 - IN16
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione del collettore esistente nel tratto compreso tra la PK 8+800,00 e 9+300,00, in maniera che esso non sia interferente con il rilevato ferroviario di progetto.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 186 di 256

2.84 INT. PE 62

- **Ubicazione**
 - PK: 8+850,00
 - Comune: Pomigliano
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento cavi.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 187 di 256

2.85 INT. 01 NORD*

- **Ubicazione**
 - PK: 9+070,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Impianto di controllo inquinamento del sottosuolo.
- **Ente Gestore**
 - Comune di Acerra
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - In luogo dell'impianto da dismettere, si prevede l'installazione di piezometro dotato di sonda multiparametrica con rilevazione in continuo di diverse caratteristiche dell'acqua, collegamento con postazione PC in remoto e possibilità di prelevare campioni per analisi di laboratorio.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO									
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 188 di 256				

2.86 INT. 25 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 8+700,00 - 9+500,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Parallelismo con allacciamento Alfa Sud DN10" - 12 bar.
- **Ente Gestore**
 - Snam Rete Gas
- **WBS di progetto**
 - Snam n. 105986 / SI05
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. In attesa di stipula della convenzione con RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 189 di 256

2.87 INT. 12 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 9+740,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Acquedotto DN 1200.
- **Ente Gestore**
 - Regione Campania Ufficio Acquedotti
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - L'interferenza in questione era originariamente a carico dell'Ente Gestore, che tuttavia non ha al momento una struttura in grado di sviluppare il progetto di risoluzione. Si è inizialmente appurato che la condotta è attualmente costituita da una tubazione in acciaio DN1000. Si prevede la deviazione della condotta idrica interrata tra due pile del viadotto di progetto. A seguito di riunione del 13 giugno 2018 con i responsabili tecnici dell'ufficio acquedotti (di cui in allegato si riporta il memo), si prescrive la protezione catodica di questo come di ogni altro tratto deviato interrato.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 190 di 256

2.88 INT. PE 32

- **Ubicazione**
 - PK: 9+760,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento telefonico.
- **Ente Gestore**
 - Fastweb S.p.A.
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura ente gestore. Si rimanda a documentazione allegata
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 191 di 256

2.89 INT. 26 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 9+768,81
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Potenziamento metanodotto Allacciamento Alenia DN 200 - 12 bar.
- **Ente Gestore**
 - Snam Rete Gas.
- **WBS di progetto**
 - Snam n. 105987 e n. 105996 / SI05
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. In attesa di stipula della convenzione con RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 192 di 256

2.90 INT. PE 33

- **Ubicazione**

- PK: 9+770,00
- Comune: Acerra

- **Tipologia di interferenza**

- Allacciamento collettore Pomigliano.

- **Ente Gestore**

- Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo - ora Regione Campania

- **WBS di progetto**

-

- **Risoluzione**

- Si prevede la deviazione del collettore esistente realizzando un nuovo scatolare in c.a. di pari dimensioni collegato al precedente nelle sezioni in cui questo viene interrotto. La deviazione dal percorso originario sarà tale da non provocare significative variazioni nella pendenza e nel funzionamento idraulico dell'opera. Considerata la presenza della Strada Provinciale Pomigliano-Acerra adiacente al nuovo scatolare, si prevede la parzializzazione della suddetta carreggiata stradale al fine di effettuare, esclusivamente lungo il margine stradale, uno scavo tramite paratia di micropali a quinconce.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: ✓
- Computo quantità: ✓
- Tempistica: Si veda programma dei lavori

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 193 di 256

2.91 INT. 27 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 9+789,30
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Metanodotto Allacciamento Alenia DN125 - 12 bar.
- **Ente Gestore**
 - Snam Rete Gas
- **WBS di progetto**
 - Snam n. 105987 e n. 105996 / SI05
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. In attesa di stipula della convenzione con RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 194 di 256

2.92 INT. PE 54

- **Ubicazione**
 - PK: 9+825,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Collettore DN 1200
- **Ente Gestore**
 - CRF gruppo FCA
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione del collettore in modo da evitare l'interferenza con la pila del viadotto V102.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 195 di 256

2.93 INT. PE 55

- **Ubicazione**

- PK: 9+825,00
- Comune: Acerra

- **Tipologia di interferenza**

- Collettore DN 800

- **Ente Gestore**

- ENGIE

- **WBS di progetto**

-

- **Risoluzione**

- Si prevede la deviazione del collettore in modo da evitare l'interferenza con la pila del viadotto V102.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: ✓
- Computo quantità: ✓
- Tempistica: Si veda programma dei lavori

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 196 di 256

2.94 INT. PE 09

- **Ubicazione**
 - PK: 9+900,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Rete interrata adduzione gas per Fiat Auto.
- **Ente Gestore**
 - ENGIE
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura ente gestore. Si rimanda a documentazione allegata e alla stipulanda convenzione tra ENGIE e RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: NO
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 197 di 256

2.95 INT. PE 52

- **Ubicazione**

- PK: 9+900,00
- Comune: Acerra

- **Tipologia di interferenza**

- Controfosso raccolta acque meteoriche.

- **Ente Gestore**

- Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno

- **WBS di progetto**

-

- **Risoluzione**

- Si prevede la deviazione del controfosso di raccolta parallelo al Canale Regi Lagni, anticipandone lo sbocco nel suddetto canale. Immediatamente a valle dell'ingombro dell'infrastruttura di progetto – procedendo in direzione Ovest – si prevede il ristabilirsi per il suddetto controfosso del suo percorso originario. La porzione di controfosso dismesso viene interessata da riempimento con materiale da cava necessario per la realizzazione di nuova strada di accesso avente funzione di ricucitura alla strada locale esistente tale da ricostituire la normale viabilità locale dopo la realizzazione del viadotto.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: ✓
- Computo quantità: ✓
- Tempistica: Si veda programma dei lavori

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 198 di 256

2.96 INT. 28 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 9+940,61
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento collettore fognario
- **Ente Gestore**
 - Consorzio igienico sanitario tra i comuni di Afragola, Casoria e Casalnuovo
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Non si prevede risoluzione poiché non vi è interferenza.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: NO
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Nessuno

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 199 di 256

2.97 INT. PE 51

- **Ubicazione**

- PK: 10+040,00
- Comune: Acerra

- **Tipologia di interferenza**

- Collettore scatolare di scarico FCA Group

- **Ente Gestore**

- FCA Group

- **WBS di progetto**

-

- **Risoluzione**

- Si prevede la deviazione del controfosso di raccolta parallelo al Canale Regi Lagni, anticipandone lo sbocco nel suddetto canale. Immediatamente a valle dell'ingombro dell'infrastruttura di progetto – procedendo in direzione Ovest – si prevede il ristabilirsi per il suddetto controfosso del suo percorso originario. La porzione di controfosso dismesso viene interessata da riempimento con materiale da cava necessario per la realizzazione di nuova strada di accesso avente funzione di ricucitura alla strada locale esistente tale da ricostituire la normale viabilità locale dopo la realizzazione del viadotto.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: ✓
- Computo quantità: ✓
- Tempistica: Si veda programma dei lavori

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 200 di 256

2.98 INT. 02 NORD

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV07
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Antenna telefonica GSM.
- **Ente Gestore**
 - Telecom - Wind
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura ente gestore. Al momento è stato prodotto soltanto un preventivo sommario per lo spostamento dell'antenna.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: NO
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 201 di 256

2.99 INT. PE 23

- **Ubicazione**
 - Raccordo industriale
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Condotta idrica privata DN 2".
- **Ente Gestore**
 - Acquedotti SCPA - Comune di Acerra
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione della condotta idrica ai sensi del DM 04 Aprile 2014.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 202 di 256

2.100 INT. PE 10

- **Ubicazione**
 - Raccordo industriale
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Acquedotto DN 1200.
- **Ente Gestore**
 - Regione Campania Ufficio Acquedotti
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si è appurato che in questa sezione la condotta è costituita da una tubazione in acciaio DN1000. Si prevede la sostituzione di una valvola a farfalla nella camera di manovra a ovest del raccordo industriale con scarico nei vicini Regi Lagni, nonché la realizzazione dello scarico per la camera di manovra a est del raccordo industriale.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 203 di 256

2.101 INT. PE 11

- **Ubicazione**
 - PK: 10+125,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Acquedotto DN 1200.
- **Ente Gestore**
 - Regione Campania Ufficio Acquedotti
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Per questa nuova interferenza si prevede la deviazione della condotta interrata tra le pile del viadotto. Visti gli angoli di deviazione, l'ufficio acquedotti ha prescritto l'aumento di diametro della condotta da DN1000 a DN1200. A seguito di riunione con i responsabili dell'ufficio del 13 giugno 2018 (di cui in allegato si riporta il memo), l'ente ha prescritto la protezione catodica di questo come di ogni altro tratto in attraversamento interrato.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. PAGINA C 204 di 256

2.102 INT. PE 12

- **Ubicazione**
 - PK: 10+790,00 / Stazione di Acerra / Nuova viabilità NV07
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Acquedotto DN 1200
- **Ente Gestore**
 - Regione Campania Ufficio Acquedotti
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Per questa nuova interferenza si era inizialmente prevista la deviazione della condotta idrica e l'attraversamento del rilevato ferroviario di progetto in controtubo in accordo con il DM 4/4/2014. A seguito di riunione con i responsabili dell'ufficio acquedotti del 13 giugno 2018 (di cui in allegato si riporta il memo), si prescrive l'attraversamento in cunicolo di questo come di ogni altro tratto in attraversamento ferroviario. Verrà attraversato in cunicolo anche il piazzale della stazione di Acerra.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 205 di 256

2.103 INT. PE 24

- **Ubicazione**
 - PK: 10+850,00 / Piazzale Stazione di Acerra
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Condotta idrica in acciaio DN 2".
- **Ente Gestore**
 - Acquedotti SCPA - Comune di Acerra
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione della condotta idrica ai sensi del DM 04 Aprile 2014.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 206 di 256

2.104 INT. PE 64

- **Ubicazione**
 - PK: 10+850,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea aerea
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 207 di 256

2.105 INT. PE 25

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV08
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Tubazione in PEAD DN 160.
- **Ente Gestore**
 - Acquedotti SCPA - Comune di Acerra
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la protezione della condotta idrica con cavalletto in c.a al di sotto della nuova viabilità.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 208 di 256

2.106 INT. PE 56

- **Ubicazione**
 - PK: 11+030,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Collettore Ø800
- **Ente Gestore**
 - Regione Campania - Fognature
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la sostituzione dei chiusini in calcestruzzo esistenti con chiusini in ghisa.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: NO
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 209 di 256

2.107 INT. 31 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 11+185,95
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento linea elettrica.
- **Ente Gestore**
 - Enel Distribuzione S.P.A.
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 210 di 256

2.108 INT. 32 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 11+378,29
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Elettrodotto raccordo industriale.
- **Ente Gestore**
 - Terna
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. E' stata stipulata una convenzione tra Terna e RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 211 di 256

2.109 INT. PE 39

- **Ubicazione**
 - PK: 11+350,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea aerea B.T. e M.T..
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 212 di 256

2.110 INT. 33 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 11+435,78
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Elettrodotto.
- **Ente Gestore**
 - Terna
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. E' stata stipulata una convenzione tra Terna e RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 213 di 256

2.111 INT. PE 40

- **Ubicazione**
 - PK: 11+650,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea M.T. interrata.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 214 di 256

2.112 INT. PE 26

- **Ubicazione**
 - PK: 11+650,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Condotta idrica in acciaio DN 2".
- **Ente Gestore**
 - Acquedotti SCPA - Comune di Acerra
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione della condotta idrica ai sensi del DM 04 Aprile 2014.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 215 di 256

2.113 INT. PE 65

- **Ubicazione**
 - PK: 11+700,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea aerea
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 216 di 256

2.114 INT. PE 27

- **Ubicazione**
 - PK: 11+800,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Tubazione idrica in PEAD DN 50.
- **Ente Gestore**
 - Acquedotti SCPA - Comune di Acerra
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione della condotta idrica ai sensi del DM 04 Aprile 2014.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 217 di 256

2.115 INT. PE 41

- **Ubicazione**
 - PK: 11+800,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea M.T. interrata.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 218 di 256

2.116 INT. PE 28

- **Ubicazione**
 - PK: 11+950,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Tubazione idrica in PEAD DN 50.
- **Ente Gestore**
 - Acquedotti SCPA - Comune di Acerra
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione della condotta idrica ai sensi del DM 04 Aprile 2014.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 219 di 256

2.117 INT. PE 42

- **Ubicazione**
 - PK: 11+950,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea aerea B.T. e M.T..
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 220 di 256

2.118 INT. 04 NORD*

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV09
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento telefonico.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 221 di 256

2.119 INT. PE 43

- **Ubicazione**
 - PK: 12+600,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea M.T. interrata.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 222 di 256

2.120 INT. 34 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 12+974,67
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Allacciamento Alfa Sud DN 16".
- **Ente Gestore**
 - Snam Rete Gas
- **WBS di progetto**
 - Snam n. 105988 / SI05
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. In attesa di stipula della convenzione con RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: NO
 - Tempistica: NO
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 223 di 256

2.121 INT. PE 44

- **Ubicazione**
 - PK: 13+300,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea BT aerea.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 224 di 256

2.122 INT. PE 45

- **Ubicazione**
 - PK: 13+750,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Una linea aerea M.T. e due linee aeree B.T.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 225 di 256

2.123 INT. PE 29

- **Ubicazione**
 - PK: 13+750,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Condotta idrica in acciaio DN 2".
- **Ente Gestore**
 - Acquedotti SCPA - Comune di Acerra
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione della condotta idrica ai sensi del DM 04 Aprile 2014.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 226 di 256

2.124 INT. PE 66

- **Ubicazione**
 - PK: 13+750,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea sotterranea
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 227 di 256

2.125 INT. 35 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 14+131,19
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Elettrodotta.
- **Ente Gestore**
 - Terna
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. E' stata stipulata una convenzione tra Terna e RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 228 di 256

2.126 INT. PE 46

- Ubicazione
- PK: 14+170,00
- Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea aerea B.T. e M.T.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 229 di 256

2.127 INT. PE 47

- **Ubicazione**
 - PK: 14+170,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Posto di Trasformazione su Palo (PTP) Varignano 3.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 230 di 256

2.128 INT. PE 48

- **Ubicazione**
 - PK: 14+170,00 – 14+600,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea aerea B.T..
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 231 di 256

2.129 INT. 36 NORD

- **Ubicazione**
 - PK: 14+395,56
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Elettrodotta.
- **Ente Gestore**
 - Terna
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata. E' stata stipulata una convenzione tra Terna e RFI.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO									
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 232 di 256				

2.130 INT. PE 34

- **Ubicazione**
 - PK: 14+550,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Condotta idrica in acciaio DN900.
- **Ente Gestore**
 - Regione Campania Ufficio Acquedotti
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Per questa nuova interferenza si era inizialmente prevista la deviazione della condotta idrica e l'attraversamento del rilevato ferroviario di progetto in controtubo in accordo con il DM 4/4/2014. A seguito di riunione con i responsabili dell'ufficio acquedotti del 13 giugno 2018 (di cui in allegato si riporta il memo), si prescrive l'attraversamento in cunicolo di questo come di ogni altro tratto in attraversamento ferroviario.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 233 di 256

2.131 INT. PE 49

- **Ubicazione**
 - PK: 14+600,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea aerea B.T..
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 234 di 256

2.132 INT. PE 30

- **Ubicazione**
 - PK: 14+825,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Condotta idrica in acciaio DN 2".
- **Ente Gestore**
 - Acquedotti SCPA - Comune di Acerra
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la deviazione della condotta idrica ai sensi del DM 04 Aprile 2014.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 235 di 256

2.133 INT. PE 50

- **Ubicazione**
 - PK: 14+829,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Due linee M.T. interrate.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 236 di 256

2.134 INT. PE 67

- **Ubicazione**
 - PK: 14+850,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea fibra sotterranea.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 237 di 256

2.135 INT. PE 68

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV12
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea fibra sotterranea.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO									
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 238 di 256				

2.136 INT. PE 70

- **Ubicazione**
 - PK: 15+400,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento linea fibra.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 239 di 256

2.137 INT. PE 15

- **Ubicazione**
 - PK: 15+425,00 – Nuova viabilità NV12
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Canale tombato.
- **Ente Gestore**
 - Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede soletta di ripartizione dei carichi in c.a. armata con doppia rete ELS. Ø8/20x20 per il tratto sottostante il nuovo rilevato ferroviario.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 240 di 256

2.138 INT. PE 72

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV06
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linee sotterranee.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 241 di 256

2.139 INT. PE 73

- **Ubicazione**
 - PK: 15+550,00
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Attraversamento linea fibra sotterranea.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014						
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.	ROCKSOIL S.p.A.						
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 242 di 256		

2.140 INT. 06 NORD*

- **Ubicazione**
 - PK: 15+558,98
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Canale.
- **Ente Gestore**
 - Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno
- **WBS di progetto**
 - IN05
- **Risoluzione**
 - Si prevede la realizzazione di un'opera di deviazione del canale esistente con tombino a spinta al di sotto della linea storica mediante sostegno dei binari. L'opera è costituita da una struttura scatolare di tipo classico, di dimensioni interne 3.00 m x 3.00 m.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 243 di 256

2.141 INT. 05 NORD*

- **Ubicazione**

- Nuova viabilità NV12
- Comune: Acerra

- **Tipologia di interferenza**

- Acquedotto di Serino.

- **Ente Gestore**

- ABC - acqua bene comune - Via Argine, 1 - 80146 Napoli

- **WBS di progetto**

- IN06

- **Risoluzione**

Nel Progetto definitivo era prevista una struttura scatolare di protezione delle condotte a due canne, con dimensioni interne 5.15 x 3.35 m per entrambi i compartimenti. A seguito di commento della ABC con email di Valentino del 18/04/2018 (riportata tra gli allegati) la struttura è stata modificata in uno scatolare a singola canna, per favorire la manutenzione delle condotte. Per tutte le opere di protezione degli attraversamenti è stato inoltre richiesto l'inserimento in progetto e nei computi dei necessari organi di intercettazione, delle valvole motorizzate e dei misuratori di portata (indicazioni sulla tipologia e prezzi forniti da ABC), oltre alla recinzione allarmata e all'impianto di videosorveglianza con telecontrollo.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: ✓
- Valorizzazione economica: ✓
- Tempistica: Si veda programma dei lavori

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014		
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. PAGINA C 244 di 256

2.142 INT. 09 NORD*

- **Ubicazione**

- Nuova viabilità NV12
- Comune: Acerra

- **Tipologia di interferenza**

- Acquedotto Campano.

- **Ente Gestore**

- ABC - acqua bene comune - Via Argine, 1 - 80146 Napoli

- **WBS di progetto**

- IN10

- **Risoluzione**

Si prevede la realizzazione di un'opera di protezione per l'acquedotto Campano a sezione scatolare rettangolare in. c.a. con dimensioni nette interne 4.10x3.10. L'opera in oggetto si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 34,00 m in direzione trasversale all'asse principale di progetto. Per tutte le opere di protezione degli attraversamenti è stato inoltre richiesto l'inserimento in progetto e nei computi dei necessari organi di intercettazione, delle valvole motorizzate e dei misuratori di portata (indicazioni sulla tipologia e prezzi forniti da ABC), oltre alla recinzione allarmata e all'impianto di videosorveglianza con telecontrollo.

- **Check-list della documentazione progettuale**

- Elaborati di progetto: ✓
- Valorizzazione economica: ✓
- Tempistica: Si veda programma dei lavori

- **Allegati**

- Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.	IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 245 di 256

2.143 INT. 10 NORD*

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV12
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Canale esistente Lagno Pizzopontone.
- **Ente Gestore**
 - Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno
- **WBS di progetto**
 - IN13
- **Risoluzione**
 - Si prevede la protezione del canale con un tombino scatolare in c.a. al di sotto della nuova viabilità di progetto.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 246 di 256

2.144 INT. PE 02

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV01A
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea aerea non censita.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014												
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> <u>Mandante:</u> SYSTRA S.A. SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.														
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGETTO</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>PAGINA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF1M</td> <td>0.0.E.ZZ</td> <td>RH</td> <td>SI.0.0.00.001</td> <td>C</td> <td>247 di 256</td> </tr> </tbody> </table>	PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA	IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	247 di 256
PROGETTO	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAGINA									
IF1M	0.0.E.ZZ	RH	SI.0.0.00.001	C	247 di 256									

2.145 INT. PE 53

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV01Abis
 - Comune: Casalnuovo
- **Tipologia di interferenza**
 - Pozzo Comasa e condotte Ø500
- **Ente Gestore**
 - Comasa
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la demolizione parziale della cameretta del pozzo esistente interferente con la nuova viabilità di progetto NV01Abis e la realizzazione di cunicolo in c.a. di dimensioni interne 3.00 x 2.00 m con nuovo accesso al suddetto pozzo al di fuori dell'ingombro della viabilità di progetto per garantirne la manutenzione ordinaria, nonché di n.3 chiusini in ghisa carrabile 1.00x1.00m classe D400 per garantire la manutenzione straordinaria. È prevista, inoltre, la realizzazione di cavalletto in c.a. a protezione della condotta Ø500 in c.a.v. esistente per una lunghezza complessiva di 30,50 m.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.			
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 248 di 256
		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014					

2.146 INT. 14 SUD*

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV01Abis
 - Comune: Afragola
- **Tipologia di interferenza**
 - Fognatura.
- **Ente Gestore**
 - Comune di Afragola
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la realizzazione di cavalletto in c.a. a protezione della tubazione in PVC Ø315 di dimensioni interne pari a 90 cm per uno sviluppo complessivo di 32,00 m; le pareti verticali e la soletta di copertura presentano uno spessore di 30 cm.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: Si veda programma dei lavori
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 249 di 256

2.147 INT. PE 03

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV07
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linee aeree non censite.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 250 di 256

2.148 INT. PE 04

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV07
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea aerea non censita.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 251 di 256

2.149 INT. PE 05

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV07
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linee aeree non censite.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 252 di 256

2.150 INT. PE 06

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV08
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linea aerea non censita.
- **Ente Gestore**
 - Enel
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A.		ROCKSOIL S.p.A.		IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014	
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 253 di 256

2.151 INT. PE 07

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV09
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Linee aeree non censite.
- **Ente Gestore**
 - TIM (ex Telecom)
- **WBS di progetto**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore.
- **Risoluzione**
 - Risoluzione a cura dell'ente gestore. Si rimanda alla documentazione allegata.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Valorizzazione economica: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO					
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.		<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE		PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 254 di 256

2.152 INT. PE 08

- **Ubicazione**
 - Nuova viabilità NV09
 - Comune: Acerra
- **Tipologia di interferenza**
 - Pali dell'illuminazione.
- **Ente Gestore**
 - Comune di Acerra
- **WBS di progetto**
 -
- **Risoluzione**
 - Si prevede la rimozione e il ripristino dei pali della pubblica illuminazione su una viabilità di connessione alla NV09.
- **Check-list della documentazione progettuale**
 - Elaborati di progetto: ✓
 - Computo quantità: ✓
 - Tempistica: ✓
- **Allegati**
 - Documentazione in apposito allegato al presente Dossier

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 255 di 256

ALLEGATI AL DOSSIER

Data la corposità del materiale prodotto, sono stati redatti degli appositi allegati al presente Dossier suddivisi per ente gestore e contenenti:

- esaustiva descrizione delle interferenze facenti capo all'ente;
- esaustiva descrizione delle risoluzioni;
- stralci grafici dei progetti di risoluzione proposti dagli enti o di quelli predisposti dall'Appaltatore nel caso in cui gli enti non abbiano preso in carico le interferenze;
- preventivi di spesa degli enti per la risoluzione delle interferenze risolte in proprio e stima dei tempi;
- computi metrici delle lavorazioni previste dall'Appaltatore per le interferenze non prese in carico dagli enti;
- raccolta cronologicamente ordinata della corrispondenza intercorsa tra l'Appaltatore e l'ente durante l'iter autorizzativo.

Si riporta nel seguito l'elenco degli allegati.

CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.002.A	Allegato 1 al Dossier di risoluzione delle interferenze - ABC
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.003.A	Allegato 2 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Acquedotto SCPA - Acerra
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.004.A	Allegato 3 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Regione Campania - Acquedotti
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.005.A	Allegato 4 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Regione Campania - Fognature
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.006.A	Allegato 5 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Centro Commerciale
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.007.A	Allegato 6 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Consorzio Basso Volturno
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.008.A	Allegato 7 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Comune di Afragola
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.009.A	Allegato 8 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Comune di Acerra
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.010.A	Allegato 9 al Dossier di risoluzione delle interferenze – FCA / CRF
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.011.A	Allegato 10 al Dossier di risoluzione delle interferenze – ENGIE
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.012.A	Allegato 11 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Comasa
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.013.A	Allegato 12 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Enel

APPALTATORE: <u>Mandatario:</u> SALINI IMPREGILO S.p.A.	<u>Mandante:</u> ASTALDI S.p.A.	LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI TRATTA NAPOLI-CANCELLO IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014				
PROGETTISTA: <u>Mandatario:</u> SYSTRA S.A.	<u>Mandante:</u> SYSTRA-SOTECNI S.p.A. ROCKSOIL S.p.A.					
PROGETTO ESECUTIVO DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	PROGETTO IF1M	LOTTO 0.0.E.ZZ	CODIFICA RH	DOCUMENTO SI.0.0.00.001	REV. C	PAGINA 256 di 256

CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.014.A	Allegato 13 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Tim ex Telecom
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.015.A	Allegato 14 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Terna
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.016.A	Allegato 15 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Snam Rete Gas
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.017.A	Allegato 16 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Italgas
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.018.A	Allegato 17 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Fastweb
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.019.A	Allegato 18 al Dossier di risoluzione delle interferenze – 2i Retegas
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.020.A	Allegato 19 al Dossier di risoluzione delle interferenze – BT Italia
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.021.A	Allegato 20 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Wind
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.022.A	Allegato 21 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Opere civili per “enti cavi”
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.023.A	Allegato 22 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Deviazioni provvisorie per “enti gas”
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.024.A	Allegato 23 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Cons. Bonifica Paludi Napoli Volla
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.025.A	Allegato 24 al Dossier di risoluzione delle interferenze – Infracom
IF1M.0.0.E.ZZ.RH.SI.00.0.0.026.A	Allegato 25 al Dossier di risoluzione delle interferenze – ABC, dotazioni impiantistiche attraversamenti in cunicolo