



ARMAMENTO LATO ROMA CONTEMPORANEAMENTE ALLA FASE 4.1 LATO NAPOLI

FASE 4.2

- Costruzione Binario PARI e DISPARI di Progetto in Variante della Linea Cassino
- Esercizio ferroviario sul nuovo Binario Pari e Dispari della Variante Linea Cassino alla fine delle Fasi contemporanee 4.1-4.2
- Adeguamento Plano-Altmetrico Binario Pari e Dispari esistente (Ripristinato) per allaccio al Binario Pari e Dispari di Progetto
- Demolizione Binario Pari e Dipari esistenti nei tratti di allaccio e successivamente nel tratto restante

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: MANDATARIA: **salini** MANDANTE: **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: **SYSTRA** MANDANTI: **SOTECNI** **ROCKSOIL**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO
ARMAMENTO
GENERALE
Planimetria fasi realizzative - Fase 3.2

APPALTATORE DIRETTORE DELLA TECNICA Ing. M. PANISI	PROGETTAZIONE DIRETTORE DELLA TECNICA Ing. A. CHECCHI
---	--

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE	DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	P7	SF0000	010	B		1:1.000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	ESBORNE	FRANCINI	25/03/2019	GERALDI	26/03/2019	PIAZZA	26/03/2019	LACOPPI	
B	MODIFICHE A SEGUITO REV.	FRANCINI	14/06/2019	GERALDI	15/06/2019	PIAZZA	15/06/2019		