



DECRETO N. 150 /2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 27 del 05.02.2016 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- Visto il Decreto n. 144 del 02.08.2016 con il quale è stato approvato il progetto di perizia di variante n°2 in diminuzione per la realizzazione del "Primo Stralcio Funzionale del Primo Lotto Funzionale Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia: Prolungamento Antemurale C. Colombo, Darsena Traghetti e Darsena Servizi" per un' importo complessivo netto pari ad € 137.392.437,17 in diminuzione di € 2.037.466,00 rispetto all'importo approvato con atto aggiuntivo Rep. 24554 del 10.07.2013.
- Preso atto della nota prot.11738 del 03.08.2016 con la quale la Direzione Lavori ha rettificato l'importo complessivo per lavori per tener conto delle esatte determinazioni delle economie conseguite.

DECRETA

ART. 1

L'importo per lavori di cui alla perizia di variante approvata è rettificato in € 137.473.190,04 in diminuzione di € 1.956.713,13 rispetto all'importo approvato con atto aggiuntivo Rep. 24554 del 10.07.2013.

ART. 2

E' approvato il quadro economico di spesa di Primo Stralcio Funzionale per l'invariato importo complessivo di € 194.651.709,34, rettificato in base agli importi di cui all'art.1, che allegato al presente Decreto, ne forma parte integrante.

00053
Molo Vespucci, snc
tel. 0766 366 201
fax 0766 366 243

00054
Piazzale Mediterraneo, snc
tel. 06 65047931
fax 06 6506839

04024
Lungomare Caboto
tel. 0771 471096
fax 0771 712664

Civitavecchia, 04.08.2016

Il Commissario Straordinario
Dott. Pasqualino Monti

OPERE STRATEGICHE - 1° LOTTO FUNZIONALE

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE n.2 1° STRALCIO FUNZIONALE

LAVORI OPERE A MARE

Primo stralcio funzionale

| | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| Importo lavori a corpo | | € 156.581.268,45 |
| Oneri sicurezza compresi nei prezzi | | € 1.649.492,92 |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi | | € 1.700.000,00 |

TOTALE € 158.261.268,45
ribasso d'asta 17,125% € 26.532.066,56
€ 128.399.708,97

Importo non soggetto a ribasso € 3.349.492,92
Totale lavori appaltati primo stralcio funzionale € 131.749.201,89

Perizia primo stralcio

| | | |
|---|--|----------------|
| Importo lavori di perizia di primo stralcio | | € 9.234.944,79 |
| Oneri sicurezza compresi nei prezzi | | € 36.442,55 |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi | | € 21.000,00 |

ribasso d'asta € 9.198.502,24
€ 1.575.243,51

Totale importo di perizia primo stralcio funzionale € 7.680.701,28

Perizia n.2 primo stralcio

| | | |
|---|---------|-----------------|
| Lavori in diminuzione PdV2 Lordi comprese economie | | -€ 2.350.937,39 |
| Lavorazioni aggiuntive (liste in economia) lordo | | € 301.641,40 |
| Ribasso d'asta liste in economia (spese generali ed utili) | | € 46.850,52 |
| Lavorazioni aggiuntive (liste in economia) netto | | € 254.790,88 |
| Lavori in diminuzione al netto delle liste in economia | | -€ 2.049.295,99 |
| Oneri sicurezza compresi nei prezzi (lavori in diminuzione) | | -€ 20.836,21 |
| Oneri per la sicurezza aggiuntivi | | € 0,00 |
| Lavori a corpo al netto degli oneri della sicurezza | | -€ 2.028.459,78 |
| Ribasso su lavori a corpo | 17,125% | -€ 347.373,74 |

Lavori a corpo netti -€ 1.681.086,05
Totale importo di perizia n.2 primo stralcio funzionale -€ 1.956.713,13

TOTALE IMPORTO LAVORI DI PERIZIA N.2

€ 137.473.190,04

SOMME A DISPOSIZIONE

LAVORI E SERVIZI PER OTTEMPERANZE AMBIENTALI

| | | |
|--|--|----------------|
| Intervento di Riqualificazione della "Frasca" - Recupero dei siti archeologici "Cappelletto, Columna, Torre Bertalida" | | € 4.473.072,41 |
| Intervento di Riqualificazione della "Frasca" - Recupero dei siti archeologici "Mattonara" | | € 3.473.936,00 |
| Intervento di Riqualificazione della Pineta la "Frasca" | | € 2.322.862,50 |
| Reimpianto posidonia oceanica | | € 3.546.178,48 |
| Monitoraggio ambientale a terra | | € 695.401,10 |
| Monitoraggio ambientale marino costiero | | € 1.125.528,65 |
| Riqualificazione ambientale fossi | | € 4.647.610,20 |

Totale lavori e servizi per gli interventi di Ottemperanza € 20.284.589,34

SOMME A DISPOSIZIONE DEI LAVORI A MARE

| | | |
|---|--|----------------|
| Economia da Perizia di Variante n°2 | | € 1.956.713,13 |
| Opere complementari Vasca di Colmata Nord | | € 9.983.171,46 |
| Indagini geognostiche e rilievi topografici | | € 1.774.494,98 |
| Imprevisti | | € 2.081.881,19 |
| progettazione | | € 9.602.506,16 |
| direzione lavori | | € 6.733.962,50 |
| per art. 92 L.163 | | € 719.132,51 |
| Spese per attività di consulenza e supporto | | € 2.445.463,79 |
| Spese per commissioni giudicatrici | | € 30.000,00 |
| Spese per pubblicità | | € 18.322,78 |
| Collaudi | | € 1.248.281,46 |

Totale somme a disposizione dei lavori a mare € 36.893.929,96

Totale somme a disposizione quadro economico
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 57.178.518,30
€ 194.651.709,34