

DECRETO N. 139/2014

IL PRESIDENTE

- Vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 234 del 07.06.2011 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- Visto il Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 198 del 03/08/2011, di approvazione del quadro di spesa generale per l'intervento denominato "Opere strategiche per il Porto di Civitavecchia - 1° Lotto Funzionale – Prolungamento Antemurale Cristoforo Colombo e Darsene Servizi e Traghetti", con il quale venivano approvati i quadri economici delle opere propedeutiche di Ottemperanza Ambientali tra i quali, in particolare, l'intervento denominato "Interventi di messa in sicurezza idraulica della fascia territoriale litoranea del Comune di Civitavecchia - Riqualficazione e sistemazione dei fossi: Fosso Torre d'Orlando; Fosso Monna Felice; Fosso Del Prete; Fosso Fiumaretta - Impianto di potabilizzazione" nell'ambito dei lavori di realizzazione del Primo Lotto funzionale Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia per un importo complessivo di € 4.647.610,20 di cui € 4.209.058,33 per lavori a corpo, € 419.361,52 per oneri della sicurezza diretti e specifici ed € 391.001,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Visto il Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 148 del 08/04/2013, di affidamento dei lavori di "Interventi di messa in sicurezza idraulica della fascia territoriale litoranea del Comune di Civitavecchia – Riqualficazione e sistemazione dei fossi: Fosso Torre d'Orlando; Fosso Monna Felice; Fosso Del Prete; Fosso Fiumaretta – Impianto di potabilizzazione", nell'ambito dei lavori di realizzazione del Primo Lotto funzionale Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia, all'Impresa ANGELO DE CESARIS S.r.l. per l'importo complessivo di € 3.173.737,83 di cui € 2.754.376,31 per il lavoro, al netto dell'offerto ed accettato ribasso del 28,22%, ed € 419.361,52 per oneri della sicurezza diretti e specifici.
- Visto il Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 118 del 8/04/2013 con il quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'Appalto in oggetto all'Impresa ANGELO DE CESARIS S.r.l.

00053
Molo Vespucci, snc
tel. 0766 366 201
fax 0766 366 243

00054
Piazzale Mediterraneo, snc
tel. 06 65047930
fax 06 6506889

04024
Lungomare Caboto
tel. 0771 471096
fax 0771 712864

- Visto il Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 194 del 20/05/2013, con il quale ai sensi dell'art.11 comma 8 del D.lgs n°163/2006 l'aggiudicazione definitiva, è a tutti gli effetti efficace.
- Visto il Contratto d'appalto stipulato in data 03/07/2013, Repertorio n.24538, con l'impresa ANGELO DE CESARIS S.r.l. per l'esecuzione dell'intervento in oggetto.
- Vista la nota del Dirigente Ufficio Progetti del 03/12/2013, con la quale comunica al RUP che in esito ad alcune verifiche effettuate in cantiere con la DL, sono emerse alcune criticità nell'esecuzione dell'opera, proponendo di valutare la possibilità di apportare delle migliorie al progetto approvato al fine di ovviare alle problematiche riscontrate;
- Vista la nota del Responsabile del Procedimento del 15/12/2013, con la quale si ritiene condivisibile quanto rilevato dal Dirigente Ufficio Progetti e si dà mandato alla DL di redigere una perizia di variante di concerto con l'Ufficio Progetti che tenga conto di quanto riscontrato;
- Vista la "Perizia di variante n.1 - Interventi di messa in sicurezza idraulica della fascia territoriale litoranea del comune di Civitavecchia –Riqualificazione e sistemazione dei Fossi: Fosso Torre D'Orlando; Fosso Monna Felice; Fosso del Prete; Fosso Fiumaretta – Impianto di potabilizzazione", redatta dalla Direzione Lavori, incaricata su sollecitazione del Responsabile del Procedimento;
- Visto l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa in data 12/06/2014;
- Vista la nota del Responsabile del Procedimento del 15/06/2014 con la quale si ritiene la perizia meritevole di approvazione;
- Condividendo, per tutto quanto sopra, l'attività degli uffici tecnici dell'Ente;

DECRETA

ART. 1

È approvata la Perizia di variante denominata "Perizia di variante n.1 - Interventi di messa in sicurezza idraulica della fascia territoriale litoranea del comune di Civitavecchia –Riqualificazione e sistemazione dei Fossi: Fosso Torre D'Orlando; Fosso Monna Felice; Fosso del Prete; Fosso Fiumaretta – Impianto di potabilizzazione", per un importo pari ad € 3.774.004,67 di cui € 3.328.200,63 per

00053
Molo Vespucci, snc
tel. 0766 366 201
fax 0766 366 243

00054
Piazza Mediterraneo, snc
tel. 06 65047931
fax 06 6506839

04024
Lungomare Caboto
tel. 0771 471096
fax 0771 712664



lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 28,22% ed € 445.804,04 per oneri della sicurezza diretti e specifici.

ART. 2

È approvato il relativo quadro economico di spesa generale, rimodulato in seguito alle nuove esigenze, per l'invariato importo complessivo di € 4.647.610,20 di cui € 3.774.004,67 per lavori comprensivi gli oneri della sicurezza diretti e specifici ed € 873.605,53 per somme a disposizione, che allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.

ART. 3

La copertura economica, relativa all'incremento dell'importo contrattuale pari ad € 600.266,84 è assicurata dalle economie recuperate dal ribasso d'asta indicate nel Quadro Economico di spesa generale dell'intervento di cui trattasi.

Civitavecchia, 04.07.2014

IL PRESIDENTE
Dr. Pasqualino Monti

Cap 21/30 Art. 03
Disponibilità 2B
Impegno n. 2003-388-235-5741
Restano

00053
Molo Vespucci, snc
tel. 0766 366 201
fax 0766 366 248

00054
Piazzale Mediterraneo, snc
tel. 06 65047931
fax 06 6506839

04024
Lungomare Caboto
tel. 0771 471096
fax 0771 712664

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI FOSSI
 QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE N. 1**

A1	Lavori sottoposti a ribasso	€	4.209.058,33		€	4.256.609,10
A2	Oneri sicurezza compresi nei prezzi	€	371.810,75		€	1.082.871,27
A3	Oneri per la sicurezza aggiuntivi	€	47.550,77		€	3.173.737,83
	TOTALE				€	600.266,84
	ribasso d'asta	28,22%			€	3.774.004,67
	importo netto di perizia					

SOMME A DISPOSIZIONE

B SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti	€	72.000,00
allacciamenti	€	-
spese tecniche per progettazione definitiva e esecutiva	€	246.600,00
Acquisizione aree immobili	€	-
D. L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	205.479,13
ex art. 92 L.163/06 (2%)	€	55.335,92
Spese per attività di consulenza e supporto, collaudo	€	-
Spese per commissioni giudicatrici	€	6.420,00
Spese per pubblicità	€	8.047,91
contributo A.V. Legge 23/12/2005 n° 266 art. 1/67	€	600,00
	€	594.482,96

TOTALE INTERVENTO	€	4.368.487,63
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€	279.122,57
TOTALE GENERALE	€	4.647.610,20

