



LEGENDA

PROGETTO	CANTIERI
OPERE IN PROGETTO	AREE DI CANTIERE BASE
OPERE OGGETTO DI ALTRO INTERVENTO	AREE DI CANTIERE OPERATIVO
	AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO TERRE
	AREE TECNICHE
VIABILITA'	AREE DI CANTIERE PER ARMAMENTO E TECNOLOGIE
VIABILITA' EXTRAURBANA PRINCIPALE	AREE DI CANTIERE A CURA DI ALTRO APPALTO
VIABILITA' ORDINARIA IMPIEGATA DAI MEZZI DI CANTIERE	AREE DI STOCCAGGIO
VIABILITA' LOCALE E STRADE PODERALI	AREE DI LAVORO
PISTA DI CANTIERE	ACCESSI ALLE AREE DI CANTIERE
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIE
	DEMOLIZIONI

N.B. LA PISTA DI CANTIERE E LE AREE DI LAVORO SI ADEGUERANNO IN CORSO D'OPERA ALLA PIANTA DEMOLIZIONI COME DA PROGETTO.

ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI
In corrispondenza di attraversamenti idraulici, se non diversamente specificato nelle tavole delle fasi delle singole opere, prevedere strutture provvisorie di scavalco tipo "Armo".

SEQUENZA REALIZZATIVA DEI DUE CALCAFERROVIA:

VIA APPIA:

- DEVIAZIONE PROVVISORIA DELLA VIABILITA';
- CONSTRUZIONE NUOVO CAVALCAFERROVIA VIA APPIA;
- DISMISSIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA.

VIA CARMIGNANO:

- CHIUSURA TEMPORANEA STRADA ESISTENTE;
- UTILIZZO DI VIA APPIA COME VIABILITA' ALTERNATIVA;
- REALIZZAZIONE NUOVO CAVALCAFERROVIA VIA CARMIGNANO;
- RIPRISTINO VIABILITA' LOCALI.

LEGENDA

- VIABILITA' ESISTENTE
- INTERRUZIONE STRADALE DEFINITIVA
- DEVIAZIONE PROVVISORIA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
- NUOVA SEDE STRADALE POST OPERA
- RIPRISTINO VIABILITA' LOCALE

SEQUENZA REALIZZATIVA DELLE OPERE IN VIA DELLA VIGNA:

- CONSTRUZIONE E ATTIVAZIONE DEVIATA PROVVISORIA DI VIA DELLA VIGNA (LA DI SORSA DELLA GALLERIA NATURALE) E CHIUSURA TEMPORANEA RAMI DI VIABILITA' INTERFERENTE CON OPERE DA REALIZZARE;
- INIZIO LAVORI SU GALLERIA NATURALE E REALIZZAZIONE GALLERIA ARTIFICIALE;
- RIPRISTINO VIA DELLA VIGNA NELLA SEDE ORIGINARIA SECONDO LA CONFIGURAZIONE FINALE DI PROGETTO;
- COMPLETAMENTO LAVORI SU GALLERIA NATURALE E COMPLETAMENTO OPERE.

LEGENDA

- TRALICCIO
- VIABILITA' ESISTENTE
- INTERRUZIONE STRADALE DEFINITIVA
- INTERRUZIONE DURANTE I LAVORI
- DEVIAZIONE PROVVISORIA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
- NUOVA SEDE STRADALE POST OPERA

COMMITTENTE: **RFI**
GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DEL PRADO ITALIANO

APPALTATORE: **CONSORZIO CFT**
PIZZAROTTI

PROGETTAZIONE: **PIZZAROTTI**

PROGETTISTA: **PIZZAROTTI**

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **PIZZAROTTI**

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI: **PIZZAROTTI**

Ing. FEDERICO DURASTANTI

Ing. PIETRO MAZZOLI
Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

CANTIERIZZAZIONE

Planimetria delle aree di cantiere e della relativa viabilità di accesso - Tav. 3 di 11

APPALTATORE: **CONSORZIO CFT**
DIRETTORE TECNICO: **PIZZAROTTI**
10/07/2018

COMMESSA: L011 FASE: ENTE: TIPO DOC.: OPERA/DISCIPLINA: PROGR.: REV.:
I F N 0 1 E Z Z P 6 C A 0 0 0 0 0 3 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emesso	M.Bica	10/07/2018	F.Durastanti	10/07/2018	F.Mazzoli	10/07/2018	F.Durastanti

File: IFN.0.1.E.ZZ.P6.CA.00.0.0.003.A.dwg

n. Elab.: 10/07/2018