



ATTIVITÀ IN CORSO

- RILEVA TIPOGRAFICI;
- INSTALLAZIONE CAMPO BASE NORD;
- INSTALLAZIONE CAMPO BASE SUD;
- REALIZZAZIONE INTERESSATA DAL TRAPIANTO DI MEZZI DI CANTIERE;
- COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE CON LA VIABILITÀ DI CANTIERE;
- RECINZIONE DELLE AREE DI CANTIERE.

LEGENDA

	RECINZIONE DI CANTIERE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI
	VIABILITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRAPIANTO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI
	VIABILITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL Fiume TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO COPPOLA

UNING

SETAC

ARKE

ECORPLAN

PLANIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO
MACRO FASE 1 - TAVOLA 1

N - CANTIERIZZAZIONE

NO - CANTIERIZZAZIONE

NO18

SCALE: 1:2000

PROGETTO	19/03/2011	REVISIONE	SCALE
REVISIONE			
DATA		REVISIONE	
REVISIONE			