



- ATTIVITÀ IN CORSO**
- RILEVAZIONE TOPOGRAFICA
 - INSTALLAZIONE CAMPO BASE NORD
 - INSTALLAZIONE CAMPO BASE SUD
 - PREDISPOSIZIONE CANTIERI
 - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE
 - COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE CON LA VIABILITÀ DI CANTIERE
 - RECINZIONE DELLE AREE DI CANTIERE

LEGENDA

	RECINZIONE DI CANTIERE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI
	VIABILITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI
	VIABILITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTE DI ABBATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL Fiume TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

UNING	SEIAC	ARKE
ESTUDIO GONZALEZ	ECORPLAN	STETI

N020
N - CANTIERIZZAZIONE
NO - CANTIERIZZAZIONE

PLANIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO
MACRO FASE 1 - INVOLTA 3

SCALA: 1:2000

PROGETTO	1998	REVISIONE	SCALE
LO2109	E	1801	A
DATA	17/01/2010	REVISIONE	SCALE
DATA	17/01/2010	REVISIONE	SCALE