



ATTIVITÀ IN CORSO

- REALIZZAZIONE TOMPAIUTABILE IPERALLICHE
- REALIZZAZIONE NUOVI CANALI E RIPRISTINO DEL RETICOLO IDRAULICO
- REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI DELLE OPERE MAGGIORI E DELLE OPERE MINORI

LEGENDA

	RECINZIONE DI CANTIERE
	REGONIZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE
	REGONIZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI
	VIALITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI
	VIALITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO
	OPERE IN REALIZZAZIONE
	OPERE REALIZZATE

anas
AMAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL Fiume TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

ESTUDIO GONZALEZ
VITO & RESPONSABILE
PROGETTO
10/2019
18/01

UNING
ING. GIANLUIGI GAMBINO
PROGETTO
10/2019
18/01

SEAC
ING. GIANLUIGI GAMBINO
PROGETTO
10/2019
18/01

ARKE
ING. GIANLUIGI GAMBINO
PROGETTO
10/2019
18/01

ECORPLAN
ING. GIANLUIGI GAMBINO
PROGETTO
10/2019
18/01

N - CANTIERIZZAZIONE
NO - CANTIERIZZAZIONE
PLANIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO
MACRO FASE 2 - INVOLTA 3

CODICE PROGETTO: N024
SCALE: 1:2000

PROGETTO	10/2019	18/01	10/2019	18/01
REVISIONE				
SCALE				1:2000
DATA				
REVISIONE				
APPROVATO				