



ATTIVITÀ IN CORSO

- REALIZZAZIONE RELATIVI
- REALIZZAZIONE IRREGOLARI DI PIAZZA
- REALIZZAZIONE VISGHE DI PRIMA POGGIO E DI LAMINAZIONE
- COMPLETAMENTO DELLE OPERE MAGGIORI E DELLE OPERE MINORI.

LEGENDA

	RECINZIONE DI CANTIERE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI
	VIAIBILITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI
	VIAIBILITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO
	OPERE IN REALIZZAZIONE
	OPERE REALIZZATE

anas
AMAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL Fiume TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

OSI STUDIO GORNIA

UNING

SEAC

ARKE

ECORPLAN

COOPERATIVA DELTA

N028

PLANNIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO
MACRO FASE 3 - INVOLTA 3

N - CANTIERIZZAZIONE

NOI IN USCITA

REVISIONE: **A** SCALE: **1:2000**

PROGETTO	18/01	18/01	18/01	18/01	18/01
REVISIONE					
DATA					
DESCRIZIONE					

REV. DESCRIZIONE