



**ATTIVITÀ IN CORSO**

- REALIZZAZIONE RILEVANTI
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PIATTAFORMA
- REALIZZAZIONE VISCHIE DI PRIMA POGGIOIA E DI LAMINAZIONE
- COMPLETAMENTO DELLE OPERE MAGGIORI E DELLE OPERE MINORI

**LEGENDA**

	RECINZIONE DI CANTIERE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI
	VIAIBILITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI
	VIAIBILITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO
	OPERE IN REALIZZAZIONE
	OPERE REALIZZATE

**ANAS S.p.A.**  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO**  
VARIANTE DI ABBATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL Fiume TICINO  
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>Studio Corona</b>	<b>UNING</b>	<b>SETAC</b>	<b>ARKE</b>
<b>ECORPLAN</b>	<b>ARKE</b>	<b>ARKE</b>	<b>ARKE</b>

**N029** PLANIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO  
MACRO FASE 3 - TAVOLA 4

SCALE: 1:2000

PROGETTO	VERBALE	REVISIONE	SCALE
LOZIO G	1801	A	1:2000

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICAZIONE	APPROVAZIONE
C					
B					
A					