

CRONOPROGRAMMA

PROGRAMMA DI SVILUPPO TRAVA - 4 POZZI

Basic Design, Ricerca Pads, Impianti e Documentazione Ambientale
Procedura di VIA/ Intesa/ Autorizzazioni diverse.
Documenti per gara per contratto EPIC
Tender di gara GC per EPIC
Assegnazione a General Contractor (GC) Contratto EPIC
Approvvigionamento materiali ,e prefabbricazione impianti.
Adeguamento postazione TRAVA 2D per TRAVA 3D
Perforazione e completamento TRAVA 3D
Apertura Cantiere TRAVA 2 - 3
Lavori civili - Montaggi Meccanici / Elettrostrumentali
Posa metanodotto 4"
Commissioning
Gas-in Trava 2d e TRAVA 3d
FASE 2
Allestimento Piazzole TRAVA NW1D
Perforazione e completamento TRAVA NW 1D
Allestimento piazzola TRAVA NE1D
Perforazione e completamento TRAVA NE1D

2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025											
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
																		</																					