



LEGENDA PER LE FASI INTERMEDIE

COSTRUIRE NELLA FASE	Colore ROSSO (240)
DEMOLIZIONI NELLA FASE	Colore GIALLO (40)

INIZIO FASE 1

DEMOLIZIONE BASAMENTI ESISTENTI DEI SEZIONATORI DI PRIMA E SECONDA FILA, DEI PALI ILLUMINAZIONE PERIMETRALE. DEMOLIZIONE BASAMENTO TRASFORMATORE AUSILIARIO. DEMOLIZIONE BASAMENTI PORTALINO SBARRE AT.

COSTRUZIONE BASAMENTI NUOVE APPARECCHIATURE AT DEL TERZO GRUPPO. COSTRUZIONE BASAMENTI NUOVO PORTALINO SBARRE AT. COSTRUZIONE BASAMENTI E VASCA OLIO TRASFORMATORE TERZOGRUPPO. COSTRUZIONE BASAMENTI PROVVISORI PER GLI SHELTER SEZIONATORI E BOX AUSILIARI. COSTRUZIONE BASAMENTI PROVVISORI PER SOSTEGNI CAVI DEGLI SHELTER E AMBULANTI

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J4710900030009

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA MILANO - GENOVA
 QUADRUPPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO - PAVIA
 FASE 2 - QUADRUPPLICAMENTO PIEVE EMANUELE - PAVIA

SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE

SSE di PAVIA
 SSE di Pavia - Piazzale di SSE/Posizione basamenti FASE 1

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NM0Z 20 D 58 P9 SEI0200 203 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Arcuti	Nov. 2018	A. Spertini	Nov. 2018	[Signature]	Nov. 2018	M. Gambino November 2018

File: N40220058P9SEI02003A.DWG

n. Elab.: