

25 / 06 / 2020

Dir. 292 / 2020

Spett.le  
ILVA S.P.A. IN A.S.  
Viale Certosa, 239  
20151 – Milano

Alla cortese attenzione dei Commissari  
Straordinari

A mezzo posta elettronica certificata  
ilva@ilvapec.com

**Oggetto:** Contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda in data 28 giugno 2017 (come modificato in data 14 settembre 2018 e integrato in data 20 marzo 2019) – Conferenza dei servizi del 17 giugno 2020 – Vs. nota Prot. No. CS/062020/026 del 24.06.2020.

Spett.li Commissari,

facciamo riferimento alla Vs nota prot. CS/062020/026 del 24.06.2020 e al verbale della Conferenza dei servizi, convocata con nota del 9 giugno 2020, prot. MATTM n. 43057, svoltasi lo scorso 17 giugno, in modalità videoconferenza, ed avente ad oggetto l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM del 29 settembre 2017, di alcune scadenze del Piano Ambientale per lo stabilimento siderurgico di Taranto - determinazioni in merito alle modifiche relative agli interventi di cui alla prescrizione n. UA11 (scarichi parziali industriali) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017.

In relazione alle vostre richieste Vi informiamo che la produzione di acciaio consuntivata al 31 maggio 2020 è pari a 1.535.230 t di acciaio solido.

In merito alla Vostra seconda richiesta ribadiamo come, a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria mondiale, ad oggi non sia possibile fare previsioni di produzione per i mesi futuri.

**ArcelorMittal Italia S.p.A.**

Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte  
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
arcelormittalitalia@legalmail.it  
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

Infine, alleghiamo alla presente un documento redatto dalla società Bernardinello, che sta realizzando l'intervento previsto dalla prescrizione UA11 per l'area altoforno. In detto documento la società descrive quali siano stati gli effetti dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti mutate condizioni di lavoro nei cantieri, sulle tempistiche di realizzazione delle opere previste.

Cordiali saluti

ArcelorMittal Italia S.p.A.

Il Gestore dello Stabilimento di  
Taranto

Ing. Loris Pascucci



Direttore Ambiente – H&S

Ing. Alessandro Labile



**ArcelorMittal Italia S.p.A.**

Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte  
della società ArcelorMittal S.A.

**T** +39 02 80650 1

**F** +39 02 80650309

[arcelormittalitalia@legalmail.it](mailto:arcelormittalitalia@legalmail.it)

[www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com)

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963