



DESCRIZIONE FASE G

- TRAFFICO SS 554 DEVIATO 2-2 CORSIE SULLE COMPLANARI E ROTATORIA PROVVISORIE.
- VENGONO VARATI DAL BASSO GLI IMPALCATI DELLE CAMPATE DA SP1 A P1 E DA SP2 A P7 DELLA CARREGGIATA OVEST. UTILIZZANDO L'IMPALCATO DELLA CARREGGIATA EST GIÀ REALIZZATO PER L'ASSEMBLAGGIO DEI CONCI. LE DUE AUTOGRÙ SONO UNA POSIZIONATA A TERRA SULLA CARREGGIATA OVEST E L'ALTRA SUL RILEVATO DI APPROCCIO ALL'IMPALCATO.
- VENGONO RIMOSSE LE PALANCOLE DOPO IL REINTERRO DELLE FONDAZIONI.



Anas SpA
Direzione Centrale Progettazione

CUP: F2602009340001 | GIG: 652449686B



GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA
ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

OFFERTA TECNICA

ASSE STRADALE PRINCIPALE VIADOTTI
ELABORATI GENERALI
Fasi costruttive viadotti multicampata. Fase G

CODICE PROGETTO		CODICE ELABORATO				SCALA	DATA
progetto	liv. numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev.	
D	PCA06	D	1501	T00	VI00	STR	PL08

CODICE ELABORATO DI OFFERTA
9.8

CONCORRENTE:

ASTALDI

PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.
Capogruppo Mandataria R.T.P. Mandante Mandante

SWS **ASTALDI** ING. FRANCESCA LEO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Paolo Cucino
RESPONSABILE ELABORATO Ing. Antonio De Girolamo