



LEGENDA

- OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE
- OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI
- SEDE CIRCOLAZIONE STRADALE

DESCRIZIONE FASE N

- TRAFFICO SS 554 DEVIATO 2-2 CORSE SULLE COMPLANARI E ROTATORIA PROVVISORIA.
- REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA DEL VIADOTTO (MANTO STRADALE, VELETTA, GUARD RAIL ECC.).
- APERTURA AL TRAFFICO DEL VIADOTTO.
- ADEGUAMENTO DELLE COMPLANARI E DELLA ROTATORIA ALLA CONFIGURAZIONE DI PROGETTO.
- ENTRATA IN ESERCIZIO DELL'INTERO SVINCOLO.



Anas SpA
Direzione Centrale Progettazione

CLUP F2602009340001 GIG 652449686B



GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA
ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

OFFERTA TECNICA

ASSE STRADALE PRINCIPALE VIADOTTI

ELABORATI GENERALI

Fasi costruttive viadotti multicampata. Fase N

CODICE PROGETTO		CODICE ELABORATO				SCALA	DATA	CODICE ELABORATO DI OFFERTA		
progetto	liv. numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev				
D	PCA 06	1501	T00	VI 00	STR	PL 13	A	varie	21/04/16	9.13

CONCORRENTE:



ASTALDI

PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.

Capogruppo Mandataria R.T.P.

SWS

Responsabile dell'integrazione fra le prestazioni specialistiche
Ing. Paolo Cucino

Mandante

ASTALDI

Responsabile elaborato
Ing. Antonio De Girolamo

Mandante

ING. FRANCESCA LEO