

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:
CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

PARTE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Quadro Economico

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 13/08/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	Ing. Vincenzo Moriello

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	ST	XX0000	004	H	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
E	Recepimento istruttoria	S. Loreface	07/08/2020	F.Carriero	07/08/2020	V. Moriello	07/08/2020	Ing. V. Moriello 13/08/2020
F	Recepimento istruttoria	S. Loreface	11/08/2020	F.Carriero	11/08/2020	V. Moriello	11/08/2020	
G	Recepimento istruttoria	S. Loreface	12/08/2020	F.Carriero	12/08/2020	V. Moriello	12/08/2020	
H	Recepimento istruttoria	S. Loreface	13/08/2020	F.Carriero	13/08/2020	V. Moriello	13/08/2020	

File: IF2801EZZSTXX000004H.docx

n. Elab.: -

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO VALIDAZIONE

Oneri della Sicurezza (Voce a Corpo 1)	15.317.084,41
Oneri della Sicurezza DA VARIANTE	13.827.020,96
Totale ONERI della SICUREZZA	29.144.105,37
Progettazione Esecutiva (Voce a Corpo 2)	7.855.808,31
Progettazione Esecutiva VARIANTE	non inserito
Progettazione Esecutiva INTERFERENZE	non inserito
Totale PROGETTAZIONE ESECUTIVA	7.855.808,31
Lavori a Corpo non variati (Voce a Corpo 3)	131.725.406,96
Lavori a Corpo in Variante (Voce a Corpo 3)	112.590.974,44
Totale Lavori a CORPO + VARIANTE (Voce a Corpo 3)	244.316.381,40
Lavori a Corpo Ordinanza 35	2.745.041,47
Totale Lavori a CORPO + VARIANTE (Voce a Corpo 3)	247.061.422,87
Lavori a Misura non variati	181.492.315,99
Lavori a Misura in Variante	137.488.784,44
Totale Lavori a MISURA + VARIANTE (Voce a Corpo 3)	318.981.100,43
Lavori a Misura Ordinanza 35	263.154,33
Totale Lavori a MISURA + VARIANTE (Voce a Corpo 3)	319.244.254,76
TOTALE COMPLESSIVO	603.305.591,31