



Viabilità podereale eventualmente da adeguare al passaggio dei mezzi di cantiere



Viabilità podereale eventualmente da adeguare al passaggio dei mezzi di cantiere



SS192 - Le operazioni di varo della campata di viadotto V108 sopra la strada statale verranno eseguite in interruzione della stessa da non effettuarsi contemporaneamente al varo del viadotto V112 che scavalca l'A19

**KEY PLAN**

**LEGENDA**

	CB - CANTIERE BASE		VIABILITA' PRIMARIA
	CO - CANTIERE OPERATIVO		VIABILITA' PRINCIPALE
	AT - AREA TECNICA		VIABILITA' SECONDARIA/COMUNALE
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		VIABILITA' LOCALE/STRADA INTERPODERALE
	DT - DEPOSITO TERRE		PISTA DI CANTIERE
	AR - CANTIERE DI ARMAMENTO E TECNOLOGIE		ACCESSO AI CANTIERI
	AREA DI LAVORO		DIREZIONI
	AREE DI LAVORO OPERE IN SOTTERRANEO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO IN SOTTERRANEO
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALE		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
			LINEA FERROVIARIA PROVVISORIA
			LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO A CURA ALTRO INTERVENTO
			DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: **RFI** R.F.E. FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFER** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**

**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE E INTERFERENZE SOTTOSERVIZI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**TRATTA DITTAINO - CATANANUOVA (LOTTO 5)**

Planimetria con indicazione delle aree di cantiere e relative viabilità di accesso - Tav 4 di 14

SCALA: 1:2000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

**RS3E 50 D 53 P6 CA0000 004 A**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	P. Pignatelli	04/11/2014	M. M...	04/11/2014	[Signature]	04/11/2014	[Signature]

File: K3SES053PC/CA000001\_1.k4.dwg n. Elab.: 2014