

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Prof. Ing. Andrea Del Grosso	Ing. Piergiorgio GRASSO
		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche 

## PROGETTO ESECUTIVO

### ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Variante per interventi di bonifica fondazione del corpo stradale delle nuove viabilità NV01/NV02/NV03/NV04/NV09/NV10.

Perizia Differenziale

APPALTATORE	SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO <b>IMPRESA PIZZAROTTI &amp; C. s.p.a.</b> Ing. Sabino DEL BALZO <b>Dott. Ing. Sabino Del Balzo</b> IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO 30/10/2020 	-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	E	P	M	D	0	0	0	0	0	8	0	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Parisi	23/06/2020	A. Bado	23/06/2020	P. Grasso	23/06/2020	Prof. Ing. Andrea Del Grosso
B	Revisione a seguito Istruttoria ITF	A. Parisi	30/10/2020	A. Bado	30/10/2020	P. Grasso	30/10/2020	 30/10/2020
C	Revisione a seguito Istruttoria ITF	A. Parisi	30/10/2020	A. Bado	30/10/2020	P. Grasso	30/10/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.80.C.doc

n. Elab.:

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Des. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	PREZZO (€)	Quantità (DEFINITIVO)	Quantità (ESECUATIVO)	DELTA QUANTITA PD-PE	Importo (DEFINITIVO) (€)	Importo (ESECUATIVO) (€)	DELTA IMPORTI PD-PE
NV01	Viabilità locale al km 17+750,00	NV01A	Nuova viabilità al km 17+750,0	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3 13.A	Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, provenienti da cave di prestito	9,81	0	1.024,62	-1.024,62	0,00 €	10.051,55 €	-10.051,55 €
NV01	Viabilità locale al km 17+750,00	NV01B	Nuova viabilità al km 17+750,0	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3 13.A	Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, provenienti da cave di prestito	9,81	0	388,90	-388,90	0,00 €	3.815,09 €	-3.815,09 €
NV02	Adeguamento S.P.116 dal km 17+500 al km 18+630	00001	Generico	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3 13.A	Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, provenienti da cave di prestito	9,81	0	2731,36	-2.731,36	0,00 €	26.794,64 €	-26.794,64 €
NV03	S.P. 116 dal km 18+630 al km 19+164 - Rampe in rilevato del cavalcaferrovia IV01	NV03A	S.P. 116 dal km 18+630 al km	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3 13.A	Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, provenienti da cave di prestito	9,81	0	586,80	-586,80	0,00 €	5.756,53 €	-5.756,53 €
NV03	S.P. 116 dal km 18+630 al km 19+164 - Rampe in rilevato del cavalcaferrovia IV01	NV03B	S.P. 116 dal km 18+630 al km	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3 13.A	Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, provenienti da cave di prestito	9,81	0	633,76	-633,76	0,00 €	6.217,14 €	-6.217,14 €
NV04	Adeguamento via Rosario al km 20+144,16 (SL03)	00001	Generico	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3 13.A	Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, provenienti da cave di prestito	9,81	0	740,18	-740,18	0,00 €	7.261,12 €	-7.261,12 €
NV09	Adeguamento viabilità di accesso all'area di soccorso e fabbricato tecnologico GA Telese al km 25+250	NV09B	Adeguamento viabilità di accesso	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3 13.A	Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, provenienti da cave di prestito	9,81	0	1.663,39	-1.663,39	0,00 €	16.317,85 €	-16.317,85 €
NV10	Adeguamento via San Biase Telese al km 25+900 (SSE Telese)	00001	Generico	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3 13.A	Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, provenienti da cave di prestito	9,81	0	3.606,67	-3.606,67	0,00 €	35.381,43 €	-35.381,43 €
<b>TOTALE QUANTITA' A MISURA</b>												<b>0,00 €</b>	<b>111.591,50 €</b>	<b>-111.591,50 €</b>