




**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PERIZIA DI VARIANTE

<p>CONTRAENTE GENERALE:</p> 	<p><i>Il responsabile del Contraente Generale:</i></p>  Ing. Federico Montanari	<p><i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i></p>  Ing. Salvatore Lieto
--	---	--

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese

<p>Mandataria: PROGETTAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE PROGIN S.p.A.</p>	<p>Mandanti:</p>  	 <p>SGAI s.r.l. di E.Forlani & C. Studio di Ingegneria e Geologia Applicata Via Martelli, 20 - 47833 Marsciano di Romagna (RN) - ITALY P. IVA 01954420463 - tel/fax +39 0541985277 - e-mail: sgai@sgai.com pec: sgai@sgai.pec.com <small>Sito Gest Qual ISO 9001:08 RNA 4387009...</small></p>
---	---	---

<p>RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'A.T.I. Prof. Ing. Antonio Grimaldi</p> <p>GEOLOGO Dott. Geol. Fabrizio Pontoni</p> <p>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Michele Curiale</p>			
<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Iginio Farotti</p>	<p>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Ing. Vincenzo Pardo</p>	<p>IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Peppino Marascio</p>	

<p>2.1.2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE Secondo stralcio funzionale: Matelica Nord - Matelica sud/Castelraimondo nord</p> <p><i>DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA</i> <i>Quadro economico</i></p>	<p>SCALA: -</p> <p>DATA: Luglio 2020</p>
--	---

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021** (Assegnato CIPE 23-12-2015)

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
L 0 7 0 3	2 1 2	E	2 4	E T 0 0 0 0	C M T	0 2	M

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
I	Maggio 2020	Emissione Perizia di Variante	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi
L	Giugno 2020	Revisione QE	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi
M	Luglio 2020	Riscontro istruttoria QMU	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi

QUADRILATERO Marche-Umbria S.P.A.

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE - MAXILOTTO N° 2

PROGETTO ESECUTIVO "2° LOTTO FUNZIONALE" SUBLOTTI 2.1 E 2.2

QUADRO COMPARATIVO DEGLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Attività		Progetto completo			Var. %
		Progetto Esecutivo Approvato (PEV1)	PEV2	Differenza	
QUADRO A					
A	LAVORI	€ 59 774 634,94	€ 57 852 561,82	-€ 1 922 073,12	-3,22%
A1	LAVORI A CORPO	€ 57 885 253,61	€ 57 885 253,61	€ -	
A1.1	<i>Varianti ai sensi dell'art. 176 c.5a del D.Lgs. 163/06 ed ai sensi dell'art. 12.4 del CSA</i>				
A1.1.a	Varianti richieste dal Comune di Matelica		-€ 2 121 635,51	-€ 2 121 635,51	
A1.1.b	Impianti tecnologici: illuminazione a LED		€ 443 485,43	€ 443 485,43	
A1.2	<i>Varianti ai sensi dell'art. 12.5 del CSA</i>				
A1.2.a	Modifica del sistema di raccolta ed allontanamento delle acque di piattaforma della viabilità principale		-€ 243 923,04	-€ 243 923,04	
A2	LAVORI A MISURA (Contrattuali)	€ 1 889 381,33	€ 1 889 381,33	€ -	
B	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€ 6 242 434,58	€ 6 242 434,58	€ -	0,00%
B1	ONERI	€ 6 242 434,58	€ 6 242 434,58	€ -	
C	PROGETTAZIONE	€ 1 639 728,87	€ 1 946 306,19	306 577,32	18,70%
C1	Progettazione esecutiva, compreso piano sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività prodromiche, connesse e conseguenti, ivi inclusa ogni occorrente indagine.	€ 1 639 728,87	€ 1 639 728,87	-	
C2	Progettazione esecutiva PEV 2 per varianti come da riepiloghi allegati		€ 306 577,32	€ 306 577,32	
C2.1	Variante 1 e 2 - Modifica della viabilità al Km 0+352 e Modifica intervento di inasveazione e viadotto Pagliano al Km 0+566		€ 54 691,62	€ 54 691,62	
C2.2	Variante 3 - Modifica svincolo di Matelica Ovest		€ 87 873,66	€ 87 873,66	
C2.3	Variante 5 - Modifica delle due viabilità e del Ponte Mistriano al Km 5+823		€ 84 914,61	€ 84 914,61	
C2.4	Variante 6 - Modifica delle viabilità complanari e delle relative opere della Pedemontana dal Km 6+500 al Km 7+800		€ 58 475,39	€ 58 475,39	
C2.5	Impianti tecnologici: illuminazione a LED e dorsale in fibra ottica		€ 20 622,04	€ 20 622,04	
D	ATTIVITA' TECNICHE	€ 1 629 638,21	€ 1 629 638,21	-	0,00%
D1	Attività tecniche per acquisizione aree, rimozione interferenze, allacci pubblici servizi ed altre attività prodromiche, connesse e conseguenti. Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.	€ 1 629 638,21	€ 1 629 638,21	-	
E	MONITORAGGIO AMBIENTALE	€ 2 331 057,76	€ 2 331 057,76	-	0,00%
E1	Monitoraggio ambientale in corso d'opera e post opera	€ 2 331 057,76	€ 2 331 057,76	-	
F	INDENNIZZO	€ 4 057 799,42	€ 4 057 799,42	-	0,00%
F1	Indennizzo di cui all'Art. 2, parte B), del Capitolato Speciale d'Affidamento relativo alla parte delle prestazioni oggetto del Sublotto 2.2. Importo determinato sulla base degli indici rilevati dall'ISTAT a tutto il mese di maggio 2016.	€ 4 057 799,42	€ 4 057 799,42	-	
G	SPESE PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE DI 2° FASE AFFIDATE AL CONTRAENTE GENERALE	€ 882 500,36	€ 882 500,36	-	
G1	<i>Varianti ai sensi dell'art. 176 c.5a del D.Lgs. 163/06 ed ai sensi dell'art. 12.3 del CSA</i> Attività archeologiche di 2° Fase	€ 882 500,36	€ 882 500,36	-	
TOTALE QUADRO A - Importo Complessivo Affidamento (A+B+C+D+E+F+G)		€ 76 557 794,14	€ 74 942 298,34	-€ 1 615 495,80	-2,11%
QUADRO B					
G	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5 831 393,12	€ 5 647 168,44	-€ 184 224,68	-3,16%
G1	Interferenze	€ 2 120 350,00	€ 2 053 640,71	-€ 66 709,29	
G2	Allacciamento pubblici servizi	€ 180 000,00	€ 180 000,00	€ 0,00	
G3	indennità e altri oneri per espropri	€ 3 531 043,12	€ 3 413 527,73	-€ 117 515,39	
Importo Complessivo comprese somme a disposizione (A+B+C+D+E+F+G)		€ 82 389 187,26	€ 5 647 168,44	-€ 1 799 720,48	-2,18%

Variante 1 e 2 - Modifica della viabilità al Km 0+352 e Modifica intervento di inaspezzamento e viadotto Pagliano al Km 0+566	BASE a	VARIANTE N° 1 b	DELTA (b - a)	Progettazione esecutiva Importo Opere
221.1.1 CS 19 H CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DAL KM 0 A KM 0+675,00	€ 679 273,39	€ 678 295,67	-€ 977,72	€ 110 486,89
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 14 717,92	€ 10 177,01	-€ 4 540,91	€ 10 177,01
CS 02 BONIFICA	€ 17 746,66	€ 17 707,98	-€ 38,68	€ 17 707,98
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 24 077,90	€ 27 925,84	€ 3 847,94	€ 27 925,84
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 209 242,11	€ 209 242,11	€ -	€ -
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 328 774,30	€ 328 774,30	€ -	€ -
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 12 874,58	€ 12 874,58	€ -	€ -
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 54 922,13	€ 54 676,06	-€ 246,07	€ 54 676,06
CS 08 SEGNALETICA	€ 16 917,79	€ 16 917,79	€ -	€ -
221.1.1 CS 56 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 0+352,89	€ 112 966,72	€ 121 367,15	€ 8 400,43	€ 121 367,15
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 0,32	€ 7 536,82	€ 7 536,50	€ 7 536,50
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 7 979,79	€ 10 988,29	€ 3 008,50	€ 10 988,29
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 54 295,41	€ 22 637,60	-€ 31 657,81	€ 22 637,60
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 45 295,55	€ 41 906,81	-€ 3 388,74	€ 41 906,81
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 5 395,65	€ 8 639,76	€ 3 244,11	€ 8 639,76
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 28 969,35	€ 28 969,35	€ 28 969,35
CS 08 SEGNALETICA	€ -	€ 688,52	€ 688,52	€ 688,52
221.1.1 VI 38 VIADOTTO "PAGLIANO"	€ 949 259,63	€ -	-€ 949 259,63	€ -
VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	€ 127 810,90	€ -	-€ 127 810,90	€ -
VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	€ 87 925,81	€ -	-€ 87 925,81	€ -
VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	€ 71 079,53	€ -	-€ 71 079,53	€ -
VI 07 IMPALCATO	€ 345 044,88	€ -	-€ 345 044,88	€ -
VI 08 SOLETTA	€ 54 714,51	€ -	-€ 54 714,51	€ -
VI 09 APPOGGI E GIUNTI	€ 189 261,70	€ -	-€ 189 261,70	€ -
VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 33 734,34	€ -	-€ 33 734,34	€ -
VI 11 SEGNALETICA	€ 310,96	€ -	-€ 310,96	€ -
VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 39 377,00	€ -	-€ 39 377,00	€ -
221.1.1 OI 21 INALVEAZIONE TIPO "B" PROGR. 0+700,00	€ 275 189,04	€ 109 828,62	-€ 165 360,42	€ 109 828,62
OI 01 SCAVI	€ 12 992,00	€ 10 213,42	-€ 2 778,58	€ 10 213,42
OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	€ 262 197,04	€ 99 615,20	-€ 162 581,84	€ 99 615,20
221.1.1 OM 23 SOTTOVIA STRADA PODERALE PROGR. 0+352,23	€ 153 686,30	€ -	-€ 153 686,30	€ -
OM 01 SCAVI	€ 6 985,61	€ -	-€ 6 985,61	€ -
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 29 810,43	€ -	-€ 29 810,43	€ -
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 37 594,02	€ -	-€ 37 594,02	€ -
OM 07 SOLETTA	€ 30 131,60	€ -	-€ 30 131,60	€ -
OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 2 283,66	€ -	-€ 2 283,66	€ -
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 46 880,98	€ -	-€ 46 880,98	€ -
221.1.1 OM 29 TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 0+546,00	€ 40 611,95	€ 27 170,82	-€ 13 441,13	€ 27 170,82
OM 01 SCAVI	€ 1 415,46	€ 1 973,12	€ 557,66	€ 1 973,12
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 6 783,24	€ 5 192,58	-€ 1 590,66	€ 5 192,58
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 18 986,91	€ 11 231,20	-€ 7 755,71	€ 11 231,20
OM 07 SOLETTA	€ 6 109,70	€ 4 582,87	-€ 1 526,83	€ 4 582,87
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 7 316,64	€ 4 191,05	-€ 3 125,59	€ 4 191,05
221.1.1 OM 29b TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 0+331,50	€ 26 136,42	€ 24 987,06	-€ 1 149,36	€ 24 987,06
OM 01 SCAVI	€ 1 414,05	€ 2 040,57	€ 626,52	€ 2 040,57
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 4 126,28	€ 4 310,88	€ 184,60	€ 4 310,88
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 11 072,89	€ 11 305,28	€ 232,39	€ 11 305,28
OM 07 SOLETTA	€ 3 513,89	€ 3 593,40	€ 79,51	€ 3 593,40
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 6 009,31	€ 3 736,93	-€ 2 272,38	€ 3 736,93
221.1.1 OM 92 Ponte Pagliano su viabilità al Km 0+310	€ -	€ 365 301,01	€ 365 301,01	€ 365 301,01
OM 01 SCAVI	€ -	€ 3 241,19	€ 3 241,19	€ 3 241,19
OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ -	€ 117 325,13	€ 117 325,13	€ 117 325,13
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ -	€ 41 696,05	€ 41 696,05	€ 41 696,05
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ -	€ 75 193,22	€ 75 193,22	€ 75 193,22
OM 06 IMPALCATO	€ -	€ 29 704,93	€ 29 704,93	€ 29 704,93
OM 08 APPOGGI E GIUNTI	€ -	€ 27 739,36	€ 27 739,36	€ 27 739,36
OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 19 918,33	€ 19 918,33	€ 19 918,33
OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ -	€ 974,41	€ 974,41	€ 974,41
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ -	€ 49 508,39	€ 49 508,39	€ 49 508,39
221.1.1 OM 93 Cavalcavia al Km 0+310	€ -	€ 414 131,26	€ 414 131,26	€ 414 131,26
OM 01 SCAVI	€ -	€ 2 923,72	€ 2 923,72	€ 2 923,72
OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ -	€ 81 471,31	€ 81 471,31	€ 81 471,31
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ -	€ 60 836,75	€ 60 836,75	€ 60 836,75
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ -	€ 70 398,26	€ 70 398,26	€ 70 398,26
OM 06 IMPALCATO	€ -	€ 152 949,79	€ 152 949,79	€ 152 949,79
OM 07 SOLETTA	€ -	€ 1 922,65	€ 1 922,65	€ 1 922,65
OM 08 APPOGGI E GIUNTI	€ -	€ 21 766,02	€ 21 766,02	€ 21 766,02
OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 17 949,80	€ 17 949,80	€ 17 949,80
OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ -	€ 1 193,71	€ 1 193,71	€ 1 193,71
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ -	€ 2 719,25	€ 2 719,25	€ 2 719,25
221.1.1 OM 94 Tombino 5x8 Torrente Pagliano	€ -	€ 696 194,21	€ 696 194,21	€ 696 194,21
OM 01 SCAVI	€ -	€ 40 336,15	€ 40 336,15	€ 40 336,15
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ -	€ 326 418,89	€ 326 418,89	€ 326 418,89
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ -	€ 75 370,72	€ 75 370,72	€ 75 370,72
OM 05 ELEVAZIONE PILE - MURI	€ -	€ 157 237,63	€ 157 237,63	€ 157 237,63
OM 07 SOLETTA	€ -	€ 81 475,20	€ 81 475,20	€ 81 475,20
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ -	€ 15 355,62	€ 15 355,62	€ 15 355,62
221.1.1 MU 19 MURO DI CONTRORIPA IN SX E DX A PROGR. 0+352,89	€ 696 984,61	€ -	-€ 696 984,61	€ -
MU 01 SCAVI	€ 78 194,14	€ -	-€ 78 194,14	€ -
MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 370 620,64	€ -	-€ 370 620,64	€ -
MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 248 169,83	€ -	-€ 248 169,83	€ -
221.1.1 MU 70 MURO IN SX DA PROG. 0+586,50 A 0+670,50	€ 440 560,91	€ -	-€ 440 560,91	€ -
MU 01 SCAVI	€ 3 971,54	€ -	-€ 3 971,54	€ -
MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 194 333,56	€ -	-€ 194 333,56	€ -
MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 112 800,30	€ -	-€ 112 800,30	€ -
MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 91 147,13	€ -	-€ 91 147,13	€ -
MU 06 RIVESTIMENTI	€ 17 702,83	€ -	-€ 17 702,83	€ -
MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 20 605,55	€ -	-€ 20 605,55	€ -
221.1.1 MU 71 MURO IN DX DA PROG. 0+730,40 A 0+762,70	€ 191 039,15	€ -	-€ 191 039,15	€ -
MU 01 SCAVI	€ 1 261,94	€ -	-€ 1 261,94	€ -
MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 74 560,64	€ -	-€ 74 560,64	€ -
MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 70 047,11	€ -	-€ 70 047,11	€ -
MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 33 059,76	€ -	-€ 33 059,76	€ -
MU 06 RIVESTIMENTI	€ 7 876,86	€ -	-€ 7 876,86	€ -
MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 4 232,84	€ -	-€ 4 232,84	€ -
221.1.1 MA10 RIPRISTINI E MITIGAZIONE AMBIENTALE LOTTO 1&deg; PEDEMONTANA	€ 811 289,75	€ 254 991,14	-€ 556 298,61	€ 124 259,90
MA 02 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI / ARBUSTI	€ 130 731,24	€ 130 731,24	€ -	€ -
MA 04 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 680 558,51	€ 124 259,90	-€ 556 298,61	€ 124 259,90
TOTALE VARIANTE N° 1 e 2	€ 4 376 997,87	€ 2 692 266,94	-€ 1 684 730,93	€ 1 993 726,92

Incidenza PE 2,74%

Importo Progettazione esecutiva € 54 691,62

Variante 3 - Modifica svincolo di Matelica Ovest	BASE	VARIANTE N°3	DELTA	Progettazione esecutiva Importo Opere
	a	b	(b - a)	
221.1.1 CS 19 L CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DAL KM 3+487,90 A KM 3+665,90	€ 204 345,94	€ 234 129,46	€ 29 783,52	€ 58 744,80
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 3 881,17	€ 2 655,38	€ -1 225,79	€ 2 655,38
CS 02 BONIFICA	€ 4 679,86	€ 4 620,35	€ -59,51	€ 4 620,35
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 5 917,28	€ 8 788,27	€ 2 870,99	€ 8 788,27
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 84 285,58	€ 84 285,58	€ -	
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 86 698,94	€ 86 698,94	€ -	
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 3 395,08	€ 3 395,08	€ -	
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 14 482,97	€ 42 680,80	€ 28 197,83	€ 42 680,80
CS 08 SEGNALETICA	€ 1 005,06	€ 1 005,06	€ -	
CS 33 CORPO STRADALE SVINCOLO MATELICA OVEST	€ 660 629,23	€ 438 536,23	€ -222 093,00	€ 438 536,23
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 16 601,46	€ 17 693,52	€ 1 092,06	€ 17 693,52
CS 02 BONIFICA	€ 19 833,24	€ 30 786,76	€ 10 953,52	€ 30 786,76
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 74 632,62	€ 17 684,93	€ -56 947,69	€ 17 684,93
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 194 094,61	€ 51 061,91	€ -143 032,70	€ 51 061,91
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 230 572,60	€ 183 822,89	€ -46 749,71	€ 183 822,89
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 17 352,96	€ 16 998,62	€ -354,34	€ 16 998,62
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 99 636,39	€ 109 576,94	€ 9 940,55	€ 109 576,94
CS 08 SEGNALETICA	€ 7 905,35	€ 10 910,66	€ 3 005,31	€ 10 910,66
221.1.1 VI 39 VIADOTTO "ESINO"	€ 2 409 458,12	€ 2 424 208,54	€ 14 750,42	€ 1 032 891,90
VI 01 OPERE PROVVISORIALI	€ -	€ 61 648,79	€ 61 648,79	
VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	€ 415 172,56	€ 354 856,98	€ -60 315,58	€ 354 856,98
VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	€ 351 033,64	€ 395 561,86	€ 44 528,22	€ 395 561,86
VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	€ 186 257,44	€ 178 382,83	€ -7 874,61	€ 178 382,83
VI 06 ELEVAZIONE PILE	€ 100 740,24	€ 104 090,23	€ 3 349,99	€ 104 090,23
VI 07 IMPALCATO	€ 766 407,45	€ 766 407,45	€ -	
VI 08 SOLETTA	€ 142 992,82	€ 142 992,82	€ -	
VI 09 APPOGGI E GIUNTI	€ 341 486,40	€ 323 548,00	€ -17 938,40	
VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 30 446,91	€ 38 900,21	€ 8 453,30	
VI 11 SEGNALETICA	€ 609,96	€ 609,96	€ -	
VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 74 310,70	€ 57 209,41	€ -17 101,29	
221.1.1 MU 20 MURO DI SOSTEGNO ASSE 1 SVINCOLO MATELICA OVEST	€ -	€ 80 021,19	€ 80 021,19	€ 80 021,19
MU 01 SCAVI	€ -	€ 1 583,47	€ 1 583,47	€ 1 583,47
MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ -	€ 40 441,82	€ 40 441,82	€ 40 441,82
MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ -	€ 30 868,03	€ 30 868,03	€ 30 868,03
MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ -	€ 7 127,87	€ 7 127,87	€ 7 127,87
OM 84 SOTTOVIA SVINCOLO MATELICA OVEST	€ 180 911,28	€ -	€ -180 911,28	€ -
OM 01 SCAVI	€ 9 143,27	€ -	€ -9 143,27	
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 48 407,32	€ -	€ -48 407,32	
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 44 238,05	€ -	€ -44 238,05	
OM 07 SOLETTA	€ 50 616,91	€ -	€ -50 616,91	
OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 3 051,05	€ -	€ -3 051,05	
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 25 454,68	€ -	€ -25 454,68	
221.1.1 OI 53 Tombino Ø 1500 Asse 1 Svincolo di Matelica	€ -	€ 13 914,57	€ 13 914,57	€ 13 914,57
OI 01 SCAVI	€ -	€ 595,63	€ 595,63	€ 595,63
OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ -	€ 5 800,48	€ 5 800,48	€ 5 800,48
OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ -	€ 7 518,46	€ 7 518,46	€ 7 518,46
221.1.1 OI 54 Tombino Ø 1500 alla pki 3+727	€ -	€ 29 812,61	€ 29 812,61	€ 29 812,61
OI 01 SCAVI	€ -	€ 2 026,62	€ 2 026,62	€ 2 026,62
OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ -	€ 13 658,58	€ 13 658,58	€ 13 658,58
OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ -	€ 14 127,41	€ 14 127,41	€ 14 127,41
MU 34 MURO DI SOSTEGNO AD "U" L=70 M	€ 244 914,84	€ -	€ -244 914,84	€ -
MU 01 SCAVI	€ 25 658,85	€ -	€ -25 658,85	
MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 133 002,48	€ -	€ -133 002,48	
MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 66 213,05	€ -	€ -66 213,05	
MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 20 040,46	€ -	€ -20 040,46	
MU 35 MURO DI SOSTEGNO AD "U" L=30 M	€ 153 631,81	€ -	€ -153 631,81	€ -
MU 01 SCAVI	€ 13 207,73	€ -	€ -13 207,73	
MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 84 265,42	€ -	€ -84 265,42	
MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 44 355,48	€ -	€ -44 355,48	
MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 11 803,18	€ -	€ -11 803,18	
221.1.1 OM 95 Cavalcavia al Km 3+704	€ -	€ 583 138,45	€ 583 138,45	€ 583 138,45
OM 01 SCAVI	€ -	€ 4 387,56	€ 4 387,56	€ 4 387,56
OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ -	€ 168 149,63	€ 168 149,63	€ 168 149,63
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ -	€ 74 227,16	€ 74 227,16	€ 74 227,16
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ -	€ 87 025,73	€ 87 025,73	€ 87 025,73
OM 06 IMPALCATO	€ -	€ 198 283,32	€ 198 283,32	€ 198 283,32
OM 07 SOLETTA	€ -	€ 1 925,01	€ 1 925,01	€ 1 925,01
OM 08 APPOGGI E GIUNTI	€ -	€ 30 102,74	€ 30 102,74	€ 30 102,74
OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 13 548,80	€ 13 548,80	€ 13 548,80
OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ -	€ 1 655,77	€ 1 655,77	€ 1 655,77
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ -	€ 3 832,73	€ 3 832,73	€ 3 832,73
CS 35 A CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 3+655,90 A KM 4+256,00 (EX LOTTO 2) L=590,10	€ 559 598,67	€ 502 356,58	€ -57 242,09	€ 53 031,54
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 19 943,81	€ 11 123,70	€ -8 820,11	€ 11 123,70
CS 02 BONIFICA	€ 24 198,49	€ 19 418,14	€ -4 780,35	€ 19 418,14
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 22 270,49	€ 22 489,70	€ 219,21	€ 22 489,70
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 160 925,34	€ 160 925,34	€ -	
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 193 061,11	€ 193 061,11	€ -	
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 3 419,54	€ 3 419,54	€ -	
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 116 635,98	€ 72 775,14	€ -43 860,84	
CS 08 SEGNALETICA	€ 19 143,91	€ 19 143,91	€ -	
CS 57 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 3+888,63	€ 128 100,36	€ 126 437,98	€ -1 662,38	€ 126 437,98
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 3 316,71	€ 30 476,66	€ 27 159,95	€ 30 476,66
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 31 680,37	€ 49 790,32	€ 18 109,95	€ 49 790,32
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 36 672,14	€ 44 985,26	€ 8 313,12	€ 44 985,26
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 52 821,35	€ 221,27	€ -52 600,08	€ 221,27
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 3 609,79	€ 964,47	€ -2 645,32	€ 964,47
222.2.1 VI 44 PONTE FRATTE	€ 815 171,65	€ 825 009,39	€ 9 837,74	€ 503 755,46
VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	€ 187 618,56	€ 190 311,94	€ 2 693,38	€ 190 311,94
VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	€ 143 828,86	€ 156 023,73	€ 12 194,87	€ 156 023,73
VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	€ 139 982,25	€ 157 419,79	€ 17 437,54	€ 157 419,79
VI 07 IMPALCATO	€ 100 744,60	€ 100 744,60	€ -	
VI 09 APPOGGI E GIUNTI	€ 167 713,24	€ 167 713,24	€ -	
VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 34 708,48	€ 34 708,48	€ -	
VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 40 575,66	€ 18 087,61	€ -22 488,05	
OM 73 SOTTOVIA STRADA COMUNALE PROG. 3+888,63	€ 452 621,16	€ 266 424,87	€ -186 196,29	€ 266 424,87
OM 01 SCAVI	€ 20 751,18	€ 18 781,10	€ -1 970,08	€ 18 781,10
OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ 80 311,68	€ -	€ -80 311,68	
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 121 284,64	€ 84 636,35	€ -36 648,29	€ 84 636,35
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 105 422,02	€ 69 540,47	€ -35 881,55	€ 69 540,47
OM 07 SOLETTA	€ 64 431,09	€ 46 742,62	€ -17 688,47	€ 46 742,62
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 60 420,55	€ 46 724,33	€ -13 696,22	€ 46 724,33
221.1.1 OI 45M Tombino Ø 1500 alla pki 3+940	€ 33 658,69	€ 16 634,45	€ -17 024,24	€ 16 634,45
OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ 715,87	€ -6 327,92	€ 715,87
OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ 10 924,38	€ -4 951,59	€ 10 924,38
OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ 4 994,20	€ -5 744,73	€ 4 994,20
TOTALE VARIANTE N° 3	€ 5 843 041,75	€ 5 540 624,32	€ -302 417,43	€ 3 203 344,05

Incidenza PE 2,74%

Importo Progettazione esecutiva € 87 873,66

Variante 5 - Modifica delle due viabilità e del Ponte Mistriano al Km 5+823	BASE (P.E.)	VARIANTE N°5	DELTA	Progettazione esecutiva	
	a	b	(b - a)	Importo Opere	
222 2.1 CS 35 C CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 5+280.00 A KM 5+740.00	€ 359 449,99	€ 421 554,77	€ 62 104,78	€	206 590,14
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 11 269,60	€ 19 004,42	€ 7 734,82	€	19 004,42
CS 02 BONIFICA	€ 13 645,47	€ 33 175,14	€ 19 529,67	€	33 175,14
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 32 670,40	€ 73 203,27	€ 40 532,87	€	73 203,27
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 102 673,15	€ 102 673,15	€ -		
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 112 291,48	€ 112 291,48	€ -		
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 2 884,97	€ 17 785,75	€ 14 900,78	€	17 785,75
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 72 436,35	€ 51 842,99	€ -20 593,36	€	51 842,99
CS 08 SEGNALETICA	€ 11 578,57	€ 11 578,57	€ -	€	11 578,57
222 2.1 CS 35 D CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 5+850.00 A KM 8+420.00	€ 2 399 531,46	€ 2 275 800,25	€ -123 731,21	€	678 440,76
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 62 448,62	€ 59 117,86	€ -3 330,76	€	59 117,86
CS 02 BONIFICA	€ 75 369,08	€ 113 661,28	€ 38 292,20	€	113 661,28
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 218 446,12	€ 204 929,40	€ -13 516,72	€	204 929,40
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 802 789,12	€ 802 789,12	€ -		
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 712 689,34	€ 712 689,34	€ -		
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 13 227,31	€ 15 815,04	€ 2 587,73	€	15 815,04
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 432 680,84	€ 284 917,18	€ -147 763,66	€	284 917,18
CS 08 SEGNALETICA	€ 81 881,03	€ 81 881,03	€ -		
222 2.1 CS 36 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 5+758.85	€ 86 331,27	€ 76 444,55	€ -9 886,72	€	75 797,91
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ -	€ 1 328,04	€ 1 328,04	€	1 328,04
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 27 306,66	€ 12 387,92	€ -14 918,74	€	12 387,92
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ -	€ 14 791,27	€ 14 791,27	€	14 791,27
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 54 861,39	€ 31 594,44	€ -23 266,95	€	31 594,44
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 3 516,58	€ 282,16	€ -3 234,42	€	282,16
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 15 414,08	€ 15 414,08	€	15 414,08
CS 08 SEGNALETICA	€ 646,64	€ 646,64	€ -		
222 2.1 CS 37 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 5+887.60	€ 163 846,35	€ 128 161,10	€ -35 685,25	€	127 514,46
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 1 174,23	€ 66,48	€ -1 107,75	€	66,48
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 61 805,35	€ 34 144,87	€ -27 660,48	€	34 144,87
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ -	€ 48 513,46	€ 48 513,46	€	48 513,46
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 97 799,67	€ 44 748,81	€ -53 050,86	€	44 748,81
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 2 420,46	€ 40,84	€ -2 379,62	€	40,84
CS 08 SEGNALETICA	€ 646,64	€ 646,64	€ -		
222 2.1 VI 45 PONTE MISTRIANO	€ 919 172,14	€ 1 328 196,52	€ 409 024,38	€	1 328 196,52
VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	€ 202 801,44	€ 289 974,43	€ 87 172,99	€	289 974,43
VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	€ 109 085,49	€ 111 572,49	€ 2 487,00	€	111 572,49
VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	€ 87 969,65	€ 126 558,32	€ 38 588,67	€	126 558,32
VI 07 IMPALCATO	€ 232 963,56	€ 588 515,84	€ 355 552,28	€	588 515,84
VI 08 SOLETTA	€ 70 315,97	€ 11 802,28	€ -58 513,69	€	11 802,28
VI 09 APPOGGI E GIUNTI	€ 157 887,85	€ 161 003,60	€ 3 115,75	€	161 003,60
VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 32 209,92	€ 25 360,00	€ -6 849,92	€	25 360,00
VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 25 938,26	€ 13 409,56	€ -12 528,70	€	13 409,56
222 2.1 OI 39 INALVEAZIONE TIPO "A" PROGR. 5+800	€ 171 156,25	€ -	€ -171 156,25	€	-
OI 01 SCAVI	€ 5 140,00	€ -	€ -5 140,00	€	-
OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	€ 166 016,25	€ -	€ -166 016,25	€	-
222 2.1 OM 38 SOTTOVIA ALLA PROGR. 5+758.85	€ 460 973,72	€ 164 998,99	€ -295 974,73	€	164 998,99
OM 01 SCAVI	€ 17 831,50	€ 2 424,47	€ -15 407,03	€	2 424,47
OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ 50 194,80	€ -	€ -50 194,80	€	-
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 147 377,00	€ 70 176,92	€ -77 200,08	€	70 176,92
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 156 337,38	€ 58 013,75	€ -98 323,63	€	58 013,75
OM 07 SOLETTA	€ 39 402,90	€ 21 314,55	€ -18 088,35	€	21 314,55
OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 3 630,08	€ 2 764,80	€ -865,28	€	2 764,80
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 46 200,06	€ 10 304,50	€ -35 895,56	€	10 304,50
222 2.1 OM 39 SOTTOVIA ALLA PROGR. 5+887.60	€ 313 123,36	€ 163 122,07	€ -150 001,29	€	163 122,07
OM 01 SCAVI	€ 22 409,10	€ 7 918,99	€ -14 490,11	€	7 918,99
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 121 706,48	€ 68 889,19	€ -52 817,29	€	68 889,19
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 84 640,37	€ 57 613,27	€ -27 027,10	€	57 613,27
OM 07 SOLETTA	€ 47 742,60	€ 19 869,22	€ -27 873,38	€	19 869,22
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 36 624,81	€ 8 831,40	€ -27 793,41	€	8 831,40
222 2.1 OM 42 TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 ALLA PROGR. 5+745.20	€ 9 785,22	€ -	€ -9 785,22	€	-
OM 01 SCAVI	€ 1 307,99	€ -	€ -1 307,99	€	-
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 3 868,36	€ -	€ -3 868,36	€	-
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 2 579,23	€ -	€ -2 579,23	€	-
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 2 029,64	€ -	€ -2 029,64	€	-
222 2.1 OM 30a TOMBINO SCATOLARE 3X2 ALLA PROGR. 5+567.60	€ 82 257,31	€ 97 961,58	€ 15 704,27	€	97 961,58
OM 01 SCAVI	€ 1 532,56	€ 508,97	€ -1 023,59	€	508,97
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 20 181,12	€ 24 090,75	€ 3 909,63	€	24 090,75
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 26 464,40	€ 32 654,57	€ 6 190,17	€	32 654,57
OM 07 SOLETTA	€ 21 764,21	€ 29 793,09	€ 8 028,88	€	29 793,09
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 12 315,02	€ 10 914,20	€ -1 400,82	€	10 914,20
222 2.1 OM 74 SOTTOVIA 8.00x6.20 Viabilità campestre PROGR. 5+540	€ 226 197,72	€ 252 852,69	€ 26 654,97	€	252 852,69
OM 01 SCAVI	€ 2 510,78	€ 3 324,94	€ 814,16	€	3 324,94
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 76 529,94	€ 92 080,20	€ 15 550,26	€	92 080,20
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 80 940,04	€ 92 036,22	€ 11 096,18	€	92 036,22
OM 07 SOLETTA	€ 53 591,84	€ 51 079,74	€ -2 512,10	€	51 079,74
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 12 625,12	€ 14 331,59	€ 1 706,47	€	14 331,59
222 2.1 MU 76 F Muro di sottoscampa in SX dal Km 5+494.520 al Km 5+590.450	€ 402 348,03	€ -	€ -402 348,03	€	-
MU 01 SCAVI	€ 5 412,47	€ -	€ -5 412,47	€	-
MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 166 635,40	€ -	€ -166 635,40	€	-
MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 127 534,15	€ -	€ -127 534,15	€	-
MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 73 068,30	€ -	€ -73 068,30	€	-
MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 29 697,71	€ -	€ -29 697,71	€	-
TOTALE VARIANTE n° 5	€ 5 594 172,82	€ 4 909 092,52	€ -685 080,30	€	3 095 475,12

Incidenza PE

2,74%

Importo Progettazione esecutiva	€	84 914,61
---------------------------------	---	-----------

Variante 5 - Modifica delle due viabilità e del Ponte Mistriano al Km 5+823	BASE (P.E.)	VARIANTE N°5	DELTA	Progettazione esecutiva	
	a	b	(b - a)	Importo Opere	
222 2.1 CS 35 C CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 5+280.00 A KM 5+740.00	€ 359 449,99	€ 421 554,77	€ 62 104,78	€	206 590,14
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 11 269,60	€ 19 004,42	€ 7 734,82	€	19 004,42
CS 02 BONIFICA	€ 13 645,47	€ 33 175,14	€ 19 529,67	€	33 175,14
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 32 670,40	€ 73 203,27	€ 40 532,87	€	73 203,27
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 102 673,15	€ 102 673,15	€ -		
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 112 291,48	€ 112 291,48	€ -		
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 2 884,97	€ 17 785,75	€ 14 900,78	€	17 785,75
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 72 436,35	€ 51 842,99	€ -20 593,36	€	51 842,99
CS 08 SEGNALETICA	€ 11 578,57	€ 11 578,57	€ -	€	11 578,57
222 2.1 CS 35 D CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 5+850.00 A KM 8+420.00	€ 2 399 531,46	€ 2 275 800,25	€ -123 731,21	€	678 440,76
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 62 448,62	€ 59 117,86	€ -3 330,76	€	59 117,86
CS 02 BONIFICA	€ 75 369,08	€ 113 661,28	€ 38 292,20	€	113 661,28
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 218 446,12	€ 204 929,40	€ -13 516,72	€	204 929,40
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 802 789,12	€ 802 789,12	€ -		
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 712 689,34	€ 712 689,34	€ -		
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 13 227,31	€ 15 815,04	€ 2 587,73	€	15 815,04
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 432 680,84	€ 284 917,18	€ -147 763,66	€	284 917,18
CS 08 SEGNALETICA	€ 81 881,03	€ 81 881,03	€ -		
222 2.1 CS 36 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 5+758.85	€ 86 331,27	€ 76 444,55	€ -9 886,72	€	75 797,91
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ -	€ 1 328,04	€ 1 328,04	€	1 328,04
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 27 306,66	€ 12 387,92	€ -14 918,74	€	12 387,92
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ -	€ 14 791,27	€ 14 791,27	€	14 791,27
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 54 861,39	€ 31 594,44	€ -23 266,95	€	31 594,44
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 3 516,58	€ 282,16	€ -3 234,42	€	282,16
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 15 414,08	€ 15 414,08	€	15 414,08
CS 08 SEGNALETICA	€ 646,64	€ 646,64	€ -		
222 2.1 CS 37 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 5+887.60	€ 163 846,35	€ 128 161,10	€ -35 685,25	€	127 514,46
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 1 174,23	€ 66,48	€ -1 107,75	€	66,48
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 61 805,35	€ 34 144,87	€ -27 660,48	€	34 144,87
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ -	€ 48 513,46	€ 48 513,46	€	48 513,46
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 97 799,67	€ 44 748,81	€ -53 050,86	€	44 748,81
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 2 420,46	€ 40,84	€ -2 379,62	€	40,84
CS 08 SEGNALETICA	€ 646,64	€ 646,64	€ -		
222 2.1 VI 45 PONTE MISTRIANO	€ 919 172,14	€ 1 328 196,52	€ 409 024,38	€	1 328 196,52
VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	€ 202 801,44	€ 289 974,43	€ 87 172,99	€	289 974,43
VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	€ 109 085,49	€ 111 572,49	€ 2 487,00	€	111 572,49
VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	€ 87 969,65	€ 126 558,32	€ 38 588,67	€	126 558,32
VI 07 IMPALCATO	€ 232 963,56	€ 588 515,84	€ 355 552,28	€	588 515,84
VI 08 SOLETTA	€ 70 315,97	€ 11 802,28	€ -58 513,69	€	11 802,28
VI 09 APPOGGI E GIUNTI	€ 157 887,85	€ 161 003,60	€ 3 115,75	€	161 003,60
VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 32 209,92	€ 25 360,00	€ -6 849,92	€	25 360,00
VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 25 938,26	€ 13 409,56	€ -12 528,70	€	13 409,56
222 2.1 OI 39 INALVEAZIONE TIPO "A" PROGR. 5+800	€ 171 156,25	€ -	€ -171 156,25	€	-
OI 01 SCAVI	€ 5 140,00	€ -	€ -5 140,00	€	-
OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	€ 166 016,25	€ -	€ -166 016,25	€	-
222 2.1 OM 38 SOTTOVIA ALLA PROGR. 5+758.85	€ 460 973,72	€ 164 998,99	€ -295 974,73	€	164 998,99
OM 01 SCAVI	€ 17 831,50	€ 2 424,47	€ -15 407,03	€	2 424,47
OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ 50 194,80	€ -	€ -50 194,80	€	-
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 147 377,00	€ 70 176,92	€ -77 200,08	€	70 176,92
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 156 337,38	€ 58 013,75	€ -98 323,63	€	58 013,75
OM 07 SOLETTA	€ 39 402,90	€ 21 314,55	€ -18 088,35	€	21 314,55
OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 3 630,08	€ 2 764,80	€ -865,28	€	2 764,80
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 46 200,06	€ 10 304,50	€ -35 895,56	€	10 304,50
222 2.1 OM 39 SOTTOVIA ALLA PROGR. 5+887.60	€ 313 123,36	€ 163 122,07	€ -150 001,29	€	163 122,07
OM 01 SCAVI	€ 22 409,10	€ 7 918,99	€ -14 490,11	€	7 918,99
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 121 706,48	€ 68 889,19	€ -52 817,29	€	68 889,19
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 84 640,37	€ 57 613,27	€ -27 027,10	€	57 613,27
OM 07 SOLETTA	€ 47 742,60	€ 19 869,22	€ -27 873,38	€	19 869,22
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 36 624,81	€ 8 831,40	€ -27 793,41	€	8 831,40
222 2.1 OM 42 TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 ALLA PROGR. 5+745.20	€ 9 785,22	€ -	€ -9 785,22	€	-
OM 01 SCAVI	€ 1 307,99	€ -	€ -1 307,99	€	-
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 3 868,36	€ -	€ -3 868,36	€	-
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 2 579,23	€ -	€ -2 579,23	€	-
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 2 029,64	€ -	€ -2 029,64	€	-
222 2.1 OM 30a TOMBINO SCATOLARE 3X2 ALLA PROGR. 5+567.60	€ 82 257,31	€ 97 961,58	€ 15 704,27	€	97 961,58
OM 01 SCAVI	€ 1 532,56	€ 508,97	€ -1 023,59	€	508,97
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 20 181,12	€ 24 090,75	€ 3 909,63	€	24 090,75
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 26 464,40	€ 32 654,57	€ 6 190,17	€	32 654,57
OM 07 SOLETTA	€ 21 764,21	€ 29 793,09	€ 8 028,88	€	29 793,09
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 12 315,02	€ 10 914,20	€ -1 400,82	€	10 914,20
222 2.1 OM 74 SOTTOVIA 8.00x6.20 Viabilità campestre PROGR. 5+540	€ 226 197,72	€ 252 852,69	€ 26 654,97	€	252 852,69
OM 01 SCAVI	€ 2 510,78	€ 3 324,94	€ 814,16	€	3 324,94
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 76 529,94	€ 92 080,20	€ 15 550,26	€	92 080,20
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 80 940,04	€ 92 036,22	€ 11 096,18	€	92 036,22
OM 07 SOLETTA	€ 53 591,84	€ 51 079,74	€ -2 512,10	€	51 079,74
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 12 625,12	€ 14 331,59	€ 1 706,47	€	14 331,59
222 2.1 MU 76 F Muro di sottoscampa in SX dal Km 5+494.520 al Km 5+590.450	€ 402 348,03	€ -	€ -402 348,03	€	-
MU 01 SCAVI	€ 5 412,47	€ -	€ -5 412,47	€	-
MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 166 635,40	€ -	€ -166 635,40	€	-
MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 127 534,15	€ -	€ -127 534,15	€	-
MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 73 068,30	€ -	€ -73 068,30	€	-
MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 29 697,71	€ -	€ -29 697,71	€	-
TOTALE VARIANTE n° 5	€ 5 594 172,82	€ 4 909 092,52	€ -685 080,30	€	3 095 475,12

Incidenza PE

2,74%

Importo Progettazione esecutiva	€	84 914,61
---------------------------------	---	-----------

Variante 6 - Modifica delle viabilità complanari e delle relative opere della Pedemontana dal Km 6+500 al Km 7+800	BASE (P.E.)	VARIANTE N°6	DELTA	VARIANTE N°6
	a	b	(b - a)	b
CORPI STRADALI	€ 215 169,41	€ 561 252,58	€ 346 083,17	€ 561 252,58
222 2.1 CS 58 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 6+560.00	€ 55 304,57	€ 263 396,30	€ 208 091,73	€ 263 396,30
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 618,42	€ 2 416,85	€ 1 798,43	€ 2 416,85
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 19 764,84	€ 21 361,35	€ 1 596,51	€ 21 361,35
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ -	€ 129 703,85	€ 129 703,85	€ 129 703,85
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 32 891,47	€ 75 195,79	€ 42 304,32	€ 75 195,79
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 2 029,84	€ 4 236,71	€ 2 206,87	€ 4 236,71
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 29 197,36	€ 29 197,36	€ 29 197,36
CS 08 SEGNALETICA	€ -	€ 1 284,39	€ 1 284,39	€ 1 284,39
222 2.1 CS 60 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 7+660.00	€ 48 233,74	€ 84 728,83	€ 36 495,09	€ 84 728,83
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 672,25	€ 756,78	€ 84,53	€ 756,78
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 15 282,17	€ 19 584,77	€ 4 302,60	€ 19 584,77
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ -	€ 29 172,63	€ 29 172,63	€ 29 172,63
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 30 818,16	€ 32 984,30	€ 2 166,14	€ 32 984,30
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 1 461,16	€ 1 199,82	€ -261,34	€ 1 199,82
CS 08 SEGNALETICA	€ -	€ 1 030,53	€ 1 030,53	€ 1 030,53
222 2.1 CS 61 CORPO STRADALE VIABILITA' PODERALE dal km 7+360 a 7+800	€ 111 631,10	€ 213 127,45	€ 101 496,35	€ 213 127,45
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 5 815,42	€ 5 849,16	€ 33,74	€ 5 849,16
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 23 479,69	€ 23 298,75	€ -180,94	€ 23 298,75
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ -	€ 51 143,37	€ 51 143,37	€ 51 143,37
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 80 874,83	€ 80 859,49	€ -15,34	€ 80 859,49
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 1 461,16	€ 7 317,65	€ 5 856,49	€ 7 317,65
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ -	€ 43 453,57	€ 43 453,57	€ 43 453,57
CS 08 SEGNALETICA	€ -	€ 1 205,46	€ 1 205,46	€ 1 205,46
222 2.2 CS 51 CORPO STRADALE DEVIAZIONE MUCCESE I	€ 700 297,01	€ 400 892,86	€ -299 404,15	€ 400 892,86
CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	€ 54 835,68	€ 7 345,46	€ -47 490,22	€ 7 345,46
CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	€ 125 981,26	€ 91 383,64	€ -34 597,62	€ 91 383,64
CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	€ 102 337,73	€ 97 455,27	€ -4 882,46	€ 97 455,27
CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 279 963,55	€ 144 365,26	€ -135 598,29	€ 144 365,26
CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	€ 22 161,10	€ 14 636,05	€ -7 525,05	€ 14 636,05
CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	€ 109 452,05	€ 44 481,58	€ -64 970,47	€ 44 481,58
CS 08 SEGNALETICA	€ 5 565,64	€ 1 225,60	€ -4 340,04	€ 1 225,60
OPERE DI SOSTEGNO	€ 2 096 506,43	€ 566 238,32	€ -1 530 268,11	€ 566 238,32
MU 60 MURO IN C.A. DA PK 7+007,25 A PK 7+104,72	€ 502 298,09	€ 233 098,41	€ -269 199,68	€ 233 098,41
MU 01 SCAVI	€ 7 713,06	€ 3 617,42	€ -4 095,64	€ 3 617,42
MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 261 975,45	€ 98 394,24	€ -163 581,21	€ 98 394,24
MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 127 923,31	€ 68 872,99	€ -59 050,32	€ 68 872,99
MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 86 197,25	€ 51 207,50	€ -34 989,75	€ 51 207,50
MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 18 489,02	€ 11 006,26	€ -7 482,76	€ 11 006,26
MU 75 MURO DI SOTTOSCARPA IN SINISTRA DA PROG. 6+569,54 A 6+870,34	€ 1 166 847,77	€ 333 139,91	€ -833 707,86	€ 333 139,91
MU 01 SCAVI	€ 9 702,65	€ 5 158,27	€ -4 544,38	€ 5 158,27
MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 543 522,18	€ 153 320,46	€ -390 201,72	€ 153 320,46
MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 371 825,03	€ 100 024,99	€ -271 800,04	€ 100 024,99
MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 196 658,79	€ 59 324,79	€ -137 334,00	€ 59 324,79
MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 45 139,12	€ 15 311,40	€ -29 827,72	€ 15 311,40
MU 74 MURO DI SOSTEGNO IN DESTRA DA PROG. 1+190,75 A 1+229,00 (DEVIAZIONE MUCCESE)	€ 427 360,57	€ -	€ -427 360,57	€ -
MU 01 SCAVI	€ 4 891,33	€ -	€ -4 891,33	€ -
MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	€ 227 261,53	€ -	€ -227 261,53	€ -
MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 84 942,66	€ -	€ -84 942,66	€ -
MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	€ 70 285,98	€ -	€ -70 285,98	€ -
MU 06 RIVESTIMENTI	€ 24 955,83	€ -	€ -24 955,83	€ -
MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 15 023,24	€ -	€ -15 023,24	€ -
OPERE DI ATTRAVERSAMENTO	€ 586 962,53	€ 658 154,41	€ 71 191,88	€ 603 276,77
OI 45 D TOMBINO CIRCOLARE DN 1800 alla prg. 6+583,40 ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	€ 33 658,69	€ 33 337,09	€ -321,60	€ 33 337,09
OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ 1 461,36	€ -5 582,43	€ 1 461,36
OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ 28 527,15	€ 12 651,18	€ 28 527,15
OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ 3 348,58	€ -7 390,35	€ 3 348,58
OI 45 F TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 alla prg. 7+790,00 ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	€ 33 658,69	€ 32 009,92	€ -1 648,77	€ 32 009,92
OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ 1 203,03	€ -5 840,76	€ 1 203,03
OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ 26 559,05	€ 10 683,08	€ 26 559,05
OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ 4 247,84	€ -6 491,09	€ 4 247,84
OI 45 H TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 su complanare alla prg. 7+560,00 LOTTO 2	€ 33 658,69	€ -	€ -33 658,69	€ -
OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ -	€ -7 043,79	€ -
OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ -	€ -15 875,97	€ -
OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ -	€ -10 738,93	€ -
OI 45 I TOMBINO SCATOLARE 2,00x2,50 (Deviatore Muccese) alla PK 7+660,00 ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	€ 33 658,69	€ -	€ -33 658,69	€ -
OI 01 SCAVI	€ 7 043,79	€ -	€ -7 043,79	€ -
OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ 15 875,97	€ -	€ -15 875,97	€ -
OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ 10 738,93	€ -	€ -10 738,93	€ -
OI 45 N TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 alla prg. 7+614,37 LOTTO 2	€ -	€ 22 898,10	€ 22 898,10	€ 22 898,10
OI 01 SCAVI	€ -	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ -	€ 19 939,68	€ 19 939,68	€ 19 939,68
OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ -	€ 2 308,42	€ 2 308,42	€ 2 308,42
OI 56 TOMBINO CIRCOLARE DN 1500 Deviazione Muccese 0+708	€ -	€ 28 934,84	€ 28 934,84	€ 28 934,84
OI 01 SCAVI	€ -	€ 1 079,09	€ 1 079,09	€ 1 079,09
OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ -	€ 24 373,30	€ 24 373,30	€ 24 373,30
OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	€ -	€ 3 482,45	€ 3 482,45	€ 3 482,45
OI 55 Tombini e Inalveazione fosso Svincolo di Matelica Sud-Muccese-Ferrovia	€ -	€ 54 877,64	€ 54 877,64	€ -
OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	€ -	€ 54 877,64	€ 54 877,64	€ -
222 2.1 OM 40 SOTTOVIA ALLA PROGR. 7+658,30	€ 452 327,77	€ 453 636,64	€ 1 308,87	€ 453 636,64
OM 01 SCAVI	€ 14 754,08	€ 12 415,98	€ -2 338,10	€ 12 415,98
OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	€ 106 245,66	€ -	€ -106 245,66	€ -
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ 112 692,83	€ 176 253,27	€ 63 560,44	€ 176 253,27
OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	€ 112 914,56	€ 128 416,41	€ 15 501,85	€ 128 416,41
OM 07 SOLETTA	€ 51 795,60	€ 102 636,49	€ 50 840,89	€ 102 636,49
OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ -	€ 10 584,51	€ 10 584,51	€ 10 584,51
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ 53 925,04	€ 23 329,98	€ -30 595,06	€ 23 329,98
OM 96 TOMBINO 2X2 alla prg. 0+211,00 VIABILITA' PODERALE	€ -	€ 32 460,18	€ 32 460,18	€ 32 460,18
OM 01 SCAVI	€ -	€ 962,28	€ 962,28	€ 962,28
OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	€ -	€ 27 254,56	€ 27 254,56	€ 27 254,56
OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	€ -	€ 4 243,34	€ 4 243,34	€ 4 243,34
TOTALE VARIANTE N° 6	€ 3 598 935,38	€ 2 186 538,17	€ -1 412 397,21	€ 2 131 660,53

Incidenza PE

2,74%

Importo Progettazione esecutiva € 58 475,39

Impianti tecnologici: illuminazione a LED e dorsale in fibra ottica	BASE	VARIANTE N°4	DELTA	Progettazione esecutiva Importo Opere
	a	b	(b - a)	
221 6.4 IM 56 IMPIANTI SVINCOLO MATELICA OVEST	€ 73 424,93	€ 149 690,55	€ 76 265,62	€ 112 377,62
IM 01 OPERE CIVILI	€ 19 193,53	€ 19 193,53	€ -	
IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	€ 5 023,00	€ 5 023,00	€ -	
IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	€ 13 096,40	€ 13 096,40	€ -	
IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	€ 36 112,00	€ 106 717,62	€ 70 605,62	€ 106 717,62
IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	€ -	€ 5 660,00	€ 5 660,00	€ 5 660,00
221 1.1 IM 51 IMPIANTI GALLERIA CROCE DI CALLE	€ 2 083 579,70	€ 2 240 383,06	€ 156 803,36	€ 257 088,36
IM 01 OPERE CIVILI	€ 169 499,98	€ 169 499,98	€ -	
IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	€ 999 695,80	€ 974 115,80	€ -25 580,00	
IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	€ 155 306,90	€ 155 306,90	€ -	
IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	€ 74 705,00	€ 257 088,36	€ 182 383,36	€ 257 088,36
IM 05 IMPIANTO DI VENTILAZIONE	€ 47 512,00	€ 47 512,00	€ -	
IM 06 IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 237 686,72	€ 237 686,72	€ -	
IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	€ 202 094,00	€ 202 094,00	€ -	
IM 08 SEGNALETICA LUMINOSA	€ 197 079,30	€ 197 079,30	€ -	
222 2.1 IM 58 IMPIANTI GALLERIA MISTRIANELLO	€ 241 689,03	€ 316 913,46	€ 75 224,43	€ 129 027,06
IM 01 OPERE CIVILI	€ 33 938,60	€ 33 938,60	€ -	
IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	€ 117 060,40	€ 98 940,40	€ -18 120,00	
IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	€ 52 513,20	€ 52 513,20	€ -	
IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	€ 35 682,63	€ 129 027,06	€ 93 344,43	€ 129 027,06
IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	€ 2 494,20	€ 2 494,20	€ -	
222 2.2 IM 83 IMPIANTI SVINCOLO CASTELRAIMONDO NORD	€ 220 643,80	€ 284 229,02	€ 63 585,22	€ 117 239,62
IM 01 OPERE CIVILI	€ 24 511,00	€ 24 511,00	€ -	
IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	€ 5 036,90	€ 5 036,90	€ -	
IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	€ 137 441,50	€ 137 441,50	€ -	
IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	€ 53 654,40	€ 106 989,62	€ 53 335,22	€ 106 989,62
IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	€ -	€ 10 250,00	€ 10 250,00	€ 10 250,00
222 2.2 IM 84 IMPIANTI SVINCOLO MATELICA SUD	€ 248 252,60	€ 319 859,40	€ 71 606,80	€ 136 022,80
IM 01 OPERE CIVILI	€ 27 231,00	€ 27 231,00	€ -	
IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	€ 5 036,90	€ 5 036,90	€ -	
IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	€ 151 568,70	€ 151 568,70	€ -	
IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	€ 64 416,00	€ 125 772,80	€ 61 356,80	€ 125 772,80
IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	€ -	€ 10 250,00	€ 10 250,00	€ 10 250,00
TOTALE VARIANTE n° 4	€ 2 867 590,06	€ 3 311 075,49	€ 443 485,43	€ 751 755,46

Incidenza PE

2,74%

Importo Progettazione esecutiva	€	20 622,04
---------------------------------	---	-----------