




ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.




PERIZIA DI VARIANTE

<p>CONTRAENTE GENERALE:</p> 	<p><i>Il responsabile del Contraente Generale:</i></p>  Ing. Federico Montanari	<p><i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i></p>  Ing. Salvatore Lieto
--	---	--

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese

Mandataria: 	Mandanti:  	 <p>SGAI s.r.l. di E.Forlani & C. Studio di Ingegneria e Geologia Applicata <small>Via Martiri, 20 - 47833 Marsciano di Romagna (RN) - ITALY P. IVA 01954420463 - tel/fax +39 0541985277 - e-mail: sgai@sgai.com pec: sgai@sgai.pec.com</small></p>
--	--	--

www.sgai.com Site Gest Qual ISO 9001:08 RNA 4387009...

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'A.T.I. Prof. Ing. Antonio Grimaldi GEOLOGO Dott. Geol. Fabrizio Pontoni COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Michele Curiale	  	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Iginio Farotti	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Ing. Vincenzo Pardo	IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Peppino Marascio

<p>2.1.2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE Secondo stralcio funzionale: Matelica Nord - Matelica sud/Castelraimondo nord</p> <p style="text-align: center;"><i>DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA</i> <i>Raffronto gruppi lavorazioni omogenee</i></p>	<p>SCALA: -</p> <p>DATA: Luglio 2020</p>
---	--

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021** (Assegnato CIPE 23-12-2015)

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
L 0 7 0 3	2 1 2	E	2 4	E T 0 0 0 0	C M T	1 1	C

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Maggio 2020	Emissione Perizia di Variante	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi
B	Luglio 2020	Riscontro istruttoria QMU	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi
C	Luglio 2020	Riscontro istruttoria QMU	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi

PDM Lotto 2°SF - RAFFRONTO GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE TRA PROGETTO ESECUTIVO E PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

CAP	DESCRIZIONE GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE	DIFFERENZA	+/-
M:001	A1 - MOVIMENTI DI MATERIE	2 778 930,22	4 555 471,47	1 776 541,25	63,93%
M:002	B1 - OPERE D'ARTE	27 916 113,50	24 905 583,98	- 3 010 529,52	-10,78%
M:003	C1 - LAVORI IN SOTTERRANEO	15 739 921,05	15 744 397,88	4 476,83	0,03%
M:004	D1 - SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI	4 279 557,94	3 981 923,38	- 297 634,56	-6,95%
M:005	E1 - DRENAGGI BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI	3 400 111,85	2 863 156,15	- 536 955,70	-15,79%
M:006	E2 - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO	157 872,34	50 628,37	- 107 243,97	-67,93%
M:007	E3 BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	1 895 180,16	1 593 591,72	- 301 588,44	-15,91%
M:008	F1 - OPERE IN VERDE E MITIGAZIONI AMBIENTALI	622 875,62	619 982,11	- 2 893,51	-0,46%
M:009	I1 -OPERE IMPIANTISTICHE	2 984 072,26	3 537 826,76	553 754,50	18,56%
SOMMANO		59 774 634,94	57 852 561,82	- 1 922 073,12	-3,22%