




ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PERIZIA DI VARIANTE

<p>CONTRAENTE GENERALE:</p> 	<p><i>Il responsabile del Contraente Generale:</i></p>  Ing. Federico Montanari	<p><i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i></p>  Ing. Salvatore Lieto
---	---	--

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese

<p>Mandataria: PROGETTAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE PROGIN S.p.A.</p>	<p>Mandanti:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>LOMBARDI SA INGEGNERI CONSULENTI</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>LOMBARDI-REICO INGEGNERIA S.r.l.</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>SGAI s.r.l. di E. Forlani & C. Studio di Ingegneria e Geologia Applicata <small>Via Marconi, 20 - 47033 Monteciano S. Rufina (RN) - ITALY P.IVA 0199420403 - tel/fax +39 0 54198277 - e-mail: sgaif@sgai.com pec: sgaif@sgai.pcc.com</small></p> <p>www.sgai.com</p> </div>
---	--	--

<p>RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'A.T.I.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Ing. Antonio Grimaldi</p>	
--	--

<p>VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Ing. Iginio Farotti</p>	<p>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</p> <p>Ing. Salvatore Chirico</p>	<p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> <p>Ing. Peppino Marascio</p>
---	--	---

<p>2.1.2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE Secondo stralcio funzionale: Matelica Nord - Matelica Sud/ Castelraimondo Nord ATTIVITA' ARCHEOLOGICA DI 2^ FASE <i>Quadro comparativo</i></p>	<p>SCALA:</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p>DATA:</p> <p style="text-align: center;">Novembre 2019</p>
--	--

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021** (Assegnato CIPE 20-04-2015)

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
L 0 7 0 3	2 1 2	E	2 4	E T 0 0 0 1	C M T	0 4	C

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Luglio 2019	Emissione	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi
B	Settembre 2019	Emissione a seguito nota QMU 3773-P del 04/09/2019	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi
C	Novembre 2019	Emissione a seguito nota QMU 5022-P del 14/11/2019	PROGIN	PROGIN	S. Lieto	A. Grimaldi

QUADRILATERO Marche-Umbria S.P.A.

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE - MAXILOTTO N° 2

PROGETTO ESECUTIVO "2° LOTTO FUNZIONALE" SUBLOTTI 2.1 E 2.2

QUADRO COMPARATIVO DEGLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Attività		Progetto completo			Var. %
		Progetto Esecutivo	PEV	Differenza	
QUADRO A					
A	LAVORI	€ 59 774 634,94	€ 59 774 634,94	€ 0,00	0,00%
A1	LAVORI A CORPO	€ 57 885 253,61	€ 57 885 253,61	-	
A2	LAVORI A MISURA (Contrattuali)	€ 1 889 381,33	€ 1 889 381,33	-	
B	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€ 6 242 434,58	€ 6 242 434,58	€ -	0,00%
B1	ONERI	€ 6 242 434,58	€ 6 242 434,58	-	
C	PROGETTAZIONE	€ 1 639 728,87	€ 1 639 728,87	-	0,00%
C1	Progettazione esecutiva, compreso piano sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività prodromiche, connesse e conseguenti, ivi inclusa ogni occorrente indagine.	€ 1 639 728,87	€ 1 639 728,87	-	
D	ATTIVITA' TECNICHE	€ 1 629 638,21	€ 1 629 638,21	-	0,00%
D1	Attività tecniche per acquisizione aree, rimozione interferenze, allacci pubblici servizi ed altre attività prodromiche, connesse e conseguenti. Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.	€ 1 629 638,21	€ 1 629 638,21	-	
E	MONITORAGGIO AMBIENTALE	€ 2 331 057,76	€ 2 331 057,76	-	0,00%
E1	Monitoraggio ambientale in corso d'opera e post opera	€ 2 331 057,76	€ 2 331 057,76	-	
F	INDENNIZZO	€ 4 057 799,42	€ 4 057 799,42	-	0,00%
F1	Indennizzo di cui all'Art. 2, parte B), del Capitolato Speciale d'Affidamento relativo alla parte delle prestazioni oggetto del Sublotto 2.2. Importo determinato sulla base degli indici rilevati dall'ISTAT a tutto il mese di maggio 2016.	€ 4 057 799,42	€ 4 057 799,42	-	
G	SPESE PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE DI 2ª FASE AFFIDATE AL CONTRAENTE GENERALE	€ -	€ 882 500,36	882 500,36	
G1	<i>Varianti ai sensi dell'art. 176 c.5a del D.Las. 163/06 ed ai sensi dell'art. 12.3 del CSA</i> Attività archeologiche di 2ª Fase		€ 882 500,36	882 500,36	
TOTALE QUADRO A - Importo Complessivo Affidamento (A+B+C+D+E+F+G)		€ 75 675 293,78	€ 76 557 794,14	€ 882 500,36	1,17%