



**LEGENDA**

**MACROAREA: 01\_CS01**

**Fase Preliminare:**

- Esecuzione opere minori
- Piani di posa
- Bonifica

**FASE 01**

- OPERA SOSTEGNO
- TOMBINI
- SOTTOVA E DEVIAZIONI
- SCAVI

**FASE 02**

- OPERE D'ARTE MAGGIORI (OM)

**FASE 03**

- RILEVATI

**CANTIERI**

- TRINCEE DRENANTI
- AREE LOGISTICHE
- CAMPO BASE PRINCIPALE
- AREA DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIE
- VIABILITA' PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA
- VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE
- VIABILITA' INTEGRATIVE
- GUADI TEMPORANEI

NOTA:  
La fase 2 (OM) è temporaneamente scandata dal programma lavori perché indipendente nell'esecuzione dal CS.  
Le piste di cantiere sono individuate lungo la fascia di esproprio ai margini della recinzione



**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA  
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA  
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA  
SS. 76 "VAL D'ESPINO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLI ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
"PEDEMONTANA DELLE MARCHI", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>CONTRAENTE GENERALE:</b> DIRPA 2 s.c.a.r.l.	<b>Il responsabile del Contratto Generale:</b> Ing. Federico Montanari	<b>Il responsabile Integratori delle Proiezioni Specialistiche:</b> Ing. Salvatore Lieto
---	---	---

<b>PROGETTAZIONE:</b> Associazione Temporanea di Imprese Mandatario:  PROGIN	Mandatario:  LOMBARDI SA	LOMBARDI-REICO	SGAI s.r.l. di E. Forlani & C. Studio di Progettazione e Gestione Applicata INGEGNERIA S.p.A.
---	--------------------------	----------------	--

<b>RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:</b> PER C.A.T.I. Prof. Ing. Antonio Grimaldi Geologo Dott. Geol. Fabrizio Pontoni COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Michele Curtale	 ANTONIO GRIMALDI Geologo N. 1879 "Sev. A" del 20/05/2010 480 SEZIONE A	 FABRIZIO PONTONI Geologo Specialista N. 176 del 20/05/2010 480 SEZIONE A	 MICHELE CURTALE Geologo N. 1879 "Sev. A" del 20/05/2010 480 SEZIONE A
--	---	---	--

**2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHI**  
3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud  
4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia  
CANTIERI PISTE DI ACCESSO - CAVE E DISCARICHE  
FASI REALIZZATIVE ASSE PRINCIPALE  
MACROAREA 1 - TRATTO DAL Km 6+240 AL Km 13+155 - TAV 1

**SCALA:** 1:1000  
**DATA:** Settembre 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C0300050021

Codice elaborato: [0][7][0][3][2][1][3][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0]

Nome File: L00021300000000000001\_04

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Emissione a seguito Iterativo ANAS	PROGIN	Diferia	Scoppeta
B					Grimaldi
C					