



LEGENDA

MACROAREA: 01_CS01

Fase Preliminare:

- Esecuzione opere minori
- Piani di posa
- Bonifica

FASE 01

- OPERA SOSTEGNO
- TOMBINI
- SOTTOVA E DEVIAZIONI
- SCAVI

FASE 02

- OPERE D'ARTE MAGGIORI (OM)

FASE 03

- RILEVATI

CANTIERI

- TRINCEE DRENANTI
- AREE LOGISTICHE
- CAMPO BASE PRINCIPALE
- AREA DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIE
- VIABILITA' PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA
- VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE
- VIABILITA' INTEGRATIVE
- GUADI TEMPORANEI

NOTA:
La fase 2 (OM) è temporaneamente scandita dal programma lavori perché indipendente nell'esecuzione dal CS.
Le piste di cantiere sono individuate lungo la fascia di esproprio ai margini della ricostruzione

QUADRILATERO
Marche Umbria S.p.A.

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA-VALFABBRICA"
SS. 76 "VAL DESINO" TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE" TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE: **DIRPA 2** s.c.a.r.l.
Ing. Federico Montanari

Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Salvatore Lieto

Il responsabile Integratore delle Provenienze Specialistiche:

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese
Mandatari: **PROGIN**, **LOMBARDI SA**, **LOMBARDI-REICO**, **SGAI s.r.l.**, **di E. Ferriani & C.**

RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE:
PER C.A.T. Prof. Ing. Antonio Grimaldi
GEOLOGI: Dott. Geol. Fabrizio Pontoni
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Michele Curiale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ignio Fanotti

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud
4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia
CANTIERI PISTE DI ACCESSO - CAVE E DISCARICHE
FASI REALIZZATIVE ASSE PRINCIPALE
MACROAREA 1 - TRATTO DAL Km 6+240 AL Km 13+155 - TAV 4

SCALA: 1:1000
DATA: Settembre 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C03000050021

Codice elaborato: [0703] [213] [E08] [CA] [030] [0] [P] [A] [04] [A]

REV.	DATA	DISCUSSIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Emissione a seguito Iterativa ANAS	PROGIN	Diaccia	Scoppeta
B					Grimaldi
C					