



LEGENDA

MACROAREA: 01_CS01

Fase Preliminare:

- Esecuzione opere minori
- Piani di posa
- Bonifica

FASE 01

- OPERA SOSTEGNO
- TOMBINI
- SOTTOVA E DEVIAZIONI
- SCAVI

FASE 02

- OPERE D'ARTE MAGGIORI (OM)

FASE 03

- RILEVATI

CANTIERI

- TRINCEE DRENANTI
- AREE LOGISTICHE
- CAMPO BASE PRINCIPALE
- AREA DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIE
- VIABILITA' PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA
- VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE
- VIABILITA' INTEGRATIVE
- GUADI TEMPORANEI

NOTA:
La fase 2 (OM) è temporaneamente scandita dal programma lavori perché indipendente nell'esecuzione dal CS.
Le piste di cantiere sono individuate lungo la fascia di esproprio ai margini della recinzione.



**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'EPSINO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLE ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE: DIRPA 2 s.c.a.r.l.	Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Federico Montanari	Il responsabile Integratore delle Proiezioni Specialistiche: Ing. Salvatore Lieto
---	---	---

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese Mandatario: PROGIN	Mandatario: LOMBARDI SA	LOMBARDI-REICO	SGAI s.r.l. di E. Forlani & C. Studio di Progettazione e Gestione Applicata
---	--------------------------	----------------	---

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: PER C.A.T.I. Prof. Ing. Antonio Grimaldi GEOLOGO Dott. Geol. Fabrizio Pontoni COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Michele Curiale	 ANTONIO GRIMALDI PROFESSIONE GEOLOGO N. 1879 "Sev. A" del 12/05/2010 10/05/2015	 FABRIZIO PONTONI PROFESSIONE GEOLOGO DELLE MARCHE N. 1879 "Sev. A" del 12/05/2010 10/05/2015	 MICHELE CURIALE PROFESSIONE INGEGNERE N. 1879 "Sev. A" del 12/05/2010 10/05/2015
---	--	---	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Iginio Fanotti

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud
4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia
CANTIERI PISTE DI ACCESSO - CAVE E DISCARICHE
FASI REALIZZATIVE ASSE PRINCIPALE
MACROAREA 1 - TRATTO DAL Km 6+240 AL Km 13+155 - TAV 5

SCALA: 1:1000

DATA: Settembre 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C03000050021
Codice elaborato: [07] [03] [21] [3] [E] [0] [C] [A] [0] [0] [0] [2] [1] [A] [0] [5] [A]

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllo	Approvato
A	Settembre 2020	Emissione a seguito Iterativa ANAS	PROGIN	Diferia	Scoppeta
B					Grimaldi
C					