



LEGENDA

MACROAREA: 02_CS02

Fase Preliminare:

- Esecuzione opere minori
- Piani di posa
- Bonifica

FASE 01

- OPERA SOSTEGNO
- TOMBINI
- SOTTOVA E DEVIAZIONI
- SCAVI

FASE 02

- OPERE D'ARTE MAGGIORI (OM)

FASE 03

- RILEVATI

CANTIERI

- TRINCEE DRENANTI
- AREE LOGISTICHE
- CAMPO BASE PRINCIPALE
- AREA DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIE
- VIABILITA' PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA
- VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE
- VIABILITA' INTEGRATIVE
- GUADI TEMPORANEI

NOTA:
La fase 2 (OM) è temporaneamente scandita dal programma lavori perché indipendente nell'esecuzione dal CS.
Le piste di cantiere sono individuate lungo la fascia di esproprio ai margini della recinzione



**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA
SS. 76 "VAL PIESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE: **Il responsabile del Contratto Generale:** Ing. Federico Montanari **Il responsabile Integrazioni delle Proiezioni Specialistiche:** Ing. Salvatore Lieto

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese
Mandatari:

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:
PER C.A.T.I.
Prof. Ing. Antonio Grimaldi
GEOLOGO
Dott. Geol. Fabrizio Pontoni
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Michele Curiale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Iginio Farotti

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud
4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia
CANTIERI PISTE DI ACCESSO - CAVE E DISCARICHE
FASI REALIZZATIVE ASSE PRINCIPALE
MACROAREA 2 - TRATTO DAL Km 1+520 al Km 6+240 - TAV 4

SCALA: 1:1000
DATA: Settembre 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C03000050021
Codice elaborato: [07] [03] [21] [3] [E] [0] [E] [C] [A] [0] [3] [0] [0] [P] [I] [A] [I] [A]

REV.	DATA	DISCUSSIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Emissione a seguito iterativo ANAS	PROGIN	Diferia	Scoppeta
B					Grimaldi
C					