



**AREA DI CANTIERE 5**

**FASE a**  
Realizzazione del Campo Operativo n.5.  
Viene realizzata la trincea drenante  
Cantierizzazione dell'area con realizzazione piste di cantiere e di servizio.


In verde la viabilità l'attuale viabilità interpodereale Contrada Fontescodella che nella prima fase (vedi area di Cantiere 4 fase a), nel tratto iniziale dalla S.P.77 sarà ad uso esclusivo del cantiere per permettere la realizzazione della nuova viabilità secondaria.

**FASE b**  
Realizzazione del rilevato stradale dell'asse principale.  
Realizzazione della paratia di sostegno a monte della rotondella Mattei per permettere l'allargamento della stessa.

**FASE c**  
Sistemazione del versante a monte della paratia e scavo del terreno a valle verso la rotondella.  
Si prosegue l'attività di realizzazione dell'asse stradale principale

**FASE d**  
Realizzazione del nuovo braccio della SP77 di immissione dalla rotondella.

**FASE e**  
Completamento del nuovo asse stradale e connessione con la rotondella.  
Completamento del del nuovo braccio della SP77 di immissione dalla rotondella.



La cantierizzazione riguarderà 5 macrozone, come indicato nel Key Plan.



**ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA**  
Sublotto 2.2: Intervalliva Macerata - allaccio funzionale della SS77 alla città di Macerata alle località "La Pieve" e "Mattei"

**PROGETTO DEFINITIVO**

<p>IL GEOLOGO Dott. Geol. Salvatore Marino Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069</p>	<p>I PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Signorini Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A35111</p>	<p>PROGETTAZIONE ATI: (Mandataria) Ing. Moreno Paffi Ordine Ingegneri Perugia n. A2657</p>	<p><b>GPI INGEGNERIA</b> GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl</p>
<p>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Valerio Guidobaldi Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A30025</p>	<p>Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>Ing. G. Müller Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 15754</p>	<p><b>costruttori</b></p>
<p>VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Ignazio Farretti</p>	<p>IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESENTAZIONI SPECIALISTICHE (DPR 207/20 ART. 15 COMMA 1) Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 15754</p>	<p><b>engeko</b></p>	<p><b>AIM</b></p>

**FASE DI COSTRUZIONE E CANTIERIZZAZIONE**  
Area di cantiere 1  
Descrizione sintetica delle fasi

CODICE PROGETTO	LOTTO	STATO	SETTORE	NOME FILE	MESE	DISCIPLINA	TIPO DOC.	N° PROGRESS.	REVISIONE	SCALA
LO703	MC	D	P	LO703.MC.D.P.GENER.05.CAN.FSE.006.B		GENERE	CAN	FSE	006	1:1.000
B	Revisione a seguito alle istruttorie Prot. QM 0002937									
A	Emissione a seguito alle istruttorie Prot. QM 0002937									
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO					