



VERBALE DI RIUNIONE

Mod.P.06.04

REV. 0
19/06/2007

PAG. 1 DI 3

PROGETTO

AN 255 – SS 16 Adriatica. Collegamento SS 16 e Porto di Ancona

CODICE: DPAN255D

	Riunione di apertura
	Riunione di riesame
X	Altro tipo di riunione

Luogo : Videoconferenza Teams

Data : 14 aprile 2021

Partecipanti

Arch. Marco Colazza – RP - ANAS	Ing. Valerio Gangai – RFI
Ing. Vincenzo Catone – ST Marche: RUP	Ing. Simone Perticarini – RFI
Ing. Massimo Giovinazzo – ST Marche: Area N.O.	Ing. Pasquale Ludovico – RFI
	Ing. Leonardo Furia – HYDEA
	Ing. Andrea Del Bono – HYDEA
	Ing. Luciano Luciani – HYDEA

OGGETTO : Riunione di aggiornamento stato progetti ANAS e RFI in ambito Provincia di Ancona

Documenti esaminati:

- Quadro Sinottico prescrizioni CTVA al progetto RFI;
- Presentazione PFTE collegamento SS16-Porto di Ancona di ANAS.

Sintesi della riunione e decisioni prese:

La riunione inizia alle h. 14:30.

L'avvio concerne una breve presentazione da parte dei referenti di RFI per l'intervento di *"Realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, interrimento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria"*, circa lo stato della Verifica di Impatto Ambientale, presso il Ministero della Transizione Ecologica, avviata in data 10/06/2019 rispetto alla quale il CTVIA ha richiesto delle integrazioni con nota del 29/01/2021. Nello specifico la riunione è stata richiesta da RFI al fine di verificare e valutare rispetto agli interventi ANAS nel medesimo ambito territoriale gli effetti cumulativi sulle componenti ambientali.

I referenti di ANAS illustrano i due interventi che ricadono nell'area territoriale di riferimento, descrivendone lo stato d'attuazione e i principali contenuti, di seguito sinteticamente riportati:

- **AN1** (cod. Contratto di Programma ANAS-MIT) **S.S.16 "Adriatica", variante di Ancona ampliamento da 2 a 4 corsie da Falconara a Baraccola, 1° lotto: tratto Falconara – Torrette.**

L'intervento del 1° Lotto prevede il raddoppio in affiancamento dallo svincolo di innesto della S.S.16 sulla S.S.76 a Falconara allo svincolo intermedio di Torrette. In corrispondenza della nuova rotonda attualmente prevista per l'adeguamento di tale svincolo insisterà anche l'allaccio dell'intervento di collegamento al porto di Ancona (AN255), che sarà previsto nel relativo progetto.

Il tracciato di progetto, che si sviluppa per complessivi 7,3 km, dei quali circa 900 m in viadotto e 700 m in galleria, comprende anche la sistemazione dei due svincoli di inizio (Falconara) e fine intervento (Torrette) e, come da prescrizioni del CSLP in fase autorizzativa, il completo rifacimento delle canne esistenti delle gallerie Orciani e Barcaglione e dell'esistente viadotto Falconara II.

L'intervento ricade nei comuni di Falconara ed Ancona (AN).



Il Progetto Esecutivo è stato approvato con Dispositivo in data 10.12.2020 in attuazione della Delibera del CDA n.79 del 25.11.2020, anche ai fini della pubblica utilità integrativa e per le successive attività di appalto. In data 30.12.2020 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori, tutt'ora in corso. Si prevede l'aggiudicazione per il mese di luglio l'avvio dei lavori per agosto/settembre per una durata di 1095 giorni (circa 3 anni).

- **AN255** (cod. Contratto di Programma ANAS-MIT) **SS 16 "Adriatica", nuovo collegamento tra la SS 16 e il Porto di Ancona.**

L'intervento riguarda la realizzazione di un collegamento viario di estesa pari a circa 3,3 km, tra il porto di Ancona e la S.S.16 "Adriatica" all'altezza della frazione di Torrette, per la quale Anas ha ultimato la progettazione delle opere di raddoppio, da 2 a 4 corsie, nell'ambito del Contratto di Programma 2016-2020. Esso rientra nelle attività di cui al Protocollo di Intesa siglato il 09.02.2017 tra MIT, Regione, Comune, Autorità Portuale ANAS e RFI ed avente ad oggetto "Interventi per la riqualificazione urbana, la messa in sicurezza dall'azione meteomarina e velocizzazione della linea ferroviaria Adriatica e per il collegamento viario della SS 16 al Porto di Ancona", attraverso un progetto Integrato di interventi sull'area denominata "Lungomare Nord – collegamento SS16 al Porto di Ancona". L'intervento ricade interamente nel comune di Ancona (AN).




VERBALE DI RIUNIONE

Mod.P.06.04

REV. 0
19/06/2007

PAG. 3 DI 3



SEZIONE TIPO C1
(extraurbana secondaria 1
corsia per senso di marcia)



3,29 KM
(unico lotto funzionale)



LO SVILUPPO DELLE OPERE
- 1 Viadotto 300 m*;
- 2 Gallerie 1.025 m*;

*dati complessivi



2 SVINCOLI
- Svincolo Porto
- Svincolo Torrette
(realizzato con altro
intervento)

nas

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è stato approvato da Anas con dispositivo del 04.06.2020. A seguito dell'approvazione del PFTE sono state avviate le attività di progettazione definitiva, dal progettista aggiudicatario di Accordo Quadro (DG27/17_L4), il cui contratto applicativo è stato stipulato e il servizio è stato avviato.

Con il PD saranno acquisite tutte le autorizzazioni necessarie (VIA, VIARCH e Conferenza di Servizi). A seguire, sarà redatto il PE da porre poi a base della gara per l'affidamento dei lavori, previo finanziamento dell'opera. L'avvio dei lavori ANAS è condizionato dalla realizzazione di quello a carico di RFI, per tanto il collegamento SS16 e Porto di Ancona potrà avvenire solo successivamente in quanto impegna le aree oggi occupate dalla linea ferroviaria.

In conclusione RFI chiede ad ANAS di acquisire la seguente documentazione:

- Elaborati principali e Cronoprogramma intervento AN1;
- Elaborati principali e Cronoprogramma intervento AN255.

La seduta è sciolta alle 16:00.

Data 20/04/2021

Architetto Pianificatore Territoriale
Marco Colazza

Nella parte sottostante vanno riportate le attività da effettuare, con l'indicazione del tipo di attività (secondo la legenda sottostante), la descrizione dell'attività da svolgere, la data entro la quale essa deve essere completata, il responsabile dell'attività.

La verifica del completamento dell'attività sarà successivamente annotata nell'ultima colonna con la data, la firma ed eventuali annotazioni.

LEGENDA DEI TIPI DI ATTIVITA': D=Decisione I=Informazione A=Azione DD=Da decidere

Tipo	Attività	Data di completamento prevista	Responsabile	Verifica completamento dell'attività
A	Trasmissione documentazione	16/04/2021	Colazza	Colazza