


PLANIMETRIA DI CANTIERE LATO NORD
Scala 1:500




- Segnaletica orizzontale temporanea
- Barriera in cemento per passaggio pedonale
- Area di cantiere lato nord fase 1 - 3500 mq
- Area di cantiere lato sud fase 2 - 3515 mq
- Cantiere fisso su SS 16

Attività Fase 1


Allestimento cantiere di fase 1
 Demolizione recinzione ferroviaria, rimozione guard rail su SS16 via Flaminia per tratto 200 m
 Scavo preparazione piano di esecuzione opere di fondazione
 Realizzazione pali di fondazione
 Realizzazione cordolo di fondazione e muro in c.a., messa in opera di profilo redirettivo stradale
 Insatallazione barriera antirumore trasparente
 Rimozione cantiere di fase 1

Attività Fase 2

Allestimento cantiere di fase 2
 Scavo preparazione piano di esecuzione opere di fondazione
 Realizzazione pali di fondazione
 Realizzazione cordolo di fondazione e muro in c.a.
 Insatallazione barriera antirumore trasparente
 Rimozione cantiere di fase 2



PLANIMETRIA DI CANTIERE LATO SUD
Scala 1:500



COMMITTENTE: **RFI**
 RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.A.
 DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI ANCONA

PROGETTAZIONE: **SWS** **SMART** **HYDEA**

SOGGETTO TECNICO: RFI SpA - DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI ANCONA
 S.O. INGEGNERIA

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA BOLOGNA-LECCE
 COMUNE DI ANCONA

PROGETTO: Comune di Ancona - Lungomare Nord
 Progettazione definitiva ed esecutiva di mitigazione acustica e dimensionamento strutturale di barriere antirumore trasparenti dal km 199+983 al km 203+569 della linea Bologna-Lecce

PLANIMETRIA DI CANTIERE E DELLE FASI REALIZZATIVE		SCALA				
		1:500				
PROGETTO/ANNO	SOTTOPR.	LIVELLO	NOME DOC.	PROGR.OPR.	FASE FUNZ.	NUMERAZ.
1 8 2 6 1 8	0 0 2	P D	T S M A	0 0	0 0	E 9 0 7

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Assistito	Data
A	1ª EMISSIONE	S. Monti	Dicembre 2018	V. Giorgi		P. Esposito		G. Di Vito	
B	2ª EMISSIONE	S. Monti	Giugno 2019	V. Giorgi		P. Esposito		N. Di Giacomo	
C	3ª EMISSIONE in seguito a modifica Direzionale Tecnica RFI	S. Monti	Maggio 2020	M. Fiorani		M. Fiorani	Giugno 2020	N. Di Giacomo	Giugno 2020

POSIZIONE ARCHIVIO

LINEA	SIDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.

Verifica e stampa: _____ Data: _____

Correlazioni: _____ Data: _____

Archivio: _____ Data: _____

File: _____