

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

COLLEGAMENTO LAMEZIA T. - CATANZARO – DORSALE JONICA ELETTRIFICAZIONE TRATTA LAMEZIA T. – CATANZARO L. LOTTO 01

ITALFERR S.p.A.
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di La Spezia
Dott. Ing. Arditrea Nardinocchi
iscritto all'Albo Professionale
COD. N. A12637

PROGRAMMA LAVORI

PFTE da sottoporre all'esame del CSLPP ai sensi del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge n. 120/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RC0W 01 D 53 PH CA0000 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione esecutiva	M. Mulè	Giugno 2020	B. Capucchio	Giugno 2020	S. Vanfiori	Giugno 2020
B	Emissione esecutiva	B. Capucchio	Ottobre 2020	B. Capucchio	Ottobre 2020	S. Vanfiori	Ottobre 2020

ITALFERR S.p.A.
U.O. Architettura Ambiente e Territorio
Cantierizzazione e Infrastrutture Sottoservizi
Dott. Ing. Stefano Maccheri
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
n. A 19935

File: RC0W01D53PHCA0000001B.doc

n. Elab.: 662

Nome attività	Durata	Anno 1												Anno 2											
		T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19				
COLLEGAMENTO LAMEZIA T. – CATANZARO – DORSALE JONICA - ELETTRIFICAZIONE TRATTA LAMEZIA T. – CATANZARO L. - LOTTO 01	720 g	COLLEGAMENTO LAMEZIA T. – CATANZARO – DORSALE JONICA - ELETTRIFICAZIONE TRATTA LAMEZIA T. – CATANZARO L. - LOTTO 01																							
CONSEGNA LAVORI - LOTTO 01	0 g	CONSEGNA LAVORI - LOTTO 01																							
Attività propedeutiche (progetto di dettaglio, cantierizzazione, autorizzazione sub appalti, qualifica impianti e materiali, boe e risoluzione sottoservizi per avvio dei lavori, ecc)	90 g	Attività Propedeutiche																							
Attività di Costruzione	600 g	Attività di Costruzione																							
Opere di elettrificazione Lamezia Terme C.le - Catanzaro Lido (fondazioni/aggrappature, sostegni, canalizzazioni, cavi, ecc...) - compresi lavori propedeutici risoluzione interferenze con canalizzazioni e cavi IS/TLC in esercizio	600 g	Opere TE																							
Cabina TE e SSE (OCC + NV + Impianti + Prove dell'appaltatore)	600 g	Opere di alimentazione - CTE e SSE																							
FINE LAVORI CABINA TE COMPRESSE CANALIZZAZIONE E CAVI TE/TLC CONNESSI - PER ATTIVITA' DI CVT E ATTIVAZIONE	0 g																								
<i>CVT PER ATTIVAZIONE CABINA TE DI LAMEZIA TERME C.LE</i>	<i>30 g</i>																								
DISPONIBILITA' PER RIMOZIONE PALIFICATA LP INTERFERENTE CON PALIFICATA TE (LATO SX) TRA LAMEZIA TERME C.LE e LAMEZIA TERME SAMBIASE	0 g																								
Piazzali MATS e Nuove Viabilità	410 g	Piazzali MATS e Nuove Viabilità																							
Completamento prove e verifiche appaltatore	30 g	Completamento prove e verifiche appaltatore																							
FINE LAVORI - Disponibilità per prove e verifiche soggetto terzo, CVT, ecc..	0 g	FINE LAVORI - Disponibilità per prove e verifiche soggetto terzo, CVT, ecc..																							
Periodo indicativo in cui verrà concessa l'interruzione continuativa dell'esercizio di 15 gnc sulla tratta Lamezia Terme Nicastro - Catanzaro - per attività di adeguamento del p.f. Gallerie Gimmino (GN04) e Galleria S. Ippolito (GN05)	360 g																								
DISPONIBILITA' CABINA TE DI LAMEZIA TERME C.LE COMPRESSE CANALIZZAZIONI E CAVI TE/TLC CONNESSI - PER ATTIVITA' DI CVT e ATTIVAZIONE	220 g																								
DISPONIBILITA' PER RIMOZIONE PALIFICATA LP INTERFERENTE CON PALIFICATA TE (LATO SX) TRA LAMEZIA TERME C.LE e LAMEZIA TERME SAMBIASE	250 g																								