



ANAS S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA17/08

Affidamento a Contraente Generale dei "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121

Bolognetta S.c.p.a.

- PERIZIA DI VARIANTE N.3 -

Il Responsabile Ambientale:
Dott. Maurizio D'angelo



Titolo elaborato:

DOCUMENTAZIONE TECNICA ECONOMICA Tabella di percentualizzazione delle opere a corpo a recepimento istruttoria della A.S. - Anas "POSIZIONE DEL C.G."

Codice Unico Progetto (CUP): F41B03000230001

Codice elaborato:	OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	FASE	REVISIONE
PA17/08	PV	CO	CM05B	6	0

CARTELLA:	FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:
14	PVCOCM05B_60_4137	1=1	4 1 3 7	
5				
4				
3				
2				
1				
0	PRIMA EMISSIONE		Dicembre 2021	S. Fortino
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				N. Behmann

Progettisti:

F.A.C.E. S.r.l. - Società di ingegneria
FACTORY OF ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING
 via Flaminia 71 - 00196 Roma
 tel: 06 32609519
 e-mail: info@facesrl.com
 pec: pec.facesrl@pec.com

Direttore Tecnico: ing. Antonio Ambrosi

Consulenti:

E&G S.r.l.
 ENVIRONMENT & GEOTECHNIC
 STUDIO DI INGEGNERIA GEOTECNICA E AMBIENTALE

Direttore Tecnico: ing. Quintilio Napoleoni



Il Progettista Responsabile
Ing. Antonio Ambrosi




Il Geologo
Dott. Geol. Gualtiero Bellomo




Il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione:
Arch. Francesco Rondelli

Il Coordinatore per la
Esecuzione dei Lavori
arch. Francesco Rondelli



Il Direttore dei Lavori:
Ing. Sandro Favero



ANAS S.p.A.

DATA: _____ PROTOCOLLO: _____

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CODICE PROGETTO

LO410CE1101

Dott. Ing. Luigi Mupo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
		TOTALE	%
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	130'275'955,00	100,000
C:001	MOVIMENTI DI TERRA euro	16'360'656,87	12,558
C:001.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	243'763,72	0,187
C:001.001.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	213'052,59	0,164
C:001.001.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	30'711,13	0,024
C:001.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	173'549,94	0,133
C:001.002.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	122'377,57	0,094
C:001.002.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	51'172,37	0,039
C:001.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	212'524,48	0,163
C:001.003.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	142'522,94	0,109
C:001.003.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	70'001,54	0,054
C:001.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	448'550,48	0,344
C:001.004.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	371'421,49	0,285
C:001.004.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	77'128,99	0,059
C:001.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	156'066,02	0,120
C:001.005.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	77'936,99	0,060
C:001.005.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	78'129,03	0,060
C:001.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	297'427,29	0,228
C:001.006.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	195'421,35	0,150
C:001.006.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	102'005,94	0,078
C:001.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758 euro	239'039,71	0,183
C:001.007.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	185'173,48	0,142
C:001.007.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	53'866,23	0,041
C:001.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578 euro	257'351,65	0,198
C:001.008.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	165'457,03	0,127
C:001.008.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	91'894,62	0,071
C:001.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	960'008,11	0,737
C:001.009.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	879'999,30	0,675
C:001.009.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	80'008,81	0,061
C:001.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	232'659,41	0,179
C:001.010.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	144'937,39	0,111
C:001.010.004	CS02 - Idraulica di linea euro	31'239,83	0,024
C:001.010.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	53'958,06	0,041
C:001.010.186	TP30 - Pk 12+493 - ARMCO (Ø 3000) euro	641,74	0,000
C:001.010.187	TP31 - Pk 12+686 - ARMCO (Ø 3000) euro	1'882,39	0,001
C:001.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	39'494,91	0,030
C:001.011.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	9'345,99	0,007
C:001.011.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	30'148,92	0,023
C:001.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128 euro	46'973,06	0,036
C:001.012.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	37'963,28	0,029
C:001.012.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	9'009,78	0,007
C:001.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	292'157,91	0,224
C:001.013.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	282'731,56	0,217
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
C:001.013.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	9'426,35	0,007
C:001.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	274'475,57	0,211
C:001.014.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	176'594,11	0,136
C:001.014.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	97'881,46	0,075
C:001.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	270'770,01	0,208
C:001.015.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	104'905,56	0,081
C:001.015.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	165'864,45	0,127
C:001.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055 euro	22'248,69	0,017
C:001.016.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	7'496,31	0,006
C:001.016.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	14'752,38	0,011
C:001.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	378'318,15	0,290
C:001.017.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	248'129,10	0,190
C:001.017.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	104'140,15	0,080
C:001.017.365	TP77 euro	26'048,90	0,020
C:001.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	334'226,84	0,257
C:001.018.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	200'009,44	0,154
C:001.018.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	134'217,40	0,103
C:001.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649 euro	75'282,11	0,058
C:001.019.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	36'840,20	0,028
C:001.019.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	38'441,91	0,030
C:001.020	Tratto 20 - da km24+746 a Km 24+835 euro	59'544,68	0,046
C:001.020.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	52'134,15	0,040
C:001.020.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	7'410,53	0,006
C:001.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	21'671,94	0,017
C:001.021.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	2'088,84	0,002
C:001.021.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	19'583,10	0,015
C:001.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	15'774,76	0,012
C:001.022.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	14'351,76	0,011
C:001.022.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	1'423,00	0,001
C:001.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287 euro	16'122,83	0,012
C:001.023.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	4'365,52	0,003
C:001.023.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	11'757,31	0,009
C:001.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387 euro	126'678,82	0,097
C:001.024.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	126'678,82	0,097
C:001.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917 euro	64'286,89	0,049
C:001.025.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	14'187,37	0,011
C:001.025.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	50'099,52	0,038
C:001.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	104'887,47	0,081
C:001.026.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	104'887,47	0,081
C:001.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	138'129,19	0,106
C:001.027.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	78'188,58	0,060
C:001.027.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	59'843,80	0,046
C:001.027.055	CO0Z - Accessi alle complanari euro	96,81	0,000
C:001.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	304'277,92	0,234
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:001.028.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	304'277,92	0,234
C:001.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	116'296,38	0,089
C:001.029.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	41'536,40	0,032
C:001.029.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	74'759,98	0,057
C:001.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354 euro	650'919,83	0,500
C:001.030.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	639'843,57	0,491
C:001.030.216	TP59bis - Pk 29+130 - Tipo Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	3'675,07	0,003
C:001.030.217	TP60 - Pk 29+340 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	6'383,41	0,005
C:001.030.322	TP75 - TC66_Pk 28+637 - Scatolare in c.a. (1800 x 1600) euro	1'017,78	0,001
C:001.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665 euro	36'211,87	0,028
C:001.031.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	6'056,82	0,005
C:001.031.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	30'155,05	0,023
C:001.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	288'838,21	0,222
C:001.032.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	288'838,21	0,222
C:001.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618 euro	343'047,74	0,263
C:001.033.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	297'374,03	0,228
C:001.033.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	45'673,71	0,035
C:001.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	470'111,56	0,361
C:001.034.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	470'111,56	0,361
C:001.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854 euro	38'958,52	0,030
C:001.035.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	30'670,60	0,024
C:001.035.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	8'287,92	0,006
C:001.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	93'389,54	0,072
C:001.036.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	93'389,54	0,072
C:001.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475 euro	170'172,06	0,131
C:001.037.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	141'701,28	0,109
C:001.037.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	28'470,78	0,022
C:001.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	177'154,71	0,136
C:001.038.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	177'154,71	0,136
C:001.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248 euro	270'179,95	0,207
C:001.039.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	212'404,93	0,163
C:001.039.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	57'775,02	0,044
C:001.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	306'892,76	0,236
C:001.040.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	297'502,22	0,228
C:001.040.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	9'390,54	0,007
C:001.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	501'204,91	0,385
C:001.043.018	SV01 - Scavi e rilevati euro	491'542,29	0,377
C:001.043.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	9'662,62	0,007
C:001.044	SV03 - Svincolo Ciminna euro	159'380,97	0,122
C:001.044.018	SV01 - Scavi e rilevati euro	136'758,68	0,105
C:001.044.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	22'622,29	0,017
C:001.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	254'404,80	0,195
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
C:001.045.018	SV01 - Scavi e rilevati euro	249'877,35	0,192
C:001.045.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	4'527,45	0,003
C:001.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana euro	442'966,70	0,340
C:001.046.018	SV01 - Scavi e rilevati euro	342'866,86	0,263
C:001.046.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	37'374,91	0,029
C:001.046.364	TP25_VAR euro	62'724,93	0,048
C:001.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	241'313,47	0,185
C:001.047.018	SV01 - Scavi e rilevati euro	206'422,09	0,158
C:001.047.019	SV02 - Idraulica di linea euro	7'369,63	0,006
C:001.047.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	24'033,58	0,018
C:001.047.205	TP49 - RAMPA 6 - Svincolo di Mezzojuso - Circolare in c.a. diam. 1000 euro	3'389,57	0,003
C:001.047.254	TS29 - Svincolo Mezzojuso - Tipo Circolare in c.a. Ø 1500 euro	98,60	0,000
C:001.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	520'751,14	0,400
C:001.048.018	SV01 - Scavi e rilevati euro	484'962,78	0,372
C:001.048.019	SV02 - Idraulica di linea euro	7'359,80	0,006
C:001.048.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	28'428,56	0,022
C:001.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	389'158,85	0,299
C:001.049.018	SV01 - Scavi e rilevati euro	354'404,58	0,272
C:001.049.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	34'754,27	0,027
C:001.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	179'149,26	0,138
C:001.050.018	SV01 - Scavi e rilevati euro	156'394,82	0,120
C:001.050.019	SV02 - Idraulica di linea euro	4'776,99	0,004
C:001.050.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	17'977,45	0,014
C:001.051	SV10 - Svincolo Nuovo euro	136'189,04	0,105
C:001.051.018	SV01 - Scavi e rilevati euro	136'148,56	0,105
C:001.051.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	40,48	0,000
C:001.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	195'150,80	0,150
C:001.052.018	SV01 - Scavi e rilevati euro	189'093,42	0,145
C:001.052.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	5'872,14	0,005
C:001.052.218	TP61 + TC55 + TC56 - Pk 29+819 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	185,24	0,000
C:001.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	932'498,80	0,716
C:001.053.018	SV01 - Scavi e rilevati euro	922'231,42	0,708
C:001.053.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	10'267,38	0,008
C:001.110	DE01 - Demolizione Viadotto Scorciavacche 1 euro	496'794,03	0,381
C:001.110.072	VI01 - Demolizioni euro	496'794,03	0,381
C:001.111	DE02 - Demolizione Viadotto Scorciavacche 2 euro	1'391'200,43	1,068
C:001.111.072	VI01 - Demolizioni euro	1'391'200,43	1,068
C:001.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2" euro	1'767,10	0,001
C:001.120.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	1'767,10	0,001
C:001.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1" euro	4'963,28	0,004
C:001.121.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	4'963,28	0,004
C:001.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA" euro	286,68	0,000
C:001.122.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	286,68	0,000
C:001.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1" euro	18'838,25	0,014
C:001.123.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	212,58	0,000
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
C:001.123.155	SI0A - Scavi e rinterrati euro	18'625,67	0,014
C:001.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2" euro	211,65	0,000
C:001.124.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	211,65	0,000
C:001.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO" euro	1'433,82	0,001
C:001.125.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	1'433,82	0,001
C:001.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2" euro	910,76	0,001
C:001.126.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	910,76	0,001
C:001.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1" euro	403,84	0,000
C:001.127.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	403,84	0,000
C:001.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	1'011,78	0,001
C:001.128.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	1'011,78	0,001
C:001.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD euro	6'899,79	0,005
C:001.129.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	6'899,79	0,005
C:001.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD euro	536,98	0,000
C:001.130.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	536,98	0,000
C:001.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD euro	6'514,49	0,005
C:001.131.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	6'514,49	0,005
C:001.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD euro	3'062,16	0,002
C:001.132.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	3'062,16	0,002
C:001.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD euro	2'167,52	0,002
C:001.133.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	2'167,52	0,002
C:001.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD euro	680'343,80	0,522
C:001.134.337	VE12 - Demolizioni euro	680'343,80	0,522
C:001.152	ST01 - Sottovia Svincolo Ciminna euro	180,28	0,000
C:001.152.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	180,28	0,000
C:001.155	ST04 - Sottovia Svincolo Cefalà Diana euro	261,45	0,000
C:001.155.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	261,45	0,000
C:001.156	ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso euro	157,41	0,000
C:001.156.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	157,41	0,000
C:001.158	ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord euro	243,39	0,000
C:001.158.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	243,39	0,000
C:001.159	ST08 - Sottovia 04 Pk 27+665 euro	9'312,79	0,007
C:001.159.127	ST02 - Demolizioni euro	8'913,44	0,007
C:001.159.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	399,35	0,000
C:001.167	OS06 - Muro di sostegno da Km 2+455 a Km 2+497 euro	11'979,52	0,009
C:001.167.136	OS0A - Scavi e rinterrati euro	11'979,52	0,009
C:001.380	OS128 - Cunettone fermapiede - dal Km 8+857 al Km 9+157 euro	23'684,99	0,018
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:001.380.136	OS0A - Scavi e rinterrati euro	23'684,99	0,018
C:001.384	OS132 - Cunettone fermapiede viab. sec. 14 - dal Km 0+078 al Km 0+226 euro	5'723,20	0,004
C:001.384.136	OS0A - Scavi e rinterrati euro	5'723,20	0,004
C:001.391	OS139 - Cunettone fermapiede - dal Km 15+250 al Km 15+378 euro	3'899,42	0,003
C:001.391.136	OS0A - Scavi e rinterrati euro	3'899,42	0,003
C:001.393	OS141 - Cunettone fermapiede - dal Km 20+597 al Km 20+897 euro	20'592,94	0,016
C:001.393.136	OS0A - Scavi e rinterrati euro	20'592,94	0,016
C:001.400	SV13 - Svincolo Villafrati Nord euro	6'182,24	0,005
C:001.400.018	SV01 - Scavi e rilevati euro	1'925,84	0,001
C:001.400.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	4'256,40	0,003
C:001.429	Tratto 18_VAR - da km 23+278 a Km 23+958 euro	303'207,45	0,233
C:001.429.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	276'873,28	0,213
C:001.429.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	26'334,17	0,020
C:001.431	Tratto 19_VAR - da km 24+188 a Km 24+624 euro	166'766,00	0,128
C:001.431.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	146'612,04	0,113
C:001.431.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	20'153,96	0,015
C:001.432	DE03 - Demolizione Viadotto San Leonardo euro	448'850,23	0,345
C:001.432.072	VI01 - Demolizioni euro	446'883,69	0,343
C:001.432.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	1'966,54	0,002
C:001.435	SV10VAR - Svincolo Nuovo in Variante euro	21'664,77	0,017
C:001.435.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	495,39	0,000
C:001.435.018	SV01 - Scavi e rilevati euro	12'352,81	0,009
C:001.435.020	SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	8'816,57	0,007
C:002	OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	40'654'425,32	31,206
C:002.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO euro	1'931'018,29	1,482
C:002.108.060	GA01 - Opere varie in c.a. euro	1'931'018,29	1,482
C:002.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2" euro	1'872'527,08	1,437
C:002.113.073	VI02 - Spalle euro	88'637,22	0,068
C:002.113.074	VI03 - Pile euro	40'820,62	0,031
C:002.113.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	98'655,33	0,076
C:002.113.076	VI05 - Impalcato euro	1'644'413,91	1,262
C:002.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1" euro	1'797'704,13	1,380
C:002.114.073	VI02 - Spalle euro	71'762,44	0,055
C:002.114.074	VI03 - Pile euro	32'445,88	0,025
C:002.114.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	96'059,73	0,074
C:002.114.076	VI05 - Impalcato euro	1'597'436,08	1,226
C:002.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD euro	8'354'297,35	6,413
C:002.115.073	VI02 - Spalle euro	96'087,14	0,074
C:002.115.074	VI03 - Pile euro	667'349,30	0,512
C:002.115.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	343'096,94	0,263
C:002.115.076	VI05 - Impalcato euro	7'247'763,97	5,563
C:002.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD euro	2'673'290,94	2,052
C:002.116.073	VI02 - Spalle euro	80'447,61	0,062
C:002.116.074	VI03 - Pile euro	142'845,16	0,110
C:002.116.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	112'878,51	0,087
C:002.116.076	VI05 - Impalcato euro	2'337'119,66	1,794
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
		TOTALE	%
RIPORTO			
C:002.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA I" SUD euro	2'627'095,62	2,017
C:002.117.073	VI02 - Spalle euro	79'648,05	0,061
C:002.117.074	VI03 - Pile euro	79'492,60	0,061
C:002.117.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	112'878,51	0,087
C:002.117.076	VI05 - Impalcato euro	2'355'076,46	1,808
C:002.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo" euro	334'982,99	0,257
C:002.118.073	VI02 - Spalle euro	43'355,16	0,033
C:002.118.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	41'038,53	0,032
C:002.118.076	VI05 - Impalcato euro	250'589,30	0,192
C:002.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2" euro	1'306'123,84	1,003
C:002.120.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	586'904,09	0,451
C:002.120.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	719'219,75	0,552
C:002.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1" euro	3'513'969,05	2,697
C:002.121.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	1'500'913,69	1,152
C:002.121.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	2'013'055,36	1,545
C:002.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA" euro	246'523,09	0,189
C:002.122.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	114'649,66	0,088
C:002.122.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	131'873,43	0,101
C:002.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1" euro	271'865,46	0,209
C:002.123.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	110'572,14	0,085
C:002.123.090	VE03 - Spalle euro	147'754,31	0,113
C:002.123.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	13'539,01	0,010
C:002.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2" euro	198'026,92	0,152
C:002.124.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	102'735,38	0,079
C:002.124.090	VE03 - Spalle euro	79'772,32	0,061
C:002.124.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	15'519,22	0,012
C:002.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO" euro	1'444'652,74	1,109
C:002.125.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	452'574,78	0,347
C:002.125.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	992'077,96	0,762
C:002.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2" euro	789'676,58	0,606
C:002.126.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	328'206,43	0,252
C:002.126.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	461'470,15	0,354
C:002.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1" euro	466'108,25	0,358
C:002.127.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	151'863,39	0,117
C:002.127.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	314'244,86	0,241
C:002.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	206'347,15	0,158
C:002.128.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	147'641,43	0,113
C:002.128.090	VE03 - Spalle euro	19'887,34	0,015
C:002.128.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	38'818,38	0,030
C:002.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD euro	1'811'165,60	1,390
C:002.129.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	743'183,73	0,570
C:002.129.090	VE03 - Spalle euro	237'067,55	0,182
C:002.129.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	830'914,32	0,638
C:002.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD euro	261'330,94	0,201
C:002.130.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	166'814,23	0,128
C:002.130.090	VE03 - Spalle euro	14'540,44	0,011
C:002.130.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	79'976,27	0,061
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:002.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD euro	1'237'734,59	0,950
C:002.131.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	686'273,43	0,527
C:002.131.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	551'461,16	0,423
C:002.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD euro	1'194'749,72	0,917
C:002.132.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	867'310,39	0,666
C:002.132.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	327'439,33	0,251
C:002.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD euro	617'785,91	0,474
C:002.133.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	325'731,48	0,250
C:002.133.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	292'054,43	0,224
C:002.410	VN07 - Nuovo Viadotto Baucina euro	2'643'798,23	2,029
C:002.410.073	VI02 - Spalle euro	95'343,89	0,073
C:002.410.074	VI03 - Pile euro	38'925,42	0,030
C:002.410.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	165'009,96	0,127
C:002.410.076	VI05 - Impalcato euro	2'344'518,96	1,800
C:002.412	VN08 - Nuovo Viadotto Montagnola 1 Nord euro	2'281'240,36	1,751
C:002.412.073	VI02 - Spalle euro	65'049,41	0,050
C:002.412.074	VI03 - Pile euro	44'658,94	0,034
C:002.412.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	112'301,07	0,086
C:002.412.076	VI05 - Impalcato euro	2'059'230,94	1,581
C:002.430	VN09 - Nuovo Viadotto San Leonardo euro	2'572'410,49	1,975
C:002.430.073	VI02 - Spalle euro	88'137,68	0,068
C:002.430.074	VI03 - Pile euro	68'857,89	0,053
C:002.430.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	98'561,16	0,076
C:002.430.076	VI05 - Impalcato euro	2'316'853,76	1,778
C:003	SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	29'910'469,55	22,959
C:003.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	486'704,65	0,374
C:003.001.006	CS04 - Fondazione stradale euro	106'215,62	0,082
C:003.001.007	CS05 - Pavimentazione euro	380'489,03	0,292
C:003.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	510'078,82	0,392
C:003.002.006	CS04 - Fondazione stradale euro	105'301,68	0,081
C:003.002.007	CS05 - Pavimentazione euro	404'777,14	0,311
C:003.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	809'481,65	0,621
C:003.003.006	CS04 - Fondazione stradale euro	174'513,43	0,134
C:003.003.007	CS05 - Pavimentazione euro	634'968,22	0,487
C:003.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	1'279'104,05	0,982
C:003.004.006	CS04 - Fondazione stradale euro	212'489,92	0,163
C:003.004.007	CS05 - Pavimentazione euro	1'066'614,13	0,819
C:003.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	992'274,15	0,762
C:003.005.006	CS04 - Fondazione stradale euro	218'801,98	0,168
C:003.005.007	CS05 - Pavimentazione euro	773'472,17	0,594
C:003.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	1'184'634,84	0,909
C:003.006.006	CS04 - Fondazione stradale euro	236'728,67	0,182
C:003.006.007	CS05 - Pavimentazione euro	947'906,17	0,728
C:003.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758 euro	564'769,49	0,434
C:003.007.006	CS04 - Fondazione stradale euro	128'332,30	0,099
C:003.007.007	CS05 - Pavimentazione euro	436'437,19	0,335
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
C:003.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578 euro	633'832,86	0,487
C:003.008.006	CS04 - Fondazione stradale euro	128'486,28	0,099
C:003.008.007	CS05 - Pavimentazione euro	505'346,58	0,388
C:003.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	940'333,58	0,722
C:003.009.006	CS04 - Fondazione stradale euro	243'456,81	0,187
C:003.009.007	CS05 - Pavimentazione euro	696'876,77	0,535
C:003.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	730'135,33	0,560
C:003.010.006	CS04 - Fondazione stradale euro	222'563,84	0,171
C:003.010.007	CS05 - Pavimentazione euro	507'571,49	0,390
C:003.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	344'420,10	0,264
C:003.011.006	CS04 - Fondazione stradale euro	63'717,23	0,049
C:003.011.007	CS05 - Pavimentazione euro	280'702,87	0,215
C:003.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128 euro	191'125,37	0,147
C:003.012.006	CS04 - Fondazione stradale euro	36'687,19	0,028
C:003.012.007	CS05 - Pavimentazione euro	154'438,18	0,119
C:003.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	533'199,49	0,409
C:003.013.006	CS04 - Fondazione stradale euro	85'973,02	0,066
C:003.013.007	CS05 - Pavimentazione euro	447'226,47	0,343
C:003.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	1'188'445,28	0,912
C:003.014.006	CS04 - Fondazione stradale euro	262'767,14	0,202
C:003.014.007	CS05 - Pavimentazione euro	925'678,14	0,711
C:003.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	1'036'904,84	0,796
C:003.015.006	CS04 - Fondazione stradale euro	233'589,96	0,179
C:003.015.007	CS05 - Pavimentazione euro	803'314,88	0,617
C:003.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055 euro	148'524,95	0,114
C:003.016.006	CS04 - Fondazione stradale euro	32'187,10	0,025
C:003.016.007	CS05 - Pavimentazione euro	116'337,85	0,089
C:003.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	1'331'319,18	1,022
C:003.017.006	CS04 - Fondazione stradale euro	295'974,05	0,227
C:003.017.007	CS05 - Pavimentazione euro	1'021'082,11	0,784
C:003.017.365	TP77 euro	14'263,02	0,011
C:003.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	1'193'492,23	0,916
C:003.018.006	CS04 - Fondazione stradale euro	323'099,89	0,248
C:003.018.007	CS05 - Pavimentazione euro	870'392,34	0,668
C:003.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649 euro	232'913,31	0,179
C:003.019.006	CS04 - Fondazione stradale euro	64'265,40	0,049
C:003.019.007	CS05 - Pavimentazione euro	168'647,91	0,129
C:003.020	Tratto 20 - da km24+746 a Km 24+835 euro	50'478,10	0,039
C:003.020.006	CS04 - Fondazione stradale euro	11'664,20	0,009
C:003.020.007	CS05 - Pavimentazione euro	38'813,90	0,030
C:003.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	87'949,84	0,068
C:003.021.006	CS04 - Fondazione stradale euro	18'346,92	0,014
C:003.021.007	CS05 - Pavimentazione euro	69'602,92	0,053
C:003.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	69'866,11	0,054
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:003.022.006 C:003.022.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	17'069,53 52'796,58	0,013 0,041
C:003.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287 euro	106'292,06	0,082
C:003.023.006 C:003.023.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	21'420,23 84'871,83	0,016 0,065
C:003.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387 euro	159'322,34	0,122
C:003.024.006 C:003.024.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	33'445,31 125'877,03	0,026 0,097
C:003.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917 euro	425'741,22	0,327
C:003.025.006 C:003.025.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	54'396,39 371'344,83	0,042 0,285
C:003.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	196'836,49	0,151
C:003.026.006 C:003.026.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	57'503,58 139'332,91	0,044 0,107
C:003.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	711'889,79	0,546
C:003.027.006 C:003.027.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	155'729,18 556'160,61	0,120 0,427
C:003.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	733'467,05	0,563
C:003.028.006 C:003.028.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	148'345,03 585'122,02	0,114 0,449
C:003.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	510'707,32	0,392
C:003.029.006 C:003.029.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	106'559,93 404'147,39	0,082 0,310
C:003.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354 euro	647'853,99	0,497
C:003.030.006 C:003.030.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	146'353,94 501'500,05	0,112 0,385
C:003.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665 euro	216'943,07	0,167
C:003.031.006 C:003.031.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	39'289,41 177'653,66	0,030 0,136
C:003.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	422'211,76	0,324
C:003.032.006 C:003.032.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	77'409,96 344'801,80	0,059 0,265
C:003.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618 euro	827'554,56	0,635
C:003.033.006 C:003.033.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	190'004,91 637'549,65	0,146 0,489
C:003.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	836'877,06	0,642
C:003.034.006 C:003.034.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	168'528,73 668'348,33	0,129 0,513
C:003.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854 euro	135'450,46	0,104
C:003.035.006 C:003.035.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	31'197,03 104'253,43	0,024 0,080
C:003.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	137'056,94	0,105
C:003.036.006 C:003.036.007	CS04 - Fondazione stradale euro CS05 - Pavimentazione euro	28'211,79 108'845,15	0,022 0,084
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:003.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475 euro	218'903,80	0,168
C:003.037.006	CS04 - Fondazione stradale euro	40'597,40	0,031
C:003.037.007	CS05 - Pavimentazione euro	178'306,40	0,137
C:003.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	216'817,14	0,166
C:003.038.006	CS04 - Fondazione stradale euro	43'958,07	0,034
C:003.038.007	CS05 - Pavimentazione euro	172'859,07	0,133
C:003.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248 euro	839'197,42	0,644
C:003.039.006	CS04 - Fondazione stradale euro	178'087,21	0,137
C:003.039.007	CS05 - Pavimentazione euro	661'110,21	0,507
C:003.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	828'295,90	0,636
C:003.040.006	CS04 - Fondazione stradale euro	167'227,08	0,128
C:003.040.007	CS05 - Pavimentazione euro	661'068,82	0,507
C:003.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	652'529,36	0,501
C:003.043.021	SV04 - Fondazione stradale euro	79'841,78	0,061
C:003.043.022	SV05 - Pavimentazione euro	572'687,58	0,440
C:003.044	SV03 - Svincolo Ciminna euro	323'791,19	0,249
C:003.044.021	SV04 - Fondazione stradale euro	69'239,47	0,053
C:003.044.022	SV05 - Pavimentazione euro	254'551,72	0,195
C:003.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	315'613,73	0,242
C:003.045.021	SV04 - Fondazione stradale euro	68'880,77	0,053
C:003.045.022	SV05 - Pavimentazione euro	246'732,96	0,189
C:003.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana euro	535'838,82	0,411
C:003.046.021	SV04 - Fondazione stradale euro	85'774,58	0,066
C:003.046.022	SV05 - Pavimentazione euro	450'064,24	0,345
C:003.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	342'091,45	0,263
C:003.047.021	SV04 - Fondazione stradale euro	43'592,27	0,033
C:003.047.022	SV05 - Pavimentazione euro	298'499,18	0,229
C:003.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	454'224,84	0,349
C:003.048.021	SV04 - Fondazione stradale euro	97'581,97	0,075
C:003.048.022	SV05 - Pavimentazione euro	356'642,87	0,274
C:003.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	488'099,74	0,375
C:003.049.021	SV04 - Fondazione stradale euro	92'698,50	0,071
C:003.049.022	SV05 - Pavimentazione euro	395'401,24	0,304
C:003.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	327'828,41	0,252
C:003.050.021	SV04 - Fondazione stradale euro	69'604,48	0,053
C:003.050.022	SV05 - Pavimentazione euro	258'223,93	0,198
C:003.051	SV10 - Svincolo Nuovo euro	118'353,97	0,091
C:003.051.021	SV04 - Fondazione stradale euro	30'591,59	0,023
C:003.051.022	SV05 - Pavimentazione euro	87'762,38	0,067
C:003.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	254'339,07	0,195
C:003.052.021	SV04 - Fondazione stradale euro	54'617,17	0,042
C:003.052.022	SV05 - Pavimentazione euro	199'721,90	0,153
C:003.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	576'957,38	0,443
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:003.053.021	SV04 - Fondazione stradale euro	119'741,97	0,092
C:003.053.022	SV05 - Pavimentazione euro	457'215,41	0,351
C:003.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO euro	62'086,73	0,048
C:003.108.061	GA02 - Fondazione stradale euro	24'210,71	0,019
C:003.108.062	GA03 - Pavimentazione euro	37'876,02	0,029
C:003.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2" euro	48'638,63	0,037
C:003.113.077	VI06 - Pavimentazione euro	48'638,63	0,037
C:003.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1" euro	47'248,95	0,036
C:003.114.077	VI06 - Pavimentazione euro	47'248,95	0,036
C:003.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD euro	185'819,40	0,143
C:003.115.077	VI06 - Pavimentazione euro	185'819,40	0,143
C:003.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD euro	59'358,98	0,046
C:003.116.077	VI06 - Pavimentazione euro	59'358,98	0,046
C:003.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA 1" SUD euro	59'358,98	0,046
C:003.117.077	VI06 - Pavimentazione euro	59'358,98	0,046
C:003.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo" euro	7'170,72	0,006
C:003.118.077	VI06 - Pavimentazione euro	7'170,72	0,006
C:003.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2" euro	49'887,73	0,038
C:003.120.094	VE07 - Pavimentazione euro	49'887,73	0,038
C:003.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1" euro	158'791,48	0,122
C:003.121.094	VE07 - Pavimentazione euro	158'791,48	0,122
C:003.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA" euro	11'308,28	0,009
C:003.122.094	VE07 - Pavimentazione euro	11'308,28	0,009
C:003.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1" euro	9'690,70	0,007
C:003.123.094	VE07 - Pavimentazione euro	9'690,70	0,007
C:003.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2" euro	11'864,07	0,009
C:003.124.094	VE07 - Pavimentazione euro	11'864,07	0,009
C:003.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO" euro	0,00	0,000
C:003.125.094	VE07 - Pavimentazione euro	0,00	0,000
C:003.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2" euro	44'278,13	0,034
C:003.126.094	VE07 - Pavimentazione euro	44'278,13	0,034
C:003.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1" euro	24'026,99	0,018
C:003.127.094	VE07 - Pavimentazione euro	24'026,99	0,018
C:003.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	36'923,93	0,028
C:003.128.094	VE07 - Pavimentazione euro	36'923,93	0,028
C:003.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD euro	239'303,69	0,184
C:003.129.094	VE07 - Pavimentazione euro	239'303,69	0,184
C:003.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD euro	16'876,31	0,013
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
C:003.130.094	VE07 - Pavimentazione euro	16'876,31	0,013
C:003.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD euro	174'359,38	0,134
C:003.131.094	VE07 - Pavimentazione euro	174'359,38	0,134
C:003.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD euro	110'256,11	0,085
C:003.132.094	VE07 - Pavimentazione euro	110'256,11	0,085
C:003.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD euro	116'947,83	0,090
C:003.133.094	VE07 - Pavimentazione euro	116'947,83	0,090
C:003.137	PO01 - Nuovo Ponte Frattina - Svincolo Mezzojuso (Viabilità Secondaria 30) euro	8'022,00	0,006
C:003.137.106	PO0G - Pavimentazione euro	8'022,00	0,006
C:003.140	PO04 - Nuovo Ponte sul Torrente Mulinazzo - Viabilità Secondaria 16 euro	1'933,64	0,001
C:003.140.106	PO0G - Pavimentazione euro	1'933,64	0,001
C:003.142	CV01 - Cavalcavia Svincolo Tumminia euro	10'667,25	0,008
C:003.142.119	CV04 - Pavimentazione euro	10'667,25	0,008
C:003.143	CV02 - Cavalcavia Pk 3+080,00 euro	7'146,90	0,005
C:003.143.119	CV04 - Pavimentazione euro	7'146,90	0,005
C:003.144	CV03 - Cavalcavia Svincolo Baucina euro	10'667,25	0,008
C:003.144.119	CV04 - Pavimentazione euro	10'667,25	0,008
C:003.145	CV04 - Cavalcavia Svincolo Viilafrazi Sud euro	11'199,66	0,009
C:003.145.118	CV03 - Impalcato euro	526,59	0,000
C:003.145.119	CV04 - Pavimentazione euro	10'673,07	0,008
C:003.146	CV05 - Cavalcavia Svincolo Campofelice euro	10'667,25	0,008
C:003.146.119	CV04 - Pavimentazione euro	10'667,25	0,008
C:003.147	CV06 - Cavalcavia Pk 20+677 euro	7'146,90	0,005
C:003.147.119	CV04 - Pavimentazione euro	7'146,90	0,005
C:003.148	CV07 - Cavalcavia Pk 22+983 euro	7'146,90	0,005
C:003.148.119	CV04 - Pavimentazione euro	7'146,90	0,005
C:003.149	CV08 - Cavalcavia Pk 28+831 euro	7'146,90	0,005
C:003.149.119	CV04 - Pavimentazione euro	7'146,90	0,005
C:003.150	CV09 - Cavalcavia Svincolo Manganaro euro	10'678,93	0,008
C:003.150.119	CV04 - Pavimentazione euro	10'678,93	0,008
C:003.152	ST01 - Sottovia Svincolo Ciminna euro	4'208,91	0,003
C:003.152.130	ST05 - Pavimentazione euro	4'208,91	0,003
C:003.154	ST03 - Sottovia 02 - Pk 8+791 euro	10'422,57	0,008
C:003.154.130	ST05 - Pavimentazione euro	10'422,57	0,008
C:003.155	ST04 - Sottovia Svincolo Cefalà Diana euro	10'111,27	0,008
C:003.155.130	ST05 - Pavimentazione euro	10'111,27	0,008
C:003.156	ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso euro	10'082,89	0,008
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:003.156.130	ST05 - Pavimentazione euro	10'082,89	0,008
C:003.157	ST06 - Sottovia 03 Pk 15+009 euro	3'811,99	0,003
C:003.157.130	ST05 - Pavimentazione euro	3'811,99	0,003
C:003.158	ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord euro	7'353,90	0,006
C:003.158.130	ST05 - Pavimentazione euro	7'353,90	0,006
C:003.159	ST08 - Sottovia 04 Pk 27+665 euro	9'400,85	0,007
C:003.159.130	ST05 - Pavimentazione euro	9'400,85	0,007
C:003.400	SV13 - Svincolo Villafrati Nord euro	94'516,50	0,073
C:003.400.021	SV04 - Fondazione stradale euro	9'426,82	0,007
C:003.400.022	SV05 - Pavimentazione euro	85'089,68	0,065
C:003.410	VN07 - Nuovo Viadotto Baucina euro	78'993,45	0,061
C:003.410.077	VI06 - Pavimentazione euro	78'993,45	0,061
C:003.412	VN08 - Nuovo Viadotto Montagnola 1 Nord euro	59'358,98	0,046
C:003.412.077	VI06 - Pavimentazione euro	59'358,98	0,046
C:003.429	Tratto 18_VAR - da km 23+278 a Km 23+958 euro	474'728,64	0,364
C:003.429.006	CS04 - Fondazione stradale euro	86'797,12	0,067
C:003.429.007	CS05 - Pavimentazione euro	387'931,52	0,298
C:003.430	VN09 - Nuovo Viadotto San Leonardo euro	113'160,89	0,087
C:003.430.077	VI06 - Pavimentazione euro	113'160,89	0,087
C:003.431	Tratto 19_VAR - da km 24+188 a Km 24+624 euro	309'189,24	0,237
C:003.431.006	CS04 - Fondazione stradale euro	56'530,84	0,043
C:003.431.007	CS05 - Pavimentazione euro	252'658,40	0,194
C:003.435	SV10VAR - Svincolo Nuovo in Variante euro	57'434,32	0,044
C:003.435.021	SV04 - Fondazione stradale euro	10'501,31	0,008
C:003.435.022	SV05 - Pavimentazione euro	46'933,01	0,036
C:004	IMPIANTI euro	1'977'451,60	1,518
C:004.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	20'300,00	0,016
C:004.003.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità euro	20'300,00	0,016
C:004.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	10'150,00	0,008
C:004.017.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità euro	10'150,00	0,008
C:004.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	10'150,00	0,008
C:004.018.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità euro	10'150,00	0,008
C:004.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	10'150,00	0,008
C:004.027.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità euro	10'150,00	0,008
C:004.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	10'150,00	0,008
C:004.038.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità euro	10'150,00	0,008
C:004.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	156'496,43	0,120
C:004.043.027	SV10 - Impianti euro	156'496,43	0,120
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:004.044	SV03 - Svincolo Ciminna euro	148'977,38	0,114
C:004.044.027	SV10 - Impianti euro	148'977,38	0,114
C:004.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	169'114,98	0,130
C:004.045.027	SV10 - Impianti euro	169'114,98	0,130
C:004.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana euro	176'424,64	0,135
C:004.046.027	SV10 - Impianti euro	176'424,64	0,135
C:004.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	106'780,00	0,082
C:004.047.027	SV10 - Impianti euro	106'780,00	0,082
C:004.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	188'341,44	0,145
C:004.048.027	SV10 - Impianti euro	188'341,44	0,145
C:004.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	182'636,46	0,140
C:004.049.027	SV10 - Impianti euro	182'636,46	0,140
C:004.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	169'914,15	0,130
C:004.050.027	SV10 - Impianti euro	169'914,15	0,130
C:004.051	SV10 - Svincolo Nuovo euro	147'931,90	0,114
C:004.051.027	SV10 - Impianti euro	147'931,90	0,114
C:004.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	158'222,04	0,121
C:004.052.027	SV10 - Impianti euro	158'222,04	0,121
C:004.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	203'221,45	0,156
C:004.053.027	SV10 - Impianti euro	203'221,45	0,156
C:004.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO euro	108'490,73	0,083
C:004.108.067	GA08 - Impianti euro	108'490,73	0,083
C:005	BARRIERE DI SICUREZZA, ANTIFONICHE, RECINZIONI E PARAPETTI euro	8'371'041,87	6,426
C:005.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	59'365,18	0,046
C:005.001.008	CS06 - Sicurezza euro	59'365,18	0,046
C:005.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	93'262,50	0,072
C:005.002.008	CS06 - Sicurezza euro	93'262,50	0,072
C:005.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	77'512,87	0,059
C:005.003.008	CS06 - Sicurezza euro	77'512,87	0,059
C:005.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	176'739,88	0,136
C:005.004.008	CS06 - Sicurezza euro	176'739,88	0,136
C:005.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	134'099,04	0,103
C:005.005.008	CS06 - Sicurezza euro	134'099,04	0,103
C:005.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	147'943,33	0,114
C:005.006.008	CS06 - Sicurezza euro	147'943,33	0,114
C:005.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758 euro	57'201,00	0,044
C:005.007.008	CS06 - Sicurezza euro	57'201,00	0,044
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:005.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578 euro	83'443,82	0,064
C:005.008.008	CS06 - Sicurezza euro	83'443,82	0,064
C:005.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	256'157,45	0,197
C:005.009.008	CS06 - Sicurezza euro	256'157,45	0,197
C:005.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	111'649,27	0,086
C:005.010.008	CS06 - Sicurezza euro	111'649,27	0,086
C:005.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	62'004,35	0,048
C:005.011.008	CS06 - Sicurezza euro	62'004,35	0,048
C:005.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128 euro	47'032,58	0,036
C:005.012.008	CS06 - Sicurezza euro	47'032,58	0,036
C:005.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	92'208,14	0,071
C:005.013.008	CS06 - Sicurezza euro	92'208,14	0,071
C:005.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	195'925,86	0,150
C:005.014.008	CS06 - Sicurezza euro	195'925,86	0,150
C:005.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	177'287,02	0,136
C:005.015.008	CS06 - Sicurezza euro	177'287,02	0,136
C:005.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055 euro	32'805,98	0,025
C:005.016.008	CS06 - Sicurezza euro	32'805,98	0,025
C:005.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	214'194,10	0,164
C:005.017.008	CS06 - Sicurezza euro	214'194,10	0,164
C:005.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	189'117,91	0,145
C:005.018.008	CS06 - Sicurezza euro	189'117,91	0,145
C:005.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649 euro	26'429,13	0,020
C:005.019.008	CS06 - Sicurezza euro	26'429,13	0,020
C:005.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	24'784,18	0,019
C:005.021.008	CS06 - Sicurezza euro	24'784,18	0,019
C:005.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287 euro	35'872,77	0,028
C:005.023.008	CS06 - Sicurezza euro	35'872,77	0,028
C:005.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387 euro	37'920,93	0,029
C:005.024.008	CS06 - Sicurezza euro	37'920,93	0,029
C:005.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917 euro	136'561,60	0,105
C:005.025.008	CS06 - Sicurezza euro	136'561,60	0,105
C:005.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	147'037,03	0,113
C:005.026.008	CS06 - Sicurezza euro	147'037,03	0,113
C:005.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	185'164,21	0,142
C:005.027.008	CS06 - Sicurezza euro	185'164,21	0,142
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
C:005.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	167'406,10	0,129
C:005.028.008	CS06 - Sicurezza euro	167'406,10	0,129
C:005.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	320'178,08	0,246
C:005.029.008	CS06 - Sicurezza euro	320'178,08	0,246
C:005.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354 euro	166'778,08	0,128
C:005.030.008	CS06 - Sicurezza euro	166'778,08	0,128
C:005.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665 euro	114'472,58	0,088
C:005.031.008	CS06 - Sicurezza euro	114'472,58	0,088
C:005.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	77'057,74	0,059
C:005.032.008	CS06 - Sicurezza euro	77'057,74	0,059
C:005.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618 euro	267'638,16	0,205
C:005.033.008	CS06 - Sicurezza euro	267'638,16	0,205
C:005.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	247'145,28	0,190
C:005.034.008	CS06 - Sicurezza euro	247'145,28	0,190
C:005.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854 euro	77'518,99	0,060
C:005.035.008	CS06 - Sicurezza euro	77'518,99	0,060
C:005.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	53'400,52	0,041
C:005.036.008	CS06 - Sicurezza euro	53'400,52	0,041
C:005.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475 euro	73'734,57	0,057
C:005.037.008	CS06 - Sicurezza euro	73'734,57	0,057
C:005.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	61'711,16	0,047
C:005.038.008	CS06 - Sicurezza euro	61'711,16	0,047
C:005.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248 euro	233'491,28	0,179
C:005.039.008	CS06 - Sicurezza euro	233'491,28	0,179
C:005.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	191'196,32	0,147
C:005.040.008	CS06 - Sicurezza euro	191'196,32	0,147
C:005.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	114'519,38	0,088
C:005.043.023	SV06 - Sicurezza euro	114'519,38	0,088
C:005.044	SV03 - Svincolo Ciminna euro	57'592,97	0,044
C:005.044.023	SV06 - Sicurezza euro	57'592,97	0,044
C:005.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	100'478,91	0,077
C:005.045.023	SV06 - Sicurezza euro	100'478,91	0,077
C:005.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana euro	68'327,96	0,052
C:005.046.023	SV06 - Sicurezza euro	68'327,96	0,052
C:005.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	77'357,31	0,059
C:005.047.023	SV06 - Sicurezza euro	77'357,31	0,059
C:005.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	138'741,92	0,106
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
C:005.048.023	SV06 - Sicurezza euro	138'741,92	0,106
C:005.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	103'249,74	0,079
C:005.049.023	SV06 - Sicurezza euro	103'249,74	0,079
C:005.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	95'866,43	0,074
C:005.050.023	SV06 - Sicurezza euro	95'866,43	0,074
C:005.051	SV10 - Svincolo Nuovo euro	52'709,60	0,040
C:005.051.023	SV06 - Sicurezza euro	52'709,60	0,040
C:005.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	90'256,58	0,069
C:005.052.023	SV06 - Sicurezza euro	90'256,58	0,069
C:005.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	102'114,01	0,078
C:005.053.023	SV06 - Sicurezza euro	102'114,01	0,078
C:005.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO euro	56'399,20	0,043
C:005.108.063	GA04 - Sicurezza euro	56'399,20	0,043
C:005.110	DE01 - Demolizione Viadotto Scorciavacche 1 euro	2'737,68	0,002
C:005.110.078	VI07 - Sicurezza euro	2'737,68	0,002
C:005.111	DE02 - Demolizione Viadotto Scorciavacche 2 euro	7'850,70	0,006
C:005.111.078	VI07 - Sicurezza euro	7'850,70	0,006
C:005.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2" euro	200'007,47	0,154
C:005.113.078	VI07 - Sicurezza euro	200'007,47	0,154
C:005.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1" euro	194'364,97	0,149
C:005.114.078	VI07 - Sicurezza euro	194'364,97	0,149
C:005.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD euro	202'923,90	0,156
C:005.115.078	VI07 - Sicurezza euro	202'923,90	0,156
C:005.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD euro	63'529,77	0,049
C:005.116.078	VI07 - Sicurezza euro	63'529,77	0,049
C:005.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA I" SUD euro	63'529,77	0,049
C:005.117.078	VI07 - Sicurezza euro	63'529,77	0,049
C:005.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo" euro	15'994,20	0,012
C:005.118.078	VI07 - Sicurezza euro	15'994,20	0,012
C:005.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2" euro	59'531,19	0,046
C:005.120.097	VE10 - Sicurezza euro	59'531,19	0,046
C:005.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1" euro	164'426,34	0,126
C:005.121.097	VE10 - Sicurezza euro	164'426,34	0,126
C:005.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA" euro	11'899,21	0,009
C:005.122.097	VE10 - Sicurezza euro	11'899,21	0,009
C:005.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1" euro	7'509,51	0,006
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:005.123.097	VE10 - Sicurezza euro	7'509,51	0,006
C:005.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2" euro	6'822,49	0,005
C:005.124.097	VE10 - Sicurezza euro	6'822,49	0,005
C:005.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO" euro	0,00	0,000
C:005.125.097	VE10 - Sicurezza euro	0,00	0,000
C:005.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2" euro	29'665,05	0,023
C:005.126.097	VE10 - Sicurezza euro	29'665,05	0,023
C:005.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1" euro	20'515,99	0,016
C:005.127.097	VE10 - Sicurezza euro	20'515,99	0,016
C:005.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	29'712,43	0,023
C:005.128.097	VE10 - Sicurezza euro	29'712,43	0,023
C:005.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD euro	211'701,62	0,163
C:005.129.097	VE10 - Sicurezza euro	211'701,62	0,163
C:005.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD euro	20'532,71	0,016
C:005.130.097	VE10 - Sicurezza euro	20'532,71	0,016
C:005.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD euro	110'157,55	0,085
C:005.131.097	VE10 - Sicurezza euro	110'157,55	0,085
C:005.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD euro	84'080,11	0,065
C:005.132.097	VE10 - Sicurezza euro	84'080,11	0,065
C:005.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD euro	74'699,74	0,057
C:005.133.097	VE10 - Sicurezza euro	74'699,74	0,057
C:005.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD euro	4'012,58	0,003
C:005.134.337	VE12 - Demolizioni euro	4'012,58	0,003
C:005.137	PO01 - Nuovo Ponte Frattina - Svincolo Mezzojuso (Viabilità Secondaria 30) euro	28'337,48	0,022
C:005.137.100	PO0A - Opere provvisionali euro	12'237,48	0,009
C:005.137.108	PO0K - Sicurezza euro	16'100,00	0,012
C:005.140	PO04 - Nuovo Ponte sul Torrente Mulinazzo - Viabilità Secondaria 16 euro	7'686,00	0,006
C:005.140.108	PO0K - Sicurezza euro	7'686,00	0,006
C:005.142	CV01 - Cavalcavia Svincolo Tumminia euro	32'349,60	0,025
C:005.142.121	CV06 - Sicurezza euro	32'349,60	0,025
C:005.143	CV02 - Cavalcavia Pk 3+080,00 euro	18'858,40	0,014
C:005.143.121	CV06 - Sicurezza euro	18'858,40	0,014
C:005.144	CV03 - Cavalcavia Svincolo Baucina euro	32'349,60	0,025
C:005.144.121	CV06 - Sicurezza euro	32'349,60	0,025
C:005.145	CV04 - Cavalcavia Svincolo Viilafrafrati Sud euro	33'808,53	0,026
C:005.145.121	CV06 - Sicurezza euro	33'808,53	0,026
C:005.146	CV05 - Cavalcavia Svincolo Campofelice euro	32'349,60	0,025
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:005.146.121	CV06 - Sicurezza euro	32'349,60	0,025
C:005.147	CV06 - Cavalcavia Pk 20+677 euro	33'704,80	0,026
C:005.147.121	CV06 - Sicurezza euro	33'704,80	0,026
C:005.148	CV07 - Cavalcavia Pk 22+983 euro	18'858,40	0,014
C:005.148.121	CV06 - Sicurezza euro	18'858,40	0,014
C:005.149	CV08 - Cavalcavia Pk 28+831 euro	35'354,40	0,027
C:005.149.121	CV06 - Sicurezza euro	35'354,40	0,027
C:005.150	CV09 - Cavalcavia Svincolo Manganaro euro	31'818,96	0,024
C:005.150.121	CV06 - Sicurezza euro	31'818,96	0,024
C:005.152	ST01 - Sottovia Svincolo Ciminna euro	10'909,00	0,008
C:005.152.131	ST06 - Sicurezza euro	10'909,00	0,008
C:005.153	ST02 - Sottovia 01 - Pk 8+554 euro	7'403,60	0,006
C:005.153.131	ST06 - Sicurezza euro	7'403,60	0,006
C:005.154	ST03 - Sottovia 02 - Pk 8+791 euro	33'972,76	0,026
C:005.154.131	ST06 - Sicurezza euro	33'972,76	0,026
C:005.155	ST04 - Sottovia Svincolo Cefalà Diana euro	14'916,76	0,011
C:005.155.131	ST06 - Sicurezza euro	14'916,76	0,011
C:005.156	ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso euro	10'477,68	0,008
C:005.156.131	ST06 - Sicurezza euro	10'477,68	0,008
C:005.158	ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord euro	18'358,12	0,014
C:005.158.131	ST06 - Sicurezza euro	18'358,12	0,014
C:005.159	ST08 - Sottovia 04 Pk 27+665 euro	7'035,50	0,005
C:005.159.131	ST06 - Sicurezza euro	7'035,50	0,005
C:005.400	SV13 - Svincolo Villafrati Nord euro	21'960,21	0,017
C:005.400.023	SV06 - Sicurezza euro	21'960,21	0,017
C:005.410	VN07 - Nuovo Viadotto Baucina euro	68'967,60	0,053
C:005.410.078	VI07 - Sicurezza euro	68'967,60	0,053
C:005.412	VN08 - Nuovo Viadotto Montagnola 1 Nord euro	180'010,38	0,138
C:005.412.078	VI07 - Sicurezza euro	180'010,38	0,138
C:005.429	Tratto 18_VAR - da km 23+278 a Km 23+958 euro	65'481,96	0,050
C:005.429.008	CS06 - Sicurezza euro	65'481,96	0,050
C:005.430	VN09 - Nuovo Viadotto San Leonardo euro	53'569,48	0,041
C:005.430.078	VI07 - Sicurezza euro	53'569,48	0,041
C:005.431	Tratto 19_VAR - da km 24+188 a Km 24+624 euro	27'654,48	0,021
C:005.431.008	CS06 - Sicurezza euro	27'654,48	0,021
C:005.435	SV10VAR - Svincolo Nuovo in Variante euro	47'580,59	0,037
C:005.435.023	SV06 - Sicurezza euro	47'580,59	0,037
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:006	SEGNALETICA euro	835'043,52	0,641
C:006.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	7'747,21	0,006
C:006.001.009	CS07 - Segnaletica euro	7'747,21	0,006
C:006.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	11'238,64	0,009
C:006.002.009	CS07 - Segnaletica euro	11'238,64	0,009
C:006.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	6'914,26	0,005
C:006.003.009	CS07 - Segnaletica euro	6'914,26	0,005
C:006.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	16'174,26	0,012
C:006.004.009	CS07 - Segnaletica euro	16'174,26	0,012
C:006.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	13'625,55	0,010
C:006.005.009	CS07 - Segnaletica euro	13'625,55	0,010
C:006.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	27'234,72	0,021
C:006.006.009	CS07 - Segnaletica euro	27'234,72	0,021
C:006.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758 euro	6'980,67	0,005
C:006.007.009	CS07 - Segnaletica euro	6'980,67	0,005
C:006.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578 euro	17'303,69	0,013
C:006.008.009	CS07 - Segnaletica euro	17'303,69	0,013
C:006.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	28'378,54	0,022
C:006.009.009	CS07 - Segnaletica euro	28'378,54	0,022
C:006.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	10'873,46	0,008
C:006.010.009	CS07 - Segnaletica euro	10'873,46	0,008
C:006.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	6'062,35	0,005
C:006.011.009	CS07 - Segnaletica euro	6'062,35	0,005
C:006.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128 euro	5'084,87	0,004
C:006.012.009	CS07 - Segnaletica euro	5'084,87	0,004
C:006.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	11'285,52	0,009
C:006.013.009	CS07 - Segnaletica euro	11'285,52	0,009
C:006.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	34'929,43	0,027
C:006.014.009	CS07 - Segnaletica euro	34'929,43	0,027
C:006.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	12'598,83	0,010
C:006.015.009	CS07 - Segnaletica euro	12'598,83	0,010
C:006.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055 euro	1'815,85	0,001
C:006.016.009	CS07 - Segnaletica euro	1'815,85	0,001
C:006.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	35'637,59	0,027
C:006.017.009	CS07 - Segnaletica euro	35'637,59	0,027
C:006.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	16'477,54	0,013
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:006.018.009	CS07 - Segnaletica euro	16'477,54	0,013
C:006.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649 euro	5'398,20	0,004
C:006.019.009	CS07 - Segnaletica euro	5'398,20	0,004
C:006.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	3'002,39	0,002
C:006.021.009	CS07 - Segnaletica euro	3'002,39	0,002
C:006.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917 euro	6'761,63	0,005
C:006.025.009	CS07 - Segnaletica euro	6'761,63	0,005
C:006.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	7'393,56	0,006
C:006.026.009	CS07 - Segnaletica euro	7'393,56	0,006
C:006.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	5'653,20	0,004
C:006.027.009	CS07 - Segnaletica euro	5'653,20	0,004
C:006.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	9'841,26	0,008
C:006.028.009	CS07 - Segnaletica euro	9'841,26	0,008
C:006.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	15'108,28	0,012
C:006.029.009	CS07 - Segnaletica euro	15'108,28	0,012
C:006.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354 euro	9'579,44	0,007
C:006.030.009	CS07 - Segnaletica euro	9'579,44	0,007
C:006.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665 euro	21'716,37	0,017
C:006.031.009	CS07 - Segnaletica euro	21'716,37	0,017
C:006.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	21'434,21	0,016
C:006.032.009	CS07 - Segnaletica euro	21'434,21	0,016
C:006.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618 euro	12'544,20	0,010
C:006.033.009	CS07 - Segnaletica euro	12'544,20	0,010
C:006.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	10'801,22	0,008
C:006.034.009	CS07 - Segnaletica euro	10'801,22	0,008
C:006.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854 euro	1'677,99	0,001
C:006.035.009	CS07 - Segnaletica euro	1'677,99	0,001
C:006.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	3'222,46	0,002
C:006.036.009	CS07 - Segnaletica euro	3'222,46	0,002
C:006.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475 euro	2'817,11	0,002
C:006.037.009	CS07 - Segnaletica euro	2'817,11	0,002
C:006.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	3'438,09	0,003
C:006.038.009	CS07 - Segnaletica euro	3'438,09	0,003
C:006.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248 euro	30'056,15	0,023
C:006.039.009	CS07 - Segnaletica euro	30'056,15	0,023
C:006.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	29'782,47	0,023
C:006.040.009	CS07 - Segnaletica euro	29'782,47	0,023
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:006.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	15'941,16	0,012
C:006.043.024	SV07 - Segnaletica euro	15'941,16	0,012
C:006.044	SV03 - Svincolo Ciminna euro	24'813,49	0,019
C:006.044.024	SV07 - Segnaletica euro	24'813,49	0,019
C:006.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	12'534,79	0,010
C:006.045.024	SV07 - Segnaletica euro	12'534,79	0,010
C:006.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana euro	37'038,21	0,028
C:006.046.024	SV07 - Segnaletica euro	37'038,21	0,028
C:006.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	21'395,08	0,016
C:006.047.024	SV07 - Segnaletica euro	21'395,08	0,016
C:006.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	21'904,19	0,017
C:006.048.024	SV07 - Segnaletica euro	21'904,19	0,017
C:006.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	30'292,94	0,023
C:006.049.024	SV07 - Segnaletica euro	30'292,94	0,023
C:006.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	18'668,02	0,014
C:006.050.024	SV07 - Segnaletica euro	18'668,02	0,014
C:006.051	SV10 - Svincolo Nuovo euro	0,00	0,000
C:006.051.024	SV07 - Segnaletica euro	0,00	0,000
C:006.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	50'513,56	0,039
C:006.052.024	SV07 - Segnaletica euro	50'513,56	0,039
C:006.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	36'913,45	0,028
C:006.053.024	SV07 - Segnaletica euro	36'913,45	0,028
C:006.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO euro	6'165,77	0,005
C:006.108.064	GA05 - Segnaletica euro	6'165,77	0,005
C:006.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2" euro	1'612,53	0,001
C:006.113.079	VI08 - Segnaletica euro	1'612,53	0,001
C:006.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1" euro	1'568,83	0,001
C:006.114.079	VI08 - Segnaletica euro	1'568,83	0,001
C:006.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD euro	4'398,89	0,003
C:006.115.079	VI08 - Segnaletica euro	4'398,89	0,003
C:006.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD euro	1'444,19	0,001
C:006.116.079	VI08 - Segnaletica euro	1'444,19	0,001
C:006.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA I" SUD euro	1'444,19	0,001
C:006.117.079	VI08 - Segnaletica euro	1'444,19	0,001
C:006.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo" euro	220,70	0,000
C:006.118.079	VI08 - Segnaletica euro	220,70	0,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:006.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2" euro	1'291,02	0,001
C:006.120.098	VE11 - Segnaletica euro	1'291,02	0,001
C:006.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1" euro	3'560,72	0,003
C:006.121.098	VE11 - Segnaletica euro	3'560,72	0,003
C:006.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA" euro	260,38	0,000
C:006.122.098	VE11 - Segnaletica euro	260,38	0,000
C:006.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1" euro	170,71	0,000
C:006.123.098	VE11 - Segnaletica euro	170,71	0,000
C:006.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2" euro	155,09	0,000
C:006.124.098	VE11 - Segnaletica euro	155,09	0,000
C:006.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO" euro	0,00	0,000
C:006.125.098	VE11 - Segnaletica euro	0,00	0,000
C:006.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2" euro	644,79	0,000
C:006.126.098	VE11 - Segnaletica euro	644,79	0,000
C:006.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1" euro	446,82	0,000
C:006.127.098	VE11 - Segnaletica euro	446,82	0,000
C:006.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	645,81	0,000
C:006.128.098	VE11 - Segnaletica euro	645,81	0,000
C:006.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD euro	4'583,64	0,004
C:006.129.098	VE11 - Segnaletica euro	4'583,64	0,004
C:006.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD euro	447,18	0,000
C:006.130.098	VE11 - Segnaletica euro	447,18	0,000
C:006.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD euro	2'630,07	0,002
C:006.131.098	VE11 - Segnaletica euro	2'630,07	0,002
C:006.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD euro	1'822,21	0,001
C:006.132.098	VE11 - Segnaletica euro	1'822,21	0,001
C:006.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD euro	1'619,24	0,001
C:006.133.098	VE11 - Segnaletica euro	1'619,24	0,001
C:006.137	PO01 - Nuovo Ponte Frattina - Svincolo Mezzojuso (Viabilità Secondaria 30) euro	241,46	0,000
C:006.137.109	PO0L - Segnaletica euro	241,46	0,000
C:006.140	PO04 - Nuovo Ponte sul Torrente Mulinazzo - Viabilità Secondaria 16 euro	68,34	0,000
C:006.140.109	PO0L - Segnaletica euro	68,34	0,000
C:006.143	CV02 - Cavalcavia Pk 3+080,00 euro	241,20	0,000
C:006.143.122	CV07 - Segnaletica euro	241,20	0,000
C:006.147	CV06 - Cavalcavia Pk 20+677 euro	180,90	0,000
C:006.147.122	CV07 - Segnaletica euro	180,90	0,000
C:006.148	CV07 - Cavalcavia Pk 22+983 euro	241,20	0,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:006.148.122	CV07 - Segnaletica euro	241,20	0,000
C:006.149	CV08 - Cavalcavia Pk 28+831 euro	241,20	0,000
C:006.149.122	CV07 - Segnaletica euro	241,20	0,000
C:006.159	ST08 - Sottovia 04 Pk 27+665 euro	394,90	0,000
C:006.159.132	ST07 - Segnaletica euro	394,90	0,000
C:006.400	SV13 - Svincolo Villafrati Nord euro	6'768,21	0,005
C:006.400.024	SV07 - Segnaletica euro	6'768,21	0,005
C:006.410	VN07 - Nuovo Viadotto Baucina euro	3'315,95	0,003
C:006.410.079	VI08 - Segnaletica euro	3'315,95	0,003
C:006.412	VN08 - Nuovo Viadotto Montagnola 1 Nord euro	2'187,63	0,002
C:006.412.079	VI08 - Segnaletica euro	2'187,63	0,002
C:006.429	Tratto 18_VAR - da km 23+278 a Km 23+958 euro	10'318,88	0,008
C:006.429.009	CS07 - Segnaletica euro	10'318,88	0,008
C:006.430	VN09 - Nuovo Viadotto San Leonardo euro	2'431,64	0,002
C:006.430.079	VI08 - Segnaletica euro	2'431,64	0,002
C:006.431	Tratto 19_VAR - da km 24+188 a Km 24+624 euro	10'318,88	0,008
C:006.431.009	CS07 - Segnaletica euro	10'318,88	0,008
C:006.435	SV10VAR - Svincolo Nuovo in Variante euro	22'354,25	0,017
C:006.435.024	SV07 - Segnaletica euro	22'354,25	0,017
C:007	OPERE VERDE E OPERE AMBIENTALI euro	3'333'320,61	2,559
C:007.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	311'966,40	0,239
C:007.001.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	13'038,71	0,010
C:007.001.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	298'927,69	0,229
C:007.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	78'332,64	0,060
C:007.002.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	51'790,74	0,040
C:007.002.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	26'541,90	0,020
C:007.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	123'143,95	0,095
C:007.003.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	87'550,68	0,067
C:007.003.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	35'593,27	0,027
C:007.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	129'964,90	0,100
C:007.004.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	6'903,80	0,005
C:007.004.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	123'061,10	0,094
C:007.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	213'539,70	0,164
C:007.005.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	2'072,31	0,002
C:007.005.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	211'467,39	0,162
C:007.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	149'955,48	0,115
C:007.006.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	129'339,64	0,099
C:007.006.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	20'615,84	0,016
C:007.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758 euro	268'602,26	0,206
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
C:007.007.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	10'224,98	0,008
C:007.007.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	258'377,28	0,198
C:007.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578 euro	13'590,22	0,010
C:007.008.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	13'590,22	0,010
C:007.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	116'108,04	0,089
C:007.009.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	62'075,64	0,048
C:007.009.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	54'032,40	0,041
C:007.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	98'219,08	0,075
C:007.010.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	78'886,00	0,061
C:007.010.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	19'333,08	0,015
C:007.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	32'299,98	0,025
C:007.011.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	25'892,70	0,020
C:007.011.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	6'407,28	0,005
C:007.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128 euro	14'752,08	0,011
C:007.012.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	9'616,23	0,007
C:007.012.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	5'135,85	0,004
C:007.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	24'953,86	0,019
C:007.013.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	12'443,05	0,010
C:007.013.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	12'510,81	0,010
C:007.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	60'278,62	0,046
C:007.014.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	48'257,54	0,037
C:007.014.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	12'021,08	0,009
C:007.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	299'223,50	0,230
C:007.015.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	264'053,18	0,203
C:007.015.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	35'170,32	0,027
C:007.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055 euro	76'443,88	0,059
C:007.016.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	76'443,88	0,059
C:007.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	122'899,53	0,094
C:007.017.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	122'899,53	0,094
C:007.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	128'377,46	0,099
C:007.018.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	34'073,21	0,026
C:007.018.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	94'304,25	0,072
C:007.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649 euro	36'090,22	0,028
C:007.019.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	4'621,84	0,004
C:007.019.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	31'468,38	0,024
C:007.020	Tratto 20 - da km24+746 a Km 24+835 euro	25'984,31	0,020
C:007.020.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	25'984,31	0,020
C:007.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	9'313,43	0,007
C:007.021.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	9'313,43	0,007
C:007.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	2'195,64	0,002
C:007.022.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	2'195,64	0,002
C:007.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287 euro	2'661,94	0,002
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:007.023.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	2'661,94	0,002
C:007.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387 euro	4'081,54	0,003
C:007.024.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	4'081,54	0,003
C:007.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917 euro	37'739,11	0,029
C:007.025.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	26'200,66	0,020
C:007.025.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	11'538,45	0,009
C:007.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	31'586,56	0,024
C:007.026.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	6'973,06	0,005
C:007.026.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	20'131,65	0,015
C:007.026.209	TP53 - Pk 25+689 - Scatolare in c.a. (1600 x 800) euro	4'481,85	0,003
C:007.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	73'573,14	0,056
C:007.027.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	73'573,14	0,056
C:007.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	82'006,33	0,063
C:007.028.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	72'300,01	0,055
C:007.028.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	9'706,32	0,007
C:007.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	29'532,00	0,023
C:007.029.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	19'245,36	0,015
C:007.029.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	10'286,64	0,008
C:007.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354 euro	163'350,50	0,125
C:007.030.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	53'332,16	0,041
C:007.030.216	TP59bis - Pk 29+130 - Tipo Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	49'713,65	0,038
C:007.030.217	TP60 - Pk 29+340 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	60'304,69	0,046
C:007.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665 euro	8'258,71	0,006
C:007.031.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	8'258,71	0,006
C:007.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	78'780,79	0,060
C:007.032.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	13'257,64	0,010
C:007.032.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	65'523,15	0,050
C:007.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618 euro	25'146,22	0,019
C:007.033.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	25'146,22	0,019
C:007.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	21'419,97	0,016
C:007.034.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	21'419,97	0,016
C:007.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854 euro	8'540,94	0,007
C:007.035.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	8'540,94	0,007
C:007.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	8'777,61	0,007
C:007.036.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	8'777,61	0,007
C:007.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475 euro	16'434,19	0,013
C:007.037.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	9'175,51	0,007
C:007.037.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	7'258,68	0,006
C:007.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	10'431,94	0,008
C:007.038.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	3'482,14	0,003
C:007.038.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	6'949,80	0,005
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:007.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248 euro	58'092,56	0,045
C:007.039.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	31'204,16	0,024
C:007.039.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	26'888,40	0,021
C:007.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	45'732,68	0,035
C:007.040.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	26'952,38	0,021
C:007.040.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	18'780,30	0,014
C:007.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	8'840,22	0,007
C:007.043.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	8'840,22	0,007
C:007.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	19'676,09	0,015
C:007.045.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	19'676,09	0,015
C:007.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	13'891,54	0,011
C:007.047.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	13'330,63	0,010
C:007.047.205	TP49 - RAMPA 6 - Svincolo di Mezzojuso - Circolare in c.a. diam. 1000 euro	560,91	0,000
C:007.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	7'758,84	0,006
C:007.048.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	7'758,84	0,006
C:007.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	7'968,00	0,006
C:007.049.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	7'968,00	0,006
C:007.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	19'406,20	0,015
C:007.050.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	19'406,20	0,015
C:007.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	17'978,22	0,014
C:007.052.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	9'701,94	0,007
C:007.052.218	TP61 + TC55 + TC56 - Pk 29+819 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	8'276,28	0,006
C:007.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	23'886,54	0,018
C:007.053.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	23'886,54	0,018
C:007.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo" euro	18'364,86	0,014
C:007.118.081	VI10 - Inalveazioni euro	18'364,86	0,014
C:007.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	8'061,82	0,006
C:007.128.096	VE09 - Inalveazioni euro	8'061,82	0,006
C:007.169	OS08 - Muro in terra rinforzata da km 3+959 a Km 4+039 euro	12'986,48	0,010
C:007.169.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	12'986,48	0,010
C:007.400	SV13 - Svincolo Villafrati Nord euro	1'408,17	0,001
C:007.400.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	1'408,17	0,001
C:007.429	Tratto 18_VAR - da km 23+278 a Km 23+958 euro	83'897,45	0,064
C:007.429.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	55'748,45	0,043
C:007.429.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	28'149,00	0,022
C:007.431	Tratto 19_VAR - da km 24+188 a Km 24+624 euro	42'051,16	0,032
C:007.431.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	23'285,16	0,018
C:007.431.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	18'766,00	0,014
C:007.435	SV10VAR - Svincolo Nuovo in Variante euro	4'763,11	0,004
C:007.435.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	4'763,11	0,004
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:008	LAVORI DIVERSI E DI FINITURA euro	13'640'683,40	10,471
C:008.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	169'123,31	0,130
C:008.001.004	CS02 - Idraulica di linea euro	169'123,31	0,130
C:008.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	158'758,52	0,122
C:008.002.004	CS02 - Idraulica di linea euro	158'758,52	0,122
C:008.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	295'350,45	0,227
C:008.003.004	CS02 - Idraulica di linea euro	295'350,45	0,227
C:008.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	287'549,90	0,221
C:008.004.004	CS02 - Idraulica di linea euro	287'549,90	0,221
C:008.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	971'555,99	0,746
C:008.005.004	CS02 - Idraulica di linea euro	971'555,99	0,746
C:008.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	549'169,35	0,422
C:008.006.004	CS02 - Idraulica di linea euro	549'169,35	0,422
C:008.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758 euro	682'983,66	0,524
C:008.007.004	CS02 - Idraulica di linea euro	682'983,66	0,524
C:008.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578 euro	324'986,92	0,249
C:008.008.004	CS02 - Idraulica di linea euro	324'986,92	0,249
C:008.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	417'105,33	0,320
C:008.009.004	CS02 - Idraulica di linea euro	417'105,33	0,320
C:008.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	463'822,27	0,356
C:008.010.004	CS02 - Idraulica di linea euro	426'254,99	0,327
C:008.010.186	TP30 - Pk 12+493 - ARMCO (Ø 3000) euro	14'333,45	0,011
C:008.010.187	TP31 - Pk 12+686 - ARMCO (Ø 3000) euro	23'233,83	0,018
C:008.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	182'103,87	0,140
C:008.011.004	CS02 - Idraulica di linea euro	182'103,87	0,140
C:008.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128 euro	96'967,81	0,074
C:008.012.004	CS02 - Idraulica di linea euro	96'967,81	0,074
C:008.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	141'263,61	0,108
C:008.013.004	CS02 - Idraulica di linea euro	141'263,61	0,108
C:008.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	297'032,28	0,228
C:008.014.004	CS02 - Idraulica di linea euro	297'032,28	0,228
C:008.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	453'232,92	0,348
C:008.015.004	CS02 - Idraulica di linea euro	453'232,92	0,348
C:008.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055 euro	487'618,60	0,374
C:008.016.004	CS02 - Idraulica di linea euro	487'618,60	0,374
C:008.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	667'788,62	0,513
C:008.017.004	CS02 - Idraulica di linea euro	667'788,62	0,513
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:008.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	860'738,68	0,661
C:008.018.004	CS02 - Idraulica di linea euro	860'738,68	0,661
C:008.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649 euro	109'529,87	0,084
C:008.019.004	CS02 - Idraulica di linea euro	109'529,87	0,084
C:008.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	18'592,47	0,014
C:008.021.004	CS02 - Idraulica di linea euro	18'592,47	0,014
C:008.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	7'686,95	0,006
C:008.022.004	CS02 - Idraulica di linea euro	7'686,95	0,006
C:008.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287 euro	110'582,03	0,085
C:008.023.004	CS02 - Idraulica di linea euro	110'582,03	0,085
C:008.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387 euro	77'001,84	0,059
C:008.024.004	CS02 - Idraulica di linea euro	77'001,84	0,059
C:008.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917 euro	339'101,60	0,260
C:008.025.004	CS02 - Idraulica di linea euro	339'101,60	0,260
C:008.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	259'446,27	0,199
C:008.026.004	CS02 - Idraulica di linea euro	259'446,27	0,199
C:008.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	68'831,07	0,053
C:008.027.004	CS02 - Idraulica di linea euro	66'217,53	0,051
C:008.027.055	CO0Z - Accessi alle complanari euro	2'613,54	0,002
C:008.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	199'798,29	0,153
C:008.028.004	CS02 - Idraulica di linea euro	199'798,29	0,153
C:008.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	97'512,36	0,075
C:008.029.004	CS02 - Idraulica di linea euro	97'512,36	0,075
C:008.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354 euro	21'767,25	0,017
C:008.030.004	CS02 - Idraulica di linea euro	21'767,25	0,017
C:008.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665 euro	272'975,75	0,210
C:008.031.004	CS02 - Idraulica di linea euro	272'975,75	0,210
C:008.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	260'903,72	0,200
C:008.032.004	CS02 - Idraulica di linea euro	260'903,72	0,200
C:008.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618 euro	237'825,86	0,183
C:008.033.004	CS02 - Idraulica di linea euro	237'825,86	0,183
C:008.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	229'469,46	0,176
C:008.034.004	CS02 - Idraulica di linea euro	227'916,25	0,175
C:008.034.224	TP68 + TC62 - Pk 31+368 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	1'035,47	0,001
C:008.034.225	TP69 + TC63 - Pk 31+444 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	517,74	0,000
C:008.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854 euro	105'345,73	0,081
C:008.035.004	CS02 - Idraulica di linea euro	105'345,73	0,081
C:008.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	111'560,67	0,086
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:008.036.004	CS02 - Idraulica di linea euro	111'560,67	0,086
C:008.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475 euro	174'794,76	0,134
C:008.037.004	CS02 - Idraulica di linea euro	174'794,76	0,134
C:008.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	174'867,06	0,134
C:008.038.004	CS02 - Idraulica di linea euro	174'867,06	0,134
C:008.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248 euro	502'664,18	0,386
C:008.039.004	CS02 - Idraulica di linea euro	502'664,18	0,386
C:008.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	667'254,04	0,512
C:008.040.004	CS02 - Idraulica di linea euro	667'254,04	0,512
C:008.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	65'822,60	0,051
C:008.043.019	SV02 - Idraulica di linea euro	65'822,60	0,051
C:008.044	SV03 - Svincolo Ciminna euro	23'185,45	0,018
C:008.044.019	SV02 - Idraulica di linea euro	23'185,45	0,018
C:008.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	63'731,92	0,049
C:008.045.019	SV02 - Idraulica di linea euro	63'731,92	0,049
C:008.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana euro	63'766,91	0,049
C:008.046.019	SV02 - Idraulica di linea euro	63'766,91	0,049
C:008.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	80'158,46	0,062
C:008.047.019	SV02 - Idraulica di linea euro	71'297,64	0,055
C:008.047.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	5'994,13	0,005
C:008.047.254	TS29 - Svincolo Mezzojuso - Tipo Circolare in c.a. Ø 1500 euro	2'866,69	0,002
C:008.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	121'620,54	0,093
C:008.048.019	SV02 - Idraulica di linea euro	121'620,54	0,093
C:008.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	40'568,73	0,031
C:008.049.019	SV02 - Idraulica di linea euro	40'568,73	0,031
C:008.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	153'315,42	0,118
C:008.050.019	SV02 - Idraulica di linea euro	136'918,54	0,105
C:008.050.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	16'396,88	0,013
C:008.051	SV10 - Svincolo Nuovo euro	15'364,26	0,012
C:008.051.004	CS02 - Idraulica di linea euro	15'364,26	0,012
C:008.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	61'038,84	0,047
C:008.052.019	SV02 - Idraulica di linea euro	61'038,84	0,047
C:008.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	100'808,63	0,077
C:008.053.019	SV02 - Idraulica di linea euro	100'808,63	0,077
C:008.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO euro	11'296,43	0,009
C:008.108.065	GA06 - Idraulica di linea euro	11'296,43	0,009
C:008.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIACACCHE 2" euro	24'017,90	0,018
C:008.113.080	VI09 - Idraulica di linea euro	24'017,90	0,018
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:008.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1" euro	19'563,20	0,015
C:008.114.080	VI09 - Idraulica di linea euro	19'563,20	0,015
C:008.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD euro	79'833,60	0,061
C:008.115.080	VI09 - Idraulica di linea euro	79'833,60	0,061
C:008.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD euro	25'352,70	0,019
C:008.116.080	VI09 - Idraulica di linea euro	25'352,70	0,019
C:008.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA I" SUD euro	20'853,90	0,016
C:008.117.080	VI09 - Idraulica di linea euro	20'853,90	0,016
C:008.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2" euro	27'932,92	0,021
C:008.120.095	VE08 - Idraulica di linea euro	27'932,92	0,021
C:008.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1" euro	85'273,28	0,065
C:008.121.095	VE08 - Idraulica di linea euro	85'273,28	0,065
C:008.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA" euro	2'459,44	0,002
C:008.122.095	VE08 - Idraulica di linea euro	2'459,44	0,002
C:008.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1" euro	1'460,60	0,001
C:008.123.095	VE08 - Idraulica di linea euro	1'460,60	0,001
C:008.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2" euro	1'460,60	0,001
C:008.124.095	VE08 - Idraulica di linea euro	1'460,60	0,001
C:008.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO" euro	0,00	0,000
C:008.125.095	VE08 - Idraulica di linea euro	0,00	0,000
C:008.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2" euro	12'423,92	0,010
C:008.126.095	VE08 - Idraulica di linea euro	12'423,92	0,010
C:008.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1" euro	8'156,38	0,006
C:008.127.095	VE08 - Idraulica di linea euro	8'156,38	0,006
C:008.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	7'146,95	0,005
C:008.128.095	VE08 - Idraulica di linea euro	7'146,95	0,005
C:008.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD euro	103'505,18	0,079
C:008.129.095	VE08 - Idraulica di linea euro	103'505,18	0,079
C:008.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD euro	8'725,26	0,007
C:008.130.095	VE08 - Idraulica di linea euro	8'725,26	0,007
C:008.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD euro	91'989,00	0,071
C:008.131.095	VE08 - Idraulica di linea euro	91'989,00	0,071
C:008.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD euro	40'329,91	0,031
C:008.132.095	VE08 - Idraulica di linea euro	40'329,91	0,031
C:008.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD euro	35'417,59	0,027
C:008.133.095	VE08 - Idraulica di linea euro	35'417,59	0,027
C:008.353	Interferenze euro	156'260,64	0,120
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
C:008.353.325	INT.01 - Interferenza idrica "ACQ-2" euro	156'260,64	0,120
C:008.400	SV13 - Svincolo Villafrati Nord euro	1'313,71	0,001
C:008.400.019	SV02 - Idraulica di linea euro	1'313,71	0,001
C:008.410	VN07 - Nuovo Viadotto Baucina euro	30'990,35	0,024
C:008.410.080	VI09 - Idraulica di linea euro	30'990,35	0,024
C:008.412	VN08 - Nuovo Viadotto Montagnola 1 Nord euro	20'996,70	0,016
C:008.412.080	VI09 - Idraulica di linea euro	20'996,70	0,016
C:008.429	Tratto 18_VAR - da km 23+278 a Km 23+958 euro	277'137,78	0,213
C:008.429.004	CS02 - Idraulica di linea euro	277'137,78	0,213
C:008.430	VN09 - Nuovo Viadotto San Leonardo euro	65'991,86	0,051
C:008.430.080	VI09 - Idraulica di linea euro	65'991,86	0,051
C:008.431	Tratto 19_VAR - da km 24+188 a Km 24+624 euro	136'748,52	0,105
C:008.431.004	CS02 - Idraulica di linea euro	136'748,52	0,105
C:009	OPERE D'ARTE MINORI euro	15'081'652,98	11,577
C:009.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	15'698,40	0,012
C:009.001.160	TP03 - Pk 1+260 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	15'698,40	0,012
C:009.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	87'473,64	0,067
C:009.002.161	TP04 + TC05 - Pk 1+565 - Scatolare in c.a. (1500 x 1500) euro	26'903,36	0,021
C:009.002.162	TP05 + TC07 - Pk 1+856 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	19'772,26	0,015
C:009.002.163	TP06 + TC09 - Pk 2+053 - ARMCO (Ø 1500) euro	40'798,02	0,031
C:009.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	69'319,29	0,053
C:009.003.166	TP09 + TC13 - Pk 3+195 - ARMCO (Ø 1000) euro	23'580,44	0,018
C:009.003.167	TP10 + TC14 - Pk 3+489 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	45'738,85	0,035
C:009.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	53'179,68	0,041
C:009.004.168	TP11 - Pk 4+048 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	14'663,15	0,011
C:009.004.169	TP12 + TC15 - Pk 4+269 - ARMCO (Ø 1300) euro	20'687,21	0,016
C:009.004.170	TP13 + TC16 - Pk 4+647 - Scatolare (1500 x 1000) euro	11'559,44	0,009
C:009.004.171	TP14 + TC18 - Pk 4+765 - ARMCO (Ø 1250) euro	6'269,88	0,005
C:009.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	52'464,55	0,040
C:009.005.174	TP17 - Pk 5+755 - Scatolare in c.a. (1000 x 1500) euro	974,00	0,001
C:009.005.175	TP18 + TC23 - Pk 6+071 - Scatolare in c.a. (1000 x 700) euro	20'987,54	0,016
C:009.005.176	TP19 - Pk 6+373 - Circolare in c.a. (2000) euro	30'503,01	0,023
C:009.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	20'641,43	0,016
C:009.006.179	TP22 + TC28 - Pk 7+606 - Scatolare in c.a. (1100 x 1400) euro	20'641,43	0,016
C:009.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	123'823,71	0,095
C:009.009.182	TP27 - Pk 10+742 - Mezzo tubo in c.a. (Ø 3600) euro	1'163,32	0,001
C:009.009.183	TP28 + TC30 - Pk 10+944 - Scatolare in c.a. (1800 x 2000) euro	61'615,20	0,047
C:009.009.184	TP28b + TP30b - Pk 11+140 - Tipo Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	18'964,42	0,015
C:009.009.185	TP29 - Pk 12+235 - ARMCO (Ø 2000) euro	42'080,77	0,032
C:009.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	135'454,32	0,104
C:009.010.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	64'862,75	0,050
C:009.010.186	TP30 - Pk 12+493 - ARMCO (Ø 3000) euro	2'025,78	0,002
C:009.010.187	TP31 - Pk 12+686 - ARMCO (Ø 3000) euro	22'363,80	0,017
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
C:009.010.188	TP32 + TC31 - Pk 13+220 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	46'201,99	0,035
C:009.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	8'507,45	0,007
C:009.011.189	TP33 + TC32 - Pk 13+820 - ARMCO (Ø 2000) euro	5'137,46	0,004
C:009.011.335	TP33B - Tratto 11 e Viab. sec. 32 euro	3'369,99	0,003
C:009.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	27'202,45	0,021
C:009.013.190	TP34 - Pk 15+462 - ARMCO (Ø 2000) euro	12'283,73	0,009
C:009.013.321	TP.34/bis Tombino Tratto 13 euro	7'335,04	0,006
C:009.013.350	TS34 - ARMCO D 1000 euro	7'583,68	0,006
C:009.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	54'847,18	0,042
C:009.014.191	TP35 + TC34 + TC35 - Pk 16+110 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	31'780,40	0,024
C:009.014.192	TP36 + TC36 + TC37 - Pk 16+650 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	12'400,05	0,010
C:009.014.193	TP37 - Pk 16+981 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	519,69	0,000
C:009.014.194	TP38 - Pk 17+223 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	10'147,04	0,008
C:009.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	344'992,63	0,265
C:009.015.196	TP40 + TC41 - Pk 18+174 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	16'107,14	0,012
C:009.015.197	TP41 - Pk 18+516 - Scatolare in c.a. (2500 x 2200) euro	311'689,94	0,239
C:009.015.198	TP42 - Pk 19+197 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	17'195,55	0,013
C:009.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	191'634,66	0,147
C:009.017.004	CS02 - Idraulica di linea euro	20'297,16	0,016
C:009.017.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	718,46	0,001
C:009.017.200	TP44 + TC43 + TC44 - Pk 20+532 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	13'169,06	0,010
C:009.017.201	TP45 - Pk 21+180 - Scatolare in c.a. doppio (5000 x 3000) euro	39'716,14	0,030
C:009.017.203	TP47 - Pk 21+756 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	25'413,94	0,020
C:009.017.365	TP77 euro	92'319,90	0,071
C:009.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	18'587,22	0,014
C:009.018.204	TP48 - Pk 22+300 - Scatolare in c.a. (1500 x 1000) euro	4'012,10	0,003
C:009.018.206	TP50 + TC50 - Pk 23+147 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	14'575,12	0,011
C:009.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	20'175,67	0,015
C:009.022.207	TP51 + TC51 - Pk 25+030 - Scatolare in c.a. (2000 x 1500) euro	20'175,67	0,015
C:009.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387 euro	55'032,11	0,042
C:009.024.208	TP52 - Pk 25+334 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	55'032,11	0,042
C:009.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	33'332,29	0,026
C:009.026.209	TP53 - Pk 25+689 - Scatolare in c.a. (1600 x 800) euro	33'332,29	0,026
C:009.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	133'768,88	0,103
C:009.028.209	TP53 - Pk 25+689 - Scatolare in c.a. (1600 x 800) euro	2'483,11	0,002
C:009.028.210	TP54 - Pk 27+306 - Scatolare in c.a. (3000 x 1800) euro	34'958,81	0,027
C:009.028.211	TP55 - Pk 27+542 - Scatolare in c.a. (2000 x 1000) euro	31'382,72	0,024
C:009.028.212	TP56 - Pk 27+757 - Scatolare in c.a. (2000 x 1600) euro	29'113,55	0,022
C:009.028.213	TP57 - Pk 28+026 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	35'830,69	0,028
C:009.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	24'366,90	0,019
C:009.029.215	TP59 + TC54 - Pk 28+563 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000) euro	24'366,90	0,019
C:009.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354 euro	119'638,73	0,092
C:009.030.216	TP59bis - Pk 29+130 - Tipo Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	36'867,44	0,028
C:009.030.217	TP60 - Pk 29+340 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	47'663,55	0,037
C:009.030.322	TP75 - TC66_Pk 28+637 - Scatolare in c.a. (1800 x 1600) euro	14'768,77	0,011
C:009.030.323	TP76 + TC67 - Asse Principale euro	20'338,97	0,016
C:009.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	66'832,12	0,051
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:009.032.218	TP61 + TC55 + TC56 - Pk 29+819 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	66'832,12	0,051
C:009.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	308'695,99	0,237
C:009.034.219	TP62 +TC58 - Pk 30+155 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	61'490,94	0,047
C:009.034.220	TP64 - Pk 30+712 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	23'442,32	0,018
C:009.034.221	TP65 - Pk 30+916 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	21'896,14	0,017
C:009.034.222	TP66 + TC60 - Pk 31+099 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	54'879,32	0,042
C:009.034.223	TP67 +TC61 - Pk 31+211 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	44'650,99	0,034
C:009.034.224	TP68 + TC62 - Pk 31+368 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	45'674,17	0,035
C:009.034.225	TP69 + TC63 - Pk 31+444 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	56'662,11	0,043
C:009.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	33'940,30	0,026
C:009.036.226	TP70 + TC64 - Pk 31+644 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	33'940,30	0,026
C:009.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	108'125,46	0,083
C:009.040.227	TP71 + TC65 - Pk 33+241 - Scatolare in c.a. (3000 x 2100) euro	59'316,76	0,046
C:009.040.228	TP72 - Pk 33+530 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	48'808,70	0,037
C:009.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	199'276,03	0,153
C:009.043.164	TP07 + TC10 + TC11 - Pk 2+500 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	39'472,27	0,030
C:009.043.165	TP08 + TC12 - Pk 2+711 - Scatolare in c.a. (3000 x 2000) euro	120'372,40	0,092
C:009.043.239	TS14 - Svincolo Tumminia 1 - Tipo scatolare in c.a. dim. 3000 x 200 euro	39'431,36	0,030
C:009.044	SV03 - Svincolo Ciminna euro	328'158,81	0,252
C:009.044.172	TP15 + TC19 - Pk 5+205 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	17'113,40	0,013
C:009.044.173	TP16 + TC20 - Pk 5+403 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000) euro	274'355,82	0,211
C:009.044.242	TS17 - Svincolo Ciminna - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	15'614,08	0,012
C:009.044.243	TS18 - Svincolo Ciminna - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	21'075,51	0,016
C:009.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	144'967,45	0,111
C:009.045.177	TP20 + TC27 - Pk 6+890 - Ponticello (5000 x 4000) euro	115'563,44	0,089
C:009.045.246	TS21 - Svincolo Baucina - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	29'404,01	0,023
C:009.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana euro	981'907,75	0,754
C:009.046.180	TP25 + TC29 - Pk 9+430 - Scatolare in c.a. (5000 x 3000) euro	313'218,70	0,240
C:009.046.181	TP26 - Pk 9+675 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000) euro	42'707,92	0,033
C:009.046.364	TP25_VAR euro	625'981,13	0,481
C:009.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	82'982,76	0,064
C:009.047.205	TP49 - RAMPA 6 - Svincolo di Mezzojuso - Circolare in c.a. diam. 1000 euro	29'116,61	0,022
C:009.047.254	TS29 - Svincolo Mezzojuso - Tipo Circolare in c.a. Ø 1500 euro	28'347,81	0,022
C:009.047.255	TS30 - Svincolo Mezzojuso - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	25'518,34	0,020
C:009.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	33'445,58	0,026
C:009.048.258	TS39 - Svincolo Villafrati sud - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	16'444,24	0,013
C:009.048.259	TS40 - Svincolo Villafrati sud - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	17'001,34	0,013
C:009.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	48'921,34	0,038
C:009.049.019	SV02 - Idraulica di linea euro	30'007,92	0,023
C:009.049.260	TS41 - Svincolo Campofelice - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	18'913,42	0,015
C:009.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	102'689,75	0,079
C:009.050.262	TS44 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	20'440,65	0,016
C:009.050.263	TS45 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	19'330,40	0,015
C:009.050.264	TS46 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	22'475,28	0,017
C:009.050.265	TS47 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	19'331,87	0,015
C:009.050.266	TS48 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	21'111,55	0,016
C:009.051	SV10 - Svincolo Nuovo euro	24'292,71	0,019
C:009.051.267	TS49 - Nuovo Svincolo - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	24'292,71	0,019
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:009.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	65'754,70	0,050
C:009.052.218	TP61 + TC55 + TC56 - Pk 29+819 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	20'378,43	0,016
C:009.052.271	TS57 - Svincolo Vicari sud - Tipo Circolare in c.a. Ø 2000 euro	38'172,56	0,029
C:009.052.273	TS59 - Svincolo Vicari sud - Tipo ARMCO Ø 1000 euro	7'203,71	0,006
C:009.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	67'591,99	0,052
C:009.053.229	TP73 + TC66 - Pk 33+808 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	41'843,09	0,032
C:009.053.277	TS66 - Svincolo manganaro - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	25'748,90	0,020
C:009.137	PO01 - Nuovo Ponte Frattina - Svincolo Mezzojuso (Viabilità Secondaria 30) euro	282'437,68	0,217
C:009.137.103	PO0D - Spalle euro	45'849,39	0,035
C:009.137.104	PO0E - Appoggi e giunti euro	33'067,36	0,025
C:009.137.105	PO0F - Impalcato euro	197'271,46	0,151
C:009.137.107	PO0H - Idraulica di linea euro	6'249,47	0,005
C:009.140	PO04 - Nuovo Ponte sul Torrente Mulinazzo - Viabilità Secondaria 16 euro	84'526,37	0,065
C:009.140.103	PO0D - Spalle euro	23'707,03	0,018
C:009.140.104	PO0E - Appoggi e giunti euro	9'494,74	0,007
C:009.140.105	PO0F - Impalcato euro	50'142,55	0,038
C:009.140.107	PO0H - Idraulica di linea euro	1'182,05	0,001
C:009.142	CV01 - Cavalcavia Svincolo Tumminia euro	449'071,87	0,345
C:009.142.116	CV01 - Spalle euro	161'153,18	0,124
C:009.142.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	21'985,41	0,017
C:009.142.118	CV03 - Impalcato euro	265'933,28	0,204
C:009.143	CV02 - Cavalcavia Pk 3+080,00 euro	372'433,85	0,286
C:009.143.116	CV01 - Spalle euro	109'297,31	0,084
C:009.143.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	13'817,67	0,011
C:009.143.118	CV03 - Impalcato euro	249'318,87	0,191
C:009.144	CV03 - Cavalcavia Svincolo Baucina euro	387'689,05	0,298
C:009.144.116	CV01 - Spalle euro	102'154,57	0,078
C:009.144.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	21'985,41	0,017
C:009.144.118	CV03 - Impalcato euro	263'549,07	0,202
C:009.145	CV04 - Cavalcavia Svincolo Viilafrazi Sud euro	401'859,30	0,308
C:009.145.116	CV01 - Spalle euro	108'431,69	0,083
C:009.145.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	21'985,41	0,017
C:009.145.118	CV03 - Impalcato euro	271'442,20	0,208
C:009.146	CV05 - Cavalcavia Svincolo Campofelice euro	405'162,28	0,311
C:009.146.116	CV01 - Spalle euro	99'163,64	0,076
C:009.146.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	21'985,41	0,017
C:009.146.118	CV03 - Impalcato euro	284'013,23	0,218
C:009.147	CV06 - Cavalcavia Pk 20+677 euro	356'948,45	0,274
C:009.147.116	CV01 - Spalle euro	93'209,73	0,072
C:009.147.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	13'240,36	0,010
C:009.147.118	CV03 - Impalcato euro	250'498,36	0,192
C:009.148	CV07 - Cavalcavia Pk 22+983 euro	351'477,39	0,270
C:009.148.116	CV01 - Spalle euro	88'402,65	0,068
C:009.148.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	13'755,87	0,011
C:009.148.118	CV03 - Impalcato euro	249'318,87	0,191
C:009.149	CV08 - Cavalcavia Pk 28+831 euro	359'911,50	0,276
C:009.149.116	CV01 - Spalle euro	96'774,96	0,074
C:009.149.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	13'817,67	0,011
C:009.149.118	CV03 - Impalcato euro	249'318,87	0,191
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:009.150	CV09 - Cavalcavia Svincolo Manganaro euro	429'277,43	0,330
C:009.150.116	CV01 - Spalle euro	142'322,01	0,109
C:009.150.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	21'985,41	0,017
C:009.150.118	CV03 - Impalcato euro	264'970,01	0,203
C:009.152	ST01 - Sottovia Svincolo Ciminna euro	101'694,75	0,078
C:009.152.128	ST03 - Opere varie in c.a. euro	60'855,17	0,047
C:009.152.133	ST08 - Appoggi e giunti euro	40'839,58	0,031
C:009.153	ST02 - Sottovia 01 - Pk 8+554 euro	35'587,22	0,027
C:009.153.128	ST03 - Opere varie in c.a. euro	27'860,42	0,021
C:009.153.133	ST08 - Appoggi e giunti euro	1'768,35	0,001
C:009.153.134	ST09 - Nuova struttura in c.a. euro	5'958,45	0,005
C:009.154	ST03 - Sottovia 02 - Pk 8+791 euro	168'377,86	0,129
C:009.154.126	ST01 - Movimenti di terra euro	3'124,78	0,002
C:009.154.127	ST02 - Demolizioni euro	1'410,24	0,001
C:009.154.128	ST03 - Opere varie in c.a. euro	33'822,67	0,026
C:009.154.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	380,84	0,000
C:009.154.133	ST08 - Appoggi e giunti euro	36'771,20	0,028
C:009.154.134	ST09 - Nuova struttura in c.a. euro	92'868,13	0,071
C:009.155	ST04 - Sottovia Svincolo Cefalà Diana euro	301'182,49	0,231
C:009.155.128	ST03 - Opere varie in c.a. euro	231'135,27	0,177
C:009.155.133	ST08 - Appoggi e giunti euro	70'047,22	0,054
C:009.156	ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso euro	151'773,95	0,117
C:009.156.128	ST03 - Opere varie in c.a. euro	105'222,68	0,081
C:009.156.133	ST08 - Appoggi e giunti euro	46'551,27	0,036
C:009.157	ST06 - Sottovia 03 Pk 15+009 euro	8'845,28	0,007
C:009.157.128	ST03 - Opere varie in c.a. euro	8'697,30	0,007
C:009.157.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	147,98	0,000
C:009.158	ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord euro	226'705,79	0,174
C:009.158.128	ST03 - Opere varie in c.a. euro	168'041,69	0,129
C:009.158.133	ST08 - Appoggi e giunti euro	58'664,10	0,045
C:009.159	ST08 - Sottovia 04 Pk 27+665 euro	141'765,16	0,109
C:009.159.128	ST03 - Opere varie in c.a. euro	24'817,42	0,019
C:009.159.134	ST09 - Nuova struttura in c.a. euro	116'947,74	0,090
C:009.167	OS06 - Muro di sostegno da Km 2+455 a Km 2+497 euro	56'275,55	0,043
C:009.167.146	OS03 - Muri di sostegno euro	56'275,55	0,043
C:009.169	OS08 - Muro in terra rinforzata da km 3+959 a Km 4+039 euro	47'812,76	0,037
C:009.169.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	47'812,76	0,037
C:009.176	OS30 - Muro in terra armata da km 25+285 a Km 25+390 euro	114'599,37	0,088
C:009.176.146	OS03 - Muri di sostegno euro	114'599,37	0,088
C:009.177	OS32 - Muro in terra armata da km 26+655 a Km 26+666 euro	11'718,95	0,009
C:009.177.146	OS03 - Muri di sostegno euro	11'718,95	0,009
C:009.178	OS36 - Muro in terra armata da km 27+992 a Km 28+056 euro	63'308,47	0,049
C:009.178.146	OS03 - Muri di sostegno euro	63'308,47	0,049
C:009.181	OS39 - Muro in terra armata da km 28+964 a Km 29+354 euro	1'017'145,54	0,781
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:009.181.145	OS02 - Muri Terre Armate euro	1'017'145,54	0,781
C:009.182	OS41 - Muro di sostegno da km 29+410 a Km 29+522 euro	270'400,38	0,208
C:009.182.136	OS0A - Scavi e rinterrati euro	129'546,06	0,099
C:009.182.146	OS03 - Muri di sostegno euro	140'854,32	0,108
C:009.183	OS42 - Muro in terra armata da km 29+641 a Km 29+947 euro	617'578,90	0,474
C:009.183.145	OS02 - Muri Terre Armate euro	617'578,90	0,474
C:009.184	OS43M - Muro di sostegno da km30+001 a Km 30+037 euro	60'331,70	0,046
C:009.184.146	OS03 - Muri di sostegno euro	60'331,70	0,046
C:009.190	OS47 - Muro di sostegno da km 31+855 a Km 31+867 euro	13'296,10	0,010
C:009.190.146	OS03 - Muri di sostegno euro	13'296,10	0,010
C:009.191	OS48 - Muro di sostegno da km 32+108 a Km 32+119 euro	8'960,77	0,007
C:009.191.146	OS03 - Muri di sostegno euro	8'960,77	0,007
C:009.193	OS50 - Muro in terra armata da km 32+478 a Km 32+520 euro	49'024,32	0,038
C:009.193.146	OS03 - Muri di sostegno euro	49'024,32	0,038
C:009.194	OS51 - Muro in terra armata da km 32+761 a Km 32+773 euro	10'936,60	0,008
C:009.194.146	OS03 - Muri di sostegno euro	10'936,60	0,008
C:009.207	OS82A - Muro in terra rinforzata Svincolo Tumminia euro	165'631,13	0,127
C:009.207.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	165'631,13	0,127
C:009.208	OS82B - Muro in terra rinforzata Svincolo Tumminia euro	65'404,91	0,050
C:009.208.136	OS0A - Scavi e rinterrati euro	4'986,95	0,004
C:009.208.146	OS03 - Muri di sostegno euro	60'417,96	0,046
C:009.209	OS82C - Muro in terra rinforzata Svincolo Tumminia euro	172'431,54	0,132
C:009.209.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	172'431,54	0,132
C:009.211	OS83B - Muro in terra rinforzata Svincolo Baucina euro	39'510,98	0,030
C:009.211.146	OS03 - Muri di sostegno euro	39'510,98	0,030
C:009.219	OS86A - Muro in terra rinforzata Svincolo Bivio Manganaro euro	116'021,86	0,089
C:009.219.146	OS03 - Muri di sostegno euro	116'021,86	0,089
C:009.221	OS86C - Muro in terra rinforzata Svincolo Bivio Manganaro euro	102'899,71	0,079
C:009.221.146	OS03 - Muri di sostegno euro	102'899,71	0,079
C:009.223	OS87A - Muro in terra rinforzata Svincolo Villafrati euro	13'299,29	0,010
C:009.223.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	13'299,29	0,010
C:009.224	OS87B - Muro in terra rinforzata Svincolo Villafrati euro	9'886,09	0,008
C:009.224.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	9'886,09	0,008
C:009.225	OS88A - Muro in terra rinforzata Svincolo Campofelice euro	5'682,48	0,004
C:009.225.146	OS03 - Muri di sostegno euro	5'682,48	0,004
C:009.226	OS88B - Muro in terra rinforzata Svincolo Campofelice euro	6'234,20	0,005
C:009.226.146	OS03 - Muri di sostegno euro	6'234,20	0,005
C:009.231	OS90 - Muro in terra rinforzata da Km 11+400 a Km 11+509 euro	115'158,93	0,088
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
C:009.231.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	115'158,93	0,088
C:009.232	OS92 - Muro in terra rinforzata da Km 11+140 a Km 11+300 euro	244'008,20	0,187
C:009.232.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	244'008,20	0,187
C:009.239	VP02 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 0+754 euro	67'676,42	0,052
C:009.239.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	11'335,48	0,009
C:009.239.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.239.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	11'654,88	0,009
C:009.239.151	VP04 - Opere di finitura euro	17'458,98	0,013
C:009.239.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	2'769,18	0,002
C:009.239.153	VP06 - Fondazione stradale euro	24'274,70	0,019
C:009.240	VP03 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 1+993 euro	91'355,91	0,070
C:009.240.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	18'296,29	0,014
C:009.240.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.240.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	11'654,88	0,009
C:009.240.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'037,40	0,012
C:009.240.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	41'460,30	0,032
C:009.240.153	VP06 - Fondazione stradale euro	3'723,84	0,003
C:009.241	VP04 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 3+856 euro	97'914,50	0,075
C:009.241.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	972,38	0,001
C:009.241.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	13'214,88	0,010
C:009.241.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	15'898,98	0,012
C:009.241.151	VP04 - Opere di finitura euro	41'460,30	0,032
C:009.241.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	19'928,82	0,015
C:009.241.153	VP06 - Fondazione stradale euro	6'439,14	0,005
C:009.242	VP05 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 5+321 euro	85'958,74	0,066
C:009.242.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	10'713,22	0,008
C:009.242.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.242.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'970,08	0,011
C:009.242.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'037,40	0,012
C:009.242.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	3'594,54	0,003
C:009.242.153	VP06 - Fondazione stradale euro	41'460,30	0,032
C:009.243	VP06 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 6+963 euro	79'612,83	0,061
C:009.243.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	4'601,05	0,004
C:009.243.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.243.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	24'787,66	0,019
C:009.243.151	VP04 - Opere di finitura euro	4'326,20	0,003
C:009.243.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	3'465,24	0,003
C:009.243.153	VP06 - Fondazione stradale euro	41'460,30	0,032
C:009.244	VP07 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 8+808 euro	63'743,97	0,049
C:009.244.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	972,38	0,001
C:009.244.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	9'835,52	0,008
C:009.244.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	15'783,63	0,012
C:009.244.151	VP04 - Opere di finitura euro	24'274,70	0,019
C:009.244.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	9'591,36	0,007
C:009.244.153	VP06 - Fondazione stradale euro	3'286,38	0,003
C:009.245	VP08 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 9+461 euro	59'631,26	0,046
C:009.245.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	8'172,83	0,006
C:009.245.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.245.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	8'964,92	0,007
C:009.245.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'783,63	0,012
C:009.245.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	2'251,98	0,002
C:009.245.153	VP06 - Fondazione stradale euro	24'274,70	0,019
C:009.246	VP09 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 10+929 euro	67'312,75	0,052
C:009.246.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	13'630,04	0,010
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:009.246.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.246.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	9'646,72	0,007
C:009.246.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'645,21	0,012
C:009.246.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	3'932,88	0,003
C:009.246.153	VP06 - Fondazione stradale euro	24'274,70	0,019
C:009.247	VP10 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 11+840 euro	60'434,23	0,046
C:009.247.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	8'785,82	0,007
C:009.247.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.247.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	8'776,12	0,007
C:009.247.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'645,21	0,012
C:009.247.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	2'769,18	0,002
C:009.247.153	VP06 - Fondazione stradale euro	24'274,70	0,019
C:009.248	VP11 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 13+054 euro	67'325,27	0,052
C:009.248.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	10'492,51	0,008
C:009.248.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	24'274,70	0,019
C:009.248.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	183,20	0,000
C:009.248.151	VP04 - Opere di finitura euro	14'085,48	0,011
C:009.248.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	2'251,98	0,002
C:009.248.153	VP06 - Fondazione stradale euro	16'037,40	0,012
C:009.249	VP12 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 14+225 euro	68'439,35	0,053
C:009.249.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	13'967,46	0,011
C:009.249.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.249.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	9'646,72	0,007
C:009.249.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'645,21	0,012
C:009.249.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	3'932,88	0,003
C:009.249.153	VP06 - Fondazione stradale euro	24'274,70	0,019
C:009.250	VP13 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 14+977 euro	105'079,66	0,081
C:009.250.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	26'463,22	0,020
C:009.250.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.250.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'970,08	0,011
C:009.250.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'175,82	0,012
C:009.250.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	6'827,04	0,005
C:009.250.153	VP06 - Fondazione stradale euro	41'460,30	0,032
C:009.251	VP14 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 16+962 euro	64'358,16	0,049
C:009.251.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	11'567,17	0,009
C:009.251.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.251.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	9'646,72	0,007
C:009.251.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'645,21	0,012
C:009.251.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	2'251,98	0,002
C:009.251.153	VP06 - Fondazione stradale euro	24'274,70	0,019
C:009.252	VP15 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 18+494 euro	95'210,10	0,073
C:009.252.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	19'422,52	0,015
C:009.252.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.252.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'214,88	0,010
C:009.252.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'898,98	0,012
C:009.252.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	4'241,04	0,003
C:009.252.153	VP06 - Fondazione stradale euro	41'460,30	0,032
C:009.253	VP16 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 19+604 euro	64'243,30	0,049
C:009.253.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	9'245,28	0,007
C:009.253.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.253.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'214,88	0,010
C:009.253.151	VP04 - Opere di finitura euro	14'284,08	0,011
C:009.253.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	2'251,98	0,002
C:009.253.153	VP06 - Fondazione stradale euro	24'274,70	0,019
C:009.254	VP17 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 21+149 euro	65'886,62	0,051
C:009.254.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	10'295,98	0,008
C:009.254.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:009.254.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'214,88	0,010
C:009.254.151	VP04 - Opere di finitura euro	14'284,08	0,011
C:009.254.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	2'844,60	0,002
C:009.254.153	VP06 - Fondazione stradale euro	24'274,70	0,019
C:009.255	VP18 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 21+718 euro	80'403,21	0,062
C:009.255.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	23'379,82	0,018
C:009.255.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.255.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	10'517,32	0,008
C:009.255.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'645,21	0,012
C:009.255.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	5'613,78	0,004
C:009.255.153	VP06 - Fondazione stradale euro	24'274,70	0,019
C:009.256	VP19 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 23+111 euro	59'675,40	0,046
C:009.256.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	7'755,01	0,006
C:009.256.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.256.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	8'776,12	0,007
C:009.256.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'645,21	0,012
C:009.256.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	2'251,98	0,002
C:009.256.153	VP06 - Fondazione stradale euro	24'274,70	0,019
C:009.257	VP20 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 24+037 euro	86'809,83	0,067
C:009.257.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	11'798,05	0,009
C:009.257.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.257.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'214,88	0,010
C:009.257.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'898,98	0,012
C:009.257.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	3'465,24	0,003
C:009.257.153	VP06 - Fondazione stradale euro	41'460,30	0,032
C:009.258	VP21 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 25+072 euro	75'123,04	0,058
C:009.258.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	12'846,30	0,010
C:009.258.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.258.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	14'085,48	0,011
C:009.258.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'037,40	0,012
C:009.258.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	6'906,78	0,005
C:009.258.153	VP06 - Fondazione stradale euro	24'274,70	0,019
C:009.259	VP22 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 25+714 euro	94'003,38	0,072
C:009.259.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	16'112,88	0,012
C:009.259.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.259.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	14'274,28	0,011
C:009.259.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'037,40	0,012
C:009.259.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	5'146,14	0,004
C:009.259.153	VP06 - Fondazione stradale euro	41'460,30	0,032
C:009.260	VP23 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 26+697 euro	90'710,23	0,070
C:009.260.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	14'155,49	0,011
C:009.260.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.260.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	14'085,48	0,011
C:009.260.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'898,98	0,012
C:009.260.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	4'137,60	0,003
C:009.260.153	VP06 - Fondazione stradale euro	41'460,30	0,032
C:009.261	VP24 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 27+714 euro	104'120,02	0,080
C:009.261.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	22'538,36	0,017
C:009.261.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.261.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'439,94	0,010
C:009.261.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'037,40	0,012
C:009.261.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	9'671,64	0,007
C:009.261.153	VP06 - Fondazione stradale euro	41'460,30	0,032
C:009.262	VP25 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 28+959 euro	95'209,44	0,073
C:009.262.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	17'801,06	0,014
C:009.262.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.262.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	14'688,14	0,011
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:009.262.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'175,82	0,012
C:009.262.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	4'111,74	0,003
C:009.262.153	VP06 - Fondazione stradale euro	41'460,30	0,032
C:009.263	VP26 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 30+325 euro	86'944,99	0,067
C:009.263.148	VP01 - Scavi e rinterrì euro	10'837,55	0,008
C:009.263.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.263.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	14'310,54	0,011
C:009.263.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'898,98	0,012
C:009.263.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	3'465,24	0,003
C:009.263.153	VP06 - Fondazione stradale euro	41'460,30	0,032
C:009.264	VP27 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 31+698 euro	83'376,94	0,064
C:009.264.148	VP01 - Scavi e rinterrì euro	7'956,52	0,006
C:009.264.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.264.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	14'274,28	0,011
C:009.264.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'037,40	0,012
C:009.264.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	3'465,24	0,003
C:009.264.153	VP06 - Fondazione stradale euro	41'460,30	0,032
C:009.265	VP28 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 32+679 euro	101'520,83	0,078
C:009.265.148	VP01 - Scavi e rinterrì euro	18'172,59	0,014
C:009.265.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.265.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	14'310,54	0,011
C:009.265.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'898,98	0,012
C:009.265.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	10'706,04	0,008
C:009.265.153	VP06 - Fondazione stradale euro	41'460,30	0,032
C:009.380	OS128 - Cunettone fermapiede - dal Km 8+857 al Km 9+157 euro	63'420,63	0,049
C:009.380.146	OS03 - Muri di sostegno euro	63'420,63	0,049
C:009.382	OS130 - Cordolo su pali Pk 32+466 - 32+517 euro	76'269,70	0,059
C:009.382.138	OS0C - Opere di completamento paratia euro	76'269,70	0,059
C:009.383	OS131 - Cordolo su pali Pk 32+758 - 32+772 euro	10'708,03	0,008
C:009.383.138	OS0C - Opere di completamento paratia euro	10'708,03	0,008
C:009.384	OS132 - Cunettone fermapiede viab. sec. 14 - dal Km 0+078 al Km 0+226 euro	44'799,32	0,034
C:009.384.146	OS03 - Muri di sostegno euro	44'799,32	0,034
C:009.391	OS139 - Cunettone fermapiede - dal Km 15+250 al Km 15+378 euro	10'359,06	0,008
C:009.391.146	OS03 - Muri di sostegno euro	10'359,06	0,008
C:009.393	OS141 - Cunettone fermapiede - dal Km 20+597 al Km 20+897 euro	112'005,53	0,086
C:009.393.146	OS03 - Muri di sostegno euro	112'005,53	0,086
C:010	COMPENSAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI euro	111'209,28	0,085
C:010.444	MI01 - Monitoraggio idometrico euro	111'209,28	0,085
C:010.444.368	SA01 - Sistema di allertamento fiumi S. Leonardo e T. Azziriolo euro	111'209,28	0,085
	TOTALE euro	130'275'955,00	100,000
	Data, _____		
	Il Tecnico		
	----- ----- -----		
	A RIPORTARE		