

# COMUNE DI POZZALLO (Provincia di Ragusa)

Oggetto:

**Progetto per la realizzazione di un terminale per il carico e scarico di idrocarburi - gasolio e biodiesel, a servizio di un deposito fiscale, sito nell'area prospiciente la banchina del porto di Pozzallo (RG)**



## PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

**QUADRO ECONOMICO/ CRONOPROGRAMMA**

Tav:

**22**

Data:

Rif.Doc. : **BLANC\_PD\_22\_001**

scala:

Approvazioni:

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
0			Ing. S. Zaccaro	Ing. S. Zaccaro

Committente :




**BLANCO PETROLI S.r.l.**

**pH3 Engineering S.r.l.**

Via Caio Duilio, 2 98123 Messina  
tel. 090 2925712 fax 090 2324017  
e.mail: info@ph3srl.it - www.ph3srl.it



CERTIFICATO N. 13711



**Il Progettista:**

Ing. Salvatore Zaccaro  
(Direttore tecnico)

**Gruppo di lavoro:**


Ing. Giuseppe Morganti  
Arch. Alessia Scimone

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

	<b>IMPORTO DI PROGETTO</b> .....	€	<b><u>6 240 653,20</u></b>
	LAVORI A CORPO .....	€	3 352 518,88
	LAVORI A MISURA .....	€	<u>2 888 134,32</u>
1)	TOTALE LAVORI .....	€	<b>6 240 653,20</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	0,00
B 2	rilievi, accertamenti e indagini		10 000,00
	<i>B 2.1 Indagini geognostiche</i>	€	
	<i>B 2.1 Analisi chimico-fisiche e biogas</i>	€	<u>5 000,00</u>
	tot.	€	15 000,00
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	
B 4	Imprevisti 5,00% di A)	€	0,00
B 5	Acquisizione aree o immobili	€	
B 6	Accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge 109/94 0,00% di A)	€	0,00
<b>B 7</b>	<b>Spese tecniche :</b>		
	<i>B 7.1 Progettazione, direzione Lavori, misura e contabilità, cc 2% di A</i>	€	124 813,06
	<i>B 7.2 Geologo</i>		<u>10 000,00</u>
	tot.	€	<b>134 813,06</b>
B 8	Spese per attività di consulenza o di supporto	€	0,00
B 9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
B 10	Spese per pubblicazioni	€	12 000,00
B 11	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€	0,00
<b>B 12</b>	<b>I.V.A ed eventuali altre imposte :</b>		
	<i>B 12.1 INARCASSA ed altri enti previdenziali 4% di B.7.1</i>	€	5 392,52
	<i>B 12.2 I.V.A. su indagini e rilievi</i>	€	3 150,00
	<i>B 12.3 I.V.A. sui lavori 21,00% di A)</i>	€	1 310 537,17
	<i>B 12.4 I.V.A. su accertamenti di laboratorio</i>	€	0,00
	<i>B 12.5 I.V.A. su spese tecniche</i>	€	<u>28 310,74</u>
	tot.	€	<b>1 347 390,44</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> .....	€	<b>1 509 203,50</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b> .....	€	<b><u>7 749 856,70</u></b>

IL PROGETTISTA

N. ord.	Cod.	Attività	Importo	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Inizio dei lavori		03/10/2012	03/10/2012	0
2	B	Accantieramento e apprestamenti sicurezza		03/10/2012	18/10/2012	15
3	C	Realizzazione bacino di contenimento e piazzale	€ 2 887 541,46	18/10/2012	06/01/2013	80
4	D	Collocazione serbatoi in acciaio	€ 2 411 037,04	06/01/2013	31/01/2013	25
5	E	Tubazioni, collettori, terminali di carico/scarico	€ 516 942,00	31/01/2013	12/03/2013	40
6	F	Area servizi ed impianti	€ 425 132,70	12/03/2013	01/04/2013	20
7	G	Oneri indiretti di sicurezza		03/10/2012	01/04/2013	180



Importo totale dei lavori a base d'asta	€ 6 240 653,20
---	----------------

**TC** **180** gg.

naturali consecutivi